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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠ	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2
1.1	Απολογισμός και επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος	2
1.1.1	Απολογισμός φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος	2
1.1.2	Χρηματοοικονομικά στοιχεία και ενημέρωση ως προς την τήρηση ανώτατων ορίων χρηματοδοτικής κατανομής (στοιχεία δαπανών)	2
1.1.3	Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων (απολογιστικά στοιχεία δαπανών) (Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006	2
1.1.4	Απολογιστικά στοιχεία Συνδρομής ανά ομάδες – στοχο	2
1.1.5	Απολογιστικά στοιχεία ανακτήσεων και εκ νέου χρήσεων της συνδρομής	2
1.1.6	Ανάλυση της Χρήσης ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά με βάση το άρθρο 77 του Γεν. Κανονισμού	2
1.2	Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο	2
1.3	Απολογισμός σε σχέση με ενδεχόμενα προβλήματα κατά την εφαρμογή του άρθρου 62 (Ετήσια έκθεση ελέγχου) και μέτρα αντιμετώπισης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής	2
1.4	Απολογισμός οριζόντιων θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση παρεμβάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 10, του Κανονισμού ΕΚΤ 1081/2006, όπως επίσης σύμφωνα με τις αρχές του Άρθρου 16, Κανονισμός 1083/2006	2
1.5	Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος που επηρέασαν την εφαρμογή του	2
1.6	Απολογισμός και ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Άρθρου 57 του 1083/2006	2
1.7	Απολογισμός Συμπληρωματικότητας του Προγράμματος με άλλα μέσα	2
1.8	Παρακολούθηση – Αξιολόγηση	2
1.8.1	Θέματα παρακολούθησης	2
1.8.1.1	Απολογισμός υλοποίησης σε επίπεδο ΕΠ	2
1.8.1.2	Αιτιολόγηση αποκλίσεων δεικτών του ΕΠ άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί	2
1.8.1.3	Μέτρα βελτίωσης της υλοποίησης των ΕΠ	2
1.8.1.4	Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος	2
1.8.2	Θέματα Αξιολόγησης	2
1.8.3	Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ  ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ	2
2.1	Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013	2
2.2	Απολογισμός συνεισφοράς του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»	2
2.3	Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας	2
2.4	Απολογισμός ως της την Συνέπεια και Συγκέντρωση της στήριξης  (Άρθρο 4 του Κανονισμού 1081/2006) για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	2
3.1	ΑΞΟΝΑΣ 1 “Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”	2
3.1.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.1.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.1.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.1.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.2	ΑΞΟΝΑΣ 2 “Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”	2
3.2.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.2.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.2.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.2.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.2.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.3	ΑΞΟΝΑΣ 3 “Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”	2
3.3.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.3.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.3.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.3.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.3.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.4	ΑΞΟΝΑΣ 4 “Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”	2
3.4.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.4.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.4.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.4.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.4.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.5	ΑΞΟΝΑΣ 5 “Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”	2
3.5.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.5.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.5.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.5.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.5.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.6	ΑΞΟΝΑΣ 6 “Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”	2
3.6.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.6.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.6.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.6.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.6.5 	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.7	ΑΞΟΝΑΣ 7 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”	2
3.7.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.7.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.7.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.7.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.7.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.8	ΑΞΟΝΑΣ 8 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”	2
3.8.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.8.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.8.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.8.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.8.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.9	ΑΞΟΝΑΣ 9 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”	2
3.9.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.9.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.9.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.9.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.9.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.10.1	ΑΞΟΝΑΣ 10.1 “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας”	2
3.10.1.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.10.1.2	Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του άξονα προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.10.1.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.10.1.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.10.1.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης	2
3.10.2	ΑΞΟΝΑΣ 10.2 “Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”	2
3.10.2.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης	2
3.10.2.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες	2
3.10.2.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας	2
3.10.2.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)	2
3.10.2.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	2
4.1	Μεγάλα έργα (Πίνακες 1.1 και 1.3 Παραρτήματος 1)	2
4.2	Τμηματοποιημένα μη μεγάλα έργα (phasing) (Πίνακας 1.4 Παραρτήματος 1)	2
4.3	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς) (Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)	2
4.4	Απολογισμός υλοποίησης Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής (Πίνακας 1.2, Παραρτήματος 1)	2
4.5	Περιβαλλοντικά έργα προϋπολογισμού 25 έως 50 εκ. €.	2
4.6	Απολογισμός δράσεων Τεχνικής Βοήθειας	2
4.7	Απολογισμός δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας	2




ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 «Πίνακες κατευθυντήριων οδηγιών κλεισίματος»
· Πίνακας. 1:	Συνοπτικός πίνακας ολοκληρωμένων μειζόνων σχεδίων (& σημείο 4.1. έκθεσης)
· Πίνακας 2:	Πράξεις ΜΧΤ (& σημείο 4.4. έκθεσης)
· Πίνακας 3:	Συνοπτικός πίνακας μειζόνων σχεδίων εκτελούμενων σε φάσεις (& σημείο 4.1. έκθεσης)
· Πίνακας 4:	Συνοπτικός πίνακας σχεδίων εκτελούμενων σε φάσεις (μη μείζονα σχέδια), (& σημείο 4.2. έκθεσης)
· Πίνακας 5:	Συνοπτικός πίνακας μη λειτουργούντων σχεδίων(& σημείο 3.1.5 και 4.3. έκθεσης)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 «Λοιποί Πίνακες»
· Πίνακας 2.1	Πίνακας απολογισμού φυσικής υλοποίησης ΕΠ
(σημείο 1.1.1 του Υποδείγματος της τελικής έκθεσης υλοποίησης)
· Πίνακας 2.2	Πίνακας απολογισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων»
(σημείο 1.1.2 του Υποδείγματος της τελικής έκθεσης υλοποίησης)
· Πίνακας 2.3	Πίνακας συνεισφοράς του ΕΠ στην Στρατηγική της Λισσαβόνας
(σημείο 2.3 του Υποδείγματος της τελικής έκθεσης υλοποίησης)
· Πίνακας 2.4	Πίνακας Καταγραφής και Αξιολόγησης Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 2007-2013
(σημείο 4.7 του Υποδείγματος της τελικής έκθεσης υλοποίησης)
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	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	Σχετικός στόχος:
	Στόχος «Σύγκλιση»

	
	Σχετική επιλέξιμη περιοχή:
	Περιφέρειες:
· Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (GR 11)
· Κεντρικής Μακεδονίας (GR 12)
· Δυτικής Μακεδονίας (GR 13)

	
	Περίοδος προγραμματισμού:
	2007-2013

	
	Αριθμός προγράμματος
(αριθ. CCI):
	CCI 2007GR161PO008
απόφαση έγκρισης : C(2007) 5337 // 26/10/2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη

	
	Τίτλος προγράμματος:
	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

	ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	Ημερομηνία υποβολής:
	31 Μαρτίου 2017

	
	Ημερομηνία έγκρισης της τελικής έκθεσης υλοποίησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης
	



Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τελική έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013, σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 που αποτελούν Παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771 // 30/4/2015 για το κλείσιμο των ΕΠ που εγκρίθηκαν 2007 - 2013 για παροχή συνδρομής από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ 2007 – 2013.
[bookmark: σημ2_αρχ_Π_αρθ_67]Από την Αρχή Πιστοποίησης, σε συνέχεια της υποβολής της Τελικής Δήλωσης Δαπανών και της Αίτησης Τελικής Πληρωμής για το Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013, επιβεβαιώνεται ότι το δηλωθέν ποσό της συνεισφοράς της Ε.Ε. ανά Ε.Π. υπολογίστηκε σύμφωνα με το Παράρτημα VIII των κατευθυντηρίων γραμμών κλεισίματος (Απόφαση της Επιτροπής C(2013)1573 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και με βάση το εγκεκριμένο ποσοστό συγχρηματοδότησης ανά Άξονα, όπως αυτό προκύπτει από την ισχύουσα Απόφαση κάθε Προγράμματος. Κατά συνέπεια το ποσό αυτό είναι ίσο με το ποσό της συνεισφοράς της Ε.Ε. που πρέπει να επιστραφεί από την Επιτροπή για καθένα από τα παραπάνω Ε.Π. και αποδίδεται στο σύνολό του στους δικαιούχους.
Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), σύμφωνα με:
· Τον Κανονισμό ΕΤΠΑ Κανονισμός (ΕΚ) με αρ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε.
· Τον Κανονισμό ΕΚΤ (ΕΚ) με αρ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
· Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1084/2006 του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε.
· Τον Κανονισμό εφαρμογής (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση Κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε.
· Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1839/2015του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα.
· Το υπ’ αριθ. 127558 / ΕΥΘΥ 1227 // 9/12/2015 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007 - 2013».
· Το υπ’ αριθ. 18682 // 18/2/2016 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με θέμα «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».
· Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10068 ΕΥΣΣΑ 2003 // 29/9/2016 Εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑ με θέμα «Τελική έκθεση υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 - 2013».
· Το υπ’ αριθ. 81671 / Α.Π. 5326 / 29/7/2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πιστοποίησης με θέμα «Προγραμματισμός Ενεργειών – Συντονισμός Φορέων για το κλείσιμο των Ε.Π. 2007 - 2013».
[bookmark: _Toc500247509]ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
[bookmark: _Toc456269458][bookmark: _Toc456270083][bookmark: _Toc456270250][bookmark: _Toc456270417][bookmark: _Toc456270589][bookmark: _Toc500247510]1.1	Απολογισμός και επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
[bookmark: ταξινομηση_περιφερειων_σημειο_5]Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει πεδίο εφαρμογής τη Χωρική / Τομεακή Ενότητα Μακεδονίας – Θράκης, η οποία καλύπτει τρείς (3) διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, εκ των οποίων οι δύο ανήκουν στο μεταβατικό στόχο σύγκλισης – phasing out (Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) και η μία περιφέρεια στον αμιγή στόχο σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη).
Το ΕΠ “Μακεδονία – Θράκη 2007-2013” εγκρίθηκε το 2007 με την απόφαση της Επιτροπής C(2007) 5337 // 26/10/2007 και αναθεωρήθηκε 4 φορές. Η τελική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η τελευταία (4η) Αναθεώρηση του ΕΠ είναι η υπ’ αρ. C(2015) 9768 // 21/12/2015.
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που χορηγείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος όπως υπολογίστηκε με βάση την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, ορίζεται σε 2.575.000.000 € και το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης ορίζεται σε 100%. Η πίστωση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στις περιφέρειες που καλύπτονται από μεταβατική στήριξη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται σε 2.105.000.000 €. 
Το αναπτυξιακό όραμα για του ΠΕΠ για την ΠΠ 2007 - 2013 συνίσταται στη «δημιουργία μιας βιώσιμης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή» Το όραμα της Μακεδονίας – Θράκης προτάσσει τρεις επί μέρους επιδιώξεις / γενικούς στόχους:
•	ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος μέσω της αξιοποίησης των πολλαπλών δυνατοτήτων που παρέχει η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης
•	αξιοποίηση της θέσης της ΧΕ στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις αναδυόμενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου
•	ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης
[bookmark: _Toc456268589][bookmark: _Toc456268686][bookmark: _Toc456269460][bookmark: _Toc456270085][bookmark: _Toc456270252][bookmark: _Toc456270419][bookmark: _Toc456270591][bookmark: _Toc500247511]1.1.1	Απολογισμός φυσικής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 η φυσική και οικονομική πρόοδος σε επίπεδο ΕΠ αποτυπώνεται ως εξής:
•	Εντάξεις 10.387 πράξεων, συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ 2.928.798.621,35 €, εκ των οποίων 8.610 αφορούν πράξεις κρατικών ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 677.180.468,55 € 
•	Νομικές δεσμεύσεις 2.917.728.018,01 € σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ και 
•	Πιστοποιημένες δαπάνες ύψους 2.792.237.696,44 €, σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ

Στοιχεία σε επίπεδο ΑΠ
Η φυσική και οικονομική πρόοδος που έχει σημειωθεί, στη διάρκεια της προγραμματική περίοδο 2007 – 2013 από την εφαρμογή του προγράμματος στο σύνολο του ΕΠ «Μακεδονία - Θράκη 2007 – 2013» ανά ΑΠ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
	ΑΞΟΝΑΣ
	ΑΡ. ΠΡΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ
	ΑΡ. ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠ.ΣΤΗΝ ΕΕ
(ΣΥΓΧΡ. ΔΔ)

	AΠ.01
	
	
	 
	 
	 

	
	9
	18
	224.864.652,78
	215.121.079,89
	195.821.068,23

	AΠ.02
	
	
	 
	 
	 

	
	7
	22
	96.078.291,82
	96.078.291,82
	91.996.858,73

	AΠ.03
	
	
	 
	 
	 

	
	18
	73
	196.410.808,52
	196.410.808,51
	182.180.740,52

	ΑΠ.04
	
	
	 
	 
	 

	
	92
	6.221
	724.499.722,40
	723.259.785,44
	690.455.180,67

	AΠ.05
	
	
	 
	 
	 

	
	72
	1.314
	122.589.731,56
	122.589.743,72
	115.590.557,95

	ΑΠ.06
	
	
	 
	 
	 

	
	6
	1.508
	90.981.065,23
	90.981.065,23
	86.534.149,91

	ΑΠ.07
	
	
	 
	 
	 

	
	59
	486
	946.472.213,91
	946.386.891,37
	908.256.082,83

	ΑΠ.08
	
	
	
	
	

	
	51
	224
	218.488.385,60
	218.488.390,54
	216.480.474,11

	ΑΠ.09
	
	
	
	
	

	
	47
	301
	256.560.242,95
	256.560.242,83
	253.228.615,38

	ΑΠ.10.1
	
	
	
	
	

	
	42
	188
	46.652.345,18
	46.650.557,26
	46.574.811,52

	ΑΠ.10.2
	
	
	
	
	

	
	5
	32
	5.201.161,40
	5.201.161,40
	5.119.156,58

	ΣΥΝΟΛΟ
	408
	10.387
	2.928.798.621,35
	2.917.728.018,01
	2.792.237.696,44



Σε ότι αφορά στοιχεία απολογισμού της φυσικής υλοποίησης του ΠΕΠ, στο Παράρτημα 2, Πίνακας 2.1 αποτυπώνονται οι δείκτες κορμού του Προγράμματος και η τιμή επίτευξης αυτών. Συνοπτικά αναφέρεται ότι στο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ περιλαμβάνονται 32 δείκτες κορμού οι οποίοι σχετίζονται με τις κάτωθι θεματικές:
· Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (3 δείκτες)
· Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ (4 δείκτες)
· Έργα στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (2 δείκτες)
· Μεταφορές (6 δείκτες)
· Περιβάλλον (5 δείκτες)
· Τουρισμός (2 δείκτης)
· Πρόληψη κινδύνων (3 δείκτες)
· Εκπαίδευση (2 δείκτες)
· Υγεία (1 δείκτης)
· Κλιματική αλλαγή (1 δείκτης)
· Αστική ανάπτυξη (2 δείκτης)
· Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία της πράξης (1 δείκτης)
Από αυτούς:
· Δέκα έξι (9) δείκτες παρουσιάζουν υπερ-επίτευξη στόχου (ήτοι ποσοστό άνω του 100%). Σε δέκα (10) από αυτούς η επίτευξη ξεπερνά το 25%. Πρόκειται για τους δείκτες:
1. Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης [Κωδ. 4], υπέρβαση στόχου 44,68%
1. Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων [Κωδ. 5], υπέρβαση στόχου 44,23%
1. Αριθμός θέσεων στην έρευνα που δημιουργούνται [Κωδ. 6], υπέρβαση στόχου 307%
1. Αριθμός ΜΜΕ επιχειρήσεων που ενισχύονται [Κωδ. 7], υπέρβαση στόχου 598,7%
1. Επαγόμενες επενδύσεις [Κωδ. 10] υπέρβαση στόχου 646,2%
1. Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στις ΜΜΕ [Κωδ. 9]
1. Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών [Κωδ. 19], υπέρβαση στόχου 265,33 %
1. Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων [Κωδ. 25], υπέρβαση στόχου 45%
1. Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων [Κωδ. 27], υπέρβαση στόχου 44%
1. Μείωση εκπομπών θερμοκηπίου [Κωδ. 30], υπέρβαση στόχου 187%
· Οκτώ (8) δείκτες υπολείπονται σε σχέση με την τιμή στόχο σε ποσοστό που ξεπερνά το 25%. Πρόκειται για τους δείκτες:
1. Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ [Κωδ. 15]
1. Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ [Κωδ. 16]
1. Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ [Κωδ. 18]
1. Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς [Κωδ. 22]
1. Αριθμός έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας [Κωδ. 23]
1. Αποκατάσταση περιοχών ΧΑΔΑ [Κωδ.29]
1. Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά έργα προστασίας [Κωδ. 32]
1. Αριθμός έργων εργασίας που δημιουργούνται στον Τουρισμό [Κωδ.35]


Πίνακας 2.1
[bookmark: δείκτες_σημειο_6]ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ
	Δείκτης / Κωδικός Δείκτη
	 
	 
	2015*

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουρ/νται κατά τη λειτουργία της πράξης
[Κωδ. 1]
Αφορά στους ΑΠ 1 έως 10
	Επίτευγμα
	 
	386

	
	Στόχος 
	380
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

	Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
[Κωδ. 4]
	Επίτευγμα
	 
	272 

	
	Στόχος 
	188
	 

	
	Αφετηρία 
	40
	 

	Αριθμός  έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων
[Κωδ. 5]
	Επίτευγμα
	 
	79

	
	Στόχος
	52
	 

	
	Αφετηρία  
	0
	 

	Αριθμός θέσεων εργασίας στην έρευνα που δημιουργούνται
[Κωδ. 6]
	Επίτευγμα
	 
	1.366 

	
	Στόχος 
	420
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ

	Αριθμός έργων (Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ)
[Κωδ. 7]
	Επίτευγμα
	 
	8.714 

	
	Στόχος 
	1.456
	 

	
	Αφετηρία 
	1.227
	 

	Εκ των οποίων : αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (ΜΜΕ)
[Κωδ. 8]
	Επίτευγμα
	 
	797 

	
	Στόχος 
	670
	 

	
	Αφετηρία 
	155
	 

	Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ
[Κωδ. 9]
	Επίτευγμα
	 
	3.852 

	
	Στόχος 
	570
	 

	
	Αφετηρία 
	2.226,7
	 

	Επαγόμενες επενδύσεις (σε εκατ.)
[Κωδ. 10]
	Επίτευγμα
	 
	1.421,47 

	
	Στόχος 
	220
	 

	
	Αφετηρία 
	220
	 

	Κοινωνία της πληροφορίας

	Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας
[Κωδ. 11]
	Επίτευγμα
	 
	382

	
	Στόχος 
	340
	 

	
	Αφετηρία 
	84
	 

	Επιπρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές
[Κωδ. 12]
	Επίτευγμα
	 
	70.327

	
	Στόχος 
	66.764
	 

	
	Αφετηρία 
	110.000
	 

	Μεταφορές

	Αριθμός έργων (μεταφορές)
[Κωδ. 13]
	Επίτευγμα
	 
	103

	
	Στόχος 
	108
	 

	
	Αφετηρία 
	171
	 

	Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τα
[Κωδ. 15]
	Επίτευγμα
	 
	9,3

	
	Στόχος 
	48,9
	 

	
	Αφετηρία 
	252
	 

	χλμ. κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός ΤΕΝ)
[Κωδ. 16]
	Επίτευγμα
	 
	650,34

	
	Στόχος 
	584
	 

	
	Αφετηρία 
	3.156
	 

	Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝΤ
[Κωδ. 18]
	Επίτευγμα
	 
	0

	
	Στόχος 
	20
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών
[Κωδ. 19]
	Επίτευγμα
	 
	39,8

	
	Στόχος 
	15
	 

	
	Αφετηρία 
	445
	 

	Περιβάλλον

	Επιπρόσθ. πληθ. που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα ΜΜΜ
[Κωδ. 22]
	Επίτευγμα
	 
	0

	
	Στόχος 
	250.000
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Αριθμός Έργων Ανανεώσιμων  Πηγών Ενέργειας
[Κωδ. 23]
	Επίτευγμα
	 
	3 

	
	Στόχος 
	18
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Επιπρόσθ.πληθ. που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
[Κωδ. 25]
	Επίτευγμα
	 
	831.954

	
	Στόχος 
	570.000
	 

	
	Αφετηρία 
	564.700
	 

	Επιπρόσθ.ισοδ.πληθ.εξυπ. από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
[Κωδ. 26]
	Επίτευγμα
	 
	91.024

	
	Στόχος 
	77.330
	 

	
	Αφετηρία 
	402.520
	 

	Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
[Κωδ. 27]
	Επίτευγμα
	 
	13

	
	Στόχος 
	9
	 

	
	Αφετηρία 
	11
	 

	Αποκατάσταση περιοχών
[Κωδ. 29]
	Επίτευγμα
	 
	0,728

	
	Στόχος 
	1,15
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Κλιματική αλλαγή

	Μείωση εκπομπών  θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt)
[Κωδ. 30]
	Επίτευγμα
	 
	136,66 

	
	Στόχος 
	35,28
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Πρόληψη κινδύνων

	Αριθμός Έργων προστασίας από φυσικούς κινδύνους
[Κωδ. 31]
	Επίτευγμα
	 
	16

	
	Στόχος 
	22
	 

	
	Αφετηρία 
	36
	 

	Αριθ. ατόμων επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας
[Κωδ. 32]
	Επίτευγμα
	 
	28.926

	
	Στόχος 
	42.100
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία
[Κωδ. 33]
	Επίτευγμα
	 
	1.876.558

	
	Στόχος 
	1.876.558
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Τουρισμός

	Αριθμός έργων Τουρισμού
[Κωδ. 34]
	Επίτευγμα
	 
	68

	
	Στόχος 
	57
	 

	
	Αφετηρία 
	164
	 

	Αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργούνται στον Τουρισμό
[Κωδ. 35]
	Επίτευγμα
	 
	2 

	
	Στόχος 
	4
	 

	
	Αφετηρία 
	0
	 

	Εκπαίδευση

	Αριθμός έργων Εκπαίδευσης
[Κωδ. 36]
	Επίτευγμα
	 
	173

	
	Στόχος 
	217
	 

	
	Αφετηρία 
	228
	 

	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών
[Κωδ. 37]
	Επίτευγμα
	 
	70.272

	
	Στόχος 
	75.000
	 

	
	Αφετηρία 
	32.250
	 

	Υγεία

	Αριθμός έργων υγείας
[Κωδ. 38]
	Επίτευγμα
	 
	74

	
	Στόχος 
	80
	 

	
	Αφετηρία 
	98
	 

	Αστική ανάπτυξη, Φυσική και Περιβαλλοντική αναγέννηση

	Αριθ.έργων για εξασφάλιση βιωσιμότητας και ελκυστικότητας πόλεων
[Κωδ. 39]
	Επίτευγμα
	 
	119

	
	Στόχος 
	110
	 

	
	Αφετηρία 
	201
	 

	Αριθ.έργων/υπηρεσιών για προώθηση ίσων ευκαιριών & κοινωνική ενσωμάτωση
[Κωδ. 41]
	Επίτευγμα
	 
	38

	
	Στόχος 
	20
	 

	
	Αφετηρία 
	118
	 



*	οι τιμές υλοποίησης των δεικτών είναι σωρευτικές ανά έτος, κατά συνέπεια οι τιμές του 2015 είναι και οι συνολικές τιμής υλοποίησης για την περίοδο 2007-2013.



[bookmark: _Toc500247512]1.1.2	Χρηματοοικονομικά στοιχεία και ενημέρωση ως προς την τήρηση ανώτατων ορίων χρηματοδοτικής κατανομής (στοιχεία δαπανών)
[bookmark: _Toc456268592][bookmark: _Toc456268689][bookmark: _Toc456269463][bookmark: _Toc456270088][bookmark: _Toc456270255][bookmark: _Toc456270422][bookmark: _Toc456270594][bookmark: _Toc456268593][bookmark: _Toc456268690][bookmark: _Toc456269464][bookmark: _Toc456270089][bookmark: _Toc456270256][bookmark: _Toc456270423][bookmark: _Toc456270595][bookmark: _Toc456268594][bookmark: _Toc456268691][bookmark: _Toc456269465][bookmark: _Toc456270090][bookmark: _Toc456270257][bookmark: _Toc456270424][bookmark: _Toc456270596][bookmark: _Toc456268595][bookmark: _Toc456268692][bookmark: _Toc456269466][bookmark: _Toc456270091][bookmark: _Toc456270258][bookmark: _Toc456270425][bookmark: _Toc456270597][bookmark: _Toc456268596][bookmark: _Toc456268693][bookmark: _Toc456269467][bookmark: _Toc456270092][bookmark: _Toc456270259][bookmark: _Toc456270426][bookmark: _Toc456270598][bookmark: _Toc456268597][bookmark: _Toc456268694][bookmark: _Toc456269468][bookmark: _Toc456270093][bookmark: _Toc456270260][bookmark: _Toc456270427][bookmark: _Toc456270599][bookmark: _Toc456268598][bookmark: _Toc456268695][bookmark: _Toc456269469][bookmark: _Toc456270094][bookmark: _Toc456270261][bookmark: _Toc456270428][bookmark: _Toc456270600][bookmark: _Toc456268599][bookmark: _Toc456268696][bookmark: _Toc456269470][bookmark: _Toc456270095][bookmark: _Toc456270262][bookmark: _Toc456270429][bookmark: _Toc456270601]
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται:
· στον Πίνακα 2.2.1. «Πίνακας απολογισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων» του Παραρτήματος 2 σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XVIII του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει. Ο Πίνακας περιλαμβάνει, με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ, πληρωμές που καταβλήθηκαν στους Δικαιούχους από το Φορέα Χρηματοδότησης, καθώς και τις πληρωμές που έχουν καταβληθεί από την Ε.Ε.
· στον Πίνακα 2.2.2. «Αναλυτικός Πίνακας Απολογισμού Χρηματοοικονομικών Στοιχείων» του Παραρτήματος 2, ο οποίος περιέχει και πρόσθετα στοιχεία από το ΟΠΣ που αφορούν στην εγκεκριμένη συνδρομή της Ένωσης, στις δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τις ΔΑ και στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται στη δήλωση.
Προκαταβολή Ε.Π.
Σύμφωνα με το Άρθρο 83 του Γενικού Κανονισμού: «Τυχόν τόκοι που γεννώνται από την προχρηματοδότηση καταλογίζονται στο οικείο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα, θεωρούνται ως πόροι του κράτους μέλους υπό μορφή εθνικής δημόσιας συνεισφοράς και δηλώνονται στην Επιτροπή κατά το χρόνο του τελικού κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος». Με την έγκριση των ΕΠ, το ύψος των προκαταβολών το οποίο καταβλήθηκε από την ΕΕ ανέρχεται σε 1.515.769.608,43 €. Οι τόκοι που έχουν παραχθεί από τις συνολικές προχρηματοδοτήσεις (200.625.000 €) του ΕΠ ΜΑΘΡΑ 2007-2013 για τα έτη 2007, 2008 και 2009 είναι :
[bookmark: _Toc477782720]Πίνακας
Παραχθέντες τόκοι από προχρηματοδοτήσεις στο ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013
	ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΠ
2007GR161 PO008 7100102502
	ΕΤΟΣ 2007
	Προχρηματοδότηση
	53.500.000,00 € 

	
	
	Αναλογούντες Τόκοι
	979.519,00 € 

	
	ΕΤΟΣ 2008
	Προχρηματοδότηση
	80.250.000,00 € 

	
	
	Αναλογούντες Τόκοι
	1.533.872,00 € 

	
	ΕΤΟΣ 2009
	Προχρηματοδότηση
	66.875.000,00 € 

	
	
	Αναλογούντες Τόκοι
	403.682,00 € 

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	Προχρηματοδότηση
	200.625.000,00 € 

	
	
	Αναλογούντες Τόκοι
	2.917.073,00 € 






[bookmark: _Toc500247513]1.1.3	Απολογιστικά Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων (απολογιστικά στοιχεία δαπανών)
(Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1828/2006

[bookmark: _Toc456268601][bookmark: _Toc456268698][bookmark: _Toc456269472][bookmark: _Toc456270097][bookmark: _Toc456270264][bookmark: _Toc456270431][bookmark: _Toc456270603][bookmark: _Toc456268602][bookmark: _Toc456268699][bookmark: _Toc456269473][bookmark: _Toc456270098][bookmark: _Toc456270265][bookmark: _Toc456270432][bookmark: _Toc456270604][bookmark: _Toc456268603][bookmark: _Toc456268700][bookmark: _Toc456269474][bookmark: _Toc456270099][bookmark: _Toc456270266][bookmark: _Toc456270433][bookmark: _Toc456270605][bookmark: _Toc456268604][bookmark: _Toc456268701][bookmark: _Toc456269475][bookmark: _Toc456270100][bookmark: _Toc456270267][bookmark: _Toc456270434][bookmark: _Toc456270606][bookmark: _Toc456268605][bookmark: _Toc456268702][bookmark: _Toc456269476][bookmark: _Toc456270101][bookmark: _Toc456270268][bookmark: _Toc456270435][bookmark: _Toc456270607][bookmark: _Toc456268606][bookmark: _Toc456268703][bookmark: _Toc456269477][bookmark: _Toc456270102][bookmark: _Toc456270269][bookmark: _Toc456270436][bookmark: _Toc456270608][bookmark: _Toc456268607][bookmark: _Toc456268704][bookmark: _Toc456269478][bookmark: _Toc456270103][bookmark: _Toc456270270][bookmark: _Toc456270437][bookmark: _Toc456270609]Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία.
ΠΙΝΑΚΑΣ: Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία
Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5
	
	Κωδικός *
Διάσταση 1
Θέμα προτεραιότητας
	Κωδικός *
Διάσταση 2
Μορφή χρηματοδότησης
	Κωδικός *
Διάσταση 3
Έδαφος
	Κωδικός *
Διάσταση 4
Οικονομική δραστηριότητα
	Κωδικός *
Διάσταση 5
Γεωγραφική περιοχή
	Ποσό **



	01
	20
	01
	01
	11
	GR12
	49.757.127,02

	01
	20
	01
	05
	11
	GR12
	16.109.176,15

	01
	21
	01
	01
	11
	GR12
	20.647.841,27

	01
	23
	01
	01
	11
	GR12
	88.628.792,22

	01
	23
	01
	05
	11
	GR12
	20.678.131,57

	02
	20
	01
	05
	11
	GR13
	30.718.836,92

	02
	23
	01
	01
	11
	GR13
	10.244.188,70

	02
	23
	01
	02
	11
	GR13
	14.388.833,39

	02
	23
	01
	05
	11
	GR13
	21.601.956,61

	02
	23
	01
	05
	21
	GR13
	2.060.929,61

	02
	25
	01
	01
	11
	GR13
	12.982.113,50

	03
	16
	01
	01
	11
	GR11
	2.508.558,07

	03
	16
	01
	05
	11
	GR11
	12.382.547,15

	03
	21
	01
	05
	11
	GR11
	36.026.947,35

	03
	22
	01
	01
	11
	GR11
	25.035.075,54

	03
	22
	01
	05
	11
	GR11
	3.653.824,51

	03
	23
	01
	01
	11
	GR11
	25.202.268,95

	03
	23
	01
	02
	11
	GR11
	24.043.304,54

	03
	23
	01
	03
	11
	GR11
	3.891.560,84

	03
	23
	01
	04
	11
	GR11
	104.688,15

	03
	23
	01
	05
	11
	GR11
	26.231.752,56

	03
	30
	01
	01
	11
	GR11
	23.100.212,85

	04
	02
	01
	01
	21
	GR12
	2.580.618,72

	04
	02
	01
	01
	22
	GR12
	2.709.912,51

	04
	03
	01
	01
	19
	GR12
	204.044,50

	04
	03
	01
	01
	21
	GR12
	369.366,62

	04
	03
	01
	01
	22
	GR12
	2.159.086,88

	04
	04
	01
	01
	01
	GR12
	812.951,82

	04
	04
	01
	01
	04
	GR12
	209.110,43

	04
	04
	01
	01
	11
	GR12
	238.070,13

	04
	04
	01
	01
	12
	GR12
	7.000,00

	04
	04
	01
	01
	19
	GR12
	718.862,41

	04
	04
	01
	01
	21
	GR12
	880.538,94

	04
	04
	01
	01
	22
	GR12
	4.321.618,15

	04
	04
	01
	05
	01
	GR12
	290.006,14

	04
	04
	01
	05
	03
	GR12
	7.000,00

	04
	04
	01
	05
	22
	GR12
	179.907,04

	04
	05
	01
	01
	15
	GR12
	85.063.463,00

	04
	05
	01
	01
	22
	GR12
	504.137,41

	04
	05
	02
	01
	15
	GR12
	67.200.000,00

	04
	06
	01
	01
	03
	GR12
	33.049,88

	04
	06
	01
	01
	06
	GR12
	238.743,46

	04
	06
	01
	01
	14
	GR12
	208.690,65

	04
	06
	01
	01
	21
	GR12
	483.772,02

	04
	06
	01
	05
	14
	GR12
	138.781,30

	04
	07
	01
	01
	04
	GR12
	422.836,09

	04
	07
	01
	01
	11
	GR12
	1.032.784,66

	04
	07
	01
	01
	19
	GR12
	2.412.269,19

	04
	07
	01
	01
	20
	GR12
	405.475,21

	04
	07
	01
	01
	21
	GR12
	10.531.674,77

	04
	07
	01
	01
	22
	GR12
	18.211.932,56

	04
	07
	01
	05
	21
	GR12
	51.534,92

	04
	07
	01
	05
	22
	GR12
	352.346,85

	04
	08
	01
	01
	00
	GR12
	49.684.272,06

	04
	08
	01
	01
	03
	GR12
	5.077.199,41

	04
	08
	01
	01
	04
	GR12
	425.260,73

	04
	08
	01
	01
	06
	GR12
	55.783.092,93

	04
	08
	01
	01
	08
	GR12
	1.865.049,73

	04
	08
	01
	01
	11
	GR12
	2.334.991,13

	04
	08
	01
	01
	12
	GR12
	382.270,42

	04
	08
	01
	01
	13
	GR12
	70.422.361,45

	04
	08
	01
	01
	14
	GR12
	19.591.023,44

	04
	08
	01
	01
	16
	GR12
	95.073,13

	04
	08
	01
	01
	18
	GR12
	42.552,75

	04
	08
	01
	01
	19
	GR12
	1.971.703,21

	04
	08
	01
	01
	20
	GR12
	413.786,61

	04
	08
	01
	01
	21
	GR12
	162.771,05

	04
	08
	01
	01
	22
	GR12
	16.677.996,81

	04
	08
	01
	02
	06
	GR12
	135.072,90

	04
	08
	01
	04
	06
	GR12
	4.381.460,54

	04
	08
	01
	04
	08
	GR12
	825.148,40

	04
	08
	01
	04
	14
	GR12
	1.941.930,47

	04
	08
	01
	04
	22
	GR12
	3.699.234,17

	04
	08
	01
	05
	06
	GR12
	7.513.640,69

	04
	08
	01
	05
	08
	GR12
	20.008.260,94

	04
	08
	01
	05
	14
	GR12
	7.345.473,23

	04
	08
	01
	05
	19
	GR12
	44.800,79

	04
	08
	01
	05
	22
	GR12
	5.287.753,84

	04
	09
	01
	01
	01
	GR12
	198.384,88

	04
	09
	01
	01
	03
	GR12
	10.116.623,73

	04
	09
	01
	01
	04
	GR12
	3.793.610,19

	04
	09
	01
	01
	05
	GR12
	123.302,37

	04
	09
	01
	01
	06
	GR12
	39.032.520,83

	04
	09
	01
	01
	08
	GR12
	472.063,36

	04
	09
	01
	01
	09
	GR12
	49.500,00

	04
	09
	01
	01
	10
	GR12
	15.934,63

	04
	09
	01
	01
	11
	GR12
	676.304,21

	04
	09
	01
	01
	12
	GR12
	2.546.826,73

	04
	09
	01
	01
	13
	GR12
	7.162.332,99

	04
	09
	01
	01
	14
	GR12
	19.378.653,00

	04
	09
	01
	01
	16
	GR12
	91.601,75

	04
	09
	01
	01
	17
	GR12
	26.887,43

	04
	09
	01
	01
	18
	GR12
	477.363,04

	04
	09
	01
	01
	19
	GR12
	529.376,84

	04
	09
	01
	01
	20
	GR12
	1.546.179,28

	04
	09
	01
	01
	21
	GR12
	2.665.336,92

	04
	09
	01
	01
	22
	GR12
	31.223.270,08

	04
	09
	01
	05
	03
	GR12
	199.166,86

	04
	09
	01
	05
	04
	GR12
	179.928,00

	04
	09
	01
	05
	06
	GR12
	1.377.616,66

	04
	09
	01
	05
	12
	GR12
	16.571,76

	04
	09
	01
	05
	14
	GR12
	231.766,74

	04
	09
	01
	05
	19
	GR12
	105.790,58

	04
	09
	01
	05
	22
	GR12
	10.530,00

	04
	10
	01
	01
	10
	GR12
	802.882,30

	04
	10
	01
	01
	22
	GR12
	1.013.198,29

	04
	11
	01
	00
	17
	GR12
	2.041.452,87

	04
	11
	01
	00
	22
	GR12
	344.521,45

	04
	11
	01
	01
	17
	GR12
	3.771.111,99

	04
	11
	01
	01
	22
	GR12
	478.756,91

	04
	11
	01
	02
	17
	GR12
	169.918,35

	04
	12
	01
	00
	17
	GR12
	221.786,37

	04
	13
	01
	00
	17
	GR12
	18.042.697,48

	04
	13
	01
	00
	18
	GR12
	8.099.348,85

	04
	13
	01
	00
	22
	GR12
	4.075.338,51

	04
	13
	01
	01
	17
	GR12
	7.201.831,61

	04
	13
	01
	01
	22
	GR12
	1.136.915,31

	04
	13
	01
	02
	17
	GR12
	519.207,60

	04
	14
	01
	00
	17
	GR12
	536.672,42

	04
	14
	01
	00
	22
	GR12
	65.743,96

	04
	15
	02
	00
	15
	GR12
	11.242.598,62

	04
	33
	01
	01
	08
	GR12
	1.955.417,98

	04
	33
	01
	02
	08
	GR12
	7.260,39

	04
	33
	01
	04
	08
	GR12
	21.781,17

	04
	33
	01
	05
	08
	GR12
	65.343,52

	04
	34
	01
	01
	08
	GR12
	478.384,33

	04
	34
	01
	04
	08
	GR12
	5.318.200,75

	04
	35
	01
	01
	08
	GR12
	603.136,51

	04
	36
	01
	01
	08
	GR12
	7.313.054,15

	04
	43
	01
	01
	12
	GR12
	5.278.512,37

	04
	43
	01
	01
	21
	GR12
	7.206.002,85

	04
	43
	01
	01
	22
	GR12
	172.563,99

	04
	57
	01
	02
	12
	GR12
	642.042,96

	04
	81
	01
	01
	17
	GR12
	249.648,91

	04
	81
	01
	01
	21
	GR12
	2.658,95

	04
	81
	01
	01
	22
	GR12
	37.979,01

	05
	04
	01
	01
	22
	GR13
	401.744,93

	05
	04
	01
	05
	22
	GR13
	241.842,37

	05
	05
	01
	01
	15
	GR13
	7.926.328,91

	05
	05
	01
	01
	22
	GR13
	268.068,05

	05
	05
	02
	01
	15
	GR13
	12.720.000,00

	05
	06
	01
	05
	06
	GR13
	71.496,00

	05
	06
	01
	05
	21
	GR13
	143.109,33

	05
	07
	01
	01
	19
	GR13
	80.441,85

	05
	07
	01
	01
	21
	GR13
	330.417,95

	05
	07
	01
	01
	22
	GR13
	187.622,27

	05
	07
	01
	05
	19
	GR13
	128.683,83

	05
	07
	01
	05
	21
	GR13
	264.537,60

	05
	07
	01
	05
	22
	GR13
	649.362,36

	05
	08
	01
	01
	00
	GR13
	8.508.972,35

	05
	08
	01
	01
	03
	GR13
	135.097,44

	05
	08
	01
	01
	04
	GR13
	72.246,50

	05
	08
	01
	01
	06
	GR13
	7.939.777,96

	05
	08
	01
	01
	08
	GR13
	77.000,00

	05
	08
	01
	01
	11
	GR13
	303.176,31

	05
	08
	01
	01
	12
	GR13
	16.638,05

	05
	08
	01
	01
	13
	GR13
	16.513.984,53

	05
	08
	01
	01
	14
	GR13
	4.164.100,64

	05
	08
	01
	01
	18
	GR13
	18.769,49

	05
	08
	01
	01
	19
	GR13
	656.275,35

	05
	08
	01
	01
	20
	GR13
	193.730,93

	05
	08
	01
	01
	22
	GR13
	5.014.583,62

	05
	08
	01
	02
	06
	GR13
	47.272,97

	05
	08
	01
	02
	14
	GR13
	2.981.596,18

	05
	08
	01
	04
	08
	GR13
	7.734.997,90

	05
	08
	01
	05
	06
	GR13
	5.810.010,65

	05
	08
	01
	05
	08
	GR13
	268.640,96

	05
	08
	01
	05
	14
	GR13
	818.452,30

	05
	08
	01
	05
	19
	GR13
	162.169,40

	05
	08
	01
	05
	22
	GR13
	225.603,80

	05
	09
	01
	01
	03
	GR13
	2.749.296,06

	05
	09
	01
	01
	04
	GR13
	2.859.189,51

	05
	09
	01
	01
	06
	GR13
	3.223.533,95

	05
	09
	01
	01
	08
	GR13
	131.659,32

	05
	09
	01
	01
	12
	GR13
	591.985,18

	05
	09
	01
	01
	13
	GR13
	498.264,82

	05
	09
	01
	01
	14
	GR13
	809.141,22

	05
	09
	01
	01
	17
	GR13
	5.660,51

	05
	09
	01
	01
	18
	GR13
	84.399,54

	05
	09
	01
	01
	19
	GR13
	9.397,85

	05
	09
	01
	01
	20
	GR13
	116.247,82

	05
	09
	01
	01
	21
	GR13
	820.051,31

	05
	09
	01
	01
	22
	GR13
	2.097.101,36

	05
	09
	01
	05
	03
	GR13
	17.125,00

	05
	09
	01
	05
	04
	GR13
	327.187,39

	05
	09
	01
	05
	06
	GR13
	726.450,31

	05
	09
	01
	05
	14
	GR13
	14.617,88

	05
	09
	01
	05
	21
	GR13
	27.320,39

	05
	09
	01
	05
	22
	GR13
	48.987,16

	05
	10
	01
	01
	17
	GR13
	89.315,75

	05
	10
	01
	04
	17
	GR13
	1.581.584,40

	05
	11
	01
	00
	17
	GR13
	411.077,45

	05
	11
	01
	00
	22
	GR13
	3.544,04

	05
	11
	01
	01
	17
	GR13
	438.335,68

	05
	11
	01
	02
	17
	GR13
	389.166,30

	05
	11
	01
	02
	22
	GR13
	133.000,00

	05
	12
	01
	00
	17
	GR13
	44.611,99

	05
	13
	01
	00
	17
	GR13
	3.635.951,93

	05
	13
	01
	00
	18
	GR13
	1.252.293,27

	05
	13
	01
	00
	22
	GR13
	847.261,25

	05
	13
	01
	01
	17
	GR13
	1.269.399,78

	05
	14
	01
	00
	17
	GR13
	107.976,80

	05
	14
	01
	00
	22
	GR13
	13.224,37

	05
	14
	01
	01
	17
	GR13
	150.534,01

	05
	33
	01
	01
	08
	GR13
	288.062,48

	05
	33
	01
	02
	08
	GR13
	12.403,01

	05
	33
	01
	04
	08
	GR13
	12.403,01

	05
	33
	01
	05
	08
	GR13
	28.940,36

	05
	34
	01
	04
	08
	GR13
	3.678.255,18

	05
	43
	01
	01
	12
	GR13
	509.080,53

	05
	43
	01
	01
	21
	GR13
	362.324,73

	05
	43
	01
	01
	22
	GR13
	36.329,26

	05
	81
	01
	01
	17
	GR13
	52.557,66

	05
	81
	01
	01
	21
	GR13
	559,78

	05
	81
	01
	01
	22
	GR13
	7.995,58

	06
	08
	01
	01
	00
	GR11
	17.886.404,08

	06
	08
	01
	01
	13
	GR11
	26.827.787,72

	06
	08
	01
	01
	22
	GR11
	11.050,30

	06
	08
	01
	05
	19
	GR11
	14.242,08

	06
	08
	01
	05
	22
	GR11
	5.105,60

	06
	09
	01
	01
	03
	GR11
	3.171.745,67

	06
	09
	01
	01
	04
	GR11
	257.066,53

	06
	09
	01
	01
	05
	GR11
	298.957,88

	06
	09
	01
	01
	06
	GR11
	9.287.172,06

	06
	09
	01
	01
	07
	GR11
	239.700,00

	06
	09
	01
	01
	08
	GR11
	258.037,46

	06
	09
	01
	01
	12
	GR11
	1.251.980,09

	06
	09
	01
	01
	13
	GR11
	3.381.180,16

	06
	09
	01
	01
	14
	GR11
	15.070.011,50

	06
	09
	01
	01
	18
	GR11
	365.232,16

	06
	09
	01
	01
	20
	GR11
	995.211,05

	06
	09
	01
	01
	21
	GR11
	940.681,88

	06
	09
	01
	01
	22
	GR11
	6.272.583,69

	07
	43
	01
	01
	22
	GR12
	63.841.109,98

	07
	43
	03
	01
	15
	GR12
	19.965.423,02

	07
	44
	01
	01
	21
	GR12
	32.343.361,60

	07
	44
	01
	02
	21
	GR12
	300.000,00

	07
	44
	01
	04
	21
	GR12
	96.002,48

	07
	44
	01
	05
	21
	GR12
	3.114.040,62

	07
	45
	01
	00
	21
	GR12
	1.491.692,41

	07
	45
	01
	01
	21
	GR12
	9.799.629,01

	07
	45
	01
	02
	21
	GR12
	2.955.747,95

	07
	45
	01
	04
	21
	GR12
	6.447.799,55

	07
	45
	01
	05
	21
	GR12
	13.891.790,89

	07
	46
	01
	02
	21
	GR12
	40.261,96

	07
	46
	01
	04
	21
	GR12
	1.142.291,37

	07
	46
	01
	05
	21
	GR12
	2.295.034,61

	07
	47
	01
	00
	21
	GR12
	218.311,24

	07
	47
	01
	01
	21
	GR12
	2.766.959,99

	07
	51
	01
	00
	17
	GR12
	1.378.737,56

	07
	51
	01
	00
	21
	GR12
	109.838,13

	07
	51
	01
	02
	21
	GR12
	3.053.160,02

	07
	51
	01
	04
	21
	GR12
	110.700,00

	07
	51
	01
	05
	21
	GR12
	10.473.398,69

	07
	52
	01
	01
	11
	GR12
	200.299.815,13

	07
	53
	01
	00
	21
	GR12
	83.958,25

	07
	53
	01
	01
	05
	GR12
	1.418.085,94

	07
	53
	01
	01
	21
	GR12
	4.052,51

	07
	53
	01
	02
	21
	GR12
	63.489,27

	07
	53
	01
	05
	21
	GR12
	6.760.970,76

	07
	54
	01
	00
	17
	GR12
	364.537,37

	07
	54
	01
	00
	21
	GR12
	1.528.458,42

	07
	54
	01
	01
	17
	GR12
	61.815,31

	07
	54
	01
	01
	21
	GR12
	418.813,61

	07
	54
	01
	01
	22
	GR12
	607.537,85

	07
	54
	01
	02
	21
	GR12
	461.181,67

	07
	54
	01
	04
	21
	GR12
	259.632,25

	07
	54
	01
	05
	21
	GR12
	393.018,06

	07
	57
	01
	01
	12
	GR12
	116.506,41

	07
	57
	01
	01
	22
	GR12
	1.745.429,68

	07
	58
	01
	01
	22
	GR12
	19.510.326,79

	07
	58
	01
	02
	22
	GR12
	60.065.793,02

	07
	58
	01
	04
	22
	GR12
	5.482.330,31

	07
	58
	01
	05
	22
	GR12
	12.869.328,86

	07
	59
	01
	01
	22
	GR12
	40.591.536,01

	07
	59
	01
	02
	22
	GR12
	12.399.890,16

	07
	59
	01
	04
	22
	GR12
	690.987,96

	07
	59
	01
	05
	22
	GR12
	3.246.216,48

	07
	60
	01
	01
	22
	GR12
	14.677.750,99

	07
	60
	01
	05
	22
	GR12
	608.406,64

	07
	61
	01
	01
	12
	GR12
	52.985.471,75

	07
	61
	01
	01
	21
	GR12
	23.270.337,65

	07
	61
	01
	01
	22
	GR12
	37.635.007,92

	07
	61
	01
	05
	21
	GR12
	28.423.936,25

	07
	75
	01
	01
	18
	GR12
	123.032.965,25

	07
	75
	01
	02
	18
	GR12
	2.381.234,74

	07
	75
	01
	05
	18
	GR12
	7.006.947,74

	07
	76
	01
	01
	19
	GR12
	55.405.779,13

	07
	76
	01
	02
	19
	GR12
	1.724.221,64

	07
	76
	01
	05
	19
	GR12
	4.397.122,13

	07
	79
	01
	01
	19
	GR12
	9.819.259,36

	07
	79
	01
	05
	19
	GR12
	1.608.638,48

	08
	43
	01
	01
	22
	GR13
	21.892.064,04

	08
	43
	03
	01
	15
	GR13
	6.487.299,00

	08
	44
	01
	01
	21
	GR13
	1.296.562,89

	08
	45
	01
	00
	21
	GR13
	667.118,38

	08
	45
	01
	01
	09
	GR13
	13.144.390,83

	08
	45
	01
	02
	09
	GR13
	5.093.015,53

	08
	45
	01
	05
	09
	GR13
	4.237.466,66

	08
	45
	01
	05
	21
	GR13
	1.659,61

	08
	46
	01
	01
	21
	GR13
	5.024.851,93

	08
	46
	01
	02
	21
	GR13
	4.088.833,43

	08
	46
	01
	05
	21
	GR13
	8.090.727,31

	08
	47
	01
	00
	21
	GR13
	47.558,23

	08
	51
	01
	00
	17
	GR13
	290.260,54

	08
	51
	01
	00
	21
	GR13
	82.378,60

	08
	51
	01
	04
	21
	GR13
	1.802.305,01

	08
	53
	01
	00
	21
	GR13
	34.617,85

	08
	53
	01
	01
	21
	GR13
	3.046.068,96

	08
	53
	01
	02
	21
	GR13
	110.749,16

	08
	53
	01
	04
	21
	GR13
	1.026.429,34

	08
	54
	01
	00
	17
	GR13
	76.744,71

	08
	54
	01
	00
	21
	GR13
	205.021,21

	08
	54
	01
	01
	17
	GR13
	13.013,75

	08
	54
	01
	01
	21
	GR13
	230.797,63

	08
	54
	01
	01
	22
	GR13
	127.902,71

	08
	54
	01
	02
	21
	GR13
	562.663,40

	08
	54
	01
	05
	21
	GR13
	42.380,67

	08
	56
	01
	01
	21
	GR13
	3.024.113,12

	08
	56
	01
	02
	21
	GR13
	1.930.474,63

	08
	56
	01
	05
	21
	GR13
	279.757,69

	08
	57
	01
	01
	12
	GR13
	696.113,51

	08
	57
	01
	01
	22
	GR13
	715.230,00

	08
	57
	01
	02
	12
	GR13
	4.136.835,59

	08
	58
	01
	01
	22
	GR13
	3.710.556,41

	08
	58
	01
	02
	22
	GR13
	3.242.531,20

	08
	58
	01
	05
	22
	GR13
	1.840.852,31

	08
	59
	01
	01
	22
	GR13
	8.199.602,78

	08
	59
	01
	02
	22
	GR13
	515.440,86

	08
	59
	01
	05
	22
	GR13
	2.683.191,33

	08
	61
	01
	01
	12
	GR13
	30.083.892,86

	08
	61
	01
	01
	21
	GR13
	4.939.509,81

	08
	61
	01
	01
	22
	GR13
	17.326.902,61

	08
	61
	01
	02
	11
	GR13
	110.622,60

	08
	61
	01
	02
	12
	GR13
	4.979.115,72

	08
	61
	01
	05
	11
	GR13
	121.706,87

	08
	61
	01
	05
	12
	GR13
	2.001.410,61

	08
	75
	01
	01
	18
	GR13
	26.745.218,12

	08
	75
	01
	02
	18
	GR13
	727.172,61

	08
	75
	01
	05
	18
	GR13
	3.639.318,54

	08
	76
	01
	01
	19
	GR13
	9.886.584,16

	08
	77
	01
	01
	20
	GR13
	3.826.118,94

	08
	79
	01
	01
	20
	GR13
	3.047.529,85

	08
	79
	01
	05
	20
	GR13
	347.790,02

	09
	42
	01
	05
	08
	GR11
	7.621.632,93

	09
	44
	01
	01
	21
	GR11
	6.856.640,31

	09
	44
	01
	01
	22
	GR11
	707.613,81

	09
	45
	01
	01
	09
	GR11
	26.808.078,91

	09
	45
	01
	03
	09
	GR11
	4.791.731,94

	09
	45
	01
	05
	09
	GR11
	4.693.949,19

	09
	45
	01
	05
	19
	GR11
	270.358,74

	09
	46
	01
	01
	09
	GR11
	11.320.980,20

	09
	46
	01
	01
	21
	GR11
	2.776.359,05

	09
	46
	01
	03
	21
	GR11
	808.509,23

	09
	46
	01
	05
	21
	GR11
	1.004.752,19

	09
	53
	01
	01
	11
	GR11
	1.432.698,63

	09
	53
	01
	05
	21
	GR11
	3.017.939,82

	09
	57
	01
	01
	22
	GR11
	745.199,31

	09
	58
	01
	01
	22
	GR11
	4.992.981,94

	09
	58
	01
	03
	22
	GR11
	3.966.013,47

	09
	58
	01
	05
	22
	GR11
	3.037.466,62

	09
	59
	01
	01
	22
	GR11
	12.399.976,64

	09
	59
	01
	05
	22
	GR11
	792.466,56

	09
	61
	01
	01
	21
	GR11
	966.400,67

	09
	61
	01
	01
	22
	GR11
	33.637.528,82

	09
	61
	01
	02
	11
	GR11
	3.093.016,12

	09
	61
	01
	02
	21
	GR11
	2.318.973,84

	09
	61
	01
	02
	22
	GR11
	4.163.356,64

	09
	61
	01
	03
	22
	GR11
	1.481.699,99

	09
	61
	01
	05
	22
	GR11
	2.970.010,07

	09
	75
	01
	01
	18
	GR11
	62.524.553,51

	09
	75
	01
	02
	18
	GR11
	971.180,29

	09
	75
	01
	03
	18
	GR11
	1.135.674,72

	09
	75
	01
	04
	18
	GR11
	764.930,52

	09
	75
	01
	05
	18
	GR11
	5.718.176,22

	09
	76
	01
	01
	19
	GR11
	5.435.096,45

	09
	76
	01
	03
	19
	GR11
	230.108,30

	09
	76
	01
	05
	19
	GR11
	1.574.579,29

	09
	77
	01
	01
	20
	GR11
	6.853.850,66

	09
	77
	01
	02
	20
	GR11
	67.373,46

	09
	77
	01
	05
	20
	GR11
	1.058.502,05

	09
	79
	01
	01
	19
	GR11
	19.176.559,18

	09
	79
	01
	05
	19
	GR11
	1.041.695,09

	10
	85
	01
	00
	17
	GR12
	835.120,31

	10
	85
	01
	00
	17
	GR13
	167.983,61

	10
	85
	01
	00
	22
	GR12
	9.890,18

	10
	85
	01
	00
	22
	GR13
	3.413,00

	10
	85
	01
	01
	00
	GR12
	12.195.713,31

	10
	85
	01
	01
	00
	GR13
	6.150.640,08

	10
	85
	01
	01
	17
	GR12
	452.951,98

	10
	85
	01
	01
	17
	GR13
	95.358,32

	10
	85
	01
	01
	22
	GR12
	7.141.057,27

	10
	85
	01
	01
	22
	GR13
	5.128.838,22

	10
	85
	01
	02
	22
	GR12
	2.943.198,82

	10
	85
	01
	02
	22
	GR13
	2.306.271,47

	10
	85
	01
	04
	22
	GR12
	2.901.887,10

	10
	85
	01
	04
	22
	GR13
	1.934.591,40

	10
	85
	01
	05
	22
	GR12
	603.681,13

	10
	85
	01
	05
	22
	GR13
	50.000,00

	10
	86
	01
	00
	17
	GR12
	268.488,25

	10
	86
	01
	00
	17
	GR13
	54.006,36

	10
	86
	01
	00
	22
	GR12
	13.405,72

	10
	86
	01
	00
	22
	GR13
	2.696,54

	10
	86
	01
	01
	11
	GR12
	359.899,23

	10
	86
	01
	01
	17
	GR12
	928.169,06

	10
	86
	01
	01
	17
	GR13
	195.404,01

	10
	86
	01
	01
	22
	GR12
	1.654.916,49

	10
	86
	01
	01
	22
	GR13
	177.229,66

	11
	85
	01
	01
	17
	GR11
	169.221,17

	11
	85
	01
	01
	18
	GR11
	39.465,34

	11
	85
	01
	01
	22
	GR11
	1.838.505,64

	11
	85
	01
	04
	22
	GR11
	39.667,50

	11
	86
	01
	01
	22
	GR11
	2.411.779,10

	11
	86
	01
	02
	11
	GR11
	620.517,83

	Σύνολο
	2.792.237.696,44
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ΡΟΜΑ
Α)	«Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012- 2020»
Στο πλαίσιο ανταπόκρισης της χώρας στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους πληθυσμούς ΡΟΜΑ, το 2011 κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012- 2020» με στρατηγικό στόχο την «άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού των ΡΟΜΑ και τη δημιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής τους ένταξης».
Η υποβληθείσα Εθνική Στρατηγική, ανταποκρινόμενη στην αρχή της αποκέντρωσης, αναφέρεται στην εκπόνηση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων για ΡΟΜΑ, που θα εξειδικευτούν στη βάση των εξής αξόνων παρέμβασης:
α)	εξασφάλιση και εγγύηση του «κατοικείν»
β)	ανάπτυξη υποστηρικτικού πλέγματος κοινωνικής παρέμβασης (απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική ένταξη)
γ)	ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου και συναίνεσης.
Το Υπουργείο Εργασίας ορίστηκε ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) με αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας επιμέρους αρμόδιων φορέων/επιπέδων διοίκησης.
Στο πρώτο μεταβατικό στάδιο το ΕΣΕ λειτούργησε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ - Υπ. Εργασίας).
Με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1 // 28/8/2013 της συσταθείσας Διυπουργικής Επιτροπής για τους ΡΟΜΑ, καθορίστηκε ως οριστικό Εθνικό Σημείο Επαφής το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Το ΕΚΚΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανέλαβε τις αρμοδιότητες συντονισμού και εποπτείας της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τους ΡΟΜΑ.
Όσον αφορά στην εκπόνηση Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων για την περίοδο 2012-2015, εκπονήθηκαν Σχέδια από 3 Περιφέρειες (Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας) - κυρίως λόγω της ετοιμότητας των σχετικών φορέων και της ωριμότητας του σχεδιασμού - με εξειδίκευση ανά δήμο και οικισμό/καταυλισμό, τα οποία και θα λειτουργήσουν ως πιλοτικές εφαρμογές.
Μέσω των ανωτέρω Σχεδίων χρηματοδοτήθηκαν από τα αντίστοιχα ΠΕΠ (πόροι ΕΤΠΑ) έργα βασικής υποδομής σε οικισμούς και περιοχές ΡΟΜΑ (όπως οδικά δίκτυα, δίκτυα ηλεκτροδότησης, δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης, αναπλάσεις κ.ά.).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας των ταμείων, σχεδιάστηκε, μέσω της ΕΥΣΕΚΤ, πρόσκληση προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και Νομικά Πρόσωπα αυτών, των περιοχών / ζωνών του Περιφερειακού Σχεδίου Στρατηγικής για τη «Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ 2012-2020», με στόχο τον προγραμματισμό της χρηματοδότησης προτάσεων πράξεων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η σχετική πρόσκληση θα ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Στην Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020 προβλέπεται ειδική αναφορά στα εγκεκριμένα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καθώς και σε πληθυσμούς περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, μέσω του Θεματικού Στόχου 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» (ΕΚΤ). Η γενική κατεύθυνση αφορά στην ανάπτυξη Περιφερειακών Στρατηγικών για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ σε όλες τις Περιφέρειες, δεσμεύοντας και τους αντίστοιχους πόρους.
Επιπλέον, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια βίου Μάθηση» θα αναπτυχθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αφορούν στη σχολική διαρροή και στην προώθηση της εκπαίδευσης κοινωνικά περιθωριοποιημένων πληθυσμιακών ομάδων όπως οι ΡΟΜΑ.

Β)	Δράσεις για την Κοινωνική Ένταξη πληθυσμών ΡΟΜΑ στο ΕΣΠΑ 2007-2013
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων
Στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», εκδόθηκε πρόσκληση με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση από αναδόχους φορείς «Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού».
Σύμφωνα με την πρόσκληση υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να είναι ή να ανήκουν σε:
α)	Δήμους και Νομικά τους πρόσωπα με σχετική αρμοδιότητα
β)	Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που περιλαμβάνουν στο σκοπό λειτουργίας τους την κοινωνική ανάπτυξη, την πρόνοια, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ή την υποστήριξη των πληθυσμών των ΡΟΜΑ και άλλων ευπαθών ομάδων
γ)	Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία έχουν στο σκοπό λειτουργίας τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό
δ)	Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στο σκοπό τους την κοινωνική ανάπτυξη ή πρόνοια ή συναφή προς τα ανωτέρω σκοπό κατά το οικείο καταστατικό.
Στόχος της λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων ήταν:
· η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και η προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές (διαβίωση στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας κλπ.), με προτεραιότητα στην ομάδα στόχο των Ρομά / ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
· η εξατομικευμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελούμενου προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία ένταξης
· η επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών, καθώς και η δημιουργία δικτύων με φορείς που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Οι υπηρεσίες που παρέχονταν ήταν εξατομικευμένες και εστίαζαν στους τομείς της προώθησης στην απασχόληση και στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.
Τοπικές δράσεις για την Απασχόληση και Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ)
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού υλοποιήθηκαν τα προγράμματα των Τοπικών δράσεων για την Απασχόληση και τα προγράμματα των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Στο πλαίσιο αυτών υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν είτε αποκλειστικά δράσεις για ΡΟΜΑ (σε περιοχές του Έβρου, της Ηλείας, της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, των Τρικάλων, της Μαγνησίας, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης) ή δράσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων ευπαθών ομάδων και τον πληθυσμό των ΡΟΜΑ.
Τα εν λόγω προγράμματα είχαν ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Περιλάμβαναν δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και στήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013» του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υλοποιήθηκαν, σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας, 6 πράξεις με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ», από δύο (2) Δικαιούχους-Πανεπιστήμια και δύο (2) συμπράττοντες φορείς- Πανεπιστήμια ως εξής:
Α.	Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ως Δικαιούχος τεσσάρων (4) πράξεων με συμπράττοντες φορείς τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Πάτρας που παρεμβαίνουν συνολικά και στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ και ειδικότερα στις Περιφέρειες: Ηπείρου- Ιονίων Νήσων- Θεσσαλίας- Δυτικής Ελλάδας (ΑΠ1), Στερεάς Ελλάδας- Νοτίου Αιγαίου (ΑΠ3), Αττικής (ΑΠ2), Πελοποννήσου- Κρήτης και Βορείου Αιγαίου (ΑΠ1).
Β.	Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ως Δικαιούχος δύο πράξεων που παρεμβαίνουν συνολικά σε δύο  Άξονες Προτεραιότητας στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας- Δυτικής Μακεδονίας (ΑΠ2), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΠ1).
Οι πράξεις διαρθρώνονταν στις εξής δράσεις: Ενίσχυση της Πρόσβασης και Φοίτησης στην Προσχολική Αγωγή, Ενδοσχολικές παρεμβάσεις για την σχολική ένταξη και την υποστήριξη της τακτικής φοίτησης, Ενίσχυση της Πρόσβασης στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Επιμορφωτική υποστήριξη εκπαιδευτικών, Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, Σύνδεση σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας με στόχο τη λειτουργική και αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο σχολείο, τις οικογένειες την κοινότητα Ρομά και την τοπική κοινωνία, Δικτύωση των σχολείων με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εξασφάλιση πρόσβασης στο υλικό και στα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων από τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος, Δημοσιότητα, Εσωτερική Αξιολόγηση.

Δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας
Στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης περιλαμβάνονται στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν ειδικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας ΡΟΜ, τρίτεκνων, νέων και γυναικών, με σκοπό την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από επιχειρηματίες των ειδικών αυτών ομάδων-στόχου, σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι παραπάνω δράσεις ανήκουν στον ΚΘΠ 08 και υλοποιήθηκαν για το σύνολο της χώρας, μέσω σχετικών εκχωρήσεων από τα ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ολοκλήρωσης (ΔΔ) των έργων για τις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας είναι 18,76 εκ. €, και αναλύονται ανά δράση στον Πίνακα που ακολουθεί.
	Τίτλος Δράσης
	Αριθμός έργων
	Δαπάνες (αποδεκτό διαχείρισης)

	
	Κεντρική Μακεδονία
	Δυτική Μακεδονία
	Κεντρική
Μακεδονία
	Δυτική Μακεδονία

	Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ
	7
	2
	199.863
	87.093

	Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Οικογενειών με τρία τέκνα και άνω
	69
	20
	3.257.900
	817.526

	Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών
	57
	9
	1.879.277
	306.753

	Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων
	85
	18
	3.113.598
	631.756

	ΣΥΝΟΛΟ
	218
	49
	8.450.638
	1.843.148


Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δράσεων συνοψίζονται ως εξής:
· Ιδρύθηκαν 9 νέες επιχειρήσεις από ΡΟΜΑ
· Ιδρύθηκαν 89 νέες επιχειρήσεις από άτομα οικογενειών με τρία τέκνα και άνω
· Ιδρύθηκαν 66 νέες επιχειρήσεις από γυναίκες επιχειρηματίες
· Ιδρύθηκαν 103 νέες επιχειρήσεις από νέους επιχειρηματίες
Επιπλέον υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΚΘΠ 09 η δράση «Δημιουργία Ελληνικού Προτύπου ή Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής για την απονομή Ελληνικού Σήματος Συμμόρφωσης: Χώρος προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία» με Δικαιούχο τον ΕΛΟΤ (πλέον Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας). Αντικείμενο του έργου ήταν η παραγωγή Ελληνικών Προτύπων ή/και Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τον καθορισμό των απαιτήσεων προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται εμπορικά και λοιπά καταστήματα καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού, προκειμένου να λαμβάνουν το Ελληνικό Σήμα Συμμόρφωσης «Φιλικό σε άτομα με αναπηρίες». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε σε 78.000 € (Δ.Δ.) για το σύνολο της Χώρας, εκ των οποίων 16.848 € αντιστοιχούν στο ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης (14.352 € για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 2.496 € για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εκπόνησε «Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Ρομά και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ» και αφορούν σε 4 άξονες προτεραιότητας, δηλαδή: Στέγαση και βασικές υποδομές – Απασχόληση – Εκπαίδευση – Υγεία και Κοινωνική φροντίδα.
Στο παραπάνω πλαίσιο τέθηκε σε εφαρμογή την Α’ φάση υλοποίησης του προγράμματος ενεργοποιώντας το Φεβρουάριο του 2013 σχετική (κωδ. 83) πρόσκληση προϋπολογισμού 9.000.000 € από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 – 2013» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Για την εξασφάλιση της ολοκληρωμένης παρέμβασης με τη συμμετοχή πολλών εργαλείων χρηματοδότησης, όπως προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης, η Π-ΑΜΘ αιτήθηκε την εκχώρηση πόρων 7.000.000 € και αρμοδιοτήτων διαχείρισης από το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στην εξειδίκευση του στρατηγικού στόχου του Σχεδίου στις περιοχές παρέμβασης όπως ορίσθηκαν από το Επιχειρησιακό Σχέδιο. Το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε και ως εκ τούτου υλοποιήθηκαν ι μόνο οι παρεμβάσεις από πόρους του ΕΤΠΑ του Α.Π. 9 του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης». Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης υλοποιήθηκαν τελικά 5 έργα Δημόσιας Δαπάνης 4,1 εκατ. € που αφορούν σε κατασκευή νέων και βελτίωση υφιστάμενων υποδομών αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων των περιοχών όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ανάπλασης υποβαθμισμένων χώρων, αντιπλημμυρικής προστασίας, κλπ. σε υποβαθμισμένες περιοχές των Δήμων Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης.
Επίσης, 2 ακόμη έργα, Π/Υ 1,3 εκατ. € περίπου, στην περιοχή της Ορεστιάδας και του Δήμου Νέστου υλοποιούνται στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 ως εμπροσθοβαρή έργα.
Ειδική Αναφορά για τα Ειδικά Σχολεία και τα Τμήματα Ένταξης
Σημαντική θεωρείται επίσης η πράξη που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού 146 ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης παιδιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ειδικότερα μέσω της υλοποίησης 16 πράξεων προϋπολογισμού 2,2 εκατ. € προμήθειας εξοπλισμού, ωφελούνται 1.781 μαθητές των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης καθώς αναβαθμίζεται το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης.
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Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009, Άρθρο 20 παρ.2 στοιχείο α) της Επιτροπής, το ποσό ανάκλησης δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ» για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου, ανέρχεται σε 133.285.291,92 (ποσό Δημόσιας Δαπάνης ΠΡΟ ελλείμματος) και 125.877.295,63 (ποσό Δημόσιας Δαπάνης ΜΕΤΑ ελλείμματος).

[bookmark: _Toc500247516]1.1.6	Ανάλυση της Χρήσης ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά με βάση το άρθρο 77 του Γεν. Κανονισμού
Κανονισμός 1311/2011 (top up)
Στη χώρα μας ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, στην αγορά εργασίας και στους πολίτες έγινε ευρύτερα αισθητός, με αποτέλεσμα την ασφυκτική πίεση στους εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους και την έλλειψη δυνατότητας  χρηματοδότησης επενδύσεων σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς της χώρας. Ειδικότερα, μετά τη ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου από τη Βουλή για την περίοδο 2011-14, οι διαθέσιμοι πόροι στο εθνικό ΠΔΕ για τη συγχρηματοδότηση των ενταγμένων έργων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 μειώθηκαν δραματικά.
Με την αναγνώριση των συνθηκών αυτών από την Επιτροπή, των επιπτώσεων και των συνεπαγόμενων αδυναμιών, και με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης της χρηματοδότησης από την Ένωση σε πολλά ΚΜ με οικονομικές αδυναμίες, εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1311/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα». Βάσει του Κανονισμού δόθηκε η δυνατότητα προσαύξησης των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, και το Ταμείο Συνοχής, κατά ποσό αντίστοιχο δέκα εκατοστιαίων μονάδων άνω του ποσοστού συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται για κάθε άξονα προτεραιότητας για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.
Για την ενίσχυση της ρευστότητας και την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων με στόχο την προώθηση Ανταγωνιστικότητας, της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης,  η χώρα μας υπέβαλλε στην Επιτροπή αίτημα για να επωφεληθεί το ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη της παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2007, και του Κανονισμού 1311/2011, με ημερομηνία εφαρμογής της παρέκκλισης τον Μάιο του 2010. Στην αίτηση της Ελλάδας αιτιολογήθηκε η προτιθέμενη χρήση της προβλεπόμενης παρέκκλισης, ενώ παράλληλα ελήφθησαν και συμπληρωματικά μέτρα για να εστιασθούν τα Ταμεία στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Μετά την αποδοχή του αιτήματος από της αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. το αποτέλεσμα ήταν η καταβολή πρόσθετης συνδρομής κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες (top-up) πάνω από το ποσοστό χρηματοδότησης το οποίο ίσχυε για κάθε άξονα προτεραιότητας, και με ισχύ από τον Μάιο του 2010. Στο ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη το top up εφαρμόσθηκε σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, αυξάνοντας την Κοινοτική Συνδρομή από 85% σε 95%.
Αποτελέσματα της εφαρμογής του top up
Η εφαρμογή του top up στο ΕΠ Μακεδονία – Θράκη, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την άμεση καταβολή των αυξημένων ενδιάμεσων πληρωμών (αύξηση των ενδιάμεσων πληρωμών ύψους 240.885.252,70 €) και τη χρήση του για πληρωμές ενταγμένων έργων, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στην υλοποίηση των πράξεων του ΕΠ.
Τα οφέλη που προέκυψαν από την άμεση εισροή πρόσθετων κοινοτικών πόρων παρήγαγαν άμεσα οικονομικά αποτελέσματα που αφορούσαν στη θετική δημοσιονομική επίπτωση για τα έτη 2011-2013, την επανεκκίνηση σημαντικών κατασκευαστικών έργων (όπως για παράδειγμα το έργο Οδικός άξονας Σέρρες – Αμφίπολη ή το έργο Αποπεράτωση Παράκαμψης Έδεσσας, και το έργο Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και το έργο Λιμένας Αλεξανδρούπολης) καθώς και την ενίσχυση των επιχειρήσεων με επιπρόσθετη απευθείας ρευστότητα για το 2011 και το 2012. Συνέβαλλε έτσι το μέτρο του top up στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που έπληξε τις βιώσιμες, παραγωγικές, ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης.
Η εισροή των κοινοτικών πόρων είχε ως αποτέλεσμα μεν τη διαφύλαξη της συνεχιζόμενης εφαρμογής του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη, με την κανονικοποίηση της χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων,  παράλληλα όμως είχε όμως ως αποτέλεσμα και την ανάλογη μείωση της εθνικής συγχρηματοδότησης με επίπτωση στους αρχικά τεθέντες στόχους του ΕΠ.
[bookmark: topup_σημειο_12]Πρακτικά η μείωση του Π/Υ του ΕΠ οδήγησε αναγκαστικά στην εστίαση σε μικρότερο αριθμό έργων των πλέον ώριμων που η υλοποίησή τους ενίσχυσε την πραγματική οικονομία (στον τομέα των υποδομών, και στον τομέα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας). Έργα μικρότερου βαθμού ωριμότητας χρειάστηκε να απενταχθούν από το ΕΠ και είτε να μην υλοποιηθούν, είτε να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για χρηματοδότηση από ΕΠ της ΠΠ 2014 – 2020 (μεταφερόμενα έργα). Η μείωση των πόρων επίσης συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των έργων που χαρακτηρίστηκαν ως phasing μεταξύ των δύο Προγραμματικών Περιόδων. Αναφέρονται για παράδειγμα τα έργα Μετρό Θεσσαλονίκης βασική γραμμή (έργο 2), Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά και Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης.
Κανονισμός 1839/2015
Ωστόσο, η συνεχιζόμενη έλλειψη διαθεσιμότητας των δημόσιων πόρων  το 2015, κατέστησε δύσκολο για τις τοπικές, περιφερειακές καθώς και τις εθνικές αρχές να προωθήσουν την υλοποίηση των έργων ενταγμένων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και να ολοκληρώσουν σημαντικές επενδύσεις. Ως έκτακτο μέτρο και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση της Ελλάδας, για την ομαλή  χρηματοδότηση έργων κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας  πρότεινε την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου ποσού 5% των υπολειπόμενων πληρωμών της  ΕΕ και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013 στα EΠ των στόχων 1 και 2, για τα οποία είχε ήδη εφαρμοστεί το top up. Το ποσό αυτό κανονικά αποδίδεται μετά το κλείσιμο των ΕΠ. Η προσέγγιση αυτή εκφράσθηκε με την τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2003 και την ψήφιση του Κανονισμού 1839/2015, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2015, «Όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα».
Με την εφαρμογή της παραπάνω τροποποίησης στις αιτήσεις πληρωμών των ΕΠ το αποτέλεσμα ήταν η εμπροσθοβαρής καταβολή του συνόλου της αποπληρωμής του ΕΠ και η αύξηση της ρευστότητας κατά 128.750.000 €.
Λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό το οποίο καταβλήθηκε στο πλαίσιο του top_up το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 369.635.253 €.
Η αύξηση της ρευστότητας στη χώρα ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των δυο παραπάνω κανονισμών είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη της ομαλής συνέχισης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων εντός της επιλέξιμης περιόδου και τη χρήση των εθνικών πόρων που εξοικονομήθηκαν στις κρίσιμες περιόδους για την καταβολή μη επιλέξιμων και άλλων ποσών απαραίτητων για έργα που συμβάλλουν στο ομαλό και ορθολογικό «κλείσιμο» του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη.

Χρήση των ποσών
Όσον αφορά στη χρήση των ποσών που καταβλήθηκαν συμπληρωματικά ως απόρροια των παραπάνω τροποποιήσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
Τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του top-up συνεισέφεραν στην αύξηση της ρευστότητας και στην απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων του ΕΠ καθώς και στην αύξηση της απορρόφησης της συνδρομής του ΕΠ. Η απορρόφηση του ΕΠ μέχρι τον Οκτώβριο 2015 είχε ήδη ανέλθει σε ποσοστό 95%.
Ειδικά για τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν με την τροποποίηση του κανονισμού στο τέλος 2015 (καταβολή της αποπληρωμής εμπροσθοβαρώς και εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης σε επίπεδο άξονα) τέθηκε όρος η Ελλάδα να θεσπίσει μηχανισμό ώστε να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις πληρωμές προς τους δικαιούχους και τις πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Το αποτέλεσμα της θέσπισης και λειτουργίας του μηχανισμού αυτού ήταν από τον Οκτώβριο 2015 έως και το τέλος 2016 να καταβληθούν μέσω Κεντρικού Λογαριασμού στο ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη συνολικοί πόροι 397.586.318 € (κοινοτικοί και εθνικοί πόροι) για τη χρηματοδότηση έργων και κρατικών ενισχύσεων. Σημαντικά ποσά διατέθηκαν επίσης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων που υλοποιήθηκαν οριζόντια από ΕΠ όλης της χώρας. Από το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη αντιστοιχούν 102.335.403 € για πληρωμές πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων από τον Κεντρικό Λογαριασμό.
Επισημαίνεται ότι στα ποσά των πληρωμών από την Ε.Ε. προστέθηκε και η απαιτούμενη Εθνική συμμετοχή στις περιπτώσεις μη επιλέξιμων δαπανών απαραίτητων για την ολοκλήρωση των έργων.
Αυτό αποτελεί τεκμηρίωση ότι οι πόροι που καταβλήθηκαν από την ΕΕ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού χρησιμοποιήθηκαν για την ασφαλή ολοκλήρωση των έργων του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας, ενώ το 2016 μαζί με τους απαραίτητους εθνικούς πόρους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση και άλλων έργων τα οποία θα περιληφθούν στις Εκθέσεις Κλεισίματος των ΕΠ, μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των έργων που θα χαρακτηρισθούν ως ημιτελή κατά το «κλείσιμο» των ΕΠ.
Ανά τομέα αναφέρονται ενδεικτικά  έργα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι πρόσθετοι πόροι και οι πληρωμές που καταβλήθηκαν σε αυτά το διάστημα από 13/10/2015 – 31/12/2016.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
Ειδικότερα :
Στον τομέα Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων
αναφέρονται ενδεικτικά έργα που ολοκληρώθηκαν με την χρήση της εμπροσθοβαρούς καταβολής:
-	Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση "Πενταπλάτανος" του Δ. Πέλλας	2.042.348 €
-	Επέκταση ΧΥΤΑ Κομοτηνής	1.507.058 €
-	Αναβάθμιση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ορμυλίας και Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)	4.704.750 €
-	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη	1.549.932 €
Στον τομέα Έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), καινοτομίας και επιχειρηματικότητας χρηματοδοτήθηκε η ολοκλήρωση πράξεων κυρίως Κρατικών Ενισχύσεων (συνολικού ποσού 102.335.403 €), ενδεικτικά για πράξεις των παρακάτω προσκλήσεων:
-	Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου και Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ  2007 – 2013 και
-	Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες και
-	Επενδυτικά Σχέδια Επενδυτικού Νόμου

Στον τομέα των Μεταφορών, έργα που ομοίως ολοκληρώθηκαν:
-	Λιμένας Αλεξανδρούπολης	8.109.997 €
-	Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας	6.592.675 €
Στον τομέα των Επενδύσεων σε Κοινωνικές Υποδομές:
-	Προμήθεια - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας για την βελτίωση των υποδομών στο Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου	2.007.483 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
Παράλληλα σημαντικά ποσά διατέθηκαν για την αποπληρωμή της α’ φάσης τμηματο-ποιημένων έργων (phasing). Ενδεικτικά αναφέρονται :
Στον τομέα της Προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων
-	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά	37.400.000 €
-	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)	4.600.000 €
-	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ)	7.145.235 €
-	Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας	1.095.300 €
-	Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού	1.058.856 €
Στον τομέα των Μεταφορών
-	Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια – Κασσάνδρεια του Οδικού Κυκλώματος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	7.199.105 €
-	Περιφερειακή Οδός Κατερίνης	8.947.821 €
-	Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο : Τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα	3.235.671 €
-	Βελτίωση/αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου)	1.776.603 €
Στον τομέα των Επενδύσεων σε Κοινωνικές Υποδομές
-	Επέκταση - αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού	1.481.222 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ –ΗΜΙΤΕΛΗ
Τέλος πόροι διατέθηκαν για την ομαλή χρηματοδότηση σημαντικών έργων που δηλώνονται ως ημιτελή στην παρούσα έκθεση κλεισίματος.
Στον τομέα Προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων
-	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές Εργασίες και Αρχικό Τμήμα Κατασκευής Σηράγγων	67.600.000 €
Διευθέτηση Ρεμάτων (Χειμάρρων) στο Δήμο Αλμωπίας	3.266.294 €
Στον τομέα των Μεταφορών
-	Ολοκλήρωση του τμήματος Μάνδρα – Ψαθάδες του καθέτου άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Αρδάνιο – Ορμένιο	7.474.010 €
-	Οδικός Άξονας Βέροια - Νάουσα - Σκύδρα, Αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα – Νάουσα	7.274.308 €

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΚΘΠ
Τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Κεντρικό Λογαριασμό σε έργα και Κρατικές Ενισχύσεις διαφόρων τομέων ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος προκύπτει από τα αναλυτικά  στοιχεία πληρωμών του Κεντρικού Λογαριασμού από 13/10/2015 μέχρι 31/12/2016.
	ΚΘΠ
	 
	Ποσό
	Ποσοστό

	Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτομία και επιχειρηματικότητα
	19,92%

	02
	Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες
	1.269.484
	0,25%

	08
	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	488.972
	0,10%

	09
	Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
	25.496
	0,01%

	01-09
	Οριζόντιες πράξεις
	97.811.503
	19,57%

	Κοινωνία της πληροφορίας
	
	1,38%

	11
	Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)
	3.082.954
	0,62%

	13
	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)
	3.837.866
	0,77%

	Μεταφορές
	
	16,99%

	16
	Σιδηροδρομικό δίκτυο
	1.083.149
	0,22%

	20
	Αυτοκινητόδρομοι
	18.817.968
	3,76%

	21
	Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ -Μ)
	12.431.736
	2,49%

	23
	Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	40.641.133
	8,13%

	25
	Αστικές μεταφορές
	1.288.059
	0,26%

	30
	Λιμένες
	10.668.295
	2,13%

	Ενέργεια
	
	3,03%

	
	Οριζόντιες πράξεις Ενέργειας - Κρατική Ενίσχυση
	4.523.900
	0,90%

	43
	Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
	10.608.774
	2,12%

	Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
	
	33,05%

	44
	Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	22.317.580
	4,46%

	45
	Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	13.553.909
	2,71%

	46
	Επεξεργασία ύδατος (λύματα)
	8.424.811
	1,69%

	47
	Ποιότητα του αέρα
	1.557.951
	0,31%

	51
	Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)
	2.407.225
	0,48%

	52
	Παραγωγή καθαρών αστικών μεταφορών
	109.600.000
	21,92%

	53
	Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
	6.648.177
	1,33%

	54
	Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
	713.202
	0,14%

	Τουρισμός
	
	0,55%

	56
	Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς
	810.016
	0,16%

	57
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών
	1.931.195
	0,39%

	Πολιτισμός
	
	6,31%

	58
	Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	13.260.285
	2,65%

	59
	Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
	16.950.545
	3,39%

	60
	Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών
	1.341.473
	0,27%

	Αστική και αγροτική αναγέννηση
	
	8,95%

	61
	Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
	44.763.699
	8,95%

	Επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές
	
	9,07%

	75
	Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
	14.769.778
	2,95%

	76
	Υποδομές στον τομέα της υγείας
	20.750.556
	4,15%

	77
	Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών
	2.035.107
	0,41%

	79
	Άλλες κοινωνικές υποδομές
	7.789.840
	1,56%

	Τεχνική βοήθεια
	
	0,74%

	85
	Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
	2.248.839
	0,45%

	86
	Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία
	1.283.572
	0,26%

	-
	 
	184.670
	0,04%

	ΣΥΝΟΛΟ
	499.921.719
	100,00%
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. Ares (2014) 2964632/10-9-2014 επιστολή της ενεργοποίησε το άρθρο 91 1 (β) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 διακόπτοντας τη διαδικασία πληρωμής των αιτήσεων πληρωμής περιόδου Ιουλίου 2014. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες για τις συμβάσεις που συνάφθηκαν με βάση το Ν.3669/2008 και εφαρμόστηκαν τα κατώτατα όρια για την υποβολή προσφορών από υποψήφιους Έλληνες αναδόχους με βάση το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Δημοσίων Έργων το οποίο τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η χρήση κατωτάτων ορίων είχε σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενδεχόμενων υποψηφίων αναδόχων που ήταν ικανοί να εκτελέσουν το έργο κατά παράβαση των οδηγιών 17/2004 και 18/2004. Παράλληλα τέθηκε και το ίδιο θέμα για το μητρώο μελετητών που χρησιμοποιείται κατά την ανάθεση μελετών του Ν.3316/2005.
Με τον Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157 τ.Α’ // 4/8/2014), άρθρο 59, καταργήθηκαν όλα τα κατώτατα όρια τόσο για τα έργα όσο και τις μελέτες. Κατά συνέπεια για τις συμβάσεις που οι διαγωνισμοί τους διενεργούνται μετά την τροποποίηση του Νόμου δεν πρέπει να τίθεται το κατώτερο όριο πτυχίου για τη δυνατότητα υποβολής προσφορών.
Μετά από ανταλλαγή σχετικής αλληλογραφίας συμφωνήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κριτήρια προσδιορισμού των επηρεαζόμενων συμβάσεων, καθώς και το ύψος της διόρθωσης που θα επιβληθεί στις πληρωμές των συμβάσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών για τις διορθώσεις.
Η διόρθωση η οποία εφαρμόζεται στις συμβάσεις οι οποίες επηρεάζονται από την εφαρμογή κατωτάτων ορίων ανέρχεται στο 5% των δαπανών τους.
Για την καλύτερη παρακολούθηση των διορθώσεων αυτών δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία διόρθωσης στο ΟΠΣ 8 = Διορθώσεις ΜΕΕΠ.
Οι διορθώσεις αυτές εφαρμόζονται από την Αρχή Πιστοποίησης και το τελικό ποσό της διόρθωσης που αντιστοιχεί στο Ε.Π. θα οριστικοποιηθεί από την Αρχή Πιστοποίησης η οποία θα υποβάλει και τον τελικό απολογισμό.
Σύμφωνα με το από 17/05/2016 Δελτίο Τύπου της η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού προέβη σε αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων προκειμένου να εξετασθεί το ενδεχόμενο χειραγώγησης των εν λόγω διαγωνισμών από κατασκευαστικές επιχειρήσεις.
Σε συνέχεια του ως άνω Δελτίου Τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις υπ’ αρ. Ares(2016) 3273929 // 08/07/2016 και Ares(2016) 3273986 // 08/07/2016 επιστολές της ενημέρωσε τις Ελληνικές Αρχές ότι προέβη σε διακοπή της προθεσμίας πληρωμής των αιτημάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ των Ε.Π. 2007-2013 και των Ε.Π. 2014-2020 τόσο αυτών που είχαν ήδη υποβληθεί όσο και αυτών που επρόκειτο να υποβληθούν στο μέλλον, μέχρι την διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων εκ μέρους της ελληνικής πλευράς σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση.
Με την υπ’ αρ. 85498 / Α.Π. 5693 // 12/08/2016 επιστολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ) απέστειλε Πίνακα με τα υπό εξέταση έργα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τα οποία ανήκουν στα ακόλουθα Ε.Π του ΕΣΠΑ 2007-2013:
•	Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής)
•	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ταμείο Συνοχής)
•	ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ)
•	ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης (ΕΤΠΑ)
Με βάση την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η τελευταία στο πλαίσιο της έρευνας την οποία διεξήγαγε - κατά την οποία εξέτασε πλήθος διαδικασιών ανάθεσης - διεπίστωσε την ύπαρξη αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών εκ μέρους των εμπλεκομένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων (χειραγώγηση διαγωνισμών και καταμερισμό της αγοράς) σε σχέση με την ανάθεση είκοσι μίας (21) συμβάσεων οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία (εξαιρώντας τις συμβάσεις για τις οποίες δεν προέκυψαν στοιχεία παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού). Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε ήδη την διαδικασία διευθέτησης διαφορών βάσει της οποίας επεβλήθησαν πρόστιμα σε συγκεκριμένες κατασκευαστικές εταιρίες, οι οποίες συμμετείχαν στην οικεία διαδικασία διευθέτησης.
Εν όψει κλεισίματος των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, με το υπ’ αρ. ΕΜΠ / 1780 / 23/03/2017 έγγραφό της η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέστειλε στον ΓΓΔΕ&ΕΣΠΑ στοιχεία σχετικά με την αυτεπάγγελτη έρευνά της συνοδευόμενο από σχετικό Πίνακα με τις 21 συμβάσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η ανάπτυξη των εν λόγω πρακτικών. Εξ αυτών οι 3 συμβάσεις (πράξεις με MIS 215620, 448235, 525779) αφορούν το εν λόγω ΕΠ. Οι συμβάσεις αυτές αφορούν τις με α/α 2 και 7 Συμβάσεις του πίνακα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο οποίος υπεβλήθη στην ΕΕ  με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 3766 / Α.Π. 2693 // 30/03/2017 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
Όπως αναφέρεται και στην επιστολή που υπεβλήθη στην Ε.Ε. οι Ελληνικές Αρχές  προέβησαν σε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διασφάλιση του προϋπολογισμού της Ένωσης επιβάλλοντας «κατ’ αποκοπήν διόρθωση» στις επιλέξιμες δαπάνες των ως άνω συμβάσεων λόγω αδυναμίας επακριβούς ποσοτικοποίησης τυχόν δημοσιονομικής επίπτωσης των διαπιστωθεισών αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών. Ο προσδιορισμός της διόρθωσης σε ποσοστό 10% των επιλέξιμων δαπανών των εν λόγω συμβάσεων κρίνεται ο πλέον ενδεδειγμένος και εύλογος με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
•	τις αρχές που προβλέπονται από τους κανονισμούς σχετικά με τον καθορισμό δημοσιονομικών διορθώσεων,
•	το γεγονός ότι από την υπάρχουσα πληροφόρηση δεν προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής των αναθετουσών αρχών,
•	το γεγονός ότι το ζήτημα που ανέκυψε δεν είναι συστημικό εν όψει του περιορισμένου αριθμού των επηρεαζόμενων έργων συγκριτικά με το συνολικό αριθμό έργων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013),
•	την αρχή της αναλογικότητας, αλλά και
•	την προηγούμενη διοικητική πρακτική/εμπειρία σε περιπτώσεις επιβολής διορθώσεων.
Για την καλύτερη παρακολούθηση των διορθώσεων αυτών δημιουργήθηκε ειδική κατηγορία διόρθωσης στο ΟΠΣ: “9 = Διορθώσεις για Εναρμονισμένη Πρακτική”. Οι διορθώσεις της κατηγορίας αυτής για το εν λόγω Ε.Π. σε όρους Δημόσιας Δαπάνης ανέρχονται σε 20.844.111,84 € προ ελλείμματος χρηματοδότησης και σε 16.198.680,83 € σε όρους μετά ελλείμματος Χρηματοδότησης.

[bookmark: δικαστ_εμπλοκές_σημειο_1]Οριζόντιες Διορθώσεις λόγω Εναρμονισμένης Πρακτικής
(Επιστολή ΕΕ Ares (2016) 3273986 – 08/07/2016
	ΤΑΜΕΙΟ
	ΕΦΔ
	ΕΦΔ
	ΑΞΟΝΑΣ
	Κωδικός MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	Υπο έργο
	Ποσό δαπανών προς συγχρηματοδότηση- πριν την εφαρμογή της οριζόντιας διόρθωσης
	Ποσό Διόρθωσης
	α/α ΔΚΔ / Κατηγορία / Ημερ. Διόρθωσης

	ΕΤΠΑ
	1090203
	ΕΥΔ ΕΠΕΠ
	7
	215620
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
	1
	104.328.870,18
	10.432.887,02
	ΔΚΔ 15325 / 9 / 27/3/2017

	ΕΤΠΑ
	1090203
	ΕΥΔ ΕΠΕΠ
	7
	448235
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
	1
	27.262.352,03
	2.726.235,20
	ΔΚΔ 15325 / 9 / 27/3/2017

	ΕΤΠΑ
	1090203
	ΕΥΔ ΕΠΕΠ
	7
	525779
	ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ (ΈΡΓΟ 2)
	1
	76.849.896,24
	7.684.989,62
	ΔΚΔ 15325 / 9 / 27/3/2017









[bookmark: _Toc500247518]1.3	Απολογισμός σε σχέση με ενδεχόμενα προβλήματα κατά την εφαρμογή του άρθρου 62 (Ετήσια έκθεση ελέγχου) και μέτρα αντιμετώπισης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής
[bookmark: _Toc456269511][bookmark: _Toc456270136][bookmark: _Toc456270303][bookmark: _Toc456270470][bookmark: _Toc456270642][bookmark: _Toc456269512][bookmark: _Toc456270137][bookmark: _Toc456270304][bookmark: _Toc456270471][bookmark: _Toc456270643][bookmark: _Toc456269513][bookmark: _Toc456270138][bookmark: _Toc456270305][bookmark: _Toc456270472][bookmark: _Toc456270644]
α)	Έλεγχοι ΕΔΕΛ ( αρθ.62 του Κανονισμού 1083/2006)
Η ΕΔΕΛ, ως Αρχή Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Στόχων 1 και 2, πραγματοποιεί – κατ’ εφαρμογή του άρθ. 62 του Κανονισμού 1083/2006– ελέγχους στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πράξεις συγχρηματοδοτούμενες από τα διαρθρωτικά ταμεία, προκειμένου να επαληθεύει, αντίστοιχα, την ουσιαστική λειτουργία του κοινού συστήματος και τις δηλωθείσες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) δαπάνες.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΕΛ καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 διενήργησε ελέγχους συστήματος στους ελεγχόμενους φορείς διαχείρισης του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη, ορισμένοι εκ των οποίων ελέγχθηκαν και στο πλαίσιο άλλων ΠΕΠ στα οποία δραστηριοποιούνται. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονία-Θράκη η ΕΔΕΛ διενήργησε ελέγχους σε 9 φορείς και ελέγχους συστήματος σε 35 φορείς ως ΕΦΔ, μεταξύ άλλων, και στο οικείο ΕΠ.
Από τους προαναφερθέντες ελέγχους συστήματος διαπιστώθηκαν μη σημαντικά ευρήματα για τα οποία απευθύνθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις, με εξαίρεση τους ελέγχους συστήματος που διενεργήθηκαν στη ΔΙΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ελεγκτική περίοδο 1/7/2009 – 30/6/2010, στην ΓΔΙΕ και στην ΕΕΤΑΑ για την ελεγκτική περίοδο 1/7/2013 – 30/6/2014, στην ΚτΠ ΑΕ και στο ΚΑΠΕ κατά την ελεγκτική περίοδο 1/7/2014 – 30/6/2015 από τους οποίους αναδείχθηκαν σημαντικά ευρήματα. Για τους παραπάνω φορείς πλην του ΚΑΠΕ τα σημαντικά ευρήματα συνετέλεσαν στην αξιολόγησή τους με βαθμό «3». Σε συνέχεια των ανωτέρω ελέγχων της ΕΔΕΛ, επιβλήθηκαν οριζόντιες δημοσιονομικές διορθώσεις επί των δαπανών που διαχειρίζονταν οι εν λόγω φορείς. Κατόπιν της εφαρμογής των οριζόντιων δημοσιονομικών διορθώσεων και της συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων στις συστάσεις που τους απευθύνθηκαν, η ΕΔΕΛ προχώρησε στην αναβαθμολόγησή τους, η οποία και έγινε αποδεκτή από την ΕΕ, πλην της περίπτωσης της ΚτΠ αε.
Πέραν των προαναφερθέντων ελέγχων συστήματος, κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 διενεργήθηκε από την ΕΔΕΛ πλήθος δειγματοληπτικών ελέγχων πράξεων, στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη, από τους οποίους διαπιστώθηκαν σημαντικά και μη ευρήματα, για τα οποία διατυπώθηκαν οι κατάλληλες συστάσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις. Σημειώνεται ότι, στις Ετήσιες Εκθέσεις Ελέγχου της ΕΔΕΛ που υποβλήθηκαν στην ΕΕ κατά τα προηγούμενα έτη, έγινε αναλυτική μνεία των σημαντικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους πράξεων της ΕΔΕΛ και έφεραν ενδείξεις συστημικότητας, καθώς και των μέτρων που λήφθηκαν από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων προβλημάτων.
Μέχρι και την σύνταξη της παρούσας, το σύνολο το προαναφερθέντων ελέγχων που διενήργησε η ΕΔΕΛ, τόσο στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των φορέων του ΕΠ όσο και στις πράξεις, έχουν «κλείσει», καθώς οι ελεγχόμενοι φορείς έχουν συμμορφωθεί στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο των εν λόγω ελέγχων.

β)	Επιτόπιες επαληθεύσεις από την ΔΑ και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Προγράμματος
H Διαχειριστική Αρχή και οι ΕΦΔ του Προγράμματος, τηρούν πίνακα με όλες τις Επιτόπιες Επαληθεύσεις που διενήργησαν για τις πράξεις του ΕΠ, συμπεριλαμβανομένων και των επιτόπιων επαληθεύσεων, που διενεργήθηκαν, από υπερκείμενα αυτών ελεγκτικά όργανα.



[bookmark: _Toc500247519][bookmark: ισοτητα_φυλων_αμεα_σημειο_9][bookmark: _Toc456861450]1.4	Απολογισμός οριζόντιων θεμάτων που αφορούν την υλοποίηση παρεμβάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 10, του Κανονισμού ΕΚΤ 1081/2006, όπως επίσης σύμφωνα με τις αρχές του Άρθρου 16, Κανονισμός 1083/2006
Κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία εφαρμογής ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα και πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κανονισμού EK 1083/2006 του Συμβουλίου, προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. 
Στο επίπεδο του σχεδιασμού (Διατάξεις Εφαρμογής του ΕΠ) για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ είχαν προβλεφθεί τα ακόλουθα: 
i. Η ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ και η εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Δίκτυο ROM κλπ.) 
ii. Η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποστολή των προκηρύξεων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν ευρεία διάδοση τόσο των ευκαιριών χρηματοδότησης όσο και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της.
iii. Η παρακολούθηση και η σχετική ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της ετήσιας έκθεσης, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του ΕΠ, την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.
iv. Η χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά τη διαδικασία επιλογής Πράξεων για συγχρηματοδότηση.
Στο επίπεδο της εταιρικής σχέσης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ως τριτοβάθμιος φορέας του αναπηρικού κινήματος στην Ελλάδα, καθώς και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (αρμόδια για την πολιτική ισότητας των φύλων) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπροσωπήθηκαν με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
Στο επίπεδο της παρακολούθησης του ΠΕΠ προβλέπονταν διακριτή Ενότητα στις Ετήσιες Εκθέσεις Εφαρμογής όλων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 16.
Στο επίπεδο των διαδικασιών επιλογής πράξεων, με τη διεξαγωγή της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΘΡΑ, που έλαβε χώρα στις 19/02/2008, εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων:
Β3.	Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση 
Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Ενδεικτικά τα κριτήρια αυτά μπορούν να αφορούν την εφαρμοζόμενη πολιτική του δικαιούχου ή των αναδόχων του στην επιλογή των εργαζομένων, των ωφελουμένων κλπ.
Β4.	Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη/ δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ ως προς την πρόσβαση στο φυσικό ή και δομημένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως εξειδικεύεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανάλογα με το είδος των πράξεων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης.
Κατά την 1η αυτή Συνεδρίαση, η Επιτροπή εξουσιοδότησε τη Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή / Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης να προβεί στην εξειδίκευση των κριτηρίων στις σχετικές προσκλήσεις ανάλογα με το είδος και τη φύση των προβλεπόμενων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, στο επίπεδο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ΠΕΠ οι οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Οδηγός Σχετικά με το πλαίσιο προδιαγραφών για την Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ε.Π. και Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, 20/07/2009 Αρ. Πρωτ.:36569 ΕΥΣΣΑΑΠ 1934) προέβλεπαν ότι όλες οι Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ θα προσέγγιζαν σχετικό αξιολογητικό ερώτημα:
‘’Πώς αξιολογείται η οριζόντια εφαρμογή και συμμόρφωση με τις αρχές α) της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, β) της μη διάκρισης (εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού) και γ) της προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006)‘’. 
Στη συνέχεια προσεγγίζονται τα παραπάνω αξιολογικά ερωτήματα της οριζόντιας εφαρμογής Κοινοτικών πολιτικών.
1. Ισότητα ευκαιριών και μη διάκριση
Στο Π.Ε.Π. ΜΑΘΡΑ οι ενταγμένες δράσεις που συμβάλλουν στην εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των φύλων αντιπροσωπεύουν το 2,33% του συνολικού προϋπολογισμού του Π.Ε.Π.
Στο ΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης 2007- 2013» και ειδικότερα στους Άξονες Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» ενισχύθηκαν οι κοινωνικές υποδομές και οι υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας συμβάλλοντας στην υποστήριξη της οικογένειας και των γυναικών. Ειδικότερα οι παρεμβάσεις αφορούσαν σε λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Ειδικότερα, στον ΚΘΠ 77 «Υποδομές στον τομέα της φροντίδας παιδιών έχουν ενταχθεί 23 έργα, συνολικού προυπολογισμού 11,81 εκατομ.€, με νομικές δεσμεύσεις 11,81 εκατομ. € και δαπάνες 11,80 εκ €.
Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν λόγω της φύσης τους στην ισότητα των φύλων έχοντας σημαντική συνάφεια με την πολιτική προώθησης της ισότητας των φύλλων και κατατάσσονται υψηλά στην σχετική κλίμακα που έχει καταρτίσει η Γενική Γραμματεία Ισότητας για την ταξινόμηση των πολιτικών προώθησης της ισότητας των φύλων.[footnoteRef:1]  [1:  Πηγή:	Ετήσια έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, τόμος 3, ΑΘΗΝΑ Μάιος 2015 Ακρώνυμο Μελετητική] 

Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται μέσω της υλοποίησης των ΑΠ «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα», λαμβάνεται υπόψη η  αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, κυρίως μέσω, της πρόβλεψης στις ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων, δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται ότι στην Περιφέρεια Mακεδονίας-Θράκης υλοποιήθηκαν 2 δράσεις από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) που αφορούσαν την ενίσχυση των γυναικών.
· «Ολοκληρωμένη παρέμβαση γα την στήριξη της γυναικείας Απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας», χρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ μέσω του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ και αφορούσε τις περιφέρειες του στόχου 1. Από το παρόν Επιχειρησιακό πρόγραμμα έχουν ολοκληρωθεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης 186 επενδύσεις με συνολικό προϋπολογισμό  5.427.514,523 €.
· «Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Γυναικών» στην περιφέρεια χρηματοδοτούμενη από το ΕΤΠΑ. Στο παρόν Επιχειρησιακό πρόγραμμα στις περιγέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας (Άξονες 4 και 5) είχαν υποβληθεί 658 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 58.658.479,79 €, εγκρίθηκαν 211 επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού 16.134.240,75 €, ενώ ολοκληρώθηκαν 67 επιχειρήσεις προϋπολογισμού 4.622.690,86 €.
Η πλειονότητα των έργων του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ λόγω του φυσικού τους αντικειμένου (αναβάθμιση υποδομών) είναι ουδέτερα ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων.
2. [bookmark: _Toc333168585]Προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ
Όλα τα έργα υποδομής λαμβάνουν υπόψη τους κατά την κατασκευή τους την εύκολη πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες.
Όσον αφορά τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων, η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ-ΕΠΑΕ) έλαβε υπόψη τη συγκεκριμένη πολιτική μέσω της ενσωμάτωσής της στους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής, στους οποίους, όπου το αντικείμενο το επέτρεπε, προβλέπονταν δαπάνες για ενέργειες κατάλληλης διαμόρφωσης χώρων για πρόσβασή τους από ΑμεΑ.
Σχετικές δράσεις στο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ περιλαμβάνουν ανάπτυξη δομών για την κοινωνική φροντίδα και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (άτομα με νοητική στέρηση, ΑμΕΑ), εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:
· Ανέγερση κτιρίου Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Δήμου Δράμας, στον ΚΘΠ 77, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 403.903,49€. 
· Κατασκήνωση για παιδία και νέους με ειδικές ανάγκες στην Χαλκιδική, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 1.608.638,48€. 
· Προμήθεια εξοπλισμού της Μονάδας Αντιμετώπισης Προβλημάτων Νόσου Alzheimer "Άγιος Ιωάννης, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 117.361,38€
· Κατασκευή στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης Κιλκίς, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 442.745,14 €. 
· Ανέγερση στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) 3 διαμερισμάτων του ΚΑΑΜΕΑ Σερρών, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 450.364,31 €. 
· Προσθήκη καθ' ύψος και κατ' επέκταση σε κέντρο διημέρευσης - ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (αυτισμός), στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης  441.032,88 €.
· Κέντρο διημέρευσης- ημερήσιας φροντίδας και στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης παίδων με σύνδρομο Down, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 648.708,99€. 
· Υποστήριξη και ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες Η ΑΜΥΜΩΝΗ, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 71.816,14  €. 295478
· Δομή Στήριξης Ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) - Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας – Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 3.047.529,85 €. 
· Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού αθλητικού κέντρου Καλαμίτσας για τη δημιουργία παιδικών χαρών Αμεα,  	στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 703.389,22€.
· Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 977.499,57 €.
· Κατασκευή τριών στεγών  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)- Οικοτροφείων ΑΜΕΑ, Θεραπευτηρίου Χρονίων  Παθήσεων Δράμας, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 1.406.380,92 €.
· Κέντρο στήριξης ατόμων με αναπηρίες Νομού Δράμας, στον ΚΘΠ 79, με προϋπολογισμό ολοκλήρωσης 2.108.955 €.
Η πλειονότητα των έργων του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ λόγω του φυσικού τους αντικειμένου (αναβάθμιση υποδομών) είναι ουδέτερα ως προς την προώθηση της ισότητας των φύλων.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί ειδικότερα από τους ΕΦΔ του ΕΠ: ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ.
ΕΥΔ ΕΠΑΕ (ΕΠΑΝΕΚ) 
Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 ελήφθησαν υπόψη οι αρχές της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, μέσω:
Α.	υλοποίησης στοχευμένων δράσεων προώθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών ομάδων πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικότητα (βλ. §1.1.4).
Β.	της εφαρμογής της τήρησης των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας των ατόμων με αναπηρία στα κριτήρια επιλογής πράξεων. Για την εξειδίκευση των σχετικών κριτηρίων η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ συνεργάστηκε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία που αποτελεί και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
Αναλυτικότερα στους Οδηγούς Εφαρμογής των πράξεων ενισχύσεων που ενέκρινε η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και αφορούσαν και τους εκχωρημένους από το ΠΕΠ πόρους, προβλέφθηκαν μέτρα που συνέβαλαν στην αρχή της μη διάκρισης. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η τήρηση της μη διάκρισης σε κάθε Οδηγό που εγκρίθηκε, ενώ, όπου το αντικείμενο το επέτρεπε, προβλέφθηκαν δαπάνες για ενέργειες κατάλληλης διαμόρφωσης των χώρων για πρόσβασή τους από ΑμεΑ.
Επιπλέον, στις δράσεις υποδομών και σύμφωνα με το ΣΔΕ, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των Τεχνικών Δελτίων, εφαρμόστηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης Πράξεων:
Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση: Με το συγκεκριμένο κριτήριο εξετάστηκε εάν ο Δικαιούχος εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής, ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας, ή του γενετήσιου προσανατολισμού.
Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία: Με το συγκεκριμένο κριτήριο εξετάστηκε ότι η Πράξη/ Δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις  προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑMEΑ, ως προς την πρόσβαση στο φυσικό, ή και δομημένο περιβάλλον, στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση, με τη χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με τους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Στόχους που έχει θέσει και σύμφωνα με το Άρθρο 16, Καν. 1083/2006, ενσωματώνει την αρχή της μη διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των ατόμων με Αναπηρία.
Το Πρόγραμμα, στο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών e-Europe 2005 και i-2010, του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, στοχεύει στην, χωρίς διακρίσεις, ισότιμη πρόσβαση των όλων των πολιτών στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται με την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος στις γεωγραφικές και ηλικιακές του εκφάνσεις.
Τα μέτρα που υιοθετούνται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του ΕΠ περιλαμβάνουν:
i.	Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Σημειώνεται ότι, στις Επιτροπές Παρακολούθησης του Προγράμματος το 25% των ορισμένων εκπροσώπων ήταν γυναίκες, ενώ στην Επιτροπή συμμετέχουν η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και η Γενική Γραμματεία Ισότητας.
ii.	Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση με την άμεση και πληρέστερη ενημέρωση των Δικαιούχων του Προγράμματος αναφορικά με τις προσκλήσεις, την υποβολή προτάσεων πράξεων και το πλαίσιο της ορθής τήρησης των διαδικασιών του ΕΣΠΑ.
Περαιτέρω, οι Προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και των εκχωρήσεων κατά το έτος 2014, έλαβαν υπόψη την απόφαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. ΨΣ (στις 04.06.2010) αναφορικά με την "εξέταση του τρόπου με τον οποίο η πράξη πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ, ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την πληροφόρηση με την χρήση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών". Παράλληλα, υιοθετήθηκε η αρχή «Σχεδιάζοντας για Όλους», για την εφαρμογή των προϋποθέσεων και των όρων προσβασιμότητας στις ΤΠΕ για τα άτομα με αναπηρία.
Οι εν λόγω προϋποθέσεις βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες, δηλ. στις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στη πλέον πρόσφατη έκδοση Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG) στο επίπεδο προσβασιμότητας ΑΑ. Κατόπιν τούτου, οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι ή διαδικτυακές εφαρμογές πρέπει κατ΄ ελάχιστον να συμμορφώνονται με τους προαναφερόμενους κανόνες.
Οι ωφελούμενοι του συνόλου των εν λόγω παρεμβάσεων αφορούν στους κατοίκους αγροτικών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών καθώς και σε άτομα με αναπηρία, όπου το ψηφιακό χάσμα εμφανίζεται εντονότερο.
ΕΥΔ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»
Οι εκχωρημένοι πόροι για πράξεις αρμοδιότητας Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Ε.Π. ήταν ουδέτερες ως προς την διασφάλιση της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
ΕΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οι εκχωρημένοι πόροι για πράξεις αρμοδιότητας ΕΔΑ Μεταφορών ήταν ουδέτερες ως προς την διασφάλιση της προαγωγής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.
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Α.	Το κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 σημαντικές διαταραχές επήλθαν στο οικονομικό περιβάλλον ως απόρροια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2007-2008, της κρίσης χρέους και χρηματοδότησης σε χώρες της Ευρωζώνης, και της εφαρμογής προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής σε τέσσερις χώρες της Ευρωζώνης.
Οι δυσμενείς επιπτώσεις στην Ελληνική οικονομία άρχισαν να εμφανίζονται, με τις επενδύσεις να υποχωρούν σημαντικά ήδη το 2008 και την ιδιωτική κατανάλωση και την απασχόληση να εισέρχονται σε καθοδική τροχιά από το 2009, χρονιά κατά την οποία το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου άγγιξε το 12,4 % του ΑΕΠ και το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης έφθασε στο 15,2 % του ΑΕΠ.
Τη διετία 2008-2009 το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας είχε αρνητική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό -2,3 %. Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 2010-2014 που εφαρμόστηκε στη συνέχεια επέφερε ακόμη βαθύτερη ύφεση με αποτέλεσμα στην περίοδο 2008-2013, οι σωρευτικές απώλειες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος να ξεπεράσουν το 25 % σε σταθερές τιμές του 2007.
Κατά τα έτη 2010-2011 σημειώθηκε συρρίκνωση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης (κατά 19,9% και 8,1% σε ετήσιους μέσους όρους διετίας αντίστοιχα), ενώ η συνεχιζόμενη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης, αν και ωφέλησε σε όρους συνεισφοράς του εξωτερικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ μέσω της μείωσης των εισαγωγών, ενέτεινε την υφεσιακή τάση. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας, που ξεκίνησε από το 2011 με την εσωτερική υποτίμηση, δεν οδήγησε στην αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών.
Το 2012 μετά την προσφορά ανταλλαγής του χρέους της Ελλάδας (PSI) με στόχο τη βιωσιμότητά του χρέους, η υφεσιακή πορεία της οικονομίας συνεχίστηκε. Στο σύνολο του 2012, η συρρίκνωση των επενδύσεων επιταχύνθηκε σε σχέση με τους ετήσιους ρυθμούς της περιόδου 2009-2011, επηρεάζοντας ραγδαία τόσο τον κλάδο των κατασκευών όσο και των εξοπλισμών. Οι εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν μείωση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2012, με την πορεία των συνολικών εξαγωγών να επιβραδύνεται σημαντικά και την συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ να συγκρατείται σε θετικό έδαφος λόγω της μείωσης των εισαγωγών.
Η παρατεταμένη αυτή υφεσιακή τάση σε όλες τις συνιστώσες του ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης συντέλεσε το 2012 στην εμφάνιση των πρώτων αποπληθωριστικών τάσεων στο ΑΕΠ, με τις τιμές να ακολουθούν καθοδική πορεία από το 2013 έως και το 2015. Ταυτόχρονα, η περαιτέρω μείωση της απασχόλησης το 2012 και η αυξανόμενη εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου από την ελληνική αγορά εργασίας έδρασε ανασχετικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, οδηγώντας το 2013 την ανεργία στο 27,5 %, που είναι το υψηλότερο σημείο της από την έναρξη της οικονομικής κρίσης.
Η συνέχιση των αποπληθωριστικών πιέσεων το 2013, περιόρισε τις απώλειες σε όρους πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Εντός της ίδιας χρονιάς, και διαρκούσης της προσαρμογής της δημόσιας κατανάλωσης, υπήρξε οριακή σταθεροποίηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό, έναντι της καθίζησης των επενδύσεων στον κλάδο των κατοικιών κατά 30,7% σε ετήσια βάση. Έτσι, παρά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων οι συνολικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία συνέχισαν να υποχωρούν, αν και με μειούμενο ρυθμό, καταγράφοντας σωρευτικές απώλειες της τάξης του 64,5% του όγκου των επενδύσεων του 2007.
Το 2014 σημειώθηκε οριακή ανάκαμψη της οικονομίας εξαιτίας της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,5% σε ετήσια βάση και των επενδύσεων σε εξοπλισμό, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 18,8 % έπειτα από πέντε έτη συνεχούς υποχώρησης. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στον περιορισμό της πτωτικής τάσης των συνολικών επενδύσεων σε σχέση με τα προηγούμενα έξι έτη. Επιπλέον, η ανάκαμψη της ναυτιλίας και η αύξηση των εξαγωγών τουριστικών υπηρεσιών εντός του έτους συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη των πραγματικών εξαγωγών κατά 7,5 % σε ετήσια βάση. Πάντως, η επίδραση της εξαγωγικής δυναμικής στο ΑΕΠ αντισταθμίστηκε από τη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, ως απόρροια της επανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης για πρώτη φορά από το 2007. Σημειώνεται ότι η οριακή ανάκαμψη του 2014 ήταν μη διατηρήσιμη καθώς είχαν αναβληθεί οι ειλημμένες από το οικονομικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας και συνεπώς δεν είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του προγράμματος.
Η συνέχιση της πτωτικής πορείας του μοναδιαίου κόστους εργασίας για τέταρτο συνεχές έτος το 2014, συνόδευσε την ανάσχεση της πτώσης στην απασχόληση και την μικρή μείωση της ανεργίας κατά μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από το 2008. Την ίδια στιγμή, οι θετικές ενδείξεις των δημοσιονομικών μεγεθών κατά τη διάρκεια του έτους, που υποδήλωναν ότι θα καταλήξουν σε πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, ενέτειναν την ανάταση του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας μετά το τέλος του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
Τα δημοσιονομικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβάλλοντος Ελλείμματος καταδεικνύουν ότι επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα 0,3 % για το 2014 και 0,7 % για το 2015 (εξαιρουμένης της επίπτωσης υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων). Αντίστοιχα, ο δείκτης δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ βελτιώθηκε το 2015 στο 176,9 % έναντι 180,1 % το 2014, παραμένοντας όμως 17,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη του 2012, και υπαγορεύοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την επίτευξη της βιωσιμότητάς του δημοσίου χρέους.
Η καλύτερη δημοσιονομική επίδοση του 2015 εντάσσεται σε ένα έτος σημαντικών διαφοροποιήσεων στο πολιτικό, οικονομικό και εξωτερικό περιβάλλον της χώρας. Συγκεκριμένα, το 2015 σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο οι νέες γεωπολιτικές εξελίξεις και κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις (προσφυγική κρίση) ήρθαν να προστεθούν στο ήδη ευάλωτο διεθνές οικονομικό περιβάλλον με το οποίο συνδέεται το ευμετάβλητο των διεθνών χρηματαγορών, η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η σημαντική υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου και η υποτίμηση του €.
Σε αυτό το πλαίσιο, και εν μέσω ενός αποδυναμωμένου δικτύου κοινωνικής συνοχής, στην Ελλάδα ένας νέος πολιτικός σχεδιασμός εφαρμόστηκε για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας στις αρχές του 2015. Ακολούθως, και μετά από μια εξάμηνη περίοδο διαπραγματεύσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και το ΔΝΤ για παροχή νέας οικονομικής ενίσχυσης, ένα νέο τριετές πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) άρχισε να υλοποιείται από τον Αύγουστο του 2015.
Κατά την ίδια περίοδο (Ιουλίου – Αυγούστου 2015), τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, που προκλήθηκαν από την σημαντική εκροή καταθέσεων του πρώτου εξαμήνου του 2015 και την εφαρμογή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων για τη διασφάλιση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, θεωρήθηκαν από τους διεθνείς Θεσμούς που διενεργούν προβλέψεις ότι θα σηματοδοτούσαν μια βαθιά ύφεση για το σύνολο του έτους.
Ωστόσο, αυτή η επιδείνωση μόνο ως ένα βαθμό αντικατοπτρίστηκε στα ετήσια στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών για το 2015, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας του 2015 στην πορεία ανάπτυξης ήταν κατά πολύ λιγότερο δυσμενής από τις ως άνω προβλέψεις. Ειδικότερα, ο ρυθμός μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ αποδείχθηκε ότι ήταν οριακός το 2015, στο -0,2 % σε σχέση με το 2014, και συμβατός με την εκτίμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016 για στασιμότητα.
Η συμβολή του εξωτερικού τομέα στην αύξηση του ΑΕΠ διατηρήθηκε σε θετικά επίπεδα (1,1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ του προηγούμενου χρόνου), καθώς οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους επηρέασαν τις εξαγωγές συγκριτικά λιγότερο σε σχέση με τις εισαγωγές. Για τον ίδιο λόγο, η εγχώρια ζήτηση μειώθηκε κατά 1,3 % σε ετήσια βάση παρά το θετικό ρυθμό μεταβολής της τελικής εγχώριας ζήτησης (0,3 %). Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από το 2007, λόγω της συνεχιζόμενης θετικής πορείας των επενδύσεων σε εξοπλισμό, ενώ η πτώση στον κλάδο των κατασκευών συνεχίστηκε με τον όγκο των επενδύσεων στον κλάδο των κατοικιών να ανέρχεται πλέον στο 6,1 % του αντίστοιχου όγκου του 2007. Η ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη κατέγραψε μικρή αύξηση κατά 0,3 % σε σταθερές τιμές, εμφανίζοντας σημάδια ανθεκτικότητας έναντι της οικονομικής συγκυρίας και ενισχυόμενη από την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των τραπεζικών καταθέσεων που προηγήθηκε της επιβολής των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Αντίστοιχα, η πραγματική δημόσια κατανάλωση παρέμεινε αμετάβλητη έναντι του 2014, γεγονός στο οποίο συνέβαλλαν οι δαπάνες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Από την πλευρά της παραγωγής, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές αυξήθηκε κατά 0,3 % το 2015, έπειτα  από αντίστοιχη αύξηση κατά 0,4% το 2014.
Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ παρέμεινε αρνητικός το 2015, παρόλα αυτά η πτώση του ήταν περιορισμένη σε σύγκριση με την πρόβλεψη για το έτος (-0,6 % έναντι -1,1 %, αντίστοιχα).
Η σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, και η θετική έκβαση της πρώτης αξιολόγησης σε συνδυασμό με την συμφωνία της Ευρωομάδας επί του οδικού χάρτη για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της Ελλάδας αναμένεται να δώσουν ώθηση περαιτέρω ανάκαμψης στην οικονομία από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και εμφανέστερα εντός του 2017».

Β.	Επιπτώσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο «περιβάλλον» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ήταν πολύπλευρες και επηρέασαν συνολικά την πορεία υλοποίησής τους και συνακόλουθα τους στόχους και τη στρατηγική τους. Η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων επηρεάστηκε άμεσα από τη διαφοροποίηση που προέκυψε σε σχέση με το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η χώρα είναι υποχρεωμένη να λειτουργήσει και από τις ανάγκες που προκύπτουν από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Προς την κατεύθυνση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρατεταμένης κρίσης καταγράφονται πολιτικές που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. Οι πολιτικές αυτές συνδέονται τόσο με διαχειριστικές παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός χρηματοδοτικής ευελιξίας των κοινοτικών και εθνικών πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και με παρεμβάσεις στρατηγικής με την ενίσχυση των κατηγοριών παρέμβασης που συμβάλλον περισσότερο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.
Σε ότι αφορά το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης έγιναν δύο αναθεωρήσεις ως απόρροια της εικόνας που παρουσιάστηκε παραπάνω.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Μνημονίων που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση με τα ΚΜ της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, υπήρχε όρος σχετικά με την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου δαπανών στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Συγκεκριμένα, με σκοπό τη βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και την αναμενόμενη θετική επίπτωσή τους στην ελληνική οικονομία, θεσπίστηκαν εξαμηνιαίοι/ετήσιοι στόχοι δαπανών και αιτήσεων πληρωμών της Ελλάδας προς την Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι, οι ετήσιοι στόχοι των Μνημονίων για την απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ ήταν μεγαλύτεροι από τους συνολικούς ετήσιους στόχους δαπανών όλων των Ε.Π, οι οποίοι κάλυπταν την εφαρμογή του κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης (Ν+2) σε κάθε ΕΠ.
Οι στόχοι ετέθησαν σε επίπεδο ΕΣΠΑ συνολικά αλλά για την επίτευξή τους έγινε ενδεικτικός επιμερισμός ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η παρακολούθηση της συνολικής επίτευξης των στόχων έγινε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και στη βάση πιστοποιημένων στοιχείων δαπανών.
Οι στόχοι, οι οποίοι ήταν εξαμηνιαίοι /ετήσιοι και ανά Ταμείο (ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής και ΕΚΤ), επετεύχθησαν.

Οι εξαμηνιαίοι / ετήσιοι στόχοι δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
	
	ΕΤΟΣ 2010
εκ.€
	ΕΤΟΣ 2011
εκ.€
	ΕΤΟΣ 2012
εκ.€
	ΕΤΟΣ 2013
εκ.€

	ΕΤΠΑ και ΤΑ
	2.330
	2.600
	2.850
	3.000

	ΕΚΤ
	420
	750
	880
	890

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
	2.750
	3.350
	3.730
	3.890

	ΣΤΟΧΟΣ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ
	
	1.105
	1.231
	1.284
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[bookmark: _Toc456269523][bookmark: _Toc456270148][bookmark: _Toc456270315][bookmark: _Toc456270482][bookmark: _Toc456270654][bookmark: _Toc456269524][bookmark: _Toc456270149][bookmark: _Toc456270316][bookmark: _Toc456270483][bookmark: _Toc456270655]Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ 14053 / ΕΥΣ 1749 // 27/03/2008 όπως αυτή ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 8 παρ. 2 αυτής, η επαλήθευση των υποχρεώσεων διατήρησης της επένδυσης από το δικαιούχο αποτελεί καταρχήν αρμοδιότητα των ΔΑ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ή/και των ΕΦΔ των ΕΠ, για τις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα αυτή έχει εκχωρηθεί. Διενεργείται διοικητικά ή/και επιτόπια στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου (τόπος επένδυσης), εφαρμόζοντας αναλογικά τα σχετικά άρθρα του Κεφαλαίου Δ’ της οικείας απόφασης.
Στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 διενεργήθηκαν έλεγχοι για την επαλήθευση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των σχετικών αξόνων προτεραιότητας του Προγράμματος.
Ειδικότερα οι έλεγχοι αφορούσαν:
α)	τις 3 προκηρύξεις («Προκήρυξη του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών», «Προκήρυξη του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών» και «Προκήρυξη του ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών»), στο πλαίσιο των οποίων διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιβλήθηκαν οι δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις.
β)	Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, στο πλαίσιο της εποπτείας των ΕΦΔ, διενήργησε επιτόπιες επιθεωρήσεις σε ολοκληρωμένες πράξεις κρατικών ενισχύσεων του προγράμματος  για τις οποίες απαιτείται τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων. Σε πράξεις του ΠΕΠ που διαπιστώθηκε μη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, επιβλήθηκαν οι δέουσες δημοσιονομικές διορθώσεις. Τα ευρήματα ως προς την τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων τα οποία οδήγησαν και σε μη επιλεξιμότητα δαπανών αφορούσαν στην υποχρέωση δημιουργίας ή/και διατήρησης νέων ή υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.
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Ο συντονισμός μεταξύ των ΕΠ του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) ασκήθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σε συνεργασία με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, τόσο κατά τον προγραμματισμό όσο και κατά την παρακολούθηση της υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.
Ο συντονισμός ασκήθηκε μέσω μηχανισμού προώθησης της συμπληρωματικότητας των δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς χάραξης της πολιτικής, χωρικά (περιοχή παρέμβασης) και θεματικά (τομέας παρέμβασης), και λειτούργησε σε επίπεδο:
α)	προγραμματισμού,
β)	παρακολούθησης υλοποίησης (Διαχειριστικές Αρχές – τήρηση κατευθύνσεων) και
γ)	επανεξέταση στρατηγικής (ΕΑΣ και ΔΑ του ΠΑΑ).
Η Μονάδα Συντονισμού της ΕΥΔ ΠΑΑ συμμετείχε στις επιτροπές παρακολούθησης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως και οι Περιφέρειες συμμετείχαν αντίστοιχα στην επιτροπή παρακολούθησης του ΠΑΑ.
Η τήρηση των κριτηρίων διαχωρισμού του ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. (Διαρθρωτικά Ταμεία), διασφαλίστηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ και την ΕΥΔ ΕΠΑΛ, μέσω της διαδικασίας εξέτασης της πληρότητας των κριτηρίων επιλεξιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση πράξεων από τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ.
Ο διαχωρισμός των δράσεων και η εξασφάλιση της μη διπλής χρηματοδότησης από τα διαφορετικά Ταμεία εξασφαλίστηκε μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας των αρμόδιων Αρχών καθώς και μέσω των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία λειτούργησαν, δηλαδή το ΟΠΣ (του ΕΣΠΑ) και το ΟΠΣΑΑ (του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ).
Για τις δράσεις επιχειρηματικότητας – ανταγωνιστικότητας που υλοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ
Α.	Σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό των παρεμβάσεων μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, θεσπίστηκαν συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού (χωρικά – γεωγραφικά, οικονομικά και διοικητικά) που συμπεριελήφθησαν στις προκηρύξεις και στους Οδηγούς Εφαρμογής των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Ζητούνταν επίσης και η υποβολή σχετικής Δήλωσης εκ μέρους του υποψήφιου επενδυτή για την ιδιότητά του και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων πραγματοποιούνταν κατάλληλος έλεγχος προκειμένου να αποφευχθεί αλληλοεπικάλυψη χρηματοδότησης μεταξύ των Ταμείων.
Β.	Σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας και Διακρατικών Συνεργασιών στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας διασφαλίστηκε η μη παράλληλη χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Κοινοτική Έρευνα και Τεχνολογία, των έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 

Συντονισμός του Προγράμματος με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Κοινοτική Έρευνα και Τεχνολογία
Σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας και Διακρατικών Συνεργασιών στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας διασφαλίστηκε η μη παράλληλη χρηματοδότηση από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Κοινοτική Έρευνα και Τεχνολογία, των έργων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα.

Συμπληρωματικότητα με άλλα ΕΠ του ΕΣΠΑ 
Το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη παρουσίασε συμπληρωματικότητα με τα κάτωθι ΕΠ του ΕΣΠΑ:
· «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ): Η συμπληρωματικότητα σχετίζονταν κυρίως με τις κατηγορίες παρεμβάσεων: α) Προώθηση των φυσικών πόρων και Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς, β) Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων (Απορρίμματα), γ) Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό), δ) Επεξεργασία υδάτων ύδατος (λύματα) και ε) Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων.
· ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»: η στρατηγική και το περιεχόμενο των κύριων παρεμβάσεων του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση είχαν άμεση συνάφεια με τον  ΑΠ 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής» του ΠΕΠ, που  περιλάμβανε παρεμβάσεις για την ενίσχυση υποδομών στον τομέα της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Η συνέργεια έγκειται σε δράσεις που αφορούν κτιριακές υποδομές και εξοπλισμό (ΚΘΠ 75), που είναι απολύτως συμπληρωματικές προς αυτές του Τομεακού ΕΠ, το οποίο, λόγω της συγχρηματοδότησής του από το ΕΚΤ, δεν διέθετε παρά ελάχιστους πόρους για την ενίσχυση των εν λόγω υποδομών. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν δράσεις υποδομών και εξοπλισμού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και εξοπλισμού ειδικών σχολείων.
· ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ): ορισμένες εκ των παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔ σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εμπίπτουν στην πολιτική κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας, ενισχύουν το στόχο του Άξονα Προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και κατ’ επέκταση συνέβαλλαν κατά τρόπο συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας σχετικών με τις υποδομές Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.
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· Στα πλαίσια συντονισμού συναφών η συμπληρωματικών δράσεων με άλλα ΕΠ περιφερειακά ή τομεακά και εξασφάλισης της συμπληρωματικότητας των δράσεων, αναθεωρήθηκε η σύνθεση των κοινών επιτροπών συντονισμού και παρακολούθησης του INTERREG, έτσι ώστε να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις εκπρόσωποι περιφερειακών ή τομεακών φορέων ή άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης. Επιπλέον δε η Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος διοργάνωσε και συμμετείχε σε μια διαδικασία συντονισμού με όλες τις άλλες δομές και ΔΑ του ΕΤΠΑ που εμπλέκονταν στην διασυνοριακή συνεργασία.


Συμπληρωματικότητα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013
Η συμπληρωματικότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 2013 με το ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 αφορά την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης και εμπορίας  γεωργικών προϊόντων (προϊόντα του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης) και την παροχή ενισχύσεων για την πρώτη εγκατάσταση νέων γεωργών από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον 1ο Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα» του ΠΑΑ στόχευαν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας.
Διακριτή ενότητα παρεμβάσεων που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν τα Μέτρα του 2ου Άξονα Προτεραιότητας του ΠΑΑ «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων» μέσω των οποίων παρέχονται αντισταθμιστικές ενισχύσεις για την κάλυψη των απωλειών εισοδήματος σε γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για τη συνέχιση της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την προστασία του εδάφους από την διάβρωση αλλά και τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας, την ανάληψη αγροπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων πέραν των όσων προβλέπονται στην πολλαπλή συμμόρφωση και την εφαρμογή μεθόδων βιολογικής γεωργίας. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στοχεύουν στη μείωση των επιπτώσεων στο έδαφος και στα νερά από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και στην προστασία της βιοποικιλότητας.
Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και τη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης με στόχο την μείωση της εξάρτησης από τον πρωτογενή τομέα και τη δημιουργία συμπληρωματικής απασχόλησης υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις μέσω των Αξόνων Προτεραιότητας 3 «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» στις αγροτικές ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και μέσω του 4ου άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και την διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader» που εφαρμόστηκε και στις πεδινές αγροτικές περιοχές.
Ο Άξονας 3 του ΠΑΑ περιελάμβανε δύο κατηγορίες παρεμβάσεων. Η πρώτη αφορούσε σε δημόσια έργα υποδομών -η συντριπτική πλειονότητα των ενταγμένων έργων είναι έργα  αγροτικής οδοποιίας και εγγειοβελτιωτικά έργα- η δε δεύτερη αφορούσε στην παροχή ενισχύσεων για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για ίδρυση/εκσυγχρονισμό  βιοτεχνικών επιχειρήσεων (Μέτρο 312) και ίδρυση / εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα. Οι επιλέξιμοι προς ενίσχυση κλάδοι είχαν προσδιορισθεί αναλυτικά σε επίπεδο τετραψήφιου ΚΑΔ με τα κριτήρια διαχωρισμού.
Μέσω του 4ου Άξονα Προτεραιότητας «Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης Leader» υλοποιήθηκαν 43 τοπικά προγράμματα μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Λόγω της ιδιαιτερότητας της προσέγγισης Leader (bottom up σχεδιασμός, διαχείριση από Ομάδες Τοπικής Δράσης ) τα κριτήρια διαχωρισμού δεν ίσχυαν για τις πράξεις που υλοποιούνταν μέσω των τοπικών προγραμμάτων. Τα τοπικά προγράμματα περιελάμβαναν Μέτρα από τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας του ΠΑΑ.
Το ευρύ πλέγμα των κριτηρίων διαχωρισμού οδήγησε στην αποφυγή επικαλύψεων του ΠΕΠ με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συμπληρωματικότητα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013
Ο βαθμός συμπληρωματικότητας του ΠΕΠ με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 ήταν περιορισμένος, λόγω της αμιγούς τομεακής στόχευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε τομείς μη επιλέξιμους για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Όσον αφορά στις δράσεις επιχειρηματικότητας του προγράμματος της Αλιείας έχει γίνει ήδη αναφορά ανωτέρω.
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Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2007 – 2013 ήταν η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Για την επίτευξη του ανωτέρω αναπτυξιακού οράματος τέθηκαν οι παρακάτω Γενικοί Στόχοι:
· Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος
· Η αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
· Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας.
Οι γενικοί αυτοί στόχοι εξειδικεύθηκαν ανά περιφέρεια (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) ως ακολούθως:
Α.	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
1.	Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης
2.	Ένταξη και αξιοποίηση της δυναμικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
3.	Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
4.	Διασφάλιση της συνοχής στο εσωτερικό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5.	Προστασία του περιβάλλοντος με ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Β.	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
1.	Δημιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώμενης με τον τομέα της ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρμογή της στις διεθνείς απαιτήσεις
2.	Ενίσχυση του ρόλου των αστικών και ημιαστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλέγματος επικοινωνίας με τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας
3.	Βελτίωση της ελκυστικότητας του ανθρωπογενούς και της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος
4.	Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ιδίως προς τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, μέσω της βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της ανάπτυξης πολυθεματικών συνεργασιών
5.	Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με παράλληλη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γ.	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
1.	Αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω  της κινητοποίησης του συνόλου του αναπτυξιακού δυναμικού και με έμφαση στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, στην ποιότητα ζωής, στην αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και στην ανάδειξη του πολιτισμού και ειδικών χωρικών συνόλων σε παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης ώστε να καταστεί η Περιφέρεια ελκυστικός τόπος για κατοικία και επενδύσεις
2.	Δυναμική ενσωμάτωση της Περιφέρειας στον ευρύτερο γεωγραφικό οικονομικό χώρο μέσω βελτίωσης της προσβασιμότητας και με έμφαση στην περιφερειακή ολοκλήρωση των μεταφορικών διασυνδέσεων με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα, που θα συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση και στη βελτίωση της ελκυστικότητας και της συνολικής ανταγωνιστικότητάς της.
Με βάση τους επιλεγέντες γενικούς στόχους του Προγράμματος διαμορφώθηκαν οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε ένδεκα Άξονες Προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένων και των δύο Αξόνων Προτεραιότητας 10.1 και 10.2 - Άξονες της Τεχνικής Βοήθειας) σε άμεση συσχέτιση με τους επιλεγέντες Γενικούς Στόχους, τις θεματικές και τη χωρική προτεραιότητα της αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών περιοχών. Οι Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος, μετά και την τελευταία αναθεώρησή του, δεν έχουν μεταβληθεί.
Στη συνέχεια γίνεται συνοπτικός χαρακτηρισμός για το επίπεδο επιτευξιμότητας των Ειδικών Στόχων ανά Άξονα Προτεραιότητας, οι οποίοι τροφοδοτούν τους τέσσερις Γενικούς Στόχους του Προγράμματος. Αναλυτικότερα στοιχεία για τη τεκμηρίωση του επιπέδου επιτευξιμότητας των Ειδικών Στόχων παρατίθεται στο Κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης.
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 1 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Σύνδεση και αντιμετώπιση των ασυνεχειών της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά και εθνικά οδικά δίκτυα μεταφορών - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, με σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήματος μεταφορών - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 2 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Συμβολή στην ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας καθώς και της οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Κατασκευή νέων και συμβολή στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων διασύνδεσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την υπόλοιπη χώρα - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 3 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Μείωση του χρόνου και κόστους μετακίνησης (προσώπων και αγαθών) - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 4 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Επιχειρηματικότητα – Ενέργεια: Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται στην Κεντρική Μακεδονία και της ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, η οποία οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας (ιδιαίτερα στον τριτογενή τομέα π.χ. κλάδοι εμπορίου, υγείας, εκπαίδευσης, αλλά και τουρισμού), που ενσωματώνουν γνώση, περιβαλλοντική μέριμνα και καινοτομία - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις – με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας – όσο και στους πολίτες – με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και η μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, με την προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες: α) τη βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ, και β) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 5 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός της παραγωγικής δομής με την υιοθέτηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων - (ΕΠΙΤΕΥΞΗ)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στους κλάδους του δευτερογενή και του τριτογενή που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την ενσωμάτωση καινοτομίας, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία τους στις διεθνείς αγορές - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας σε επιχειρηματικό επίπεδο με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών φορέων και την εισαγωγή νέων μεθόδων και διαδικασιών στην παραγωγή - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ανάπτυξη υποδομών ΤΠΕ με ευχέρεια πρόσβασης για τους πολίτες - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Προώθηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 6 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Προώθηση επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων σε διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 7 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκληρωμένη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Προώθηση του βιώσιμου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισμού, με ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημείων, ιστορικών κέντρων, παραδοσιακών οικισμών και αρχιτεκτονικά ενδιαφερόντων συνόλων) - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Αναβάθμιση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαίδευσης και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και αντιμετώπιση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ανάπτυξη και επέκταση αστικών μεταφορών, ιδιαίτερα στο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 8 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού των ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας και τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών συνεργασιών και δικτυώσεων στους βασικούς τομείς διαχείρισης πόρων (φυσικών, ανθρώπινων) και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Αναβάθμιση των βασικών υποδομών (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί) της Περιφέρειας - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ενίσχυση των υποδομών, δομών και υπηρεσιών των αστικών – ημιαστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου, αναφορικά με τους βασικούς κοινωνικούς τομείς. (παιδεία, υγεία-πρόνοια κ.α.) - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Προώθηση του βιώσιμου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισμού, με ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών και θεσμών υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της Περιφέρειας - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και αντιμετώπιση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού τομέα - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 9 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
(Στο Περιβάλλον)
Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Διαχείριση κινδύνων - ΕΠΙΤΕΥΞΗ

(Στην Υγεία)
Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ανάπτυξη και προστασία της δημόσιας υγείας - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
(Στην Παιδεία)
Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
(Στον Πολιτισμό)
Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών - ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
(Στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης)
Βιώσιμη αστική ανάπτυξη - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 10.1 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του Προγράμματος - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Εξασφάλιση της δημοσιοποίησης, πληροφόρησης των φορέων και πολιτών - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών δράσεων - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Προετοιμασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Η στρατηγική του Άξονα Προτεραιότητας 10.2 εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων Ειδικών Στόχων:
Αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του Προγράμματος - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Εξασφάλιση της δημοσιοποίησης, πληροφόρησης των φορέων και πολιτών - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών δράσεων - ΕΠΙΤΕΥΞΗ
Προετοιμασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ ανά επιμέρους Άξονα Προτεραιότητας έχει ως εξής:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ
Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 μετά από την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015) εξακολουθούσε να καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε χρηματοδοτική βαρύτητα μεταξύ των Αξόνων του Προγράμματος με συνολική Κοινοτική Συμμετοχή που ανέρχεται σε 307.733.805 €. Στους 3 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), που περιλαμβάνονται στον Άξονα, έχουν υλοποιηθεί 18 έργα τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 224.864.652,78 €, νομικές δεσμεύσεις 215.121.079,89 € και συνολικές πληρωμές 195.821.068,23 € με το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα να ανέρχεται στο 63,63 %.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 με συνολική Κοινοτική Συμμετοχή που ανέρχεται σε 99.035.294 €. Στους 3 ενεργούς Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που συνθέτουν τον Άξονα έχουν υλοποιηθεί 22 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 96.078.291,82.€, νομικές δεσμεύσεις 96.078.291,82 € και συνολικές πληρωμές 91.996.858,73 € με το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα να ανέρχεται στο 92,89 %.
Άξονας Προτεραιότητας 3: Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ
Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 έχει συνολική Κοινοτική Συμμετοχή 230.005.882 €. Στους 5 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που συνθέτουν τον Άξονα έχουν υλοποιηθεί 73 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 196.410.808,52 €, νομικές δεσμεύσεις 196.410.808,51 € και συνολικές πληρωμές 182.180.740,52 € με το ποσοστό απορρόφησης του Άξονα να ανέρχεται στο 79,21 %.
Άξονας Προτεραιότητας 4: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 729.106.396 € και αποτελεί τον δεύτερο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος. Στους 21 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα έχουν υλοποιηθεί 6.221 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 724.499.722,40 €, νομικές δεσμεύσεις 723.259.785,44 € και συνολικές πληρωμές 690.455.180,67 € με το ποσοστό απορρόφησης του άξονα να ανέρχεται στο 94,70 %.
Άξονας Προτεραιότητας 5: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 133.400.000 € και αποτελεί τον δεύτερο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος. Στους 15 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα έχουν υλοποιηθεί 1.314 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 122.589.31,56 €, νομικές δεσμεύσεις 122.589.743,72 € και συνολικές πληρωμές 115.590.557,95 € με το ποσοστό απορρόφησης του άξονα να ανέρχεται στο 86,65 %.
Άξονας Προτεραιότητας 6: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΑΜΘ
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 67.058.824 €. Στους 2 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα έχουν υλοποιηθεί 1.508 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 90.981.065,23 €, νομικές δεσμεύσεις 90.981.065,23 € και συνολικές πληρωμές 86.534.149,91 € με το ποσοστό απορρόφησης του άξονα να ανέρχεται στο 129,04 %.
Άξονας Προτεραιότητας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 914.919.800 € και αποτελεί τον πρώτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος. Στους 17 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα έχουν υλοποιηθεί 486 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 946.472.213,91 €, νομικές δεσμεύσεις 946.386.891,37 € και συνολικές πληρωμές 908.256.082,83 € με το ποσοστό απορρόφησης του άξονα να ανέρχεται στο 99,27 %.
Άξονας Προτεραιότητας 8: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 247.035.294 €. Στους 17 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα έχουν υλοποιηθεί 224 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 218.488.385,60 €, νομικές δεσμεύσεις 218.488.390,54 € και συνολικές πληρωμές 216.480.474,11 € με το ποσοστό απορρόφησης του άξονα να ανέρχεται στο 87,63 %.
Άξονας Προτεραιότητας 9: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 248.447.059 € και αποτελεί τον πρώτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος. Στους 13 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας του Άξονα έχουν υλοποιηθεί 301 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 256.560.242,95 €, νομικές δεσμεύσεις 256.560.242,83 € και συνολικές πληρωμές 253.228.615,38 € με το ποσοστό απορρόφησης του άξονα να ανέρχεται στο 101,92 %.
Άξονας Προτεραιότητας 10.1: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις ΠΚΜ και ΠΔΜ
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 45.240.000 €. Στον Άξονα περιλαμβάνονται δύο μόνο Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση και 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία) και έχουν υλοποιηθεί συνολικά 188 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 46.652.345,18 €, νομικές δεσμεύσεις 46.650.557,26 € και συνολικές πληρωμές 46.574.811,52 € με το ποσοστό απορρόφησης του άξονα να ανέρχεται στο 102,95 %.
Άξονας Προτεραιότητας 10.2: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην ΠΑΜΘ
Η Κοινοτική Συμμετοχή του Άξονα ανέρχεται σε 7.429.412 €. Στον Άξονα περιλαμβάνονται δύο μόνο Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση και 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία) και έχουν υλοποιηθεί συνολικά 32 έργα, τα οποία εμφανίζουν εντάξεις 5.201.161,40 €, νομικές δεσμεύσεις 5.201.161,40 € και συνολικές πληρωμές 5.119.156,58 € με το ποσοστό απορρόφησης του άξονα να ανέρχεται στο 68,90 %.
Πρόσθετες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα
Συνολικά στα πλαίσια του Προγράμματος είχαν ενταχθεί 16 Μεγάλα Έργα, από τα οποία 2 έργα έχουν ολοκληρωθεί, 11 έργα έχουν γίνει phasing και 3 έργα έχουν χαρακτηριστεί ως ημιτελή.
Επιπλέον 23 μη μείζονα έργα του Προγράμματος έχουν χαρακτηριστεί ως phasing και θα ολοκληρωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Τέλος, τα μη μεγάλα μη λειτουργούντα έργα του Προγράμματος είναι 4. 

Μεγάλα Έργα
Τα σημαντικότερα μεγάλα έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης είναι τα εξής:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
1)	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική γραμμή (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και              ΠΠ 2014-2020)
2)	Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και ΠΠ 2014-2020)
3)	Φυσικό αέριο Κεντρικής Μακεδονίας (Εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης Ν. Μεσημβρίας, 
4)	Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα ΣΗΘ, 
5)	Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας. A’ Φάση 
6)	Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Άσσηρου έως Α/Κ Ν.Σάντας (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
7)	Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια Κασσάνδρεια του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
8)	Βελτίωση / αναβάθμιση της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου κ16 (λαχαναγορά) έως κόμβο κ5 (νοσοκομείο Παπαγεωργίου) (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
9)	Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
10)	Οδικός άξονας Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα, αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα – Νάουσα (ΗΜΙΤΕΕΣ)
11)	Περιφερειακή οδός Κατερίνης (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
12)	Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (Υ.Τ) (Α’ Φάση) (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
13)	Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (Υ.Τ) (Α’ Φάση) (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
14)	Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
15)	ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΜΑΝΔΡΑ (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20).
16)	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ
Έργα γέφυρες 
Τα έργα – γέφυρες στο πλαίσιο του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης μεταξύ των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020 είναι τα εξής:
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
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	[bookmark: _Hlk326662225]12
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/ 3
	1
/ 16
	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΟΡΜΕΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Σ.Σ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ
	91805 / 215859
	27.597.785
	85%
	15.780.085
	11.817.700
	ΕΤΠΑ

	12
	3
/ 3
	1
/ 30
	ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
	97008 / 215721
	40.284.291
	85%
	35.656.572
	4.627.719
	ΕΤΠΑ

	12
	3
/ 3
	1
/ 22
	ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ο. Νο 57 ΔΡΑΜΑΣ – ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ  ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠ.Ο. ΔΡΑΜΑΣ – ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΟΡΙΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
	74956 / 215594
	24.705.813
	85%
	17.099.736
	7.606.077
	ΕΤΠΑ

	12
	3
/ 3
	1
/ 22
	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ο. Νο 2- ΕΞΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
	66035 / 215571
	8.100.349
	85%
	3.040.862
	5.059.487
	ΕΤΠΑ

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	5
	155.425.288
	 
	106.954.751
	48.569.578
	 


(F1) Από Πίνακα ΙΙΙ.6 της Τελικής Έκθεσης Κλεισίματος του Γ΄ ΠΕΠ ΑΜΘ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
	MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (Δ.Δ.)
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ Γ' ΚΠΣ (Δ.Δ.)
	Π/Υ Ν.Δ. Γ' ΚΠΣ
	ΣΥΓΧΡ/ΝΗ ΔΔ ΕΣΠΑ

	103517
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ, ΦΑΣΗ Α' 
	94.298.086,00
	54.600.000,00
	40.481.766,98
	53.816.320

	90054
	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΣΚΥΔΡΑ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΝΑΟΥΣΑ)
	93.106.088,36
	10.204.565,00
	10.204.565,00
	19.250.000,00

	86584
	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ "ΕΔΕΣΣΑ 1" ΜΕΧΡΙ ΚΟΜΒΟ "ΕΔΕΣΣΑ 2"
	30.347.204,00
	7.942.282,81
	7.942.282.81
	19.550.000,00

	102073
	ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ
	16.709.341,00
	1.146.000,00
	1.146.000,00
	15.400.000,00

	103390
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
	20.100.265,00
	0,00
	0,00
	20.100.265,40

	215620
	[bookmark: γεφυρες_Μετρο_ΠΚΜ]Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 1) – Προπαρα-σκευαστικές Εργασίες και Αρχικό Τμήμα Κατασκευής Σηράγγων
	199.933.687,75
	199.933.687,75
	199.933.687,75
	196.470.726,38

	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	454.494.672,11
	273.826.535,56
	251.766.019,73
	324.587.311,78



Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
	MIS Γ' ΚΠΣ
MIS ΕΣΠΑ
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

	
	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (Δ.Δ)
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
Γ' ΚΠΣ (Δ.Δ)
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
Γ' ΚΠΣ (Δ.Δ)
	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Γ' ΚΠΣ (Δ.Δ)
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ (Δ.Δ)

	112170
217023
	Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Γρεβενών
	8.630.000,00
	3.815.000,00
	3.815.000,00
	3.815.000,00
	4.815.000,00

	113357
216498
	Κατασκευή οδού Σαμαρίνας-Επταχωρίου-Δοτσικού
	15.591.571,63
	4.271.571,63
	4.271.571,63
	4.271.571,63
	11.320.000,00

	108812
216497
	Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας - Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης - Φλώρινας
	11.357.147,40
	3.253.954,62
	3.253.954,62
	3.253.954,62
	8.964.192,78

	ΣΥΝΟΛΟ
	35.578.719,03
	11.340.526,25
	11.340.526,25
	11.340.526,25
	25.099.192,78



[bookmark: εργα_γεφυρες_σημειο_16]Από 14 έργα γέφυρες που αναφέρονται παραπάνω έχουν ολοκληρωθεί τα 10, και έχουν δηλωθεί ως ημιτελή 3  έργα, τα: ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΣΚΥΔΡΑ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΝΑΟΥΣΑ) με κωδ. MIS 90054,  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ «ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ» ΤΜΗΜΑ : «ΜΑΝΔΡΑ – ΨΑΘΑΔΕΣ» με κωδ. MIS 89138, «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές Εργασίες και Αρχικό Τμήμα Κατασκευής Σηράγγων» τα οποία, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό των αρμόδιων Διαχειριστικών Αρχών, ολοκληρώνονται μέχρι τις 31/03/2019.

Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ» υλοποιήθηκε  με πολύ χαμηλούς ρυθμούς λόγω οικονομικών δυσκολιών του Αναδόχου αλλά και λόγω προβλημάτων υλοποίησης  όπως η έγκριση ολοκλήρωσης των εργασιών της σιδ/κής γραμμής «Μάνδρα – Ψαθάδες - Πρόσβαση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαβάρων» και η απαίτηση για ενσωμάτωση στο έργο των νέων Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.). 

Το έργο ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΣΚΥΔΡΑ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΙΔΑ - ΝΑΟΥΣΑ) υλοποιήθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις  σε διάφορά κρίσιμα στάδια υλοποίησης και σε πολλά από τα υποέργα του ενδεικτικά η κήρυξη και ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης του κύριου υποέργου, που προκάλεσε τη διακοπή των εργασιών στην κύρια εργολαβία, οι οποίες είχαν ήδη προχωρήσει αρκετά, λόγω οικονομικής αδυναμίας του αναδόχου του υποέργου 8 και την συνακόλουθη διάλυση της  εργολαβιας, ζητήματα αρχαιολογικών εργασιών κλπ. 

Το έργο « Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές Εργασίες και Αρχικό Τμήμα Κατασκευής Σηράγγων» παρουσίασε καθυστέρηση στην υλοποίηση λόγω ανακάλυψης σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων και οικονομική δυσπραγία του αναδόχου. 
Σημειώνεται ότι το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ, ΦΑΣΗ Α'» δεν συμμετέχει στο κλείσιμο του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ 2007-2013 καθώς μεταφέρθηκε και υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας.

Συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων στην υλοποίηση του ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Πριν από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος η χώρα και η Περιφέρεια παρουσίαζαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως άλλωστε και η διεθνής οικονομία, η  πρόσβαση στη χρηματοδότηση ήταν εύκολη, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα σημαντικά  διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων είχε αναβαθμίσει την εικόνα και την ελκυστικότητα της Περιφέρειας, ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων έργων υποδομής είχε ολοκληρωθεί, ο τουρισμός παρουσίαζε σημαντική αύξηση, ειδικά στην Αττική, στην οποία είχε πλήρως αναβαθμιστεί η τουριστική υποδομή. Η διεθνής οικονομική κρίση αποτέλεσε την αφορμή για την εμφάνιση στο προσκήνιο των χρόνιων και συσσωρευμένων διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελληνικής οικονομίας και δημιούργησε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, αναδεικνύοντας μια σειρά από δυσκολίες και προβλήματα που επηρέασαν καθοριστικά την υλοποίηση του Προγράμματος. Ωστόσο, η πορεία υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά και μόνο στην οικονομική κρίση, αφού υπήρξαν και άλλοι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά την ομαλή εξέλιξη του Προγράμματος.
Ενδεικτικά, και όχι ιεραρχικά, οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν απορρέουν από διοικητικές αποφάσεις και ρυθμίσεις για την οργάνωση της αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα Καλλικράτης), καθώς και την αλλαγή πολιτικών και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που προέκυψαν και ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων (δύο αυτοδιοικητικές εκλογές 2010, 2014 και τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις) από το 2009 έως το 2015. Στους ανωτέρω λόγους πρέπει να προστεθούν οι χρόνιες αδυναμίες που παρουσιάζει το σύστημα παραγωγής έργων στον τομέα των ΤΠΕ σε συνδυασμό και με τα προβλήματα που δημιούργησε η εξαίρεση των πληρωμών που είχαν πραγματοποιηθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, η αλλαγή του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συνακόλουθα του ΠΕΣΔΑ, η δυσκολία στη χωροθέτηση λόγω κοινωνικών αντιδράσεων των έργων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οι δικαστικές εμπλοκές κατά τη διαγωνιστική διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων μελετών, προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών και κατασκευής των δημοσίων έργων, η αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό, η αδυναμία των τελικών δικαιούχων παρά την προσπάθεια θέσπισης κανόνων και όρων για να ορισθούν τελικοί δικαιούχοι, κ.λπ.
Αναλυτικότερα, τα προβλήματα μπορούν να ομαδοποιηθούν στις επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με τη φύση των έργων:
1)	Έργα υποδομών
Παρατηρήθηκε σημαντική δυσκολία στη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης των έργων,  με αποτέλεσμα να υπάρχει δυστοκία στην υποβολή προτάσεων για ένταξη αλλά και την υποβολή προτάσεων έργων που δεν εκπλήρωναν τις προϋποθέσεις ένταξης. Η προσπάθεια άμβλυνσης του προβλήματος που επιχειρήθηκε το 2010, με την αλλαγή του ΣΔΕ και την παροχή της δυνατότητας χρηματοδότησης των μελετών ωρίμανσης (ως πρώτο υποέργο), άργησε να αποδώσει αποτελέσματα στην παραγωγή ώριμων έργων. Δυσκολία παρατηρήθηκε και στην εξεύρεση της ίδιας συμμετοχής των Δήμων ή των αρμόδιων Δημοτικών Επιχειρήσεων στα έργα που παράγουν έσοδα, λόγω του περιορισμού των πόρων (είτε λόγω μείωσης των επιχορηγήσεων είτε λόγω σημαντικού περιορισμού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων). Άμεση επίπτωση της οικονομικής κρίσης ήταν και η σημαντική αύξηση των αναγκών για την φιλοξενία παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά και η  αύξηση  των αναγκών σε σχολική στέγη, λόγω της απότομης αύξησης του αριθμού των μαθητών που επιλέγουν πλέον  τα δημόσια σχολεία.
2)	Κρατικές ενισχύσεις 
Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης διεθνώς, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν ο κλυδωνισμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Παρά τη σημαντική στήριξη που δόθηκε από την ΕΕ στο σύνολο της Ευρωζώνης για την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ουσιαστικά διέκοψαν την παροχή δανείων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας.
Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις δυνατότητες  που παρείχαν οι  Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων οδήγησε στη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την παροχή εγγυήσεων, τη δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους, τη δημιουργία venture capital, κ.λπ.
Αν η δημιουργία των νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων αποτέλεσε και αποτελεί μια παρέμβαση για την άμβλυνση της δυσκολίας πρόσβασης των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον κατέστησε ιδιαίτερα επιφυλακτικές τις επιχειρήσεις στη διενέργεια επενδύσεων, με αποτέλεσμα εγκεκριμένες επενδύσεις δεν υλοποιήθηκαν ή παρατηρήθηκαν πολύ  βραδείς ρυθμοί υλοποίησης. Επίσης η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων προϋπέθετε την εκπλήρωση τραπεζικών κριτηρίων «αξιοπιστίας» του αιτούντος, που πολλές επιχειρήσεις δεν εκπλήρωναν.
Επιπρόσθετες δυσκολίες για την υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων επέφερε η επιβολή των capital controls και η τραπεζική αργία τον Ιούλιο του 2015.
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Το ΕΠ “Μακεδονία – Θράκη 2007-2013” εγκρίθηκε το 2007 με την απόφαση της Επιτροπής C(2007) 5337 / 26.10.2007.
Τον Ιούλιο του 2011, λόγω των σημαντικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, η Ελλάδα υπέβαλε στην Επιτροπή αίτημα για την αναθεώρηση του ΕΠ. Στις 28/07/2011 με την απόφαση C(2011)1746 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηση του ΕΠ που αφορούσε στην τροποποίηση του σχεδίου χρηματοδότησης του ΕΠ.
Εντός του 2012, προτάθηκε η 2η αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του. Στις 11/12/2012 με την απόφαση C(2012) 9515 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η αναθεώρηση του ΕΠ.
Εντός του έτους 2013, προτάθηκε η 3η αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του. Στις 05/12/2013 με την απόφαση C(2013)8757 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3η αναθεώρηση του ΕΠ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της 3ης Αναθεώρησης του ΕΠ είναι τα εξής:
1. Σε αντίθεση με 1η και 2η Αναθεώρηση, προβλέπεται μείωση της συνολικής χρηματοδότησης του ΕΠ της τάξης του 3,74%, με ποσό συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 117,7 εκατ. € να μεταφέρεται με σκοπό την εξασφάλιση πόρων για την επανεκκίνηση αυτοκινητοδρόμων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.
1. Το ύψος της συγχρ/νης ΔΔ ανά ΑΠ διαφοροποιείται ως προς το ισχύον, είτε αυξητικά, είτε μειωτικά, για 8 από τους 11 συνολικά Άξονες, ενώ παραμένει σταθερό για τους υπόλοιπους 3 (που αναλογούν στο 48,5 % των πόρων του ΕΠ).
1. Ο κύριος όγκος των αφαιρουμένων πόρων του ΕΠ - 132,6 εκατ. € - αντλείται από τους τρεις Άξονες της Ψηφιακής Σύγκλισης και Επιχειρηματικότητας.
1. Ενισχύονται με 29,6 εκατ. € συνολικά οι 2 Άξονες της Προσπελασιμότητας σε Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.
1. Μειώνεται η χρηματοδότηση του Άξονα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη κατά 5,9 εκατ. € και των 2 Αξόνων Τεχνικής Βοήθειας κατά 8,8 εκατ. €.
Εντός του έτους 2015, προτάθηκε η 4η αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του. Με την Απόφαση της Επιτροπής της 21.12.2015 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5337 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στην περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης της Ελλάδας (CCI 2007GR161PO008), εγκρίθηκε η πρόταση αναθεώρησης του ΠΕΠ
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Ανά Άξονα Προτεραιότητας οι δείκτες που αποκλίνουν άνω του 25% σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί έχουν ως ακολούθως:



ΑΠ 1	«Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Κεντρικής Μακεδονίας»

Υπέρβαση τιμής-στόχου > 25%
· Κωδικός δείκτη 16 «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων (εκτός ΤΕΝ)». Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 108% που οφείλεται στη διαθεσιμότητα πόρων λόγω εκπτώσεων, που οδήγησε στην ένταξη επιπλέον έργων, απαραίτητων για την περιοχή αναφοράς, καθώς συνέβαλαν στην βελτίωση μεταφορικών υποδομών της χωρικής ενότητας.
· Κωδ. δείκτη 2006 «Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας»: Καταγράφεται υπέρβαση κατά 54% και οφείλεται στον αυξημένο αριθμό των έργων οδοποιίας που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο της ΘΠ 23.
· Δείκτης αποτελέσματος 2 «Ποσοστό % αναβάθμιση περιφερειακού, τοπικού οδικού δικτύου»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 360% και οφείλεται στο ότι ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων» ο οποίος επίσης παρουσιάζει υπερ-επίτευξη στόχου.
· Δείκτης αποτελέσματος 1 «Μείωση χρονοαπόστασης (minutes)»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 68% και οφείλεται στο ότι ο δείκτης συνδέεται με τον δείκτη «Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων» ο οποίος επίσης παρουσιάζει υπερ-επίτευξη στόχου.

Υστέρηση τιμής-στόχου > 25%
· Η τιμή στόχος του Δείκτη 15 – «Κατασκευή  και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ» επιτυγχάνεται με τη συνδρομή των παρεμβάσεων τόσο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη» όσο και του Προγράμματος «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας», όπως ακριβώς αναφέρεται στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος (4η Αναθεώρηση - Σεπτέμβριος 2015).
Η αναγραφόμενη τιμή επίτευξης (1,4 χλμ) αναφέρεται αποκλειστικά στη συνεισφορά του Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη», η οποία αφορά το τμηματοποημένο (phasing) έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» mis 298333, της ΚΘΠ Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ - Μ) που θα υλοποιηθεί εντός της ΠΠ 2014-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα έκδοση του Προγράμματος. Η τμηματοποίηση του έργου έγινε στο πλαίσιο διαχείρισης της υπερδέσμευσης του Προγράμματος και τακτοποίησης των έργων του ΕΠ. Για την ορθή μέτρηση της επίτευξης πρέπει να αθροιστεί και η συμβολή του ΕΠΕΠ.
· Δείκτης 18 «Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ)»: Καταγράφεται υστέρηση του στόχου κατά 100% η οποία οφείλεται σε μεταφορά του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - ΕΙΔΟΜΕΝΗ (Β΄ ΦΑΣΗ)» mis 200177, στο ΕΠΕΠ και το οποίο που θα ολοκληρωθεί στην ΠΠ 2014-2020.
· Δείκτης αποτελέσματος 3 «Προσπελασιμότητα σε χλμ/ώρα» : Καταγράφεται υστέρηση στόχου κατά 100% και οφείλεται στα τέσσερα έργα αυτοκινητοδρόμων α)  «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΔΟΪΡΑΝΗ,  ΤΜΗΜΑ Α/Κ ΑΣΣΗΡΟΥ ΕΩΣ Α/Κ Ν.ΣΑΝΤΑΣ» mis 215268, β) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» mis 215269, γ) «Βελτίωση/αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου)» mis 376047, δ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» mis 298333, που θα ολοκληρωθούν στην ΠΠ 2014-2020.

ΑΠ 3	«Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

Υπέρβαση τιμής-στόχου > 25%
· Δείκτης κορμού 19 «Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 165% διότι περιλαμβάνει το σύνολο των χιλιομέτρων που κατασκευάστηκαν με το έργο «ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 215859 στο ΕΠ Μ-Θ 2007 – 2013 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΟΡΜΕΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Σ.Σ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ» ενώ η τιμή στόχου 15 χλμ τέθηκε αναλογικά με τον προϋπολογισμό του μέρους του έργου που εκτελέσθηκε στην ΠΠ 2007 – 2013.
· Δείκτης εκροών 7 «Αριθμός Λιμένων που αναβαθμίζονται»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 50% και οφείλεται στην ολοκλήρωση 4 λιμενικών έργων : α) «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» mis 215841, β) «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» mis 216479, γ) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» mis 372786, δ) «ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» mis 215721 καθώς και στην υποεκτίμηση της αρχικής τιμής στόχου.
· Δείκτης αποτελέσματος «Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης σε ισοδύναμα ανθρωποέτη»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 47% και οφείλεται σε υποεκτίμηση της αρχικής τιμής στόχου.
Υστέρηση τιμής-στόχου > 25%
· Δείκτης κορμού 15 «Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ-Τ»: Καταγράφεται υστέρηση του στόχου κατά 90% η οποία οφείλεται στο έργο phasing με MIS 5002753 / Άξονας 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο: τμήμα Αρδράνειο – Μάνδρα, που θα ολοκληρωθεί στην ΠΠ 2014-2020.
· 
ΑΠ 4	«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία»

Υπέρβαση τιμής-στόχου > 25%
· Δείκτης κορμού [4] «Αριθμός έργων Ε&TA»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς υλοποιήθηκε μεγαλύτερος αριθμός έργων.
· Δείκτης κορμού [5] «Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυμάτων»: Καταγράφεται υπέρβαση του στόχου κατά 50% και οφείλεται σε επτά ερευνητικές πράξεις με δικαιούχους ερευνητικά ιδρύματα από τις οποίες προέκυψε μεγάλος αριθμός έργων. Οι δράσεις αυτές λόγω μεγάλης δημοσιότητας προσέλκυσαν μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών από τον προβλεπόμενο.
· Δείκτης κορμού [6] «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην έρευνα»: Η υπέρβαση της τιμής του δείκτη έχει σχέση τον δείκτη "Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων". Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς υλοποιήθηκε μεγαλύτερος αριθμός έργων που δημιούργησαν μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας.
· Δείκτης κορμού [7] «Αριθμός έργων ενίσχυσης ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς  η αγορά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με  μεγαλύτερο αριθμό έργων.
· Δείκτης κορμού [9] «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε ΜΜΕ (σε ακαθάριστη βάση, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)": Υποεπίτευξη του πολύ υψηλού αρχικού στόχου καθώς ο εκσυγχρονισμός των ΜΜΕ  δημιούργησε θέσεις έντασης γνώσης και όχι εργασίας οπότε οι επιχειρήσεις δεν  απαιτήθηκε  να αυξήσουν ανάλογα τον αριθμό των εργαζομένων τους.
· Δείκτης κορμού [10] ”Πραγματοποιηθείσα επένδυση (σε εκατομμύρια €)»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με υψηλότερες επενδύσεις.
· Δείκτης κορμού [30] «Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμων kt)»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι παρεμβάσεις ήταν στοχευμένες κατάλληλα και οδήγησαν σε καλύτερες περιβαλλοντικές επιτεύξεις.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και υιοθέτησε τις καινοτόμες επενδύσεις που συγχρηματοδοτήθηκαν.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός υφιστάμενων επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται -ΓΓΒ, Εμπόριο, Τουρισμός»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με περισσότερες  επενδύσεις  στη βιομηχανία, εμπόριο και τουρισμό.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς  η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με μεγαλύτερο αριθμό έργων.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με υψηλότερες επενδύσεις.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός νέων τουριστικών κλινών»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με υψηλότερες επενδύσεις.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός κοινών έργων με φορείς Ε&Τ άλλων χωρών (με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε.)»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι φορείς του κλάδου διέθεταν ήδη υψηλό βαθμό διακρατικής δικτύωσης  και προχώρησαν σε μεγάλο αριθμό  συμπράξεων.
· Δείκτης εκροών «Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου που οφείλεται στην υποεκτίμηση του αρχικού στόχου.
· Δείκτες αποτελέσματος «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)» και «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά»: Η τιμή υλοποίησης των δεικτών προέρχεται από τη διενέργεια έρευνας πεδίου. Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου που οφείλεται κυρίως σε υποεκτίμηση της τιμής στόχου των δεικτών αλλά και στη σημαντική αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου από τους πολίτες.
· Δείκτης αποτελέσματος «Αριθμός νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με υψηλότερες επενδύσεις.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με υψηλότερες επενδύσεις.
Υστέρηση τιμής-στόχου > 25%
· Δείκτης εκροών «Βασικές υπηρεσίες δημοσίου για επιχειρήσεις πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά»: H υποεπίτευξη του στόχου οφείλεται στη μετακίνηση προγραμματικής δέσμευσης από τον ΑΠ της επιχειρηματικότητας (ΑΠ1 του ΕΠ ΨΣ) προς τον ΑΠ των πολιτών (ΑΠ2 του ΕΠ ΨΣ), λόγω της αρκετά χαμηλότερης απορρόφησης από τα διατιθέμενα στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE, της μη υλοποίησης του μεγάλου έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, και της αναστολής δηλωμένων δαπανών από πράξεις κρατικών ενισχύσεων, με ΕΦΔ την ΚτΠ ΑΕ.
· Δείκτης εκροών «Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»: Υποεπίτευξη του πολύ υψηλού αρχικού στόχου καθώς υλοποιήθηκε μικρότερος αριθμός έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»: Μικρός βαθμός εξοικονόμησης καθώς υλοποιήθηκε μικρότερος αριθμός έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 
· Δείκτης εκροών «Αριθμός επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού»: Υποεπίτευξη του  αρχικού στόχου καθώς  η αγορά κινήθηκε σε κλασσικού τύπου τουριστικές επενδύσεις.

ΑΠ 5	«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία»

Υπέρβαση τιμής-στόχου > 25%
Οι δράσεις του τομέα έρευνας και επιχειρηματικότητας στον Άξονα 5 είχαν θεικτές επιδόσεις, εξαιτίας της δημοσιότητας των δράσεων και της οικονομικής συγκυρίας και κατ’ επέκταση του αυξημένου ενδιαφέροντος των ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων για στήριξη, υπερκαλύπτοντας σημαντικά τους παρακάτω στόχους και συμβάλλοντας σημαντικά στην απασχόληση στην Περιφέρεια.
· Δείκτης κορμού [5] «Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυμάτων»: Η υπερεπίτευξη οφείλεται στο ότι οι δράσεις αυτές, λόγω μεγάλης δημοσιότητας, προσέλκυσαν μεγαλύτερο αριθμό επενδυτών από τον προβλεπόμενο.
· Δείκτης κορμού [6] «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην έρευνα που δημιουργούνται»: Η υπέρβαση της τιμής του δείκτη έχει σχέση τον δείκτη "Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών ινστιτούτων". Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς υλοποιήθηκε μεγαλύτερος αριθμός έργων που δημιούργησαν μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας.
· Δείκτης κορμού [7] «Αριθμός έργων ενίσχυσης ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με μεγαλύτερο αριθμό έργων.
· Δείκτης κορμού [8] «Αριθμός ενισχυθέντων έργων δημιουργίας επιχειρήσεων»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με μεγαλύτερο αριθμό έργων.
· Δείκτης κορμού [9] «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε ΜΜΕ (σε ακαθάριστη βάση, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)": Η υπέρβαση του στόχου συνδέεται με τους παραπάνω δείκτες [7] και [8] δείκτες καθώς η ενίσχυση των ΜΜΕ δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας.
· Δείκτης κορμού [10] ”Πραγματοποιηθείσα επένδυση (σε εκατομμύρια €)»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με υψηλότερες επενδύσεις.
· Δείκτης κορμού [30] «Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμων kt)»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι παρεμβάσεις  κυρίως σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας ήταν στοχευμένες κατάλληλα και οδήγησαν σε καλύτερες περιβαλλοντικές επιτεύξεις.
· Δείκτης εκροών 3202 «Αριθμός υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται» και ο συνδεόμενος δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό  υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με μεγαλύτερο αριθμό έργων.
· Δείκτης εκροών 3203 «Αριθμός νέων επιχειρήσεων από επιδοτούμενα προγράμματα» και ο συνδεόμενος δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό νέων επιχειρήσεων από επιδοτούμενα προγράμματα»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς  η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με  μεγαλύτερο αριθμό έργων.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται» και ο συνδεόμενος δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με υψηλότερες επενδύσεις.
· Δείκτης εκροών «Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία»: Η υπέρβαση οφείλεται σε υποεκτίμηση της τιμής στόχου αλλά και στην επιτυχή υλοποίηση έργων. 
· Δείκτης αποτελέσματος «Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)»: Η υπέρβαση οφείλεται σε υποεκτίμηση της τιμής στόχου των αλλά και στη σημαντική αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου από τους πολίτες.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)»: Η υπέρβαση οφείλεται σε υποεκτίμηση της τιμής στόχου των αλλά και στη σημαντική αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου από τους πολίτες.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις  Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά»: Η υπέρβαση οφείλεται σε υποεκτίμηση της τιμής στόχου των αλλά και στη σημαντική αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου από τους πολίτες.
· Δείκτης εκροών «Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ»: Η υπέρβαση οφείλεται σε υποεκτίμηση της τιμής στόχου αλλά και στην επιτυχή υλοποίηση έργων.
Υστέρηση τιμής-στόχου > 25%
· Ο δείκτης κορμού [12] - «Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές» αναφέρεται στα αποτελέσματα του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών». Ο στόχος στη Δυτική Μακεδονία είναι 16.099 κάτοικοι και αναφέρεται στην υλοποίηση του συνόλου του μεγάλου έργου RURAL (έργο phasing), τόσο στην περίοδο 2007-2013 (Α΄ φάση) όσο και στην περίοδο 2014-2020 (Β΄φάση) όπου ολοκληρώνεται. Η τιμή επίτευξης που μετρήθηκε (από τον Δικαιούχο ΚτΠ Α.Ε.) για την περίοδο 2007-2013 και αφορά στη Δυτική Μακεδονία (όπου η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ-ΑΠ 5) είναι 11.815 κάτοικοι σε 81 οικισμούς. Το σύνολο του στόχου θα επιτευχθεί στη Β΄ Φάση 2014-2020.
· Δείκτης κορμού [18] «Αριθμός έργων που συνδέονται με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας»: Υποεπίτευξη του πολύ υψηλού αρχικού στόχου καθώς υλοποιήθηκε μικρότερος αριθμός έργων ΑΠΕ.
· Δείκτης εκροών 3303 - «Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από Δομές Στήριξης»: Η υποεπίτευξη του στόχου οφείλεται στην αποδέσμευση πόρων από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας JESSICA για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λόγω του χαμηλού ενδιαφέροντος.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού»: Υποεπίτευξη του  αρχικού στόχου καθώς  η αγορά κινήθηκε σε κλασσικού τύπου τουριστικές επενδύσεις.
· Δείκτης εκροών «Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται στις ΜΜΕ»: Υποεπίτευξη τιμής στόχου σχετιζόμενη με το δυσμενές περιβάλλον για την απασχόληση κατά το χρόνο υλοποίησης των επενδύσεων.

ΑΠ 6	«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στη Ανατολική Μακεδονία-Θράκη»

Υπέρβαση τιμής-στόχου > 25%
· Δείκτης κορμού [7] «Αριθμός έργων ενίσχυσης ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις»: Η υπέρβαση της τιμής-στόχου του δείκτη οφείλεται στην επιτυχία της δράσης «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα», λόγω της οικονομικής συγκυρίας που δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
· Δείκτης εκροών «Επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται»: Η υπέρβαση της τιμής-στόχου του δείκτη οφείλεται στην επιτυχία της δράσης «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα», λόγω της οικονομικής συγκυρίας που δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται/ βελτιώνονται Η υπέρβαση της τιμής-στόχου του δείκτη οφείλεται στην επιτυχία της δράσης «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα», λόγω της οικονομικής συγκυρίας που δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΑΠ 7	«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Κεντρική Μακεδονία»

Υπέρβαση τιμής-στόχου > 25%
· Δείκτης κορμού [25] «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα υδάτινων πόρων»: Στην τιμή επίτευξης του δείκτη συνεισφέρουν (α) έργα αναβάθμισης του βασικού δικτύου ύδρευσης  που ωφελούν 101.376 κατοίκους και β) συνοδευτικές παρεμβάσεις (π.χ. εγκαταστάσεις τηλε-ελέγχου) που βελτιώνουν συνολικά τα δίκτυα ύδρευσης στην Περιφέρεια και "ωφελούν" 346.913 κάτοικους. Η τιμή στόχος αφορούσε στο βασικό δίκτυο ύδρευσης, για το οποίο υπήρχαν στοιχεία μέσου κόστους έργων στη φάση του σχεδιασμού. Η υπερεπίτευξη οφείλεται στις συνοδευτικές παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και υψηλής προστιθέμενης αξίας.
· Δείκτης κορμού [27] «Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι παρεμβάσεις κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
· Δείκτης κορμού [30] «Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt)»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε για τη δράση Εξοικονομώ κατ΄Οίκον.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός οικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες ενίσχυσαν τη ζήτηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ετήσια Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh)»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες ενίσχυσαν τη ζήτηση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης.
· Δείκτης κορμού [31] «Αριθμός έργων προστασίας από φυσικούς κινδύνους»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι παρεμβάσεις ήταν στοχευμένες κατάλληλα και οδήγησαν σε καλύτερες περιβαλλοντικές επιτεύξεις.
· Δείκτης κορμού [41] «Αριθμός έργων που ενθαρρύνουν τη βιωσιμότητα και βελτίωση της ελκυστικότητας των μικρών και μεγάλων πόλεων»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου με την ολοκλήρωση σημαντικού αριθμού έργων.
· Δείκτης εκροών «Αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι παρεμβάσεις κάλυψαν χρόνια προβλήματα ύδρευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
· Δείκτης εκροών «Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας»: Η υπερεπίτευξη οφείλεται στο ότι οι παρεμβάσεις κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζοντα»ι: Η επίτευξη σημαντικά υψηλότερης τιμής οφείλεται στο ότι οι παρεμβάσεις κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
· Δείκτης εκροών «Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς υλοποιήθηκαν περισσότερες παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στον ωφελούμενο πληθυσμό.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι παρεμβάσεις στο ότι οι παρεμβάσεις κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός μνημείων / αρχαιολογικών χώρων που αναδεικνύονται»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι παρεμβάσεις στο ότι οι παρεμβάσεις κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
· Δείκτης εκροών «Εξοπλισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς  οι προσφερθείσες εκπτώσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών επέτρεψαν τη χρηματοδότηση περισσότερων δράσεων.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που διατίθεται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ»: Το ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που διατίθεται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ είναι 100 έναντι του προβλεπόμενου 68,75% (τιμή βάσης 43,74% και προβλεπόμενη αύξηση 25%) Με την ολοκλήρωση των σχετικών παρεμβάσεων του Προγράμματος, το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων διατίθεται πλέον σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ. Πρακτικά η δυναμικότητα των υποδομών που κατασκευάστηκε, κάλυψε το σύνολο των αναγκών της Περιφέρειας στον τομέα.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται»: Η υπερεπίτευξη οφείλεται στο ότι οι παρεμβάσεις κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
· Δείκτης αποτελέσματος «Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς οι παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα  κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
· Δείκτης αποτελέσματος 9509 «Σχολεία Α’ Βαθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια»: Στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η μονάδα μέτρησης του δείκτη είναι ποσοστό(%) και η τιμή στόχου είναι +3%. Η τιμή αυτή προέκυψε από την εκτίμηση ότι τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομών εκπαίδευσης μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της διπλοβάρδιας και επίτευξη ποσοστού 76% σχολείων που λειτουργούν σε μία βάρδια (τιμή βάσης: 73%) με τη συμβολή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007-13.
Τεκμηρίωση:Το 2005, έτος σχεδιασμού του ΠΕΠ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούσαν συνολικά 1869 Σχολικές Μονάδες Α’βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία) σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.  Με τιμή βάσης 73% για τις Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν σε μονή βάρδια, σήμαινε ότι  1364 Σχολικές Μονάδες, σε ακέραιους αριθμούς, λειτουργούσαν σε μία (1) βάρδια.  Ο στόχος στο τέλος της προγραμματικής περιόδου ήταν το 76% (τιμή στόχος +3%) των Σχολικών Μονάδων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης να λειτουργούν σε μονή βάρδια, ήτοι 1420 Σχολικές Μονάδας, σε ακέραιους αριθμούς, με τη συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κατασκευάστηκαν 43 Σχολικές Μονάδες, άρα η επίτευξη στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-13 ισούται με 1364+43=1407 ήτοι επίτευξη στόχου 99,7% ή 2,97% επί του πρόσθετου +3%.
Η αποτίμηση της τιμής επίτευξης του δείκτη από μεμονωμένα έργα κατέστη ιδιαίτερα δυσχερής, λόγω της εγγενούς ασάφειάς του. Ως αποτέλεσμα της δυσχέρειας αυτής, ένας περιορισμένος αριθμός δικαιούχων (17 από τις 43 Σχολικές Μονάδες που προαναφέρθηκαν και συνεισφέρουν πραγματικά στον δείκτη), καταχώρισαν τιμές τελικής επίτευξης στο ΟΠΣ. Έτσι, με βάση την τρέχουσα καταχώριση στο ΟΠΣ, στον δείκτη φαίνεται να συνεισφέρουν μόνο τα κάτωθι έργα, τα οποία συμμετέχουν με δαπάνες στη δήλωση κλεισίματος του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ 2007-2013.
	α/α
	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ

	1
	209701
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
	100,00
	100,00

	2
	209825
	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
	100,00
	100,00

	3
	327116
	Προσθήκη κατ' επέκταση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Τ.Δ. Μουδανιών & Αναβάθμιση - Επισκευή του υφιστάμενου κτηρίου.
	100,00
	100,00

	4
	346806
	12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας
	100,00
	100,00

	5
	370996
	11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
	100,00
	100,00

	6
	372830
	ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
	100,00
	100,00

	7
	373251
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ`ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΛΦΩΝ 150
	100,00
	100,00

	8
	374319
	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
	100,00
	100,00

	9
	375522
	10ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και 13ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, Ν. Θεσσαλονίκης
	100,00
	100,00

	10
	376428
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου 2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΡΟΚΑΤ)
	100,00
	100,00

	11
	376614
	3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Π.Ε.Θ.
	100,00
	100,00

	12
	383614
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Γ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 8ο Δ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ Δ. ΓΑΛΛΙΚΟΥ Ν.Α. ΚΙΛΚΙΣ», ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
	100,00
	100,00

	13
	383615
	2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.
	100,00
	100,00

	14
	383617
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΑΔΙΚΑ) ΚΑΙ 2ΘΕΣΙΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
	100,00
	100,00

	15
	383768
	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
	100,00
	100,00

	16
	277381
	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
	1,00
	1,00

	17
	327115
	Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Καλαμαριάς
	1,00
	1,00



Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό έχει συμπληρωθεί στην SFC τιμή επίτευξης έτους 2015 αλλά και συνολικής επίτευξης ο αριθμός 1502, που προκύπτει στις δυο ακόλουθες λογικές:
1. Για κάθε ένα από τα πρώτα 15 έργα του Πίνακα ο χειριστής συμπλήρωνε τιμή επίτευξης 100 (εκτιμώντας ότι η πλήρης ολοκλήρωση ενός έργου ισούται με 100 %- μονάδα μέτρησης ποσοστό)
1. Για κάθε ένα από τα υπόλοιπα 2 έργα που αθροίζουν στο δείκτη ο χειριστής συμπλήρωνε τιμή επίτευξης 1 (εννοώντας ότι η πλήρης ολοκλήρωση ενός έργου ισούται με τον αριθμό 1 – μονάδα μέτρησης ακέραιος αριθμός).
Η (μη ορθή) άθροιση επομένως ποσοστών 15 έργων δίνει τιμή 1500 και η άθροιση 2 έργων δημιουργεί το σύνολο 1502 που εμφανίζεται στην SFC.
· Δείκτης αποτελέσματος 9510 «Σχολεία Β'Βαθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια»: Στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η μονάδα μέτρησης του δείκτη είναι ποσοστό (%) και η τιμή στόχου είναι +6%. Η τιμή αυτή προέκυψε από την εκτίμηση ότι τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομών εκπαίδευσης μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της διπλοβάρδιας και επίτευξη ποσοστού 66% σχολείων που λειτουργούν σε μία βάρδια (τιμή βάσης: 60%) με τη συμβολή του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Τεκμηρίωση: Το 2005, έτος σχεδιασμού του ΠΕΠ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούσαν συνολικά 467 Σχολικές Μονάδες Β ’βάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Με τιμή βάσης 60% για τις Σχολικές Μονάδες που λειτουργούν σε μονή βάρδια, σήμαινε ότι 280 Σχολικές Μονάδες, σε ακέραιους αριθμούς, λειτουργούσαν σε μία (1) βάρδια. Ο στόχος στο τέλος της προγραμματικής περιόδου ήταν το 66% (τιμή στόχος +6%) των Σχολικών Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης να λειτουργούν σε μονή βάρδια, ήτοι 308 Σχολικές Μονάδας, σε ακέραιους αριθμούς, με τη συμβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κατασκευάστηκαν 15 Σχολικές Μονάδες, άρα η επίτευξη στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-13 ισούται με 280+15=295 ήτοι επίτευξη στόχου 95,7% ή 5,74% επί του πρόσθετου +6%.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η αποτίμηση της επίτευξης του δείκτη 9510 από μεμονωμένα έργα είναι δυσχερής. Ομοίως, ένας περιορισμένος αριθμός δικαιούχων (μόνο 5 από τις 15 σχολικές υποδομές που προαναφέρθηκαν και συνεισφέρουν στον δείκτη 9510), καταχώρισαν τιμές τελικής επίτευξης στο ΟΠΣ. Με βάση την καταχώριση αυτή, στον δείκτη φαίνονται να συνεισφέρουν μόνο τα κάτωθι έργα, τα οποία συμμετέχουν με δαπάνες στη δήλωση κλεισίματος του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ 2007-2013.
	α/α
	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	ΤΙΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ

	1
	292396
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ 2 ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
	100,00
	100,00

	2
	340355
	12-Θέσιο Λύκειο Νέων Μουδανιών
	100,00
	100,00

	3
	370712
	Αποκατάσταση του παραρτήματος του Α΄ γυμνασίου αρρένων
	100,00
	100,00

	4
	372793
	Προσθήκη κατ' επέκταση σε υφιστάμενο σχολικό κτίριο (Γυμνάσιο Νικήτης), λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
	100,00
	100,00

	5
	200207
	ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τ.Ε.Ε. «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»
	0,14
	0,14


Η τιμή συνολικής επίτευξης 400 που προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΠΣ έχει συμπληρωθεί  για πρώτα 4 από τα έργα εκτιμώντας ότι η πλήρης ολοκλήρωση ενός έργου ισούται με 100 %- μονάδα μέτρησης ποσοστό.
Για το έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τ.Ε.Ε. «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ»» που ίσως η τιμή 0,14 αφορά στο ποσοστό  του νέου κτιρίου σε σχέση με το υφιστάμενο.
Συμπερασματικά, στο πλαίσιο της ανάλυσης που προηγήθηκε, γίνεται προφανές πως η αποτίμηση των δεικτών αποτελέσματος, έτσι όπως έχουν διατυπωθεί (ποσοστό σχολείων που λειτουργούν σε μία βάρδια – άρα μείωση της διπλοβάρδιας) δεν προκύπτει και δεν είναι εφικτό να προκύψει  με απλή άθροιση των δεδομένων ανά έργο όπως καταγράφονται στο ΟΠΣ.  Προϋποθέτει πιο σύνθετες μεθόδους (πχ ex-post ανάλυση) από την απλή καταγραφή της τιμής από πλευράς δικαιούχων.
Για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων των δύο δεικτών ισχύουν τα εξής:
	ΑΠ
	ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
	ΔΕΙΚΤΗΣ
	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ
	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 
	ΤΙΜΗ 
ΥΛΟΠ. 
	% 
ΥΛΟΠ.

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)
	(e)
	(f)
	(g)

	7
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	Σχολεία Α'Βαθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια (9509)
	73
	3
	2,97
	99%

	7
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
	Σχολεία Β'Βαθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια (9510)
	60
	6
	5,76
	96%


Οι στήλες (d), (e) και (f), αποτυπώνουν ποσοστά σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε μονή βάρδια, με σημείο αναφοράς τις 467 σχολικές μονάδες της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και τις 1869 σχολικές μονάδες της Α'βάθμιας εκπαίδευσης (στοιχεία Elstat) που λειτουργούσαν το 2005 σε μονή βάρδια και μια σειρά υπολογισμών όπως αναφέρονται αναλυτικά στην σχετική τεκμηρίωση ανά δείκτη. Εν κατακλείδι, οι στόχοι έχουν επιτευχθεί.
Υστέρηση τιμής-στόχου > 25%
· Δείκτης κορμού [26] – «Επιπρόσθετος ισοδ. πληθυσμός που εξυπηρετείται. από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων»: Η υποεπίτευξη οφείλεται σε μη ολοκλήρωση 8 έργων που αφορούν σε παρεμβάσεις σε οικισμούς κάτω των 2.000. Εξ αυτών 3 υλοποιούνται από εθνικούς πόρους.
· Δείκτης κορμού [29] – «Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών» (1,15 τ.χλμ): Η τιμή του δείκτη επιτυγχάνεται με τη συνδρομή του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η επίτευξη του δείκτη από τα έργα που διαχειρίζεται η ΔΑ ΠΚΜ είναι 0,73 τ. χλμ. Στον υπολογισμό της στοχοθεσίας περιλαμβάνεται και η συνεισφορά από 7 έργα (μεταφερόμενα της περιόδου 2000- 2006) που εν τέλει μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ για διαχειριστικούς λόγους.
· Δείκτης κορμού [22] «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένα συστήματα αστικών μεταφορών»: Η επίτευξη της τιμής στόχου επιτυγχάνεται με την υλοποίηση έργου phasing στην ΠΠ 2014-2020 (ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης).
· Δείκτης εκροών «Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς»: Η επίτευξη της τιμής στόχου επιτυγχάνεται με την υλοποίηση έργου phasing στην ΠΠ 2014-2020 (ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης).
· Δείκτης κορμού [34] «Αριθμός τουριστικών έργων»: Ενώ ποσοστιαία απόκλιση είναι υψηλή, οι απόλυτες τιμές αφορούν σε στόχο δύο έργων από τα οποία υλοποιήθηκε το ένα : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ» mis 295510 ενώ από  το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση – διακίνηση επισκεπτών στην περιοχή του ακινήτου της Ε.Τ.Α. Α.Ε. στο Παλιούρι Χαλκιδικής» mis 364850, το τμήμα του που αφορά στην εργολαβία μεταφέρθηκε στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.
· Δείκτης κορμού [35] «Αριθμός δημιουργηθεισών θέσεων απασχόλησης στον τουρισμό»: Ενώ ποσοστιαία απόκλιση είναι υψηλή, οι απόλυτες τιμές θέσεων απασχόλησης προκύπτουν από στόχο υλοποίησης δύο έργων από τα οποία υλοποιήθηκε το ένα.
· Δείκτης κορμού [36] «Αριθμός έργων εκπαίδευσης»: Η απόκλιση στον δείκτη 36 “Αριθμός έργων Εκπαίδευσης” οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση έργων προμήθειας εξοπλισμού, όπου προκρίθηκε η υλοποίηση μικρότερου αριθμού έργων με μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο για λόγους οικονομίας κλίμακας.
· Δείκτης κορμού [38] «Αριθμός έργων στον τομέα της υγείας»: Υποεπίτευξη του αρχικού στόχου σε επίπεδο αριθμού έργων με απορρόφηση του συνόλου του αρχικού προϋπολογισμού.

ΑΠ 8	«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Δυτική Μακεδονία»

Υπέρβαση τιμής-στόχου > 25%
· Οι δείκτες κορμού «Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt)» [ΚΩΔ. 30], «Ετήσια Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh)» [ΚΩΔ. 3420] και «Αριθμός οικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά» [ΚΩΔ. 3426] παρουσιάζουν υπερεπίτευξη λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε για τη δράση Εξοικονομώ κατ΄Οίκον.
· Δείκτης κορμού [34] «Αριθμός τουριστικών έργων»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς η αγορά ήταν ώριμη και ανταποκρίθηκε με σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.
· Δείκτης εκροών «Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται»: Υπερεπίτευξη αρχικού στόχου καθώς υγείας οι παρεμβάσεις κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
· Δείκτης αποτελέσματος «Ποσοστό νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται»: Ισχύει η ίδια αιτιολόγηση με τον προηγούμενο δείκτη "Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται", δεδομένου ότι η τιμή του προηγούμενου δείκτη αποτελεί τον αριθμητή του κλάσματος "κλίνες που αναβαθμίζονται ή δημιουργούνται / σύνολο υφιστάμενων κλινών".
Υστέρηση τιμής-στόχου > 25%
· Υστέρηση μεγαλύτερη του 25% σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί παρατηρείται στους δείκτες κορμού [31] «Αριθμός Έργων Πρόληψης Κινδύνων» και [32] «Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας» που αφορούν τη ΘΠ 53 «Πρόληψη Κινδύνων» του ΑΠ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ», όπου παρατηρείται χαμηλό ποσοστό κάλυψης 33,3% και 66,7% αντίστοιχα. Οι τιμές στόχου προβλέπονταν να επιτευχθούν δεδομένου ότι είχαν αρχικά ενταχθεί  15 πράξεις. Ωστόσο στο πλαίσιο της εξυγίανσης εκδόθηκαν 8 ανακλήσεις πράξεων της ΘΠ 53, λόγω αδυναμίας των δικαιούχων να ολοκληρώσουν τα έργα εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου. Δύο από τα ανακληθέντα έργα αφορούν μεταφερόμενα έργα στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (ΑΠΟΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ). Επίσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων της ΘΠ 53 δεν υποβλήθηκαν επιπλέον δράσεις λόγω αδυναμίας των δυνητικών δικαιούχων να ανταποκριθούν με προτάσεις «ώριμων» έργων. Οι ανάγκες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων θα καλυφθούν στη νέα περίοδο 2014-2020 (επενδυτική προτεραιότητα 5b: «Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών»).

ΑΠ 9	«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στη Ανατολική Μακεδονία-Θράκη»

Υπέρβαση τιμής-στόχου > 25%	
· Η σημαντική υπερκάλυψη (212%) της τιμής του στόχου του δείκτη 26 «Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων» οφείλεται κύρια στην υποεκτίμηση της τιμής στόχου (20.000 στόχος έναντι 42.475 επίτευξης).
· Επίσης, η υπερκάλυψη (σχεδόν διπλάσια επίτευξη έναντι του στόχου) των δεικτών στους τομείς της Υγείας και της Αστικής και Αγροτικής αναγέννησης οφείλεται στην, λόγω της σημαντικής αρχικής υστέρησης στην ενεργοποίηση των δράσεων, συντηρητικής εκτίμησης της τιμής στόχου των δεικτών. Τα αρχικά προβλήματα που είχαν καταγραφεί στους ανωτέρω τομείς αντιμετωπίσθηκαν και οι πράξεις ολοκληρώθηκαν με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη της τιμής στόχου των σχετικών δεικτών (κωδ. 38 «Αριθμός έργων στον τομέα της υγείας», κωδ. 9001 «Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», κωδ. 9306 «Δυναμικότητα νέων υποδομών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών», κωδ. 39 «Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και ελκυστικότητας των μικρών και μεγάλων πόλεων» και κωδ. 41 «Αριθμός έργων προσφοράς υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μειονοτήτων και των νέων».
· Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων [31]: Υπερεπίτευξη στόχου καθώς οι παρεμβάσεις κάλυψαν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων.
·  Υστέρηση τιμής-στόχου > 25%
· Σε ότι αφορά στο στην τιμή επίτευξης του δείκτη κορμού με κωδικό 25 «Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων» η υστέρηση που καταγράφεται (76,3%) σε σχέση με το στόχο οφείλεται στην πρόσφατη (02/2017) μεταφορά δέκα (10) έργων από το ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 στο ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2007 – 2013 που έλαβε χώρα σε συνέχεια σχετικής επιστολής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (18526/08.02.2017). Συνυπολογίζοντας την τιμή στόχου των ανωτέρω έργων η επίτευξη του Δείκτη 25 ανέρχεται σε 399.747 ή στο 114% της τιμής στόχου.


· 
1.8.1.3	Μέτρα βελτίωσης της υλοποίησης των ΕΠ
[bookmark: _Toc456269535][bookmark: _Toc456270160][bookmark: _Toc456270327][bookmark: _Toc456270498][bookmark: _Toc456270670][bookmark: _Toc456269536][bookmark: _Toc456270161][bookmark: _Toc456270328][bookmark: _Toc456270499][bookmark: _Toc456270671]Κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 πραγματοποιήθηκαν σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις άρσης καθυστερήσεων και εμπλοκών στην εκτέλεση των έργων και απλοποίησης διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ και την επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων του. Επιγραμματικά αναφέρονται οι κυριότερες παρεμβάσεις:
· Το 2010 συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ, ενώ το 2011 τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η διαδικασία πληρωμών των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο αλλά και ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
· Θεσμοθετήθηκαν σταδιακά ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (Νόμοι: 4070/2012, 4146/2013, 4314/2014).
· Θεσμοθετήθηκαν μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Ν. 3905/2010).
· Ψηφίστηκε νέος νόμος (Ν. 4014/2011) για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, με τον οποίο επιχειρείται η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ο εξορθολογισμός του ισχύοντος πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του συστήματος περιβαλλοντικών ελέγχων, ενώ το 2013 θεσμοθετήθηκαν περαιτέρω παρεμβάσεις επιτάχυνσης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
· Εκδόθηκαν Υπ. Αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση ένταξης στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική επιτάχυνση στη συμβασιοποίηση των αντίστοιχων έργων.
· Το 2012 περιλήφθηκε στις διακηρύξεις των συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων η υποχρέωση παροχής της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής ενώ με ρυθμίσεις του 2013 παρέχεται πλέον η δυνατότητα χρήσης της εγγυητικής καλής εκτέλεσης για την ισόποση λήψη προκαταβολής από τον ανάδοχο συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων.
· Θεσπίστηκε η δυνατότητα κάλυψης από το ΠΔΕ του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ περιόδου 2007 – 2013 και προετοιμάστηκε σχετική εγκύκλιος οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης.
· Καθιερώθηκε ως υποχρεωτική η χρήση του πληροφοριακού συστήματος της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για το σύνολο των φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, νομοθετική ρύθμιση που συνάδει με σχετικές συστάσεις κοινοτικών ελέγχων καθώς και ελέγχων της ΕΔΕΛ.
· Συντμήθηκαν οι προθεσμίες δικαστικής επίλυσης διαφορών από το ΣτΕ σε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ εισήχθη πλέον για την επίλυση διαφορών συγχρηματοδοτούμενων έργων και η διαδικασία της διαιτησίας (εξωδικαστική επίλυση διαφορών).
· Θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών ΕΣΠΑ και της εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όπως μείωση του αριθμού υπογραφών με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας σε υπουργικές αποφάσεις, κατάργηση απαίτησης για προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των αναδόχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι 31.12.2012, ορισμός της Περιφέρειας ως υπεύθυνης για τη διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου του ΠΔΕ κ.ά.
· Παρακάμφθηκαν γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια σε διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών κατά την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ, με ρυθμίσεις για απαλείψεις υπογραφών, απάλειψη της υποχρέωσης βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, δυνατότητα ορισμού από το διατάκτη ως υπολόγων και των ΝΠΙΔ στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΕΥΑ), δυνατότητα σώρευσης περισσότερων σταδίων σε μία διοικητική πράξη κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δημοσίων συμβάσεων.
· Τέλος, με τις ρυθμίσεις του Ν. 4314/2014 αντιμετωπίστηκαν περαιτέρω θέματα που είχε διαπιστωθεί ότι προκαλούν καθυστερήσεις και εμπλοκές στην υλοποίηση των πράξεων, όπως έλεγχος ΕΑΑΔΗΣΥ για συμβάσεις που ανατίθενται με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δημιουργία μητρώου εξειδικευμένων στελεχών για την υποστήριξη της επίβλεψης συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατάθεση ειδικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σε περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής προστασίας κατά των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δυνατότητα εκταμίευσης των προκαταβολών των συγχρηματοδοτούμενων έργων και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» κ.ά.
Τέλος, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι δαπανών και να προσεγγιστεί ομαλά το κλείσιμο των Ε.Π. χωρίς επιβάρυνση Εθνικών πόρων, η ΕΑΣ προχώρησε στην έκδοση σειράς οδηγιών και εγκυκλίων και πραγματοποίησε σειρά τεχνικών συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι Οδηγίες και οι εγκύκλιοι αφορούσαν κυρίως ενέργειες εξυγίανσης των Ε.Π., Παρακολούθηση ανενεργών συμβάσεων (sleeping projects), απεντάξεις ανενεργών έργων, Κατάρτιση Ετήσιων Σχεδίων Δράσης δαπανών, υποβολή φακέλων μεγάλων έργων, κ.λπ.
Άλλα μέτρα βελτίωσης είναι:
· Νομοθετική ρύθμιση (Άρθρο 14 του Ν. 4203/2013, ΦΕΚ Α’ 235/01.11.2013), σύμφωνα με την οποία το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού (δηλ. το 100%) των έργων με Δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, που εντάχθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ (Εξοικονομώ ΟΤΑ).
· Τροποποίηση Οδηγών Εφαρμογής έργων ενίσχυσης ΕΤΑΚ Χορήγηση κυλιόμενων προκαταβολών, μείωση των απαιτούμενων ενδιάμεσων ελέγχων και κατάργηση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα έργα του τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας
· Μέτρα στους Οδηγούς Εφαρμογής δράσεων επιχειρηματικότητας για βελτίωση των κινήτρων, απλοποιήσεις των διαδικασιών και παρατάσεις στην υλοποίηση σε Δράσεις Επιχειρηματικότητας.
· Προσαρμογή των διαθέσιμων Χρηματοοικονομικών Εργαλείων, στις ανάγκες των επιχειρήσεων με το σχεδιασμό νέων προϊόντων, π.χ. εισαγωγή κεφαλαίου κίνησης στα προϊόντα του ΤΕΠΙΧ, και παρατάσεις στην εκταμίευση δανείων έως και 31/1/2017 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην §4.4.
· Αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης άμεσων ενισχύσεων στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον, ώστε να καταστεί  ελκυστικότερη η υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. Δόθηκαν παρατάσεις στην εκταμίευση δανείων και επιδότησης επιτοκίου.
Θεσμικά – Οργανωτικά – Λειτουργικά Προβλήματα 
· Το σύστημα εκχωρήσεων δημιούργησε ιδιαίτερα προβλήματα που εστιάζονται στην αδυναμία ενημέρωσης από μέρους των φορέων στους οποίους έχουν εκχωρηθεί πόροι του προγράμματος και κατ’ επέκταση της συνολικής παρακολούθησης του προγράμματος από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την ΕΔΑ/ΠΔΜ. Η αδυναμία ενημέρωσης και απόκτησης συνολικής εικόνας δημιούργησε προβλήματα και στον προγραμματισμό των δράσεων, στην ενδιάμεση αξιολόγηση και στην αναθεώρηση του προγράμματος.
· Γενικά, διαπιστώθηκε η αδυναμία τήρησης των χρονικών δεσμεύσεων που περιγράφονται στη 2η  τροποποίησή της ΥΠΑΣΥΔ 14053/2008 με αριθμ. 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) ιδιαίτερα από πλευράς Δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Προβλήματα στο Στάδιο Υλοποίησης των Έργων
· Ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα εμφανίζονται λόγω καθυστερήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες λόγω διαρκών ενστάσεων, προσφυγών πάσης φύσης κλπ.
· Καθυστερήσεις προέκυψαν λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης των αναδόχων των έργων (κεφάλαιο κίνησης, προβλήματα στην έκδοση εγγυητικών και τη λήψη φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων).
· Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων προέκυψαν και από τα θέματα δυσλειτουργίας της δημόσιας διοίκησης σαν αποτέλεσμα των σημαντικών πολιτικοοικονομικών εξελίξεων της περιόδου Απρ. – Σεπ. 2015 (διεξαγωγή δημοψηφίσματος, εθνικές εκλογές, περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων κ.α.).
Ενέργειες Προώθησης της Υλοποίησης
· Η εφαρμογή των οδηγιών επιτάχυνσης της πορείας υλοποίησης που εκδόθηκαν από την Ειδική Γραμματεία του ΕΣΠΑ συνέβαλε σημαντικά στην επιτάχυνση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος.
· Η συστηματική εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης σύμφωνα τις οδηγίες της Ειδικής Γραμματείας του ΕΣΠΑ έχει συμβάλλει θετικά στην ολοκληρωμένη παρακολούθηση της πορείας του προγράμματος και στη βελτίωση του ρυθμού υλοποίησης των έργων.
· Η εξαίρεση από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) όλων των συγχρηματοδοτούμενων έργων έως το τέλος του 2015.
· Η απάλειψη καταβολής της ιδίας συμμετοχής των ΔΕΥΑ από τα έργα αρμοδιότητας τους.
· Η θεσμοθέτηση του παραβόλου ενστάσεων (σε στάδιο προδικαστικής προσφυγής) επί της διαγωνιστικής διαδικασίας των δημοσίων έργων.
· Η συστηματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων, του εντοπισμού προβλημάτων και της προώθησης των ενεργειών αντιμετώπισής τους.
· Η εντατικοποίηση της στήριξης των δικαιούχων κυρίως μέσα από τεχνικές συσκέψεις για την εξέταση της πορείας των έργων, τον εντοπισμό και την προώθηση άμεσων ενεργειών επίλυσης διαφόρων προβλημάτων.
Πρόγραμμα Εξυγίανσης Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013 
· Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 17917/14-04-2014 «Εφαρμογή εγκυκλίου Οδηγίες Διαχείρισης για τα έτη 2013 – 2015 και προετοιμασία κλεισίματος / αναθεώρηση 2013 των Ε.Π. του ΕΣΠΑ – κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων», υλοποιήθηκε η «εξυγίανση» του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ σε συνεχή συνεργασία με την ΕΥΣ του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης  υλοποίησε σχέδιο εξυγίανσης του Προγράμματος που αφορούσε τη διαχειρίσιμη από αυτήν εκχώρηση (050).
Εν συνόλω, η εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης είχε θετικό και εμφατικό αποτέλεσμα στην πορεία υλοποίησης των Αξόνων Προτεραιότητας στο σύνολο των Θεματικών Προτεραιοτήτων ως αποτέλεσμα των ενεργειών εξυγίανσης που καταβλήθηκαν:
· Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 παρουσιάζει ποσοστό απορρόφησης 110,4%
· Ο Άξονας Προτεραιότητας 8 παρουσιάζει  ποσοστό απορρόφησης 129,8%
· Ο Άξονας Προτεραιότητας 10 παρουσιάζει  ποσοστό απορρόφησης 147,1%
Συμπερασματικά, το Σχέδιο Εξυγίανσης αποτέλεσε καταλυτική διαδικασία κατά την ολοκλήρωση της τελικής αναμόρφωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 και της υποβολής αυτού προς έγκριση στις Υπηρεσίες της Ε.Ε., περιορίζοντας σημαντικά την υπερδέσμευση του προγράμματος ώστε αυτή να είναι διαχειρίσιμη (<10% σύμφωνα με τον Κανονισμό).
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Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική αναφορά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων και των γραπτών διαδικασιών, καθώς και στις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν.

1η Επιτροπή Παρακολούθησης –	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
							(Καστοριά, 20/02/2008)
Η 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013, έλαβε χώρα στην Καστοριά στις 20 Φεβρουαρίου του 2008.
Κατά την πρώτη της συνεδρίασή της - η οποία έλαβε χώρα στην Καστοριά στις 20 Φεβρουαρίου του 2008 - η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και ενημερώθηκε για τις διαδικασίες, στις οποίες θα προβεί η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τις βασικές κατηγορίες κριτηρίων ένταξης πράξεων στο ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013 και έλαβε γνώση των διαδικασιών κατάρτισης καθώς και του περιεχομένου του Επικοινωνιακού Σχεδίου για τη Δημοσιότητα του ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013.


2η Επιτροπή Παρακολούθησης –	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
							(Αλεξανδρούπολη, 09/03/2009)
Στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013 εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, παρουσιάσθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η εξέλιξη των διαδικασιών εφαρμογής του ΕΣΠΑ, η πρόοδος των διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων και η πρόοδος ενεργοποίησης του ΕΠ.
Παρουσιάσθηκαν στα μέλη της Επιτροπής η εξειδίκευση του προγράμματος και τα Κριτήρια επιλογής πράξεων, ενώ εγκρίθηκαν:
· οριζόντια κριτήρια επιλογής πράξεων Τεχνικής Υποστήριξης, Κρατικών Ενισχύσεων, Ψηφιακής Σύγκλισης 
· Το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
· Το επικοινωνιακό Σχέδιο του Προγράμματος και οι δράσεις Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη φάση επικοινωνίας.
· Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την προετοιμασία της αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης όρισε ως πρόεδρο της Επιτροπής για το ημερολογιακό έτος 2010 το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Επίσης, εντός του 2009 έγιναν δύο γραπτές διαδικασίες έγκρισης κριτηρίων ελέγχου και πληρότητας και αξιολόγησης πράξης και ειδικότερα:
· Με την υπ’ αριθ. 3573 // 10/04/2009 εγκρίθηκαν τα κριτήρια ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης πράξεων Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου (Μετρό).
· Με την υπ’ αριθ. 10257 // 08/09/2009 εγκρίθηκαν τα κριτήρια ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης πράξεων

3η Επιτροπή Παρακολούθησης –	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
							(Θεσσαλονίκη, 07/06/2010)
Στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013 εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και ακολούθησαν παρουσιάσεις προς τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με την Πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος, τις Ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την προετοιμασία της αξιολόγησης των ΕΠ κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους και ενέργειες περιβαλλοντικής παρακολούθησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, τις Δράσεις Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη φάση επικοινωνίας.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης όρισε ως πρόεδρο της Επιτροπής για το ημερολογιακό έτος 2011 τον αιρετό Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2010 έγιναν πέντε (5) γραπτές διαδικασίες έγκρισης κριτηρίων επιλογής, ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης πράξεων, ως εξής:
1. Yπ’ αριθ. 2845 // 16/4/2010
α)	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη» και
(β)	Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη»
2. Yπ’ αριθ. 5095 // 6/7/2010
α)	Έγκριση κριτήριων επιλογής πράξεων για το ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013 και
β)	Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων για προγράμματα και δράσεις των ΕΠ  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»
3. Yπ’ αριθ. 7353 // 11/10/2010 - Έγκριση κριτηρίων ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης πράξεων του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη
4. Yπ’ αριθ. 8609 // 08/12/2010 - Έγκριση κριτηρίων ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης πράξεων του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη και των ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»
5. Υπ’ αριθ. 8783 // 14/12/2010 - Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης πράξεων του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη με αρμοδιότητα διαχείρισης της ΕΔΑ ΠΚΜ


Δραστηριότητα Επ. Πα. κατά το 2011
Κατά τη διάρκεια του 2011 η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» έλαβε δεκαπέντε (15) αποφάσεις με τη γραπτή διαδικασία. Τα στοιχεία των αποφάσεων δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
	Πίνακας Αποφάσεων ΕΠ-ΠΕΠ με Γραπτή Διαδικασία

	Α/Α
	Ημ/νία
	Αρ. Πρωτ
	Περιγραφή

	1
	14/02/2011
	286
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που αφορούν την υλοποίηση του Εργαλείου Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης, στο πλαίσιο της πράξης JEREMIE της ΕΥΔ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ, του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 

	2
	23/02/2011
	356
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής συγκοινωνιακών έργων για τη Θεματική Προτεραιότητα  20  «Αυτοκινητόδρομοι» του ΑΠ 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη»  

	3
	11/03/2011
	497
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας και του ΕΠΑΝ ΙΙ για προγράμματα και δράσεις πανελλήνιας εμβέλειας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ, του ΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης» 

	4
	01/04/2011
	673
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για τις Θεματικές Προτεραιότητες και Κατηγορίες Πράξεων:
1. ΘΠ 42 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Υδροηλεκτρική, Γεωθερμική και άλλες» του ΑΠ6 «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΑΜΘ» 
· Κατ. Πράξης 42.02 «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – Γεωθερμική ενέργεια»
2. ΘΠ 76 «Υποδομές Υγείας» του ΑΠ9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ» 
· Κατ. Πράξης 76.05 «Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού Φορέων παροχής υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και δράσεις προάσπισης της Δημόσιας Υγείας»
· Κατ. Πράξης 76.06 «Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας -μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές» 
3. ΘΠ 23 «Περιφερειακές Τοπικές Οδοί» του ΑΠ3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ»
· Κατ. Πράξης 23.01 «Βελτίωση/ κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση επαρχιακών οδών»
· Κατ. Πράξης 23.02 «Βελτίωση/ κατασκευή/ αναβάθμιση/ ολοκλήρωση περιφερειών τοπικών οδών»
4. ΘΠ 23 «Περιφερειακές Τοπικές Οδοί» του ΑΠ3 «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ»
· Κατ. Πράξης 23.02 «Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση περιφερειών τοπικών οδών»

	5
	11/04/2011
	751
	Έγκριση
α) Των Κριτηρίων Επιλογής Επενδυτικών Σχεδίων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ν.3299/2004 του ΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» 
β) Των Κριτηρίων Επιλογής και της Μεθοδολογία Αξιολόγησης των παρακάτω Θεματικών Προτεραιοτήτων του ΕΠ  «Μακεδονία – Θράκη»:  
· ΘΠ 25 «ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του ΑΠ 2 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Μ» 
· ΘΠ 53 «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ)» του ΑΠ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 
· ΘΠ 55 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ» του ΑΠ  8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 
· ΘΠ 56 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» του ΑΠ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 
· ΘΠ 57 «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ΑΠ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 
· ΘΠ 61 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» του ΑΠ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 

	6
	11/04/2011
	752
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για τη ΘΠ 49 «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ» του ΑΠ  8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 

	7
	15/04/2011
	837
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής για το Early Stage Risk Capital Instrument for ICT

	8
	21/04/2011
	914
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (ΕΧΟ) που εμπεριέχονται στο Τελικό Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή συνεπενδυτών και συνεργατών με σκοπό την συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων τους από κοινού στο πλαίσιο του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» της ΕΤΕΑΝ Α.Ε (Κεφ. 3.8. Περιεχόμενα Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», Κεφ. 3.9. «Διαδικασία Επιλογής ΕΧΟ») 

	9
	24/06/2011
	1491
	Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης 2010 του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη»

	10
	05/07/2011
	1583
	Έγκριση:
α)	των Οδηγών Εφαρμογής του ΕΠΑΝ ΙΙ για προγράμματα και δράσεις πανελλήνιας εμβέλειας του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
· ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011-Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς
· ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
· ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
β)	των Κριτηρίων Ελέγχου Πληρότητας και Αξιολόγησης Πράξεων για τη Θεματική Προτεραιότητα 53 «Πρόληψη Κινδύνων» - Κατηγορία Πράξης  53.12 «Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση της Κυκλοφορίας» του ΑΠ 9 του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη»

	11
	28/07/2011
	1746
	Έγκριση της Αναθεώρησης του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 

	12
	10/08/2011
	1831
	Έγκριση Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων της Θεματικής Προτεραιότητας 57 του ΕΠΑΝ 

	13
	26/10/2011
	2463
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων (Οδηγός Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης) για τη Δράση digi – mobile «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές –ταμπλέτες (tablet – PC)» του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

	14
	17/11/2011
	2690
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων για τη Θεματική Προτεραιότητα  86 «Αξιολόγηση και Μελέτες, Πληροφορίες και Επικοινωνία» του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 

	15
	22/12/2011
	3146
	Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων (περιλαμβανόμενα στον συνημμένο Οδηγό Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης) για τη Δράση ICT 4 Growth που αφορά σε Κρατικές Ενισχύσεις στον τομέα Ψηφιακής Σύγκλισης



4η Επιτροπή Παρακολούθησης –	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
							(Δράμα, 09/11/2012)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνεδρίασε για 4η φορά στη Δράμα στις 9 Νοεμβρίου του 2012 - με συντονισμό της ΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - μετά την με αρ. πρωτ. 7597 / 22-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Ο Πρόεδρος της ΕπΠα παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της προόδου υλοποίησης του ΕΠ, τόνισε τη σύνδεση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ με τους στόχους που τίθενται από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ. Η ΕπΠα ενημερώθηκε για την πρόοδο των εισροών της κοινοτικής συμμετοχής, των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών, για την κάλυψη του κανόνα ν+3/ν+2. Ακολούθησε η ενημέρωση για τις ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση με την τήρηση των στόχων του μνημονίου και γενικότερα για την επιτάχυνση υλοποίησης του προγράμματος. Τέλος, ειδική αναφορά έγινε για την πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Παρουσιάστηκε στα μέλη της Επιτροπής η αναθεώρηση του ΕΠ και το πλαίσιο για την έναρξη διαλόγου για το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Έγινε ενημέρωση για θέματα που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης και η Επιτροπή Παρακολούθησης επισήμανε την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή της.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης όρισε ως Πρόεδρό της για το ημερολογιακό έτος 2013 τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
Επίσης, ελήφθησαν, μέσω γραπτής διαδικασίας, τρεις αποφάσεις έγκρισης Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.

5η Επιτροπή Παρακολούθησης –	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
							(Θεσσαλονίκη, 23/09/2013)
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθ.  4166/ΕΥΣ530/30-1-2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά) συνήλθε σε 5η συνεδρίαση στις 23.09.2013 στη Θεσσαλονίκη με την υπ'  αριθ. 8297/10.09.2013 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013.
Ακολούθησε παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη, στη διάρκεια της οποίας έγινε αναλυτική παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ, ενημέρωση της ΕπΠα για την πρόοδο των εισροών της κοινοτικής συμμετοχής, των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών, για την κάλυψη του κανόνα ν+3/ν+2, αναφορά στις ενέργειες που αναλήφθηκαν σε σχέση με την τήρηση των στόχων του μνημονίου, έγινε αναφορά στην πορεία υλοποίησης των έργων προτεραιότητας του Προγράμματος ανά Περιφέρεια.
Εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής πράξεων και ακολούθησε παρουσίαση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ, η οποία και εγκρίθηκε και συμφωνήθηκε η αναθεώρηση να υποβληθεί για έγκριση στην ΕΕ μέχρι 30-9-2013.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης όρισε ως πρόεδρο της Επιτροπής, για το ημερολογιακό έτος 2014, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια του 2013 έγιναν πέντε (5) γραπτές διαδικασίες έγκρισης κριτηρίων επιλογής, ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης πράξεων και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις:
· Yπ’ αριθ. 5388/14.6.2013 – Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης
· Yπ’ αριθ. 5465/17.6.2010- Έγκριση Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη»
· Yπ’ αριθ. 8297/10.9.2013- έγκριση των εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» που περιλαμβάνονται στον σχετικό Οδηγό του Προγράμματος.



ΕπΠα 2014-2015
Κατά τη διάρκεια του 2014-2015 η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» έλαβε δύο (2) αποφάσεις με τη γραπτή διαδικασία. Τα στοιχεία των αποφάσεων δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

	Α/Α
	Ημ/νία
	Αρ. Πρωτοκ.
	Περιγραφή

	1
	24/06/2014
	2931
	Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης 2013 του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη»  

	2
	24/03/2015
	1528
	Έγκριση των κριτηρίων επιλογής πράξεων πιλοτικής δράσης «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου» του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013»



ΕπΠα 2016 – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αναρτήθηκε μία γραπτή διαδικασία στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ με θέμα «Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής έτους 2015.
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2007-2013 έλαβε χώρα από εξωτερικό αξιολογητή η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007-2013, αντικείμενο της οποίας αποτέλεσαν τα ακόλουθα:
Α.	Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΠΕΠ,
Β.	Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΠΕΠ,
Γ.	Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΠΕΠ,
Δ.	Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων,
Ε.	Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα (συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (4) ερευνών πεδίου),
ΣΤ.	Συμπεράσματα – Προτάσεις.
Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκαν τα ακόλουθα Παραδοτέα:
· Μεθοδολογία της Αξιολόγησης (2012)
· Ανάλυση για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 (2012). Η παραπάνω ανάλυση ήταν συνοδευτική της 2ης πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος που υποβλήθηκε το 2012 και η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του.  Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων αλλά και στο περιεχόμενο του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη συνολικά με κύρια στόχευση την υιοθέτηση νέων και την ενίσχυση των υλοποιούμενων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης.
· Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη για το 2012 (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης)
· Ανάλυση για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 (2013). Η παραπάνω ανάλυση ήταν συνοδευτική της 3ης πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος που υποβλήθηκε το 2013 και η οποία αφορούσε τόσο στο κείμενο του ΕΠ όσο και στο σχέδιο χρηματοδότησής του. Ειδικότερα, η αναθεώρηση αφορούσε στην επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης των πόρων και της διοχέτευσής τους στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία και την ενίσχυση των Αξόνων Προτεραιότητας που παρουσίαζαν υψηλές επιδόσεις και είχαν ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους. εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη επιτάχυνση και εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου μελλοντικών απωλειών.
· Έκθεση Αξιολόγησης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη για το 2013 (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης)
· Συνοπτική Έκθεση Εισροών στην Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (2012). Η εν λόγω έκθεση αποτέλεσε την εισροή του Προγράμματος στην Έκθεση Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012.
· Εννέα (9) Τριμηνιαίες Εκθέσεις Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (2012-2014). Οι εν λόγω εκθέσεις παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας και έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), καθώς και τη συμβολή των υλοποιούμενων έργων στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. Επίσης περιλάμβαναν και σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.
Στο πλαίσιο της Έκθεσης Αξιολόγησης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη για το 2013 (Επικαιροποίηση Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης) εκπονήθηκαν από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης και οι ακόλουθες τέσσερις έρευνες πεδίου:
Τέλος επισημαίνεται ότι για την σε βάθος ανάλυση επιλεγμένων παρεμβάσεων του Ε.Π. διεξήχθησαν έρευνες πεδίου στα ακόλουθα πεδία παρέμβασης:
(α)	Παροχή ενίσχυσης προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
(β)	Αστικής ανάπτυξης
(γ)	Προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας
(δ)	Υγείας
Τα αξιολογικά ευρήματα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των ερωτώμενων, στους στόχους και περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου τους, στα μέσα πληροφόρησης τους και την άποψη τους για τις ενέργειες δημοσιοποίησης, την ετοιμότητα της επιχείρησης ή φορέα τους σε σχέση με τους όρους και προϋποθέσεις της Προκήρυξης, τις διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που αντιμετώπισαν, τους λόγους της έρευνας, αποτελέσματα και ωφέλειες από την ένταξη τους στο Ε.Π. και την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου τους
Επισημαίνεται ότι τα συμπεράσματα των ερευνών πεδίου αξιοποιήθηκαν για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη 2014-2020.
Το 2015 εκπονήθηκε Ανάλυση για την αναθεώρηση βάσει της οποίας έγινε η 5η αναθεώρηση του ΠΕΠ (2015), η οποία έγινε με σκοπό τη διασφάλιση, ενόψει της έγκρισης της τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που αφορά στο 100% της κοινοτικής συνδρομής (ΚΣ), εκείνους τους πόρους ΚΣ που απαιτούνταν για το ομαλό και χωρίς απώλεια πόρων κλείσιμο των Προγραμμάτων.

[bookmark: _Toc500247530]1.8.3	Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ" 2007-2013

Στόχοι εφαρμογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την κατάρτιση των ΠΕΠ 2007-2013 και το Νομικό της Πλαίσιο.
Σκοπός της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών θεμάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να σταθμίζονται, κατά ουσιαστικό και διαφανή τρόπο, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, κατά τη διάρκεια εκπόνησης και έγκρισης των σχεδίων και προγραμμάτων, που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση είναι η Οδηγία 2001/42/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β’ 1225). 
Βασικός στόχος της εφαρμογής της Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, κατά την κατάρτιση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ήταν αφενός η εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση του προγράμματος αφετέρου η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις διαδικασίες προγραμματισμού και υλοποίησης των προγραμμάτων /δράσεων και έργων.
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση των ΠΕΠ, όπως παρουσιάστηκε στις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων σε ποιοτικό επίπεδο και όχι ποσοτικό, καθώς τα θεματικά πεδία των παρεμβάσεων στα προγραμματικά κείμενα δεν αναλύονται σε κατηγορίες εξειδικευμένων πράξεων/έργων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα για εκτίμηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των προγραμμάτων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς τομείς που αναφέρονται στην ΚΥΑ 107017/5.9.2006.

Η Περιβαλλοντική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
α.	Εργαλεία Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης
Βασικά εργαλεία για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων της 4ης προγραμματικής περιόδου αποτελέσαν τα εξής:
· Οι Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Η προετοιμασία και εξειδίκευση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων απαιτούσε την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων, όρων, περιορισμών και κατευθύνσεων με βάση την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράμματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στους σχετικούς περιβαλλοντικούς τομείς
· Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, η οποία στόχευε στην εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιλογής προτάσεων. Η εξειδίκευση των κριτηρίων απαιτούσε την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και κατευθύνσεων της ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του προγράμματος σε συνάρτηση με την κατηγορία πράξης, που προκηρύσσεται, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα της πράξης με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία 
· Η χρησιμοποίηση κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών. Το κύριο εργαλείο για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του ΕΠ ήταν η χρησιμοποίηση κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών, με τους οποίους αποτυπώνεται στο χρόνο η περιβαλλοντική κατάσταση. Κύρια πηγή στοιχείων για την επεξεργασία και την εξέλιξη τέτοιων δεικτών αποτέλεσε το ευρύτερο σύστημα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των ΕΠ.
· Οι δείκτες των ΠΕΠ  είχαν επιλεγεί με βάση το προγραμματικό κείμενο, τη ΣΜΠΕ αλλά και τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις υποχρεώσεις της χώρας. Βασικός στόχος των περιβαλλοντικών δεικτών ήταν να αποτυπώνουν με ακρίβεια και σαφήνεια τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υλοποίησης των ΠΕΠ 2007-2013. Για την επιλογή των δεικτών κύριο σημείο αναφοράς αποτέλεσε η δυνατότητα τροφοδότησης από τους αντίστοιχους Δικαιούχους ή/ και τα υπάρχοντα δίκτυα μέτρησης.
β.	Οργάνωση της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των ΠΕΠ 20017-2013
· Η παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των ΠΕΠ 2007-2013 ήταν ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και τη συνεργασία των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών (ΕΔΑ) και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) που συμμετείχαν στο ΕΠ.
· Η συλλογή της περιβαλλοντικής πληροφορίας (π.χ. δείκτες περιβαλλοντικής παρακολούθησης) έγινε από την ΔΑ ή από τον φορέα στον οποίο είχε εκχωρηθεί αυτή η αρμοδιότητα π.χ. ΕΔΑ ή ΕΦΔ. Ο αρμόδιος φορέας ήταν υπεύθυνος για τη μέριμνα της συγκέντρωσης των σχετικών πληροφοριών από τους δικαιούχους, που ανέλαβαν την υλοποίηση των πράξεων στο πλαίσιο του ΕΠ προγράμματος με τη χρήση στοιχείων και από θεσμοθετημένους μηχανισμούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης, όπως τα δίκτυα παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου του ΥΠΕΚΑ, της ποιότητας των επιφανειακών, θαλάσσιων και υπόγειων υδάτων, αλλά και των πορισμάτων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.
· Η περιβαλλοντική παρακολούθηση διεξήχθη μέσω των ετήσιων εκθέσεων. Οι ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΠΕΠ 2007-2013 αποστάλθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ) του ΥΠΕΚΑ για την εξέταση αυτών και τη δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ19883/2008 (ΦΕΚ 1957Β)/2008) σύστασή της και ορισμού των αρμοδιοτήτων της.
· Η πρώτη ετήσια έκθεση αφορούσε στο έτος 2008, συμπεριλαμβάνοντας και τα πεπραγμένα εντός του 2007.
· Δεν προβλεπόταν η υποβολή των εκθέσεων αυτών μέσω του συστήματος πληροφορικής για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και κάθε Κ-Μ (βάση SFC).

Αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων των ΠΕΠ 2007-2013 από την Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ –ΥΠΕΚΑ (νυν Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος)
Η Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ παραλάμβανε και αξιολογούσε τις ετήσιες εκθέσεις των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, προκειμένου να διασφαλίζεται, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, η τήρηση των προβλεπόμενων στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων. Παράλληλα, δημοσιοποιούσε τα σχετικά αποτελέσματα.
Βασικά συμπεράσματα των αξιολογήσεων των ετήσιων εκθέσεων των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 είναι τα εξής:
· Οι ετήσιες εκθέσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ΠΕΠ, που υποβλήθηκαν για την περίοδο 2007-2013, καταρτίστηκαν σύμφωνα με το «Υπόδειγμα της Ετήσιας Έκθεσης».
· Ως προς την πληρότητα των δεδομένων, οι εκθέσεις δεν παρουσίασαν σημαντικές ελλείψεις. Για κάθε ΠΕΠ είχε παρακολουθηθεί ένα σύνολο δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αντιστοιχεί στην πλειοψηφία των Αξόνων Προτεραιότητας και των περιβαλλοντικών συνιστωσών. Για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ιδιαίτερα σημαντική θεωρήθηκε η εκτίμηση όλων των Αξόνων και περιβαλλοντικών συνιστωσών που εξετάστηκαν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ΣΜΠΕ των ΠΕΠ. 
· Ως προς την περιβαλλοντική παρακολούθηση των συνιστωσών, παρουσιάστηκε, συχνά, ανομοιογένεια ανά διοικητική Περιφέρεια, δηλαδή παρακολουθούνταν διαφορετικές περιβαλλοντικές συνιστώσες, μεταξύ ομοίων Αξόνων, ανά χωρική ενότητα. Αυτό, εν μέρει, αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι διοικητικές Περιφέρειες μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς στόχους («Σύγκλιση» ή «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»). Θα ήταν σκόπιμο να είχαν παρακολουθεί όλες οι συνιστώσες μέσω περιβαλλοντικών δεικτών, ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάτι τέτοιο προέκυπτε από τους στόχους του εγκεκριμένου προγραμματικού κειμένου και την αντίστοιχη εγκεκριμένη ΣΜΠΕ.
· Στο επίπεδο των δεικτών, που είχαν επιλεγεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των Π.Ε.Π., είχαν γίνει τροποποιήσεις σε σχέση με τις ετήσιες εκθέσεις που αφορούσαν στα έτη 2007 – 2008. Με δεδομένο ότι το σύστημα παρακολούθησης είναι δυναμικό, θεωρούμε ότι αλλαγές περιορισμένης έκτασης ήταν αναμενόμενες, όταν συνοδευόταν από σχετική τεκμηρίωση, όπως άλλωστε ορίζεται και στο Πρότυπο της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.
· Ουσιαστική αδυναμία των εκθέσεων αποτελούσε ο προσδιορισμός των τιμών βάσης και στόχου των δεικτών. Σημειώνεται ότι υπήρχαν δείκτες με προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου στα εγκεκριμένα προγραμματικά κείμενα, χωρίς τα σχετικά δεδομένα να αναφέρονται στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.
· Η χρήση των κατάλληλων "δεικτών κορμού" στην περιβαλλοντική παρακολούθηση, οδηγούσε σε σαφή συμπεράσματα για τις σημαντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των Προγραμμάτων στο Περιβάλλον.
· Η συμπλήρωση των περιβαλλοντικών δεικτών στο ΟΠΣ θεωρήθηκε σημαντική και συνεχίστηκε τόσο για τις ενταγμένες στο Πρόγραμμα Πράξεις όσο και για τις Προσκλήσεις, δεδομένου ότι, για την επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η διαδικασία είχε ενσωματωθεί στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου με την εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων στο Τεχνικό Δελτίο της κάθε Πράξης.
· Για την εξαγωγή ουσιαστικών σχετικών συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης με το κεφάλαιο της ΣΜΠΕ των Προγραμμάτων, που αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων. Επίσης, η αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση των Προγραμμάτων είναι σημαντικό να στηρίζεται στα αποτελέσματα του συνόλου των δεικτών ανά περιβαλλοντική συνιστώσα, την πρόοδο των εντάξεων και τις ολοκληρωμένες πράξεις.

Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση
Για τον καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης συγκροτήθηκε μια Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, η οποία λειτούργησε υπό μορφή δικτύου, υπό τον συντονισμό της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ. Μέλη της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής ήταν εκπρόσωποι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΕΠ, των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών, των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ, ΕΥΠΕ) και της ΕΕ. Το αντικείμενο της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής περιλάμβανε τον προσδιορισμό των κατάλληλων περιβαλλοντικών δεικτών, με στόχο την εξασφάλιση συγκρίσιμων στοιχείων για τα ΕΠ 2007-2013, την κατάρτιση προδιαγραφών για το περιεχόμενο των εκθέσεων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την εκτίμηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και γενικά την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού /ΕΥΣΣΑΑΠ στο συντονιστικό της έργο. Αυτή η Επιτροπή λειτούργησε κατά την διάρκεια υλοποίησης των ΠΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 ως Steering Committee.
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Στον Πίνακα I παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη στο ΕΣΠΑ. Ανά Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, στον οποίο υπάρχουν ενταγμένα έργα (Πράξεις) στο ΕΠ Μακεδονία - Θράκη, αποτυπώνονται:
· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο 
· η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στο συγκεκριμένο στόχο (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)
· οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα και
· οι δείκτες του ΕΠ (κορμού, εκροών και αποτελέσματος), στους οποίους συμβάλλουν τα ενταγμένα έργα.

Στον Πίνακα II παρουσιάζεται η συμβολή των παρεμβάσεων του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013. Ανά ΚΣΚΓ αποτυπώνονται: 
· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) των ενταγμένων έργων που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ
· η κοινοτική συνδρομή των ενταγμένων έργων του ΕΠ, που συμβάλλουν στην ΚΣΚΓ (ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά)
· οι κυριότερες κατηγορίες Πράξεων των προσκλήσεων, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν τα έργα.
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Πίνακας I:	Συνεισφορά του ΠΕΠ "Μακεδονία – Θράκη" 2007-2013 στην εφαρμογή των Γενικών Στόχων του ΕΣΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων)
	Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ
	ΚΘΠ
	ΑΠ 01
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΚΜ
	ΑΠ 02
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΔΜ
	ΑΠ 03
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΜΘ
	ΑΠ 04
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΚΜ
	ΑΠ 05
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΔΜ
	ΑΠ 06
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΜΘ
	ΑΠ 07
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΚΜ
	ΑΠ 08
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΔΜ
	ΑΠ 09
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΑΜΘ
	ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΠ
	Κυριότερες σχετικές κατηγορίες πράξεις
 [ονομαστικά]
	Σχετικοί ποσοτικοί στόχοι  (δείκτες) του ΠΕΠ και δείκτες κορμού ενταγμένων

	Θεματικές Προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής / Γενικοί Στόχοι 

	1.	Αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.	Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας
	03, 05, 08, 81
	0,00
	0,00
	0,00
	432.345.982,34
	82.638.607,31
	44.744.589,78
	0,00
	0,00
	0,00
	559.729.179,44
	· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
· Ενίσχυση επενδύσεων (εκτός τομέα τουρισμού) μέσω του Αν.Νόμου 3299/04, όπως αυτός ισχύει ή τροποποιείται
· Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
· Σύσταση Ταμείου ΕΛΤΕπ ΜΜΕ
· Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JEREMIE
· Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
· Δημιουργία – ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων
· Περιβαλλοντικά σχέδια επιχειρήσεων
· Πράσινη επιχειρηματικότητα
· Δράσεις υποστήριξης φορέων του ενεργειακού τομέα
· Εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών υποδομών
	Δείκτες Κορμού:
· (9) Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης) - Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ: 3.174.15 (στόχος:570).
· (10) Επαγόμενες επενδύσεις: 134,25 εκ. € (στόχος: 220)

	3.	Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας
	56, 57
	0,00
	0,00
	0,00
	642.042,96
	0,00
	0,00
	1.861.936,09
	10.782.524,54
	745.199,31
	14.031.702,90
	· Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση ΤΠΕ
· Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των υποδομών τουρισμού
	Δείκτες Κορμού:
· (34) Αριθμός έργων τουρισμού: 34 (στόχος: 57)

	4.	Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
	75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132.421.147,73
	31.111.709,27
	71.113.058,87
	234.645.915,87
	· Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική, α΄βάθμια, β΄βάθμια και γ' βάθμια εκπαίδευση
· Προμήθεια εξοπλισμού
	Δείκτες Κορμού:
· (37) Αριθμός ωφελούμενων μαθητών: 20.580 (στόχος: 75.000):
· (36) Αριθμός Έργων Εκπαίδευσης: 101 (στόχος: 217)
Δείκτες Προγράμματος:
· Σχολικές αίθουσες που αναβαθμίζονται / κατασκευάζονται: 808 (στόχος: 1.184)

	5.	Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
	02, 04, 07, 09
	0,00
	0,00
	0,00
	168.537.471,47
	17.441.477,72
	41.599.849,67
	0,00
	0,00
	0,00
	227.578.798,86
	· Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
· Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ
· Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin – off – spin out)
· Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού
	Δείκτες Κορμού:
· (4) Αριθμός έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης: 83
	(στόχος: 188)

	6.	Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης.
	10, 11, 12, 13, 14, 15
	0,00
	0,00
	0,00
	60.131.851,97
	10.367.277,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70.499.129,00
	· Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ 
· Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα

· Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη
· Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις
· Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ

· Ενίσχυση εξοπλισμού (ΕΤΠΑ)

· Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE στην περιοχή της Ψηφιακής Σύγκλισης
· Ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων ΤΠΕ
· Ψηφιακές υπηρεσίες προς φορείς (Υπουργεία, Δήμοι) 
	Δείκτες Κορμού:
· (11) Αριθμός έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας: 32 (στόχος: 215))

Δείκτες Προγράμματος:
· (4101) Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία:
ΠΚΜ: 411 (στόχος 1.300)
ΠΔΜ: 64 (στόχος: 764)

	7.	Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	8.	Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	9.	Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
	69, 79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.427.897,84
	3.395.319,87
	20.218.254,27
	35.041.471,98
	· Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί
· Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων
	

	10.	Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. 
	76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.497.786,93
	9.878.891,96
	7.239.784,05
	78.616.462,94
	· Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στην α’, β' βάθμια και γ' βάθμια φροντίδα υγείας
· Αναβάθμιση υποδομών, προμήθεια εξοπλισμού φορέων παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας και δράσεις προάσπισης της δημόσιας υγείας
	Δείκτες Κορμού:
· (38) Αριθμός έργων τομέα Υγείας: 32 (στόχος: 89)

	11.	Ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	 

	12.	Βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	13.	Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας
	16, 17, 20, 21, 22, 23, 30
	196.116.345,83
	79.004.904,47
	182.163.463,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	457.284.713,87
	· Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση /  ολοκλήρωση οδών εθνικού οδικού δικτύου και επαρχιακών οδών και περιφερειακών και τοπικών οδών
· Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση λιμενικών υποδομών
	Δείκτες Κορμού:
· (16) Χιλιόμετρα κατασκευασμένων/ αναβαθμισμένων δρόμων: 405
	(στόχος: 584)
· (13) Αριθμός έργων τομέα  μεταφορών: 219 (στόχος: 108)

	14.	Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία
	33, 43
	0,00
	0,00
	0,00
	14.706.882,26
	1.249.543,37
	0,00
	84.818.943,54
	29.381.210,75
	0,00
	130.156.579,92
	· Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας
	Δείκτες Προγράμματος:
· (3426) Οικίες που αναβαθμίζονται ενεργειακά: 10.392 (στόχος: 4.000)
· (3420) Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh):
ΑΠ.4: 7,43 (στόχος: 7,5)
ΑΠ.5: 0,32 (στόχος: 0,3)
ΑΠ.7: 134.15 (στόχος: 22)
ΑΠ.8: 65,91 (στόχος: 9,5)

	15.	Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος
	44, 45, 46, 47, 51, 52, 53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	320.703.098,99
	48.098.872,11
	64.465.612,25
	433.267.583,35
	· Αναβάθμιση/επέκταση/κατασκευή EEΛ
· Κατασκευή / αναβάθμιση εγκαταστά-σεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
· Επέκταση/κατασκευή δικτύου αποχέτευσης

· Έργα προστασίας, ολοκληρωμένης διαχ/ισης υδατ.πόρων πόσιμου νερού 
· Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης

· Εκσυγχρονισμός / αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης

· Έργα πρόληψης και διαχείρισης περιβαλλοντικού κινδύνου
 ύδρευσης

· Έργα πρόληψης, προστασίας,, ανάδειξης επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών
· Προμήθεια εξοπλισμού αντιπυρικής – αντισεισμικής προστασίας και εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών
· Μελέτες για κλιματική αλλαγή
· Ανάπλαση τουριστικών περιοχών
	Δείκτες Κορμού:
· (25) Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων: 527.315 (στόχος: 570.000)
· (26) Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων: 39.478 (στόχος: 145.000)

Δείκτες Προγράμματος:
· (1025) Νέες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ): 2 (στόχος: 14)

	16.	Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17.	Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. 
	58, 59, 60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170.142.855,84
	20.192.174,89
	25.188.905,23
	215.523.935,96
	· Αποκατάσταση Μνημείων
· Ενίσχυση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
· Αποκατάσταση/ ανάδειξη Αρχ. Χώρων
· Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού
· Ειδικές δράσεις εξισορρόπησης πρόσθετου κόστους (οφειλόμενου σε παράγοντες σχετ. με μέγεθος αγοράς
· Σύσταση ΤΧ JESSICA
	Δείκτες Προγράμματος:
· (9401) Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται:
ΠΚΜ: 150 (στόχος: 60)
ΠΔΜ: 150 (στόχος: 20)
ΑΜΘ: 1 (στόχος: 14)

	18.	Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
	61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142.603.761,00
	59.588.956,65
	48.698.148,01
	250.890.865,65
	· Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας
· Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA
	 

	19.	Ανάπτυξη της υπαίθρου
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	20.	Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΑ
	
	196.116.345,83
	79.004.904,47
	182.163.463,58
	676.364.231,00
	111.696.905,43
	86.344.439,45
	925.477.427,94
	212.429.660,04
	237.668.961,99
	2.707.266.339,73
	 
	 






Πίνακας II:	Χρηματοδοτική συμβολή παρεμβάσεων του ΠΕΠ "Μακεδονία – Θράκη" στην εφαρμογή των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής 2007-2013 (2) (Κοινοτική Συνδρομή ενταγμένων έργων)
	Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής (ΚΣΚΓ)
	Σχετικοί κωδικοί θέματος προτεραιότητας Καν. 1828/2006 (1)
	ΑΠ 1 
	ΑΠ 2
	ΑΠ 3
	ΑΠ 4
	ΑΠ 5
	ΑΠ 6
	ΑΠ 7
	ΑΠ 8
	ΑΠ 9
	ΑΠ 10
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ
	Σχετικές κατηγορίες πράξεων / ολοκληρωθείσες ή σε εξέλιξη παρεμβάσεις [τίτλος]

	1.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση

	1.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών μεταφορών
	10, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79
	196.116.345,83
	91.987.017,97
	182.163.463,58
	29.432.856,29
	6.598.698,70
	0,00
	785.106.725,40
	152.377.167,30
	203.826.955,52
	0,00
	1.647.609.230,57
	· Βελτίωση/ κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση εθνικών, επαρχιακών, περιφερειακών και τοπικών οδών
· Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας
· Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων
· Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης
· Έργα προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων και πόσιμου νερού 
· Έργα πρόληψης, προστασίας,, ανάδειξης επιλεγμένων προστατευόμενων περιοχών
· Αποκατάσταση Μνημείων
· Αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων
· Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού
· Ανάπτυξη -βελτίωση υποδομών στην προσχολική, α΄βάθμια, β΄βάθμια και γ'βάθμια εκπαίδευση
· Επέκταση-ανάπτυξη -αναβάθμιση υποδομών στη β'βάθμια και γ'βάθμια φροντίδα υγείας

	1.1.2 Ενίσχυση των συνεργειών ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3 Αντιμετώπιση του θέματος της εντατικής χρησιμοποίησης παραδοσιακών πηγών ενέργειας
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη

	1.2.1 Αύξηση και βελτίωση της στοχοθέτησης των επενδύσεων στην ΕΤΑ
	02, 03, 04, 05, 06  07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15
	0,00
	0,00
	0,00
	660.814.857,94
	108.929.954,22
	86.344.439,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856.089.251,61
	· Επιχειρηματικά σχέδια μικρών / πολύ μικρών επιχειρήσεων
· Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
· Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικότητας
· Σύσταση Ταμείου ΕΛΤΕπ ΜΜΕ
· Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JEREMIE
· Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας 
· Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ
· Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα
· Ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων ΤΠΕ
· Ψηφιακές υπηρεσίες προς φορείς (Υπουργεία, Δήμοι)
· Περιβαλλοντικά σχέδια επιχειρήσεων
· Πράσινη επιχειρηματικότητα

	1.2.2 Διευκόλυνση της καινοτομίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3. Προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4. Βελτίωση της πρόσβασης στην χρηματοδότηση
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

	1.3.1 Προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας
	69, 81
	0,00
	0,00
	0,00
	290.286,86
	61.113,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	351.468,89
	· Δημιουργία – ενίσχυση δομών υποστήριξης επιχειρήσεων

	1.3.2. Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3. Αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της βελτίωσης της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4. Διοικητικές ικανότητες
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5. Προστασία της υγείας των εργαζομένων
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

	2.1. Η συμβολή των πόλεων στην ανάπτυξη και στην απασχόληση
	57, 61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	· Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας 
· Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA
· Προβολή θεματικών μορφών τουρισμού και γενική τουριστική προβολή, δημιουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοπ/ση ΤΠΕ

	2.2. Υποστήριξη για την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών, των περιοχών αλιείας και των περιοχών με φυσικά πλεονεκτήματα
	
	0,00
	0,00
	0,00
	642.042,96
	0,00
	0,00
	144.465.697,09
	65.137.135,75
	49.443.347,32
	0,00
	259.688.223,11
	

	2.3 – 2.6. Διασυνοριακή, Διαπεριφερειακή, Διακρατική συνεργασία
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	[Τεχνική βοήθεια]
	85, 86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: _Toc478738197]52.102.913,26
	[bookmark: _Toc478738198]52.102.913,26
	· Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήματος διοίκησης και συντονισμού των Ε.Π. για την προπαρασκευή, εφαρμογή και παρακολούθηση των Ε.Π.
· Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση

	Σύνολο 
	 
	196.116.345,83
	91.987.017,97
	182.163.463,58
	691.180.044,05
	115.589.765,94
	86.344.439,45
	929.572.422,48
	217.514.303,05
	253.270.302,83
	52.102.913,26
	2.815.841.018,45
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[bookmark: _Toc259625749][bookmark: _Toc420600269]Η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ 2007-13 αποτυπώνεται σε 5 θεματικές Προτεραιότητες, οι οποίες έχουν ως εξής:
· Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
· Κοινωνία της γνώσης και Καινοτομία
· Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
· Θεσμικό περιβάλλον
· Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης.
Στο πλαίσιο αυτών των 5 θεματικών ενοτήτων διαμορφώθηκαν οι 17 Γενικοί Στόχοι του ΕΣΠΑ, οι οποίοι προσδιορίζουν τις βασικές προτεραιότητες και τις κυριότερες κατηγορίες παρεμβάσεων που προωθήθηκαν για την εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού οράματος της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Επίσης, υπήρξαν και 3 χωρικές προτεραιότητες, ειδικά για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ως εξής:
· Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
· Ανάπτυξη της υπαίθρου
· Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.
Το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη συμβάλλει έμμεσα ή άμεσα:
· στη Θεματική Προτεραιότητα «Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας» και ειδικότερα στο Γενικό Στόχο 2 «Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και αύξηση της παραγωγικότητας» (Κοινοτική Συνδρομή 559.729.179,44 €) και λιγότερο στο Γενικό Στόχο 3 «Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας» (Κοινοτική Συνδρομή 14.031.702,90 €).
· στη Θεματική Προτεραιότητα «Κοινωνία της γνώσης και Καινοτομία» και ειδικότερα στο Γενικό Στόχο 5 «Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης» (Κοινοτική Συνδρομή 227.578.798,86 0€), στο Γενικό Στόχο 4 «Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» (Κοινοτική Συνδρομή 234.645.915,87 €) και στο Γενικό Στόχο 6 «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης» (Κοινοτική Συνδρομή 70.499.129,00 €).
· στη Θεματική Προτεραιότητα «Απασχόληση και κοινωνική συνοχή« και ειδικότερα στον Γενικό Στόχο 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης – Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στην αγορά εργασίας και πρόληψη των φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού» (Κοινοτική Συνδρομή 35.041.471,98 €) και στο Γενικό Στόχο 10 «Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας» (Κοινοτική Συνδρομή 78.616.462,94 €).
· στη Θεματική Προτεραιότητα «Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης»« και ειδικότερα στον Γενικό Στόχο 13 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας» (Κοινοτική Συνδρομή 457.284.713,87 €), στο Γενικό Στόχο 14 «Ασφαλής ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία» (Κοινοτική Συνδρομή 130.156.579,92 €), στο Γενικό Στόχο 15 «Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος» (Κοινοτική Συνδρομή 433.267.583,35 €) και στο Γενικό Στόχο 17 «Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (Κοινοτική Συνδρομή 215.523.935,96 €).
· στη Χωρική Προτεραιότητα και ειδικότερα στο Στόχο για «Βιώσιμη αστική ανάπτυξη» (Κοινοτική Συνδρομή 250.890.865,65 €).



[bookmark: _Toc500247533]2.2	Απολογισμός συνεισφοράς του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Στο ΕΠΜ 2015 δίνεται προτεραιότητα σε πέντε τομείς - όπως προκύπτουν από τους πέντε κυρίαρχους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται τα σημαντικότερα μέτρα για την επίτευξη των εθνικών στόχων:
1. Αγορά εργασίας – Φτώχεια
2. Έρευνα και Ανάπτυξη
3. Περιβάλλον
4. Εκπαίδευση
5. Μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση
Η συμβολή του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη στις ανωτέρω προτεραιότητες αναλύεται ως εξής:
1. Το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου στον τομέα της εργασίας, κυρίως ενισχύοντας άμεσα και έμμεσα – μέσω κοινωνικών υποδομών – την απασχόληση των γυναικών και των νέων. Σχετικές δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων:
· ΘΠ 08	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
· ΘΠ 77	Υποδομές στον τομέα φροντίδας παιδιών
· ΘΠ 79	Άλλες κοινωνικές υποδομές 
2. Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη συμβάλλει μέσω δράσεων δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) έντασης γνώσης, προώθησης της συνεργασίας παραγωγικών φορέων με φορείς Ε&ΤΑ και της διεθνούς συνεργασίας στην Έρευνα και Τεχνολογία, δημιουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin off και spin out), ενίσχυσης νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΕΤΑ, κουπονιών καινοτομίας για ΜΜΕ κ.ά. στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων:
· ΘΠ 02	Υποδομή (Ε&ΤΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες
· ΘΠ 03	Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων
· ΘΠ 04	Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)
· ΘΠ 05	Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων
· ΘΠ 07	Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)
· ΘΠ 09	Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
3. Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΠΜ στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούν κυρίως σε ενεργειακή εξοικονόμηση μεγάλης κλίμακας, αυξανόμενη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, εισαγωγή βιοκαυσίμων κλπ. Το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη συμβάλλει μέσω υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των θεματικών προτεραιοτήτων:
· ΘΠ 06	Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής.
· ΘΠ 43	Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
4. Στον τομέα της Εκπαίδευσης οι παρεμβάσεις του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη αφορούσαν την αναβάθμιση υποδομών και εκπαιδευτικού εξοπλισμού και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσω του ΚΘΠ 75.
5. Στον τομέα της καταπολέμησης της Φτώχειας οι στόχοι που τίθενται υλοποιήθηκαν μέσω δράσεων ΕΚΤ και δεν αφορούν σε δράσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αντίστοιχα, οι στόχοι που τίθενται για τη Δημόσια Διοίκηση εξυπηρετούνται από δράσεις του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ακόλουθες τρεις αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες:
· «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία,
· «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων,
· «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.
Στον πίνακα της επόμενης σελίδας παρουσιάζεται η εξειδίκευση των τριών αυτών προτεραιοτήτων.


	ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

	ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ένωση καινοτομίας» για να βελτιωθούν οι συνθήκες-πλαίσιο και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία ώστε να ενισχυθεί η αλυσίδα καινοτομίας και να αυξηθούν τα επίπεδα επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση.
	ΚΛΙΜΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» για να αποσυνδεθεί η οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων, με τον περιορισμό της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα από την οικονομία μας, με την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης.
	ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» για να εκσυγχρονιστούν οι αγορές εργασίας με τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και τη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης.
	ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εμβληματική πρωτοβουλία της «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να στηριχθεί η ανάπτυξη ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας» για να διασφαλιστεί κοινωνική και εδαφική συνοχή, ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία.

	ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» για να επισπευσθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και να αντληθούν οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
	
	


Το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη συμβάλλει στην αντιμετώπιση τριών από τους συνολικά πέντε πρωταρχικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ως επιπρόσθετη αξιολογική πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί η συνάφεια του ΕΠ Μακεδονία - Θράκη με τις 7 επιμέρους εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής αυτής.
Έτσι, το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη συμβάλλει μέσω δράσεων Ε&Τ στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για τη βελτίωση των συνθηκών πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας (πρωτοβουλία Ένωση Καινοτομίας». Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την υλοποίηση δράσεων των θεματικών προτεραιοτήτων:
· ΘΠ 02	Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, και
· ΘΠ 03	Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων.
· ΘΠ 04	Συνδρομή προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων)
· ΘΠ 05	Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων
· ΘΠ 07	Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία.
· ΘΠ 09	Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
Επίσης, το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για να εκσυγχρονιστούν οι αγορές εργασίας με τη διευκόλυνση της κινητικότητας στην αγορά εργασίας και τη δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Η συμβολή αυτή γίνεται έμμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων  των θεματικών προτεραιοτήτων: 
· ΘΠ 08	Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
· ΘΠ 09	Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
· ΘΠ 77	Υποδομές φροντίδας παιδιών
· ΘΠ 79	Άλλες κοινωνικές υποδομές
Το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδίως για τις ΜΜΕ, και να στηριχθεί η ανάπτυξη ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων της ΘΠ 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» και της ΘΠ 09 «Άλλα μέτρα για την προώθηση της έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».
Το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της ψηφιακής κοινωνίας στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για να επισπευσθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και να αντληθούν οφέλη από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η συμβολή αυτή γίνεται άμεσα με την υλοποίηση δράσεων των ΘΠ 15 «Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής», 11 «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας» και 10 «Υποδομή τηλεπικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων».
Το ΕΠ Μακεδονία – Θράκη συμβάλλει μέσω δράσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στο στόχο της «Ευρώπη 2020» για να ενισχυθούν οι επιδόσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και να ενισχυθεί η ελκυστικότητα σε διεθνές επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης. Η συμβολή αυτή γίνεται έμμεσα με την ενεργοποίηση δράσεων της θεματικής προτεραιότητας 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης», οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δράσεις για αναβάθμιση  κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά εξοπλισμού, που αποτελούν σημαντικές παραμέτρους της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της εκπαίδευσης.
Από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η συνάφεια του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη με τρείς από τους στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι οποίοι τροφοδοτούνται από 5 από τις συνολικά 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής αυτή. Σημειώνεται ότι οι σημαντικότερες συνιστώσες του ΕΠΜ του 2015 (το ΕΠΜ 2015 έχει αναρτηθεί στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf) είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, οι μεταρρυθμίσεις στη Δημόσια Διοίκηση και την εκπαίδευση, η τόνωση της αγοράς εργασίας και η καταπολέμηση της φτώχειας, η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, και η προστασία του περιβάλλοντος με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι στόχοι του επικαιροποιημένου Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2015, είναι σε συνάφεια με  την επίτευξη των εθνικών στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
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«Ευρώπη 2020»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία αποτελεί  Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική και Κατεύθυνση με επίπτωση και συνάφεια με τις παρεμβάσεις του ΕΠ («Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»).
Στο πλαίσιο αυτό, η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» εστιάζει στις ακόλουθες τρεις αλληλο-ενισχυόμενες προτεραιότητες:
· «Έξυπνη ανάπτυξη» της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία
· «Βιώσιμη ανάπτυξη», προώθηση μιας αποδοτικότερης και πιο ανταγωνιστικής πράσινης οικονομίας, που θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων
· «Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς», με απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καλλιέργεια της δημιουργικότητας και προσφορά θέσεων απασχόλησης, για την εδραίωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
Η ανωτέρω στρατηγική υλοποιείται στη θεσμική βάση δέκα (10) ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη του 2020, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2010, οι οποίες αντικατέστησαν τις 24 κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και τους γενικούς προσανατολισμούς οικονομικής πολιτικής.
Οι δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 έχουν ως κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας, συμβάλλοντας, κυρίως, στις παρακάτω Κατευθυντήριες Γραμμές:
Κατευθυντήρια Γραμμή 4 «Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας»
Κατευθυντήρια Γραμμή 5 «Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση των πόρων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου»
Κατευθυντήρια Γραμμή 6 «Βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής βάσης».
Ειδικότερα:
Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 4, «Βελτιστοποίηση της στήριξης για Ε&Α και καινοτομία, ενίσχυση του τριγώνου της γνώσης και ενεργοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας», συμβάλλουν οι παρεμβάσεις του τομέα Ε&ΤΑ του Προγράμματος (Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5), με τις οποίες επιδιώκεται η επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, η ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας, ως του κύριου παράγοντα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, και η γενικότερη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναφερόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους, ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Ως κύριες προτεραιότητές του καταγράφονται η αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στη γνώση και αριστεία και η προώθηση της καινοτομίας, της διάδοσης νέων τεχνολογιών και της επιχειρηματικότητας.
Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 5, συμβάλλουν οι παρεμβάσεις του τομέα της ενέργειας των Αξόνων του ΕΠ. Οι αναφερόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, στο πλαίσιο της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της, της υποστήριξης της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και της ένταξης της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς.
[bookmark: _Toc327285655][bookmark: _Toc420600270]Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 6, συμβάλλουν οι παρεμβάσεις άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων, καθώς οι παρεμβάσεις βελτίωσης του θεσμικού περιβάλλοντος των Αξόνων 4, 5 και 6. Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, στην αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας, στην αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και στη γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα. Στην Κατευθυντήρια Γραμμή 6 συμβάλλουν και οι επιμέρους παρεμβάσεις, που συνδέονται με τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή (π.χ. έργα που αφορούν σε ενίσχυση εποπτείας αγοράς, υποδομών ποιότητας, ενεργειών προώθησης της προστασίας καταναλωτή κ.λπ.), καθώς και οι σχετικές με τα χρηματοοικονομικά εργαλεία παρεμβάσεις, μέσω των οποίων υποστηρίζεται η πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση.



[bookmark: _Toc500247534]2.3	Απολογισμός Συνεισφοράς του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας
Στους Πίνακες 2.5  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ παρουσιάζεται η συνεισφορά του ΕΠ "Μακεδονία – Θράκη" 2007-2013 στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Ειδικότερα :
Στον Πίνακα αναλύονται ανά Στόχο:
· οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) και το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής των ενταγμένων έργων, που συμβάλλουν στην ατζέντα της Λισσαβόνας
· προγραμματικά στοιχεία για τη χρηματοδοτική συμβολή στην ατζέντα της Λισσαβόνας. 





[bookmark: _Toc500247535]2.4	Απολογισμός ως της την Συνέπεια και Συγκέντρωση της στήριξης  (Άρθρο 4 του Κανονισμού 1081/2006) για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ

Το ΕΠ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ” 2007-2013 δεν χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.
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[bookmark: _Toc500247536]ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
[bookmark: _Toc456270198][bookmark: _Toc456270365][bookmark: _Toc456270536][bookmark: _Toc456270708][bookmark: _Toc500247537]3.1	ΑΞΟΝΑΣ 1	“Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· Σύνδεση και αντιμετώπιση των ασυνεχειών της Περιφέρειας με τα διευρωπαϊκά και εθνικά οδικά δίκτυα μεταφορών
· Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών, με σειρά συνεκτικών τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων
· Ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και ενίσχυση της διατροπικότητας του συστήματος μεταφορών
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
· ΚΘΠ 20 «Αυτοκινητόδρομοι»
· ΚΘΠ 21 «Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ-Τ)»
· ΚΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»
Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους εξής Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ):
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
· Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 1 είναι 196.127.600 €.
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ1: 
Οι πράξεις του Άξονα που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε δέκα οκτώ (18) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 224.864.653 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 215.121.080 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 195.821.068 €. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 1, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (20): Αυτοκινητόδρομοι
	3
	66.539.606
	66.539.606
	65.866.303

	ΚΘΠ (21): Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T)
	1
	20.979.297
	20.979.297
	20.647.841

	ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	14
	137.345.750
	127.602.177
	109.306.924

	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠ.1)
	18
	224.864.653
	215.121.080
	195.821.068



Πρόσθετες πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες για τα ολοκληρωμένα μεγάλα έργα, τα τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing), τα τμηματοποιημένα Μή Μεγάλα Έργα και τις Μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείες) περιλαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος 1 (Πίνακες 1.1, 1.3, 1.4 και 1.5). Παρατίθενται στη συνέχεια συνοπτικά στοιχεία.
Α)	Έργα γέφυρες
Τα έργα γέφυρες στα πλαίσια του εν λόγω άξονα προτεραιότητας ΑΠ.01 είναι 3:
· ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΣΚΥΔΡΑ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ – ΝΑΟΥΣΑ – MIS 216706
· ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΕΔΕΣΣΑ 1 ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΕΔΕΣΣΑ 2 – MIS 216709
· 216711	ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ, ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ – MIS 216711
Β)	Τμηματοποιημένες πράξεις
Δεν υπάρχουν τμηματοποιημένα έργα στα πλαίσια του εν λόγω άξονα προτεραιότητας ΑΠ.01.
Γ)	Μεγάλα Έργα
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω Μεγάλα Έργα:
· Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Άσσηρου έως Α/Κ Ν.Σάντας (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
· Κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια Κασσάνδρεια του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
· Βελτίωση / αναβάθμιση της δυτικής εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (λαχαναγορά) έως κόμβο Κ5 (νοσοκομείο Παπαγεωργίου) (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
· Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
· Οδικός άξονας Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα, αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα - Νάουσα
· Περιφερειακή οδός Κατερίνης (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)



[bookmark: _Toc500247538]3.1.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες
Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΠ.1: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ. MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Μεταφορές

	13
	13
	Αριθμός έργων μεταφορών
	72
	20
	16

	15
	15
	Κατασκευή  και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ.)
	30
	5
	1,40

	16
	16
	χλμ. ανακατασκευασμένων οδών
	860,89
	54
	112,51

	18
	18
	Κατασκευή και αναβάθμιση σιδηροδρόμων εντός ΤΕΝ Τ
	0
	20
	0



Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας 1.
ΑΠ.1: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ. MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Εκροές

	2
	2002
	Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομων εκτός ΤΕΝ-Τ
	21,68
	30
	28,93

	3
	2006
	Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας
	292,82
	54
	83,58

	 Αποτελέσματα

	1
	2103
	Μείωση χρονοαπόστασης
	0
	60
	101

	2
	2019
	% αναβάθμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
	3,6
	0,3
	1,38

	3
	2140
	Προσπελασιμότητα (Υπολογίζεται μόνο για τους αυτοκινητόδρομους)
	72,5
	72,5
	0



Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 1 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι στον τομέα των μεταφορών:
Δείκτες κορμού
· Υλοποιήθηκαν 16 έργα μεταφορών (δείκτης 13), με ποσοστό επίτευξης δείκτη σε σχέση με την τιμή – στόχο: 80 %
· Κατασκευάστηκαν και βελτιώθηκαν 112,5 χλμ (Δείκτης 16) του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους 150 εκ €, για την διευκόλυνση της μετακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων και τη διασφάλιση ασφαλέστερων και πιο άνετων συνθηκών κυκλοφορίας (υπερκάλυψη τιμής-στόχου, ποσοστό επίτευξης 208 %)
· Αναβαθμίστηκαν 1,4 χλμ. νέων οδών ΔΕΔ (Δείκτης 15), με ποσοστό επίτευξης 28 % σε σχέση με την τιμή – στόχο
· Η τιμή στόχου του δείκτη 18 - Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ επιτυγχάνεται από τμηματοποημένα (phasing) έργα του Άξονα που θα υλοποιηθούν εντός της ΠΠ 2014-2020, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα έκδοση (4η αναθεώρηση) του Προγράμματος (Σεπτέμβριος 2015). Η τμηματοποίηση των έργων αυτών έγινε στο πλαίσιο διαχείρισης της υπερδέσμευσης του Προγράμματος και τακτοποίησης των έργων του ΕΠ
Δείκτες εκροών
· Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομων εκτός ΤΕΝ-Τ: Ποσοστό επίτευξης 96,4%
· Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας: Ποσοστό επίτευξης 154,7%
Δείκτες αποτελέσματος
· Ποσοστό αναβάθμισης επαρχιακού οδικού δικτύου: 1, 38% (ποσοστό επίτευξης 460%)
· Μείωση χρονοαπόστασης (min): 101(ποσοστό επίτευξης 168%)
· Προσπελασιμότητα (μόνο για τους αυτοκινητοδρόμους) (χλμ/ώρα): Η τιμή-στόχος του δείκτη θα επιτευχθεί από τμηματοποιημένα έργα του Άξονα που θα υλοποιηθούν εντός της ΠΠ 2014-20.

[bookmark: _Toc500247539]3.1.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας.

[bookmark: _Toc500247540]3.1.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα υπάρχει μόνο ένα (1) ημιτελές έργο (κωδ. MIS 216706) “Οδικός άξονας Βέροια – Νάουσα – Σκύδρα, αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα - Νάουσα” (ΚΘΠ 23)
Αναλυτικά στοιχεία για τις μη λειτουργούσες πράξεις παρέχονται στην υποενότητα 4.3 της παρούσας έκθεσης, καθώς και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5.

[bookmark: _Toc500247541]3.1.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 (2011-2012) σχετίζονταν με τις διαδικασίες για την απόκτηση γης (απαλλοτριώσεις) των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΘΠ 20 – Αυτοκινητόδρομοι, ΘΠ 21 – Αυτοκινητόδρομοι TEN, και ΘΠ 23 – Περιφερειακό οδικό δίκτυο:
· Η προβλεπόμενη διαδικασία απαιτούσε τη λειτουργία εναρίθμου κωδικού ΠΔΕ για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Ο κωδικός ΠΔΕ προϋπέθετε απόφαση ένταξης της πράξης σε Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος χρόνος μεταξύ κήρυξης και συντέλεσης απαλλοτρίωσης ήταν οι 18 μήνες. Συνεπώς, για τα έργα που δεν διαθέτουν καθόλου ελεύθερη γη, προέκυπτε χρονικό διάστημα «καθυστέρησης» τουλάχιστον 18 μηνών, μεταξύ ένταξης του έργου και έγκρισης τευχών δημοπράτησης.
· Ο Ν.3614/2007 (νόμος για το ΕΣΠΑ) προέβλεπε, ως προς την απόκτηση γης για τα έργα ΕΣΠΑ, ότι τα δικαστήρια δεν θα αναβάλλονται και θα εκδίδουν αποφάσεις άμεσα.  Η διάταξη αυτή δεν τηρείτο, με ευθύνη των δικαστηρίων, με αιτίαση τον υψηλό φόρτο εργασίας.  Αποτέλεσμα αυτού είναι ήταν η επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος των 18 μηνών.  Επίσης, εξαιτίας μη έγκαιρης δικαστικής απόφασης, επηρεάζονταν και τα έργα που έχουν ελεύθερη γη αλλά απαιτούν επιπρόσθετη συμπληρωματική απαλλοτρίωση.
· Οι τιμές για τη γη, έτσι όπως προκύπτουν από τα δικαστήρια, παρουσίαζαν ιδιαιτέρως μεγάλη απόκλιση από τις αντικειμενικές αξίες γης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των έργων, και μάλιστα από εθνικούς πόρους, αφού, στις περισσότερες των περιπτώσεων, το ποσοστό του 10% (γη) και 5% (επικείμενα) υπερβαίνεται κατά πολύ. Το γεγονός αυτό επέφερε σοβαρές καθυστερήσεις, δεδομένης της στενότητας του ΠΔΕ σε εθνικούς πόρους.
Προς επίλυση των προβλημάτων ελήφθησαν τα εξής μέτρα:
· Παροχή Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης προς την ΔΔΕ/ΠΚΜ (βλέπε ενότητα 4.2 Τεχνική Βοήθεια)
· Σύνταξη καταλόγου έργων – προτεραιότητας (σε συμφωνία ΕΕ και Εθνικής Αρχής Συντονισμού) και τακτική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους
· Εφαρμογή οδηγιών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και τη διαχείριση των ΠΕΠ από 1.7.2011 σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν από το Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) (28928/ΕΥΘΥ1460/1-7-2011
· Εφαρμογή οδηγιών για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-13 (32312/ΕΥΘΥ1652/21-07-2011)
· Ενημερωτικές συναντήσεις και τεχνικές συσκέψεις με δικαιούχους (βλέπε Πίνακα Ενεργειών Δημοσιότητας)
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που προέκυψε (2013-2014) αφορούσε την διαχείριση της υπερδέσμευσης του Προγράμματος και την τακτοποίηση των έργων του ΕΠ, με την οριστικοποίηση των έργων phasing και των μεταφερόμενων, καθώς και τον προσδιορισμό των εμπροσθοβαρών έργων για την ομαλή μετάβαση / χρηματοδότηση στην νέα προγραμματική περίοδο.
Για τα σκοπό αυτό συντάχθηκε πίνακας εξυγίανσης των έργων του Προγράμματος, ο οποίος επικαιροποιήθηκε σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και λίστα εμπροσθοβαρών έργων.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
	Άξονας Προτεραιότητας 1


Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ
Μάρτιος 2017	114

[bookmark: _Toc500247542]3.2	ΑΞΟΝΑΣ 2	“Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”
[bookmark: _Toc500247543]3.2.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Στόχος του συγκεκριμένου Άξονα είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων αναφορικά με τις υποδομές και τις υπηρεσίες προσπελασιμότητας στο μεταφορικό δίκτυο συνολικά, ενισχύοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών και αξιοποιώντας παράλληλα τις προοπτικές που διανοίγονται από το έργο της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων. Ειδικοί στόχοι του Άξονα είναι :
· η συμβολή στην ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας καθώς και της οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου, και
· η κατασκευή νέων και η συμβολή στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων διασύνδεσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την υπόλοιπη χώρα.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
· ΚΘΠ 20 «Αυτοκινητόδρομοι»
· ΚΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»
· ΚΘΠ 25 «Αστικές μεταφορές»
Το συνολικό ποσό του Άξονα Προτεραιότητας 2 έχει εκχωρηθεί στην ΕΔΑ/ΠΔΜ, η οποία έχει και την ευθύνη της διαχείρισης και εφαρμογής του Άξονα Προτεραιότητας.
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο (C(2015) 9768/21.12.2015) χρηματοδοτικό σχήμα του ΕΠ "Μακεδονία – Θράκη", η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι 95.707.300€. 
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ2: 
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 2 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε είκοσι δύο (22) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 96.078.292 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 96.078.292 € και οι επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση ανέρχονται σε 91.996.859€.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 2, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (20): Αυτοκινητόδρομοι
	1
	30.718.837
	30.718.837
	30.718.837

	ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	16
	51.948.437
	51.948.437
	48.295.908

	ΚΘΠ (25): Αστικές μεταφορές
	5
	13.411.018
	13.411.018
	12.982.114

	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠ.2)
	22
	96.078.292
	96.078.292
	91.996.859



Πρόσθετες πληροφορίες
Α) Έργα «γέφυρες»
Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα περιλαμβάνονται δύο (2) έργα γέφυρα με το ΠΕΠ 2000-2006:
· Χάραξη οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεσή της με τον κάθετο άξονα Κοζάνη - Φλώρινα” MIS 216497 και
· “Κατασκευή οδού Σαμαρίνας – Επταχώρι – Δοτσικού”), που έχουν ολοκληρωθεί και συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος - MIS 216498.
	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ
	Δικαιούχος
	Ημ/νία ένταξης
	Αρχική ένταξη (ΣΔΔ)
	Εντάξεις
(ΣΔΔ)
31/12/2016
	Συμβάσεις
(ΣΔΔ)
31/12/2016
	Δαπάνες
(ΣΔΔ)
31/12/2016

	216497
	ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ
	23
	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
	30/07/2099
	8.964.192,78
	8.964.192,78
	8.960.098,21
	8.335.609,78

	216498
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ – ΕΠΤΑΧΩΡΙ – ΔΟΤΣΙΚΟΥ
	23
	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	22/07/2009
	11.320.333,00
	11.320.000,00
	11.253.693,14
	6.820.417,35


Γ)	Τμηματοποιημένα έργα
Δεν υπάρχουν τμηματοποιημένα (phasing) έργα στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2.
[bookmark: _Toc500247544]3.2.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες
Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΠ.2: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ
ΕΠ
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Μεταφορές

	13
	13
	Αριθμός έργων μεταφορών
	24
	28
	22

	15
	15
	Κατασκευή και αποπεράτωση  αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ. )
	32
	3,9
	3,9

	16
	16
	χλμ. ανακατασκευασμένων οδών
	195
	280
	276,45



Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας 2.
ΑΠ.2 : Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στη ΠΔΜ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ
Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Αποτελέσματα

	1
	2019
	Ποσοστό αναβάθμισης Εθνικού / περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου
	10
	13,5
	10,91

	2
	501
	Θέσεις εργασίας δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδ.ανθρωποέτη) – (κωδ. 501)
	0
	920
	917



Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι στον τομέα των μεταφορών:
Δείκτες κορμού
· Υλοποιήθηκαν 22 έργα μεταφορών (δείκτης 13) με ποσοστό επίτευξης  78,6% σε σχέση με την τιμή-στόχο.
· Κατασκευάστηκαν 3,9 χλμ αυτοκινητόδρομου (δείκτης 15) με ποσοστό επίτευξης  100% σε σχέση με την τιμή-στόχο.
· Κατασκευάστηκαν/ αναβαθμίστηκαν 276,45 χλμ οδών (δείκτης 16) με ποσοστό επίτευξης  98,73% σε σχέση με την τιμή-στόχο.
Δείκτες αποτελέσματος
· Ποσοστό αναβάθμισης Εθνικού / περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου: 10,91 %. ποσοστό επίτευξης 80,1 %
· Θέσεις εργασίας δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδ.ανθρωποέτη): 99,7%
[bookmark: _Toc500247545]3.2.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας

Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας.
[bookmark: _Toc500247546]3.2.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα υπάρχει μόνο ένα (1) ημιτελές έργο (κωδ. MIS 383601) “Κατασκευή της ΕΟ_12 στο τμήμα Λιανοτόπι – Πεύκος” (ΚΘΠ 23)
Αναλυτικά στοιχεία για τις μη λειτουργούσες πράξεις παρέχονται στην υποενότητα 4.3 της παρούσας έκθεσης, καθώς και στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5.
[bookmark: _Toc500247547]3.2.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Δεν προέκυψαν σημαντικά προβλήματα κατά την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
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[bookmark: _Toc500247548]
3.3	ΑΞΟΝΑΣ 3	“Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”
[bookmark: _Toc500247549]3.3.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· μείωση του χρόνου και κόστους μετακίνησης (προσώπων και αγαθών)
· βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών
· βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
· υποστήριξη υποδομών λιμενικών έργων για την ενίσχυση της αλιείας.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
· ΚΘΠ 16 «Σιδηρόδρομοι»
· ΚΘΠ 21 «Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ-Τ)»
· ΚΘΠ 22 «Εθνικές οδοί»
· ΚΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί»
· ΚΘΠ 30 «Λιμένες»
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχεται σε 166.574.500 €.
Αρμοδιότητες διαχείρισης των παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ενίσχυση Προσπελασιμότητας» (ΕΥΔ ΕΠ-ΕΠ).
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ3: 
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 3 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε εβδομήντα τρείς (73) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 196.410.808 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 196.410.808 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 182.180.740 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 3, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
Πίνακας ανά ΚΘΠ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (16): Σιδηρόδρομοι
	2
	15.542.818
	15.542.818
	14.891.105

	ΚΘΠ (21): Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T)
	2
	45.849.633
	45.849.633
	36.026.947

	ΚΘΠ (22): Εθνικές οδοί
	5
	29.899.574
	29.899.574
	28.688.900

	ΚΘΠ (23): Περιφερειακές/τοπικές οδοί
	60
	80.558.033
	80.558.033
	79.473.575

	ΚΘΠ (30): Λιμένες
	4
	24.560.748
	24.560.748
	23.100.212

	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠ.3)
	73
	196.410.808
	196.410.808
	182.180.740



Πρόσθετες πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες για τα ολοκληρωμένα μεγάλα έργα, τα τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing), τα τμηματοποιημένα Μή Μεγάλα Έργα και τις Μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείες) περιλαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος 1 (Πίνακες 1.1, 1.3, 1.4 και 1.5). Παρατίθενται στη συνέχεια συνοπτικά στοιχεία.
Α)	Έργα γέφυρες
Τα έργα γέφυρες στα πλαίσια του εν λόγω άξονα προτεραιότητας ΑΠ.3 είναι:
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ – MIS 215500
· ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. Νο.2 ΕΞΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΦΑΣΗ Β') – MIS 215571
· ΣΥΝΔΕΣΗ Ε.Ο. 57 ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ - ΟΡΙΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΡΑΜΑΣ – MIS 215594
· ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – MIS 215721	
· ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΟΡΜΕΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Σ.Σ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ – MIS 215859
Β)	Τμηματοποιημένες πράξεις
Δεν υπάρχουν τμηματοποιημένα έργα στα πλαίσια του εν λόγω άξονα προτεραιότητας ΑΠ.3.
Γ)	Μεγάλα Έργα
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω Μεγάλα Έργα:
· ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΜΑΝΔΡΑ (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ - ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜΕΝΙΟ

[bookmark: _Toc500247550]3.3.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες
Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ΑΠ.3: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Μεταφορές

	13
	13
	Αριθμός έργων μεταφορών
	75
	60
	65

	15
	15
	χλμ. νέων οδών ΔΕΔ
	190
	40
	4

	16
	16
	χλμ. ανακατασκευασμένων οδών
	2.100
	250
	261,38

	19
	19
	χλμ. ανακατασκευασμένων σιδηροδρομικών γραμμών
	445
	15
	39,8



Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας 3.
ΑΠ.3: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στη ΠΑΜΘ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Εκροές

	5
	2005
	Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ)
	65
	20
	18,95

	6
	2006
	Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας (χλμ)
	116
	230
	242,72

	7
	2301
	Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται
	8
	2
	3

	 Αποτελέσματα

	1
	2019
	% αναβάθμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου
	14
	12
	12%

	2
	501
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδ.ανθρωποέτη)
	0
	1.200
	1.765



Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι στον τομέα των μεταφορών:
Δείκτες κορμού
· Υλοποιήθηκαν 65 έργα μεταφορών (δείκτης 13) με ποσοστό επίτευξης 108,3% σε σχέση με την τιμή-στόχο.
· Η τιμή στόχου του δείκτη κορμού με κωδικό 15 και τίτλο «Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός ΤΕΝ (χλμ)» επιτυγχάνεται με την υλοποίηση έργου phasing στην ΠΠ 2014-2020. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 η πράξη με MIS 5002753 «Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο: Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα (Κωδ. 80.1.2) - Φάση Β΄» και δείκτη «CO13a Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ» με τιμή στόχου 37,50 χλμ.
· Κατασκευάστηκαν/ αναβαθμίστηκαν 261,38χλμ οδών (δείκτης 16) με ποσοστό επίτευξης  104,6 % σε σχέση με την τιμή-στόχο.
· Η τιμή επίτευξης του δείκτη κορμού με κωδικό 19 και τίτλο «Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών», 39,8 χλμ, περιλαμβάνει το σύνολο των χιλιομέτρων που κατασκευάστηκαν με το έργο «ΓΕΦΥΡΑ» με κωδικό MIS 215859 στο ΕΠ Μ-Θ 2007 – 2013 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – ΟΡΜΕΝΙΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Σ.Σ. ΜΑΡΑΣΙΩΝ» ενώ η τιμή στόχου 15 χλμ τέθηκε αναλογικά με τον προϋπολογισμό του μέρους του έργου που εκτελέσθηκε στην ΠΠ 2007 – 2013.
Δείκτες εκροών και αποτελέσματος
· Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ): 18,95 με ποσοστό επίτευξης 94,5 %
· Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας (χλμ): 242,72 με ποσοστό επίτευξης 105,5 %
· Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται: 3, ποσοστό επίτευξης δείκτη 150%
· Ποσοστό αναβάθμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου: 12, ποσοστό επίτευξης δείκτη 100%
· Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδ.ανθρωποέτη): 1.765 με ποσοστό επίτευξης 147 %. Η σημαντική υπερκάλυψη της τιμής του δείκτη οφείλεται στη συντηρητική εκτίμηση (υποεκτίμηση) της τιμής στόχου.
Η επίτευξη των στόχων σε επίπεδο δεικτών εκροής κρίνεται ικανοποιητική καθώς κυμαίνεται από 95% έως 265%.
[bookmark: _Toc500247551]3.3.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας.
[bookmark: _Toc500247552]3.3.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Οι μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείς) παρουσιάζονται στον Πίν. 1.5 του Παραρτήματος 1.
Ειδικότερα, στο κλείσιμο του προγράμματος, στον Άξονα Προτεραιότητας 3 υπάρχει μόνο η ημιτελής πράξη με κωδικό MIS 215500 “Ολοκλήρωση του τμήματος Μάνδρα-Ψαθάδες του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο” .
Τα βασικότερα προβλήματα που καθιστούν την ανωτέρω πράξη «ημιτελή» στη φάση αυτή σχετίζονται με τη έγκριση ολοκλήρωσης των εργασιών της σιδηροδρομικής γραμμής Μάνδρα – Ψαθάδες - Πρόσβαση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαβάρων και στην απαίτηση για ενσωμάτωση στο έργο των νέων Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω πράξη είναι έργο «ΓΕΦΥΡΑ» με την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006 με επιλέξιμες δαπάνες από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2007-2013περί τα 20 εκατ. €.
[bookmark: _Toc500247553]3.3.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Προβλήματα στην υλοποίηση των έργων του Άξονα Προτεραιότητες 3 εμφανίσθηκαν, κύρια λόγω της οικονομικής κρίσης, σε παρεμβάσεις σε Λιμένες και στους Αυτοκινητοδρόμους (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο). Στις λοιπές παρεμβάσεις, περιφερειακής κλίμακας, του ΑΠ 3 δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων καθώς τόσο κατά την ένταξη των έργων δόθηκε έμφαση στην εξέταση της ωριμότητάς τους και στην ετοιμότητα έναρξης υλοποίησής τους ενώ παράλληλα σε τεχνικές συναντήσεις με τους δικαιούχους και αναδόχους των έργων γίνεται προσπάθεια να εξασφαλισθεί η ομαλή χρηματοδότησή τους και να επιλυθούν άμεσα τα όποια προβλήματα δύναται να ανακύψουν.
Η καθυστέρηση όμως που καταγράφηκε τα προηγούμενα έτη, κύρια λόγω της οικονομικής κρίσης, επηρέασε την υλοποίηση δύο μεγάλων έργων της Π-ΑΜΘ (Ολοκλήρωση του τμήματος Μάνδρα – Ψαθάδες και Αρδάνιο - Μάνδρα του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Μάνδρα), προϋπολογισμού 77 εκατ. € περίπου, με αποτέλεσμα το ένα (τμήμα Μάνδρα – Ψαθάδες) να δηλώνεται ως «ημιτελές» και το άλλο (Αρδάνιο – Μάνδρα) ως τμηματοποιημένο έργο (phasing) με τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
Άξονας Προτεραιότητας 3
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[bookmark: _Toc500247554]3.4	ΑΞΟΝΑΣ 4	“Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”
[bookmark: _Toc500247555]3.4.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· Επιχειρηματικότητα – Ενέργεια: Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται στην Κεντρική Μακεδονία και της ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, η οποία οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας (ιδιαίτερα στον τριτογενή τομέα π.χ. κλάδοι εμπορίου, υγείας, εκπαίδευσης, αλλά και τουρισμού), που ενσωματώνουν γνώση, περιβαλλοντική μέριμνα και καινοτομία. Ειδικότερα:
Επιχειρηματικότητα
· Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στους κλάδους του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την ενσωμάτωση καινοτομίας, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών.
· Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ομάδων πληθυσμού και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε νέες καινοτόμες δραστηριότητες.
· Παροχή υπηρεσιών στήριξης προς τις επιχειρήσεις με στόχο την αναβάθμιση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα σε κλάδους που πλήττονται από τον διεθνή ανταγωνισμό.
· Ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω του συστήματος των δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας.
· Ενίσχυση του περιφερειακού ιστού ερευνητικών, επιχειρηματικών και καινοτομικών δομών (Ζώνη Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, σύστημα Θερμοκοιτίδων, spin-off εταιρειών, clusters τεχνολογικών εταιρειών).
· Ενίσχυση συσσωματώσεων, περιοχών και τύπων επιχειρήσεων που εμφανίζουν θετικές προοπτικές ή έχουν ισχυρές ανάγκες.
· Προώθηση της διασύνδεσης της Περιφέρειας με τη διεθνή αγορά και εγκατάσταση δεσμών συνεργασίας με διεθνείς επιχειρήσεις, με έμφαση σε περιοχές συγκριτικού πλεονεκτήματος.
· Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.
· Επέκταση των δικτυώσεων βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών.
· Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας υψηλών δυνατοτήτων στον τουρισμό.
· Διαφοροποίηση, βελτίωση και προβολή των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών–προϊόντων και χωροταξική ανακατανομή της τουριστικής προσφοράς.
· «Επιχειρηματική» αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων και ξένων επενδύσεων.
Ενέργεια
· Ενδυνάμωση του ρόλου της Κεντρικής Μακεδονίας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.
· Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας και βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού.
· Προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο.
· Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
· Η ανάπτυξη στρατηγικής για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) και την Καινοτομία, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προκλήσεων και της εκμετάλλευσης ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης. Ειδικότερα:
· Συνδυασμένη ενίσχυση της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα μέσα από προώθηση της Ε&ΤΑ και των προγραμμάτων διάδοσης των αποτελεσμάτων της, σύνδεσή της με την παραγωγή, θεσμική υποστήριξή της.
· Μετατροπή της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και υποβοήθηση της μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και κάλυψη του χάσματος μεταξύ τεχνολογικής γνώσης και αγοράς.
· Προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της Ευρωπαϊκής και διεθνούς Ε&Τ συνεργασίας μεταξύ κέντρων έρευνας και καινοτομίας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και ανάπτυξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
· Η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο στις επιχειρήσεις – με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας – όσο και στους πολίτες – με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και η μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, με την προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες: α) τη βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ, και β) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ειδικότερα:
α)	Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ
· Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
· Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και βελτίωση αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα με χρήση ΤΠΕ.
· Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονομία της Περιφέρειας.
· Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE.
β) Βελτίωση της ποιότητας ζωής
· Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών της Περιφέρειας στην Ψηφιακή Ελλάδα
· Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης για τον πολίτη.
· Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
ΚΘΠ 02	«Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία»
ΚΘΠ 03	«Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας που συνδέουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με πανεπιστήμια, εγκαταστάσεις ανωτέρας / ανωτάτης εκπαίδευσης όλων των ειδών, περιφερειακές αρχές, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς και τεχνολογικούς πόλους (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, πόλοι τεχνολογίας κλπ.)»
ΚΘΠ 04	«Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)»
ΚΘΠ 05	«Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων»
ΚΘΠ 06	«Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέμηση της ρύπανσης, ενσωμάτωση μη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις)»
ΚΘΠ 07	«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, ίδρυση νέων επιχειρήσεων από πανεπιστήμια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις κλπ.)»
ΚΘΠ 08	«Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»
ΚΘΠ 09	«Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»
ΚΘΠ 10	«Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)»
ΚΘΠ 11	«Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κλπ.)»
ΚΘΠ 12	«Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)»
ΚΘΠ 13	«Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κλπ.)»
ΚΘΠ 14	«Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κλπ.)»
ΚΘΠ 15	«Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους»
ΚΘΠ 33	«Ηλεκτρισμός»
ΚΘΠ 34	«Ηλεκτρισμός (TEN-E)»
ΚΘΠ 35	«Φυσικό αέριο»
ΚΘΠ 36	«Φυσικό αέριο (TEN-E)»
ΚΘΠ 43	«Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας»
ΚΘΠ 57	«Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών»
ΚΘΠ 81	«Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργία ετοιμότητας στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων»
Αρμοδιότητες διαχείρισης εκχωρήθηκαν στους παρακάτω φορείς:
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης τμήματος παρεμβάσεων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και ειδικότερα για πράξεις κρατικών ενισχύσεων έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) στους ακόλουθους ΕΦΔ:
· Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
· Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Ενέργειας, φυσικού πλούτου, και κλιματικής αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) 
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ)
· Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες Πληροφορίας, Επικοινωνιών, Γνώσης
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού ΕΥΣΕΥΤ
· Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού (ΕΥΤΟΠ) και
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΨΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ:
· Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ :
· Πιστωτικά Ιδρύματα
· Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ)
· Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΣΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Τομέα Τουρισμού
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)
· Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (δράσεις Ψηφιακών Ενισχύσεων)
· ΕΕΤΑΑ α.ε.
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχεται σε 611.934.500 €.
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ4:
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 4 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι μία (6.221) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 724.499.722 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 723.259.785 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 690.455.181 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 4, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
(Δ.Δ) €
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ
(Δ.Δ) €

	ΚΘΠ (2): Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
	3
	5.290.531
	5.290.531
	5.290.531

	ΚΘΠ (3): Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας
	19
	4.832.498
	3.592.498
	2.732.498

	ΚΘΠ (5): Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις
	2
	7.682.915
	7.682.915
	7.665.065

	ΚΘΠ (4): Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ
	147
	152.794.134
	152.794.134
	152.767.600

	ΚΘΠ (6): Ενίσχυση ΜΜΕ για προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής
	9
	1.120.325
	1.120.325
	1.103.037

	ΚΘΠ (7): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με Ε&Κ
	23
	33.695.359
	33.695.359
	33.420.854

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	278
	304.508.895
	304.508.895
	276.112.181

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα προώθησης έρευνας, καινοτομίας και επιχ/κότητας
	3.508
	123.192.816
	123.192.816
	122.247.443

	ΚΘΠ (10): Υποδομή τηλεπικοινωνιών (ευρυζωνικών δικτύων)
	2.004
	2.124.071
	2.124.071
	1.816.081

	ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
	2
	6.937.978
	6.937.986
	6.805.762

	ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)
	0
	222.069
	222.074
	221.786

	ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη
	0
	40.746.177
	40.746.226
	39.075.339

	ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες, εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτύωση)
	34
	606.393
	606.393
	602.416

	ΚΘΠ (15): Άλλα μέτρα πρόσβασης ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής
	0
	11.242.599
	11.242.599
	11.242.599

	ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός
	3
	2.049.803
	2.049.803
	2.049.803

	ΚΘΠ (34): Ηλεκτρισμός (TEN-E)
	155
	5.796.585
	5.796.585
	5.796.585

	ΚΘΠ (35): Φυσικό αέριο
	4
	603.137
	603.137
	603.137

	ΚΘΠ (36): Φυσικό αέριο (TEN-E)
	1
	7.441.574
	7.441.574
	7.313.054

	ΚΘΠ (43): Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας
	18
	12.679.534
	12.679.534
	12.657.079

	ΚΘΠ (57): Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
	1
	642.043
	642.043
	642.043

	ΚΘΠ (81):Μηχανισμοί βελτίωσης καλών πρακτικών προγραμματικού σχεδιασμού
	4
	290.287
	290.287
	290.287

	ΑΠ.4
	6.221
	724.499.722
	723.259.785
	690.455.181



Στον συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας υλοποιήθηκαν και πράξεις κρατικών ενισχύσεων. Η αποτύπωση ανά ΚΘΠ για τις δύο κατηγορίες πράξεων (Κρατικές Ενισχύσεις – Πλήν Κρατικών Ενισχύσεων) παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΡΑΞΕΙΣ <ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ>
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
(Δ.Δ) €
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ
(Δ.Δ) €

	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
	5.973
	488.332.057
	488.332.057
	458.248.563

	ΚΘΠ (3): Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας
	18
	2.732.498
	2.732.498
	2.732.498

	ΚΘΠ (4): Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ
	147
	7.682.915
	7.682.915
	7.665.065

	ΚΘΠ (6): Ενίσχυση ΜΜΕ για προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής
	23
	1.120.325
	1.120.325
	1.103.037

	ΚΘΠ (7): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με Ε&Κ
	278
	33.695.359
	33.695.359
	33.420.854

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	3.507
	303.704.121
	303.704.121
	275.307.407

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα προώθησης έρευνας, καινοτομίας και επιχ/κότητας
	1.991
	121.869.773
	121.869.773
	120.929.147

	ΚΘΠ (10): Υποδομή τηλεπικοινωνιών (ευρυζωνικών δικτύων)
	2
	2.124.071
	2.124.071
	1.816.081

	ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός
	2
	1.561.698
	1.561.698
	1.561.698

	ΚΘΠ (34): Ηλεκτρισμός (TEN-E)
	2
	5.796.585
	5.796.585
	5.796.585

	ΚΘΠ (35): Φυσικό αέριο
	1
	603.137
	603.137
	603.137

	ΚΘΠ (36): Φυσικό αέριο (TEN-E)
	2
	7.441.574
	7.441.574
	7.313.054



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΠΡΑΞΕΙΣ <ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ>
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
(Δ.Δ) €
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ
(Δ.Δ) €

	ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
	248
	236.167.665
	234.927.728
	232.206.618

	ΚΘΠ (2): Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
	3
	5.290.531
	5.290.531
	5.290.531

	ΚΘΠ (3): Μεταφορά τεχνογνωσίας και βελτιώσεις στα δίκτυα συνεργασίας
	1
	2.100.000
	860.000
	0

	ΚΘΠ (5): Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις
	9
	152.794.134
	152.794.134
	152.767.600

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	1
	804.774
	804.774
	804.774

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα προώθησης έρευνας, καινοτομίας και επιχ/κότητας
	13
	1.323.042
	1.323.042
	1.318.296

	ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
	34
	6.937.978
	6.937.986
	6.805.762

	ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)
	3
	222.069
	222.074
	221.786

	ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη
	155
	40.746.177
	40.746.226
	39.075.339

	ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες, εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτύωση)
	4
	606.393
	606.393
	602.416

	ΚΘΠ (15): Άλλα μέτρα πρόσβασης ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής
	1
	11.242.599
	11.242.599
	11.242.599

	ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός
	1
	488.105
	488.105
	488.105

	ΚΘΠ (43): Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας
	18
	12.679.534
	12.679.534
	12.657.079

	ΚΘΠ (57): Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
	1
	642.043
	642.043
	642.043

	ΚΘΠ (81): Μηχανισμοί βελτίωσης καλών πρακτικών
	4
	290.287
	290.287
	290.287



Στον ΑΠ.4 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται δράσεις στους τομείς ενέργειας, έρευνας, βιομηχανίας, τουρισμού, εμπορίου και καταναλωτή. Ειδική κατηγορία δράσεων αποτελούν τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία - Ταμεία για τις επιχειρήσεις και κάποιες από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Τα έργα υποδομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού εξετάστηκαν από τη Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού (DG Comp) στην κατεύθυνση των «συμβατών κρατικών ενισχύσεων» και έλαβαν σχεδόν στο σύνολό τους τελική έγκριση το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Τον Μάιο του 2014 εγκρίθηκε και το έργο «Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.)», το οποίο επανασχεδιάστηκε και κοινοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2014.
Αναλυτικότερα στοιχεία για τα σημαντικά έργα παρατίθενται στη συνέχεια.
Α.	Τομέας Ενέργειας
Α1.	Έργα Υποδομής Φυσικού Αερίου
Α1-Ι.	«Α’ Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα» (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 35)
Αποτελεί ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ με το Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και στο σύνολό του ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ. §4.1-A). Ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), με τον προϋπολογισμό να κατανέμεται με πληθυσμιακά κριτήρια στις αντίστοιχες περιφέρειες αυτού (Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κ. Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας). Ο προϋπολογισμός του μέρους του έργου (Σταθμός Συμπαραγωγής) που ανήκει στο ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι 5,92 εκ. € με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 2,66 εκ. €, εκ των οποίων 0,603 εκ. € αφορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε. 
Α1-ΙΙ.	«Εγκατάσταση Σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης» (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 36)
Αφορά στην εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό του Βόρειου Συστήματος Μεταφοράς. Αποτελεί ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ. §4.1-A). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1364/2006 Απόφαση της Ε.Ε., πρόκειται για έργο προτεραιότητας και για το διευρωπαϊκό δίκτυο. Η εκτέλεση του έργου επιτρέπει την αύξηση της πίεσης και τη διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το Βορρά προς το Νότο, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ετήσια βάση. Είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), στις περιφέρειες του οποίου επιμερίζεται ο προϋπολογισμός του, με βάση τον πληθυσμό τους (στοιχεία απογραφής 2001). Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 53,83 εκ. €, εκ των οποίων τα 18,27 εκ. € συνιστούν τη συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) του Έργου. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοιχεί προϋπολογισμός ΔΔ 4,14 εκ €.
Α1-ΙΙΙ.	Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας) (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 36)
Το έργο εντάσσεται στα ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ (βλ. §4.1-B) του τομέα. Εξ’ αιτίας των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου, επελέγη η τμηματοποίησή του μεταξύ ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα Αττικής, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης και την αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας τροφοδότησης του ΕΣΦΑ. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη της Ά φάσης του έργου ανέρχεται σε 14 εκ. € (συνολικός προϋπολογισμός 40 εκ. €), εκ των οποίων 3,17 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η κατασκευή του έργου υλοποιήθηκε σε 3 εργολαβίες: Δεξαμενή, Αναβάθμιση συστήματος αεριοποίησης και Λιμενικά.
Α2.	Έργα Υποδομής Ηλεκτρισμού 
Α2-Ι.	«Μετρήσεις ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 33)
Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 2,86 εκ. € αφορά στη βελτίωση του εξοπλισμού μετρητικών διατάξεων του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έτσι, ώστε να υπάρχει συμβατότητα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η υλοποίησή του συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των μετρήσεων ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της ημερήσιας αγοράς και συμβάλλει στην απελευθέρωση της αγοράς. Ήταν έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ο προϋπολογισμός κατανεμήθηκε στις περιφέρειες του διασυνδεδεμένου συστήματος με βάση τους καταναλωτές. Η Δημόσια Δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1,4 εκ. €, εκ των οποίων τα 0,145 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
Α2-ΙΙ.	«Καλωδιακή Γραμμή 150 KV Υ/Σ Θεσσαλονίκη Χ (Φοίνικας) - Κ.Δ. Θεσσαλονίκη ΙV (N. Ελβετία) - 5,4 ΧΛΜ μονό κύκλωμα» (ΑΔΜΗΕ)  (ΚΘΠ 34)
Χωροθετείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 683.406 € (Δημόσια Δαπάνη). Η υλοποίησή του συνέβαλε στην ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς και στη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Α2-ΙΙΙ.	«Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» (ΔΕΔΔΗΕ) (ΚΘΠ 33)
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 23,4 εκατ. €, εκ των οποίων τα 7,80 εκατ. € είναι η Δημόσια Δαπάνη. Από αυτά τα 1,42 εκατ. € προέρχονται από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων πελατών χαμηλής τάσης. Το έργο συμβάλλει ιδιαίτερα στην απελευθέρωση της αγοράς και στη διαχείριση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ως συνέπεια της ανάπτυξης κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής (π.χ. πολυζωνικά τιμολόγια, κλπ.). Αποτελεί έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας. 
Α2-ΙV.	«Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα Υψηλής Τάσης» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 34)
Αποτελεί ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ.§4.1-Β) αλλά και έργο phasing. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις διακριτές φάσεις. Η Α΄ Φάση του έργου υλοποιείται σε 2 Στάδια. Το 1ο Στάδιο, με Δημόσια Δαπάνη 42,4 εκ. € (εκ των οποίων 5,1 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), υλοποιήθηκε εντός του ΕΣΠΑ 2007-2013 και το υπόλοιπο τμήμα (2ο Στάδιο της Α’ Φάσης μαζί με τις Β και Γ Φάσεις που δεν έχουν δημοπρατηθεί) στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου με το Λαύριο. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σπουδαιότητας για τη λειτουργία και επάρκεια του συστήματος, λόγω των αυξημένων φορτίων σε περιόδους αιχμής, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους. Περαιτέρω, δίδει τη δυνατότητα στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα να απορροφήσει ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ. Το έργο είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας, και η υλοποίησή του επιφέρει οφέλη στο σύνολο της χώρας. 
Α3.	Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Α3-Ι.	«Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού, (Αλλάζω κλιματιστικό)» (ΚΘΠ 43)
Αφορούσε στην επιδότηση της αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών κλιματισμού, με νέες συσκευές τεχνολογίας inverter, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας). Το ύψος της επιδότησης  ανήλθε στο 35% της τιμής της νέας συσκευής, με ανώτατο όριο τα 500 €.
Στο σύνολο της χώρας αντικαταστάθηκαν 140.031 συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 98.800 καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντικαταστάθηκαν 19.780 συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 14.400 καταναλωτές. Η δράση ολοκληρώθηκε με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 46,07 εκ. €, εκ των οποίων 7,2 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Α3-ΙΙ.	«Εξοικονόμηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» (ΚΑΠΕ) (ΚΘΠ 43)
Η πράξη αφορούσε σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από Δήμους της χώρας Προβλέπονταν βελτιώσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους, σε τεχνικές υποδομές του Δήμου, αντικαταστάσεις εξοπλισμού, κλπ. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 15 έργα προϋπολογισμού 5,3 εκ. € (ΔΔ).
Β.	Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας
Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι σημαντικότερες δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι οι ακόλουθες:
Β-Ι.	Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 (ΚΘΠ 04)
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, με κύριους στόχους την αναβάθμιση της βιομηχανικής έρευνας και την τεχνολογική ανανέωση των επιχειρήσεων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, με την ανάπτυξη νέων, ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, την ανάπτυξη νέων, ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, τη μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας, καθώς και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και των δυνατοτήτων τους για διείσδυση σε νέες αγορές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανήλθε σε 12,86 εκ. € εκ των οποίων τα 2,42 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης ολοκληρώθηκαν έργα σε επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή σε συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (103 έργα συνολικά εκ των οποίων 42 στην Περιφέρεια).
Β-ΙΙ.	Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης» (ΚΘΠ 03)
Πρόκειται για δράση που ενίσχυε υπάρχουσες, ή υπό ίδρυση συστάδες συνεργασίας (innovation business clusters) ανάμεσα σε καινοτόμες ΜΜΕ, με τη συμμετοχή ερευνητικών φορέων, με δραστηριότητα σε τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα. Μέσα στο 2012 προκηρύχθηκε η δεύτερη φάση της δράσης, στην οποία συμμετείχαν οι προκριθέντες της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης (προκηρύχθηκε το 2011) και χρηματοδοτήθηκε η Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας των συστάδων που εμφάνισαν τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Τον Απρίλιο του 2014, τροποποιήθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής της δράσης, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης επιχείρησης που συμμετέχει σε cluster και δεν πληροί κριτήρια ένταξης, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των υπόλοιπων έργων του cluster. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής υλοποιήθηκαν έργα προϋπολογισμού 5,42 εκ. € σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων στην Κεντρική Μακεδονία 13 έργα με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 260,7 χιλ €.
Β-ΙΙΙ.	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων (ΚΘΠ 07)
Αφορούσε συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς. Ολοκληρώθηκαν συνολικά 582 προτάσεις 640 συνεργαζόμενων φορέων και συνολικής δημόσιας δαπάνης 81,4 εκ. €. Από αυτά 17,95 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή 141 συνεργαζόμενων φορέων.
Β-ΙV.	Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στη Μικροηλεκτρονική (Corallia) (ΚΘΠ03)
Αφορούσε την ενίσχυση επιχειρήσεων – φορέων (από όλη την Ελλάδα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μικροηλεκτρονικής. Αναλυτικότερα, στήριξε συγκεκριμένες ενέργειες, τόσο σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, όσο και σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την υλοποίηση ενός βιώσιμου οικοσυστήματος αριστείας και καινοτομίας μέσω του αναπτυξιακού εργαλείου των Συνεργατικών Σχηματισμών – Clusters. Το Πρόγραμμα εστίασε στους τομείς των Ημιαγωγών, της Νανο/Μικρο-ηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων. Συμμετείχαν επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών, καθώς και Ακαδημαϊκοί και Ερευνητικοί φορείς, ιδιαίτερα καινοτομικού χαρακτήρα. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενισχύθηκαν 5 ωφελούμενοι (φορείς και επιχειρήσεις) με προϋπολογισμό (ΔΔ) 2,02 εκ. €.
Β-V.	«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ παραγωγικών &ερευνητικών φορέων: ΠΡΑΞΗ Ι και ΙΙ» (ΚΘΠ 07)
Αφορούσε συνεργασίες μεταξύ παραγωγικών επιχειρήσεων (κυρίως ΜμΕ) και ερευνητικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής, μέσω της υλοποίησης έργων Ε&Τ σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 68 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 13,88 εκ. € (Δ.Δ.), στις οποίες συμμετέχουν 130 επιχειρήσεις και φορείς Ε&Τ.
Β-VI.	«Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες ΕΤΑ- Προκήρυξη 2009» (ΚΘΠ 04)
Αφορούσε την υποστήριξη έργων βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης, που εκτελούνταν στην Ελλάδα από δυναμικές εγχώριες ομάδες ΜμΕ, με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 21 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 3,11 εκ. € Δ.Δ., στις οποίες συμμετέχουν 39 επιχειρήσεις και φορείς Ε&Τ.
Β-VII.	«Υποστήριξη Νέων επιχειρήσεων για Ε&ΤΑ-Προκήρυξη 2009» (KΘΠ 04)
Η δράση ενίσχυσε τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη με την επιχορήγηση έργων νέων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων που είχαν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα χωρίς προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 24 έργα με προϋπολογισμό (Δ.Δ.) 1,78 εκ. €. 
Β-VIII.	«Δημιουργία-υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off και spin-out)» (ΚΘΠ 07)
Με την δράση επιτεύχθηκε η δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, η αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και η εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων. Επίσης έγινε αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 8 έργα προϋπολογισμού (Δ.Δ.) 1,57 εκ. €.
Β-IX.	«Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs)» (ΚΘΠ 04)
Μέσω της δράσης υποστηρίχθηκαν οι τεχνολογικές ανάγκες των ΜΜΕ και ειδικότερα εκείνων που είχαν μέχρι 20 εργαζόμενους μέσω της επιχορήγησής τους με τη μορφή Voucher ύψους μέχρι 7.000 €. Αυτή ήταν η αμοιβή του δημόσιου ερευνητικού φορέα καινοτομίας για την παροχή εξειδικευμένων καινοτομικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 67 έργα με προϋπολογισμό ΔΔ 0,461 εκ. €.
Β-X.	Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία (ERANET, ENIAC, ARTEMIS, JPIs) (ΚΘΠ 09)
Οι δράσεις αφορούσαν επιστημονικούς, ερευνητικούς, τεχνολογικούς φορείς, που συμμετείχαν σε εγκεκριμένα έργα συγκεκριμένων τομέων ανάλογα με την προκήρυξη (νανοηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, αλιευτικής έρευνας κ.α), ώστε να ενισχυθεί η ελληνική συμμετοχή στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 22 έργα Ευρωπαϊκής Ε&Τ Συνεργασίας, με προϋπολογισμό ΔΔ 2,07 εκ. €.
Β-XI.	Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες (ΚΘΠ09)
Προκηρύχθηκε σταδιακά (μέσω χωριστών προκηρύξεων για κάθε κράτος) και ενίσχυσε τους ελληνικούς φορείς για διεθνή συνεργασία στην E&TA με αντίστοιχους φορείς των συνεργαζόμενων χωρών, μέσω της κοινής εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε επιστημονικά πεδία, όπως αυτά ορίστηκαν από κοινού και από τις κατά περίπτωση συνεργαζόμενες χώρες.  Συνολικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, 57 έργα διμερών συνεργασιών με προϋπολογισμό ΔΔ 3,71 εκ. €.
Β-ΧΙΙ.	Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ (ΚΘΠ 02)
Στόχος της δράσης ήταν η υποστήριξη και ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιομηχανική/εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη) και η εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης, με απώτερο σκοπό τη στρατηγική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων (ΕΦ) και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και τη διατήρηση, ή την προσέγγιση αριστείας στους ερευνητικούς τομείς που αυτά δραστηριοποιούνται. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής υλοποιήθηκαν 29 έργα προϋπολογισμού 32 εκ € σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων στην Κεντρική Μακεδονία 1 έργο με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 2,45 εκ €.
Γ.	Δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ 
Με πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τον Ιανουάριο του 2013, προκηρύχθηκε η δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα», συνολικού προϋπολογισμού 456 εκ. €. Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός από την Κεντρική Μακεδονία ανήλθε στα 90 εκ. €.
Στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων/υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση δημιουργήθηκαν και νέες θέσεις απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθυνόταν και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Ενισχύθηκαν έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από €30.000 έως €300.000 για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και από €20.000 έως €100.000 για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο - Υπηρεσίες».
Οι ενισχύσεις διατίθενται στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) (ΕΚ) 1998/2006, ενώ στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και ειδικότερα του άρθρου 14 αυτού, διατίθενται ενισχύσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Το ποσοστό της ενίσχυσης πλην λειτουργικών δαπανών ήταν 40% για τις μεσαίες και 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι λειτουργικές δαπάνες ενισχύθηκαν σε ποσοστό 25%.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ολοκληρώθηκαν 9.000 περίπου επενδύσεις σε όλη την χώρα με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 490 εκ €. Αντίστοιχα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 1.358 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 163 εκ. € εκ των οποίων επιλέξιμο είναι το ποσόν των 78.4 εκ. €.
Δ.	Τομέας Βιομηχανίας-Μεταποίησης 
Δ1.	Υποδομές
Δ1-Ι.	Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ) (ΚΘΠ 05)
Η πράξη, αφορούσε στη λειτουργία δομών για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας. Αντικείμενο των Κ.Υ.Ε αποτελεί ο συντονισμός όλων των δημόσιων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης μιας νέας επιχείρησης, καθώς και των διαδικασιών αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας της, ώστε να διευκολύνουν τον επενδυτή επιχειρηματία. Ολοκληρώθηκαν 46 έργα με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 4,74 εκ €, εκ των οποίων 6 έργα προϋπολογισμού 530 χιλ. € (ΔΔ) αφορούσαν στην Κεντρική Μακεδονία.
Δ1-ΙΙ.	Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ (ΚΘΠ 81)
Η πράξη αφορά στην υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΜΜΕ που κατατάσσεται ως μηχανισμός ενδυνάμωσης της θεσμικής ικανότητας σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που υποστηρίζει οργανωμένα και συστηματικά τον προγραμματικό σχεδιασμό των οργάνων άσκησης πολιτικής, καταγράφοντας και αναλύοντας τις τάσεις και τις επιπτώσεις των πολιτικών που εφαρμόζονται προς όφελος των ΜΜΕ, καθώς και την εξέλιξη των επιχειρήσεων αυτών στο σύγχρονο περιβάλλον. Ήταν οριζόντιο έργο με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 250 χιλ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 37,9 χιλ. € χρηματοδοτήθηκαν από την Κεντρική Μακεδονία.
Δ1-ΙΙΙ.	 Μελέτες ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ΚΘΠ 81)
Αποτελεί οριζόντιο έργο και αφορά στην παροχή νομικής και τεχνικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.), ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν 3845 /2010 (ΦΕΚ Α΄65/ 2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο». Ο προϋπολογισμός της πράξης ανήλθε σε 342,25 χιλ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 52 χιλ. € προήλθαν από την Κεντρική Μακεδονία.
Δ1-ΙV.	Εποπτεία Αγοράς - Α' Φάση (ΚΘΠ 09)
Αποτελεί οριζόντιο έργο και αφορούσε στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού, στην προμήθεια και εγκατάσταση στην έδρα της Γ.Γ. Βιομηχανίας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, στη συγκέντρωση και ταξινόμηση ηλεκτρονικού περιεχομένου και στη μελέτη-υλοποίηση συνδρομών για λογαριασμό της ΓΓΒ, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονης ψηφιακής βιβλιοθήκης για θέματα επιτήρησης της αγοράς, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των ομάδων άμεσων χρηστών / στελεχών που θα «λειτουργήσουν» το Σύστημα και, στην ανάπτυξη ειδικών εγχειριδίων υποστήριξης (τεχνικών, μεθοδολογικών). Ο προϋπολογισμός της πράξης ανήλθε σε 1,87 εκ € (ΔΔ), εκ των οποίων 283,7 χιλ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Δ2.	Ενισχύσεις
Αναλυτικές πληροφορίες για τις σημαντικότερες δράσεις δίνονται ακολούθως.
Δ2-Ι.	«Πράσινες Υποδομές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)
Απευθυνόταν σε υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες ΠΜ και ΜΜΕ που ασκούσαν δραστηριότητα στους τομείς επεξεργασίας λυμάτων, στη διαχείριση αποβλήτων, στην ανάκτηση υλικών ή δραστηριότητες εξυγίανσης και παρεμφερείς υπηρεσίες. Επιχορηγήθηκαν ενέργειες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, η εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εκπομπών ρύπων, καθώς και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων. Στο πλαίσιο της δράσης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιήθηκαν 3 έργα, Δημόσιας Δαπάνης 483,8 χιλ. €.
Δ2-ΙΙ.	«Πράσινη Επιχείρηση» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)
Σκοπός της δράσης ήταν η δημιουργία προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική αλυσίδα. Επιδοτήθηκαν ενέργειες για τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η συμμόρφωσή τους με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Στο πλαίσιο της δράσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκαν 5 έργα, προϋπολογισμού ΔΔ 271,8 χιλ €.
Δ2-ΙΙΙ.	«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)
Το Πρόγραμμα αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων ΠΜ και ΜΜΕ, καθώς και στη δημιουργία νέων. Υποστηρίχτηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις προς τους κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και προς την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ή η διαφοροποίησή τους (ποιοτική αναβάθμιση, τυποποίηση, πιστοποίηση). Ενισχύθηκε ο ρόλος των συνοδευτικών (μεταποιητικών) υπηρεσιών, όπως η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομίας, καθώς και παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος όπως αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωση κτλ., με την ταυτόχρονη διατήρηση ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκαν 218 έργα, προϋπολογισμού ΔΔ 18,77 εκ. €.


Δ2-ΙV.	«Ένδυση-Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 08)
Το πρόγραμμα αφορούσε στην παροχή ενισχύσεων σε υφιστάμενες ΜΜΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος, µε σκοπό την ενθάρρυνση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της δράσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκαν 8  έργα, προϋπολογισμού ΔΔ 402 χιλ €.
Δ2-V.	«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΚΘΠ 09)
Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο της δράσης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκαν 132 έργα, προϋπολογισμού ΔΔ 7,1 εκ. €.
Δ2-VI.	«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΚΘΠ 09)
Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας. Στην Κεντρική Μακεδονία υλοποιήθηκαν 35 έργα, προϋπολογισμού ΔΔ 2,91 εκ. €.
Δ2-VΙI.	«ΕΙΔΙΚΑ και ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ Ν. 3299 2004 – ΓΓΒ» (ΚΘΠ 06-08)
Στο πλαίσιο επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 από την ΓΓΒ, μετά την ένταξη νέων έργων το 2012, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιήθηκαν 14 έργα στον τομέα μεταποίησης προϋπολογισμού ΔΔ 18,9 εκ. €.
Δ2-VΙΙΙ.	«Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» (ΚΘΠ 09)
Σκοπός του Προγράμματος ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες εντός αστικού ιστού, ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύθηκαν επιχειρήσεις για τη μετεγκατάστασή τους σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις, ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ. Υλοποιήθηκαν συνολικά 9 έργα συνολικού προϋπολογισμού ΔΔ 1,33 εκ. €, εκ των οποίων 4 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 501 χιλ. € στο στον ΑΠ 4 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης.
Δ2-ΙΧ.	«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» (ΚΘΠ 09)
Η δράση είχε ως στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επίσης, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας. Ολοκληρώθηκαν συνολικά 492 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού ΔΔ 16,3 εκ. €, εκ των οποίων 143 με προϋπολογισμό ΔΔ 5,82 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Ε.	Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς όφελος των επιχειρήσεων που συστάθηκαν στο πλαίσιο του Άξονα με αξιοποίηση εκχωρημένων πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ είναι τα ακόλουθα και  περιγράφονται αναλυτικά στην §4.4 (Ι και ΙΙΙ).
· Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) - με Ταμείο Χαρτοφυλακίου - για την παροχή δανείων σε επιχειρήσεις 
· Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ (HELTEP SMEs Guarantee Fund) - χωρίς Ταμείο Χαρτοφυλακίου - που στοχεύει στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των τραπεζών παρέχοντας εγγυήσεις σε αυτές προκειμένου να στηρίξουν τη ρευστότητά τους (EIB GUARANTEE FUND) 
· Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των παρεμβάσεων μέσω των Ταμείων και η απήχησή τους στην αγορά ήταν στενή, με στόχο την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους. Αναλυτικά στοιχεία υλοποίησης για την Περιφέρεια δίνονται στους Πίνακες 1.2-Ι και 1.2-IΙΙ του Παραρτήματος.
ΣΤ.	Τομέας Εμπορίου-Καταναλωτή
Οι δράσεις στον τομέα Εμπορίου και Καταναλωτή είχαν στόχο την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την προστασία του Καταναλωτή. Για την επίτευξη του στόχου αυτού υλοποιήθηκαν μια σειρά πράξεων, τόσο σε επίπεδο έργων υποδομής, όσο και σε επίπεδο έργων ενίσχυσης.
ΣΤ-Ι.	Δράσεις Υποδομής 
(ΚΘΠ 81 και 09) (Δημόσια Δαπάνη έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περίπου 309 χιλ. €): Εθνικό παρατηρητήριο εμπορίου, εμπορικό σήμα ποιότητας, ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών, προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μέσω ΟΠΕ, ενσωμάτωση και ενίσχυση της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη Γ.Γ.Κ, ανάπτυξη δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα υπερχρέωσης, Αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού των Χημικών Εργαστηρίων της ΓΓΚ κλπ.
ΣΤ-ΙΙ.	Δράση Ενίσχυσης
Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΘΠ 08).  Στόχους της δράσης αποτέλεσαν η επίτευξη ποιοτικού μεταφορικού έργου με χαμηλό κόστος, η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών ρύπων και η μείωση κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και η οδική ασφάλεια. Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 37 δράσεις Δημόσιας Δαπάνης 2,45 εκ. €.
Ζ.	Τομέας Τουρισμού
Περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων του τομέα, με βασικό αναπτυξιακό στόχο την ποιοτική αναβάθμιση, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε όλη τη Χώρα.
Ζ-Ι.	«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (ΚΘΠ 06)
Αφορούσε στην υλοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Οι τουριστικές μονάδες που ενισχύθηκαν υλοποίησαν επιχειρηματικά σχέδια για τη βελτίωση των λειτουργικών τους υποδομών και των επιχειρησιακών τους διαδικασιών με οικολογικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Στο πλαίσιο της δράσης ολοκληρώθηκαν 15 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ΔΔ 0,347 εκ. €.
Ζ-ΙΙ.	«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  (ΚΘΠ 09)
Η δράση ενίσχυσε επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν ή είχαν την πρόθεση να δραστηριοποιηθούν στο αντικείμενο αυτό. Η δράση αφορούσε σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης ολοκληρώθηκαν συνολικά 24 έργα, Δημόσιας Δαπάνης 1,35 εκ. € στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ζ-ΙΙΙ.	Έργα Υποδομής Τουρισμού  (ΚΘΠ 57)
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 47 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ υλοποιήθηκε το έργο «Ανάδειξη ορειβατικής διαδρομής Ολύμπου και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας», με Δημόσια Δαπάνη 0,65 εκ. € και δικαιούχο τον ΕΟΤ.
Η.	Τομέας Ψηφιακής Σύγκλισης
Το ποσό της εκχώρησης προς τον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 4 είναι 80,75 εκ. €. 
Οι παρεμβάσεις στον ΑΠ.4 συμβάλλουν στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 1 «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, και αφορούν σε έργα που υποστηρίζουν τη συμβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ απευθύνονται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην παραγωγική διαδικασία: επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα. Εξειδικεύονται δε σε 4 Ειδικούς Στόχους:
· Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις,
· Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ,
· Ειδικός Στόχος 1.3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία, και 
· Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE.
Για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων που τελικά υλοποιήθηκαν στον ΑΠ4, από τον ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης: 
· προς τον ΕΦΔ «Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων», 65 εκατ. € για δράσεις ενισχύσεων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, στις 13 Περιφέρειες της χώρας. 
Οι παρεμβάσεις στον ΑΠ.04 συμβάλλουν επίσης στην επίτευξη του Γενικού Στόχου 2 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής» του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, και αφορούν σε έργα ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης (αλλά και εκτός δημόσιας διοίκησης) που έχουν ως επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη, και στόχο τη βελτίωση της καθημερινής του ζωής μέσω ΤΠΕ και την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα. Εξειδικεύονται δε σε 2 Ειδικούς Στόχους:
· Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, και
· Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας διοίκησης για τον πολίτη.
Η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της εκχώρησης στον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ ΨΣ του ΑΠ4 ανά Θεματική Προτεραιότητα έχει ως ακολούθως:
· Στη ΘΠ 10 «Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)» ο τελικός Π/Υ Κλεισίματος ανέρχεται στα 1,2 εκ. € (42% της κατανομής πόρων στη ΘΠ).
· Στη ΘΠ 11 «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)» ο τελικός Π/Υ Κλεισίματος ανέρχεται στα 5,8 εκ. € (101% της κατανομής πόρων στη ΘΠ).
· Στη ΘΠ 12 «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]» ο τελικός Π/Υ Κλεισίματος ανέρχεται στα 0,2 εκ. € (22% της κατανομής πόρων στη ΘΠ).
· Στη ΘΠ 13 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λπ.)» ο τελικός Π/Υ Κλεισίματος ανέρχεται στο 39,4 εκ. € (99% της κατανομής πόρων στη ΘΠ).
· Στη ΘΠ 14 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)» ο τελικός Π/Υ Κλεισίματος ανέρχεται στα 0,6 εκ. € (4% της κατανομής πόρων στη ΘΠ).
· Στη ΘΠ 15 «Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους» ο τελικός Π/Υ Κλεισίματος ανέρχεται στα 12,4 εκ. € (73% της κατανομής πόρων στη ΘΠ).
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 από τον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, υλοποιήθηκαν δράσεις κρατικών ενισχύσεων, όπως οι δράσεις του ΕΦΔ ΓΔΙΕ, το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE, σημαντικά έργα δικτυακών υποδομών όπως η «Ολοκλήρωση των Μητροπολιτικών Δικτύων ΜΑΝ με Εθνικά Δίκτυα», το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών, και άλλα όπως το ενεργειακά αποδοτικό κέντρο δεδομένων του ΕΔΕΤ Α.Ε. στον ποταμό Λούρο, κλπ. 
Όσον αφορά στην πρωτοβουλία JEREMIE, με τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (JEREMIE Holding Fund), με Διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), υλοποιήθηκαν δύο χρηματοδοτικά εργαλεία: το ένα αφορούσε στη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων (investments loans) και κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, σε τομείς υψηλού ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας, με συγχρηματοδότηση από Ελληνικές Τράπεζες και επιμερισμό ρίσκου κατά 50% (το οποίο είχε εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση και εγκαταλείφθηκε το 2013), ενώ το άλλο αφορούσε σε Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital), με την μορφή risk capital για τη στήριξη επιχειρήσεων τεχνολογικής καινοτομίας, είτε νεοσύστατων (start-ups) είτε σε πολύ πρώιμο στάδιο (seed) και σε στάδιο εκκίνησης (early stage). Το εργαλείο Venture Capital είχε πολύ καλή πορεία, με 16 επενδύσεις στην Κεντρική Μακεδονία, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 10,16 εκ. €, εκ των οποίων 3,05 εκ. € ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών και 7,11 εκ. € ήταν η συμμετοχή του Ταμείου (χρηματοδότηση από το ΠΕΠ).
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 από τον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, υλοποιήθηκαν επίσης σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως έργα ψηφιακής δικαιοσύνης και άμυνας-ασφάλειας, ψηφιακού πολιτισμού-τουρισμού, παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (μεταξύ των οποίων καινοτομικές δημόσιες υποδομές cloud από τους δικαιούχους ΕΔΕΤ και ΕΚΤ), ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, οικονομίας και ανάπτυξης, περιβάλλοντος και αγροτικού τομέα, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, κ.λπ. (αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 1.8.1). Επίσης, σημαντικά έργα υψηλής προτεραιότητας, όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το Εθνικό Ληξιαρχείο, κλπ. 

Πρόσθετες πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες για τα ολοκληρωμένα μεγάλα έργα, τα τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing), τα τμηματοποιημένα Μή Μεγάλα Έργα και τις Μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείες) περιλαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος 1 (Πίνακες 1.1, 1.3, 1.4 και 1.5).
Παρατίθενται στη συνέχεια συνοπτικά στοιχεία.
Α)	Έργα «γέφυρες»
Υπάρχουν τέσσερα (4) έργα «γέφυρες», το οποίο είναι οριζόντιο έργο:
· ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – MIS 423679
· Εισαγωγή και Ανάπτυξη ΤΠΕ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, <<ΦΙΛΙΠΠΟΣ>> - MIS 299662
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- MIS 299752
· Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση πληροφορικής – MIS 299547
Β)	Τμηματοποιημένες πράξεις (phasing) 
Στον ΑΠ 4 υπάρχουν οι παρακάτω τμηματοποιημένες πράξεις
· «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 34) 
· Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας) (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 36)
· Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ και Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ 
· Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία 
· ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
· ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 
· ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
· Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων 
· ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Γ) Μεγάλα έργα
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω «οριζόντια» Μεγάλα Έργα:
· «Α’ Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα» (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 35) 
· «Εγκατάσταση Σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης» (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 36) 
· Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας) (ΔΕΣΦΑ) (ΚΘΠ 36) 
· «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 34)
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Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΑΠ.4: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

	4
	4
	Αριθμός έργων Ε&TA
	40
	170
	254

	5
	5
	Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυμάτων
	0
	50
	75

	6
	6
	Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην έρευνα
	0
	400
	1.291

	 Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ

	7
	7
	Αριθμός έργων ενίσχυσης ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις
	517
	1.096
	6.174

	8
	8
	Αριθμός ενισχυθέντων έργων δημιουργίας επιχειρήσεων
	155
	600
	678

	9
	9
	Δημιουργία θέσεων απασχόλησης (σε ακαθάριστη βάση, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)
	2.226,5
	500
	3.320

	10
	10
	Πραγματοποιηθείσα επένδυση (σε εκατομμύρια €)
	220
	190
	1.265,22

	 Κοινωνία της πληροφορίας

	11
	11
	Αριθμός έργων που συνδέονται με την κοινωνία της πληροφορίας
	0
	190
	211

	12
	12
	Πρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές
	0
	50.665
	58.522

	 Περιβάλλον

	30
	30
	Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμων kt)
	0
	7,5
	9,66


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας 4.

ΑΠ.4: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην  ΠΚΜ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Εκροές

	1
	3403
	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
	105,73
	102
	35,54

	2
	3106
	Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας
	0
	170
	309

	3
	3111
	Αριθμός νέων / υποστηριζόμενων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin-off και spin-out)
	2
	7
	7

	4
	3201
	Αριθμός υφιστάμενων επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται -ΓΓΒ, Εμπόριο, Τουρισμός
	459
	512
	2.474

	5
	3202
	Αριθμός υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται – βελτιώνονται
	352
	496
	1.516

	6
	3203
	Αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα
	155
	600
	671

	7
	3205
	Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται
	5.835
	5.015
	10.194

	8
	3206
	Αριθμός νέων τουριστικών κλινών
	111.580
	250
	788

	9
	3207
	Αριθμός επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού
	0
	35
	24

	10
	4203
	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ
	0
	28.500
	27.520

	11
	7163
	Βασικές υπηρεσίες δημοσίου για επιχειρήσεις πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά
	4
	+3
	+1

	12
	4103
	Δημιουργούμενες και Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και χρηματοδοτούνται από venture capital
	0
	5
	16

	13
	4117
	Χρηματοδοτούμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων προς τις Επιχειρήσεις
	0
	4
	4

	14
	3112
	Αριθμός κοινών έργων με φορείς Ε&Τ άλλων χωρών (με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε.)
	0
	25
	58,2

	15
	4201
	Δημιουργούμενες βασικές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης για πολίτες πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά
	0
	3
	+3

	16
	4202
	Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)
	0
	114
	141

	 Αποτελέσματα

	1
	3419
	Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΔΗΘΥΑ
	0
	54.544
	1.140,71

	2
	501
	Αριθμός νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων
	2.218
	760
	1.565

	3
	3210
	Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται
	5,5
	3
	6,9

	4
	3303
	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από Δομές Στήριξης
	0
	1.100
	1.143

	5
	4211
	% πολιτών που χρησιμοποιούν Βασικές Υπηρεσίες Δημ.Διοίκ. πλήρ.διαθ. ηλεκτρονικά
	6
	14
	43,3

	6
	4212
	% πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός βασικών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)
	7
	14
	24,2

	7
	4113
	Επιχ/σεις με Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου προς Επιχ/σεις Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	0
	>85%
	100% 

	8
	3420
	Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh)
	0
	7,5
	6,44



Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 4 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:
Δείκτες κορμού
Στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης:
-	Υλοποιήθηκαν 254 έργα Ε&Τ, με ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 149,4% [δείκτης 4]
-	Υλοποιήθηκαν 75 έργα συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυμάτων, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 150% [δείκτης 5]
Σημείωση: Ως «έργο» εννοείται το ενιαίο ερευνητικό έργο στο οποίο μπορεί να συμβάλλουν περισσότεροι του ενός φορείς (ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς), δηλαδή μπορεί να συμμετέχουν περισσότερα του ενός ενταγμένα MIS, από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Συνεπώς ο δείκτης επιμερίζεται αντιστοίχως στα MIS ανάλογα του προϋπολογισμού του κάθε φορέα στο σύνολο του έργου
-	Δημιουργήθηκαν 1.291 θέσεις απασχόλησης στην έρευνα, με ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 322,7% [δείκτης 6]
Στον τομέα της άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων στις ΜΜΕ:
-	Ενισχύθηκαν 6.174 έργα ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις, με ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 563 % [δείκτης 7]
-	Ενισχύθηκαν 678 έργα δημιουργίας επιχειρήσεων, με ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 111 % [δείκτης 8]
-	Δημιουργήθηκαν 3.320 θέσεις απασχόλησης στις ΜΜΕ (σε ακαθάριστη βάση, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), με ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 664 % [δείκτης 9]
-	Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 1.265,22 (σε εκ. €), με ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 665,9% [δείκτης 10]
Στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας:
-	Υλοποιήθηκαν 211 έργα που συνδέονται με την κοινωνία της πληροφορίας, με ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 111% [δείκτης 11]
-	Ο επιπρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές ανέρχεται σε 58.512 με ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 115,5 % [δείκτης 12]
Στον τομέα του Περιβάλλοντος:
-	Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμων kt) μειώθηκαν κατά 9,66, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 128,8% [δείκτης 30]
Δείκτες εκροών
-	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 35,54 ΜW, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 34,84%
-	309 επιχειρήσεις ωφελούνται από δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 181%
-	Δημιουργήθηκαν/ υποστηρίχθηκαν 7 επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off και spin-out), ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 100%
-	Εκσυγχρονίστηκαν / βελτιώθηκαν 2.474 υφιστάμενες επιχειρήσεις σε Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμό, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 483%
-	Εκσυγχρονίστηκαν / βελτιώθηκαν 1.516 υφιστάμενες ΜΜΕ, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 305%
-	Δημιουργήθηκαν 671 επιχειρήσεις από επιδοτούμενα προγράμματα, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 111%
-	Εκσυγχρονίστηκαν 10.194 τουριστικές κλίνες, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 203%
-	Δημιουργήθηκαν 788 νέες τουριστικές κλίνες, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 315%
-	Αναπτύχθηκαν 24. επενδυτικά σχέδια εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 68,57 %
-	Το πλήθος των πολιτών που επωφελήθηκαν από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ είναι 27.520, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 96,5%
-	Η τιμή του δείκτη Βασικές υπηρεσίες δημοσίου για επιχειρήσεις πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι +1, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 33,3%.
-	16 Δημιουργούμενες και Νέες Επιχειρήσεις παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και χρηματοδοτούνται από venture capital, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 320 %
-	Χρηματοδοτήθηκαν 4 Επιμελητήρια για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις-μέλη τους, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 100 %
-	Υλοποιήθηκαν 58,82 κοινά έργα με φορείς Ε&Τ άλλων χωρών (με ή χωρίς συντονισμό με την Ε.Ε.), ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 235,28%
-	Δημιουργήθηκαν 3 βασικές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης για πολίτες πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 100%
-	Δημιουργήθηκαν 141 Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης), ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 123,68%
Δείκτες αποτελέσματος
-	Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΔΗΘΥΑ 1.140,71, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 209%
-	Δημιουργήθηκαν 1.565 νέες θέσεις εργασίας από την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 205%
-	Εκσυγχρονίστηκε το 6,9 % των τουριστικών κλινών, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 230%
-	Υποστηρίχθηκαν 1.143 επιχειρήσεις από Δομές Στήριξης, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 103,9%
-	Το 43,3% των πολιτών χρησιμοποιούν Βασικές Υπηρεσίες Δημ.Διοίκ. πλήρ.διαθ. ηλεκτρονικά, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 309%
-	Το 24,2 % πολιτών χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός βασικών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης), ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 172,8%
-	Το 100% των επιχ/σεων χρησιμοποιούν Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου προς Επιχ/σεις Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 100%
-	Η Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα είναι 6,44(GWh), ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 117,64%

[bookmark: _Toc500247557]3.4.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας

Παρουσιάζονται οι δράσεις για τις οποίες προβλεπόταν η δυνατότητα υλοποίησης ενεργειών με χρήση της ρήτρας ευελιξίας. Απολογιστικά προκύπτει ότι ελάχιστα επωφελήθηκαν αυτής της δυνατότητας οι επενδυτές.
1. «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών - Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού τους σχεδίου, να υλοποιήσουν και ενέργειες πρόσληψης και απασχόλησης, για συνολική διάρκεια 1 έτους, πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών που δημιουργούνται από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με χρήση της ρήτρας ευελιξίας και μέγιστο ποσοστό αυτής της δαπάνης έως του 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης. 
Από το σύνολο των ολοκληρωμένων σχεδίων στο πλαίσιο του ΑΠ.4 σε 1 μόνο από αυτά περιλαμβάνονται ενέργειες πρόσληψης και απασχόλησης ύψους 27,8 χιλ. € (12,5 χιλ. € Δ.Δ.) από 9 αρχικά ενταγμένα.
2.	«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)»
Προβλεπόταν η δυνατότητα συγχρηματοδότησης ενεργειών, αποκλειστικά των νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,  1) ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου (πρόσληψη και μισθοδοσία στελέχους/ στελεχών marketing/ προώθησης πωλήσεων/ εξαγωγών, ή/και εξειδικευμένου τεχνικού, διοικητικού ή/και εργατοτεχνικού προσωπικού για 12 μήνες) και 2) λοιπές ενέργειες που εξυπηρετούν/σχετίζονται με το αντικείμενο της επένδυσης έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του  σχεδίου (χρήση λογισμικού ή βάσεων δεδομένων εξειδικευμένων συνδέσεων δικτύων ή εφαρμογών, συντήρηση/τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού / λογισμικού καθώς και  για επεκτάσεις, ανανεώσεις, αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις υπαρχόντων διαχειριστικών συστημάτων, σημάτων ποιότητας, πιστοποιητικών, κ.λπ.). Από το σύνολο των ολοκληρωμένων σχεδίων στο πλαίσιο του ΑΠ.4, σε 8 από αυτά χρηματοδοτήθηκαν ενέργειες με χρήση της ρήτρας ευελιξίας ύψους 80,6 χιλ. € (37,15 χιλ. € Δ.Δ.) από 10 αρχικά ενταγμένα.

[bookmark: _Toc500247558]3.4.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Δεν υπάρχουν μη λειτουργούσες πράξεις στον Άξονα.

[bookmark: _Toc500247559]3.4.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης
Τα σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:


Α. Χαμηλός βαθμός υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ
Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η υλοποίηση παρεμβάσεων με αποδέκτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επηρεάστηκε έντονα από τη δυσμενή συγκυρία της οικονομικής κρίσης, λόγω της οικονομικής στενότητας των συμμετεχόντων, αλλά και της έλλειψης δυνατότητας χρηματοδότησης (διασφάλιση ρευστότητας) από τις τράπεζες. 
Από τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν, ένα μέρος δεν υλοποιήθηκε ή υλοποιήθηκε με τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων και με στόχο την επιτάχυνση της εφαρμογής, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στους όρους και στο πλαίσιο παροχής κινήτρων προς τις επιχειρήσεις, καθώς και απλουστεύσεις των διαδικασιών υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων: 
Μεταξύ αυτών, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:
· Έκδοση Οδηγών Υλοποίησης (συμπληρωματικών των Οδηγών Εφαρμογής) δράσεων 
· Τροποποιήσεις Οδηγών με στόχο την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους και την ενίσχυση της απορρόφησης (π.χ. κατάργηση εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε έργα έρευνας και τεχνολογίας, αύξηση της προκαταβολής έως το 60% σε έργα ΠΑΒΕΤ, δυνατότητα αντικατάστασης επιχείρησης που συμμετέχει σε cluster και δεν πληροί κριτήρια ένταξης, ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των υπόλοιπων έργων του cluster) 
· Οριζόντια τροποποίηση Οδηγών Εφαρμογής δράσεων τομέα έρευνας για τη δυνατότητα προσθήκης στις επιλέξιμες δαπάνες, της αμοιβής ορκωτού λογιστή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) για την υποστήριξη των επαληθεύσεων του οικονομικού αντικειμένου των έργων, με σκοπό την επιτάχυνση της  πιστοποίησης και αποπληρωμής αυτών.
· Έκδοση Αποφάσεων για παρατάσεις στις περισσότερες δράσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. Σε ό,τι αφορά τη δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ (τελευταία που προκηρύχθηκε),  ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασμό οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό ίδρυση  μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά ποσοστά επιχορήγησης κ.α.). Επιπλέον δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων σε όλα τα προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε επιπλέον παράταση στη προθεσμία για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016 για τη διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους.
Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επενδυτών εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που έθετε το συνολικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτό αποτυπωνόταν στον εκάστοτε γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους εκτελεστικούς κανονισμούς καθώς και στο εθνικό δίκαιο.
Β. Έργα Ενέργειας
Όλα τα έργα ενεργειακής υποδομής της Χώρας χρειάστηκε να εξετασθούν από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην κατεύθυνση των «συμβατών κρατικών ενισχύσεων» οπότε ελήφθη η σχετική έγκριση σε συνέχεια αποστολής Φακέλων Κοινοποίησης και αναλυτικών στοιχείων που ζητήθηκαν.
Γ. Έργα ΟΤΑ
Παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)», κυρίως λόγω της δυσκολίας κάλυψης της ίδιας συμμετοχής των ΟΤΑ, οπότε διερευνήθηκε η δυνατότητα εξεύρεσης των σχετικών πόρων. Για το λόγο αυτό, προωθήθηκε σχετική νομοθετική ρύθμιση (Άρθρο 14 του Ν. 4203/2013, ΦΕΚ Α’ 235/01.11.2013), σύμφωνα με την οποία το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτεί το σύνολο του επιλέξιμου προϋπολογισμού (δηλ. το 100%) των έργων με Δικαιούχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, που εντάχθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Δ. Έργα Ψηφιακής Σύγκλισης
Τα περισσότερα σημαντικά προβλήματα που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 4, στον τομέα της Ψηφιακής Σύγκλισης αποτελούν οριζόντια προβλήματα και αναφέρονται αναλυτικά στα κεφάλαια 1.8.1 και 1.3, μαζί με τους λόγους για τους οποίους προέκυψαν και τις ενέργειες που έγιναν από την ΕΥΔΕΠ ΨΣ για την αντιμετώπισή τους.
Ειδική αναφορά γίνεται στην αστοχία υλοποίησης του μεγάλου έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, από το οποίο αναμένονταν σημαντικές δαπάνες, όπως και στην αστοχία δήλωσης των δαπανών των δράσεων κρατικών ενισχύσεων με ΕΦΔ την ΚτΠ Α.Ε., που μείωσαν τις δαπάνες του ΑΠ4 κατά τουλάχιστον 9,2  εκ. €.
Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην αστοχία υλοποίησης του μεγάλου έργου Ψηφιακό Σχολείο, από το οποίο αναμένονταν σημαντικές δαπάνες, όπως και στο γεγονός ότι στον ΑΠ4 περιλαμβάνονταν η πλειοψηφία των πράξεων που εμφάνισαν καθυστερήσεις στην ενεργοποίησή τους και υλοποίησή τους.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
Άξονας Προτεραιότητας 4
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[bookmark: _Toc500247560]3.5	ΑΞΟΝΑΣ 5	“Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”
[bookmark: _Toc500247561]3.5.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Η στρατηγική του Άξονα εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός της παραγωγικής δομής με την υιοθέτηση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
· Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στους κλάδους του δευτερογενή και του τριτογενή που συμβάλλουν στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα. Έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την ενσωμάτωση καινοτομίας, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών.
· Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία τους στις διεθνείς αγορές.
· Ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας σε επιχειρηματικό επίπεδο με τη συνεργασία εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών φορέων και την εισαγωγή νέων μεθόδων και διαδικασιών στην παραγωγή.
· Αύξηση της προστιθέμενης αξίας του τομέα της ενέργειας βελτιώνοντας τη διασύνδεσή της με το τοπικό παραγωγικό σύστημα.
· Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ στη δημόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση. 
· Ανάπτυξη υποδομών ΤΠΕ με ευχέρεια πρόσβασης για τους πολίτες.
· Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας και βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού.
· Προώθηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο 
· Ενεργειακές επενδύσεις σε δημόσια κτίρια
· Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
· Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
ΚΘΠ 04	«Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα)»
ΚΘΠ 05	«Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων»
ΚΘΠ 06	«Ενίσχυση στις ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής (εισαγωγή αποτελεσματικών συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την καταπολέμηση της ρύπανσης, ενσωμάτωση μη ρυπογόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις)»
ΚΘΠ 07	«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες, ίδρυση νέων επιχειρήσεων από πανεπιστήμια, υπάρχοντα κέντρα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρήσεις κλπ.)»
ΚΘΠ 08	«Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»
ΚΘΠ 09	«Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»
ΚΘΠ 10	«Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)»
ΚΘΠ 11	«Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, δυνατότητα λειτουργικής εναλλαγής συστημάτων, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κλπ.)»
ΚΘΠ 12	«Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)»
ΚΘΠ 13	«Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κλπ.)»
ΚΘΠ 14	«Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κλπ.)»
ΚΘΠ 15	«Άλλα μέτρα για την πρόσβαση των ΜΜΕ σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην αποτελεσματική χρήση τους»
ΚΘΠ 33	«Ηλεκτρισμός»
ΚΘΠ 34	«Ηλεκτρισμός (TEN-E)»
ΚΘΠ 43	«Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας»
ΚΘΠ 81	«Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργία ετοιμότητας στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων»
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους παρακάτω Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης:
· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης τμήματος παρεμβάσεων για πράξεις κρατικών ενισχύσεων (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) στους ακόλουθους ΕΦΔ :
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ – ΕΤΑΚ)
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΥΔ ΨΣ)
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) η οποία έχει εκχωρήσει αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων στους ακόλουθους ΕΦΔ :
· Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)
· Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ)
· Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας).
· Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
· Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
·  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Ενέργειας, φυσικού πλούτου και κλιματικής αλλαγής ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ)
· Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ)
· Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (δράσεις Ψηφιακών Ενισχύσεων)
· Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ)
· Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
· ΕΥ Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων Τομέα Τουρισμού
· Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχεται σε 93.394.000 €.
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ5: 
Οι εντάξεις του Άξονα Προτεραιότητας 5 αφορούν συνολικά 1.314 πράξεις, που κατανέμονται στους παραπάνω ενεργούς ΚΘΠ του άξονα με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 122.589.732 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 122.589.744 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 115.590.558 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 5, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ) €
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ) €
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ) €

	ΚΘΠ (4): Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ
	15
	643.867
	643.867
	643.587

	ΚΘΠ (5): Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις
	7
	20.928.506
	20.928.506
	20.914.397

	ΚΘΠ (6): Ενίσχυση ΜΜΕ για προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής
	2
	222.549
	222.549
	214.605

	ΚΘΠ (7): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με Ε&Κ
	17
	1.657.546
	1.657.546
	1.641.066

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	826
	67.659.761
	67.659.761
	61.663.097

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα προώθησης έρευνας, καινοτομίας και επιχ/κότητας
	274
	15.819.139
	15.819.139
	15.157.617

	ΚΘΠ (10): Υποδομή τηλεπικοινωνιών (ευρυζωνικών δικτύων)
	2
	1.670.900
	1.670.900
	1.670.900

	ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
	25
	1.398.242
	1.398.243
	1.375.123

	ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)
	3
	44.669
	44.670
	44.612

	ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη
	125
	7.270.120
	7.270.130
	7.004.906

	ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες, εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτύωση)
	5
	272.603
	272.603
	271.735

	ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός
	3
	341.809
	341.809
	341.809

	ΚΘΠ (34): Ηλεκτρισμός (TEN-E)
	1
	3.678.255
	3.678.255
	3.678.255

	ΚΘΠ (43): Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας
	5
	920.651
	920.651
	907.735

	ΚΘΠ (81): Μηχανισμοί βελτίωσης καλών πρακτικών
	4
	61.113
	61.113
	61.113

	ΑΠ.5
	1.314
	122.589.732
	122.589.744
	115.590.558



Στον άξονα προτεραιότητας 5 υλοποιήθηκαν και πράξεις κρατικών ενισχύσεων. Η αποτύπωση ανά ΚΘΠ για τις δύο κατηγορίες πράξεων (Κρατικές Ενισχύσεις – Πλήν Κρατικών Ενισχύσεων) παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΡΑΞΕΙΣ <ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ>
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ) €
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ) €
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ) €

	ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
	1.128
	89.844.209
	89.844.209
	83.161.478

	ΚΘΠ (4): Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ
	15
	643.867
	643.867
	643.587

	ΚΘΠ (6): Ενίσχυση ΜΜΕ για προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής
	2
	222.549
	222.549
	214.605

	ΚΘΠ (7): Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με Ε&Κ
	17
	1.657.546
	1.657.546
	1.641.066

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	826
	67.659.761
	67.659.761
	61.663.097

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα προώθησης έρευνας, καινοτομίας και επιχ/κότητας
	265
	15.743.181
	15.743.181
	15.081.817

	ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός
	2
	239.050
	239.050
	239.050

	ΚΘΠ (34): Ηλεκτρισμός (TEN-E)
	1
	3.678.255
	3.678.255
	3.678.255



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5
ΠΡΑΞΕΙΣ <ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ>
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
(Δ.Δ) €
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ
(Δ.Δ) €

	ΠΛΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
	186
	32.745.522
	32.745.534
	32.429.080

	ΚΘΠ (5): Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις
	7
	20.928.506
	20.928.506
	20.914.397

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα προώθησης έρευνας, καινοτομίας και επιχ/κότητας
	9
	75.959
	75.959
	75.799

	ΚΘΠ (10): Υποδομή τηλεπικοινωνιών (ευρυζωνικών δικτύων)
	2
	1.670.900
	1.670.900
	1.670.900

	ΚΘΠ (11): Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
	25
	1.398.242
	1.398.243
	1.375.123

	ΚΘΠ (12): Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)
	3
	44.669
	44.670
	44.612

	ΚΘΠ (13): Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη
	125
	7.270.120
	7.270.130
	7.004.906

	ΚΘΠ (14): Υπηρεσίες, εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, δικτύωση)
	5
	272.603
	272.603
	271.735

	ΚΘΠ (33): Ηλεκτρισμός
	1
	102.759
	102.759
	102.759

	ΚΘΠ (43): Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας
	5
	920.651
	920.651
	907.735

	ΚΘΠ (81): Μηχανισμοί βελτίωσης καλών πρακτικών
	4
	61.113
	61.113
	61.113



Στον ΑΠ.5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο των δράσεων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται δράσεις στους τομείς ενέργειας, έρευνας, βιομηχανίας, τουρισμού, εμπορίου και καταναλωτή. Ειδική κατηγορία δράσεων αποτελούν τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία – Ταμεία για τις επιχειρήσεις και κάποιες από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πρόκειται για δράσεις που ήδη έχουν περιγραφεί στον ΑΠ.4 και αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των σημαντικότερων δράσεων που αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αναλυτικός Πίνακας 1.0 των δράσεων επισυνάπτεται στο Παράρτημα, ενώ αναλυτική περιγραφή των δράσεων έχει προηγηθεί στην §3.4.1.
Α.	Τομέας Ενέργειας
Α1.	Έργα Υποδομής Ηλεκτρισμού
Α1-Ι.	«Μετρήσεις ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 33)
Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό 2,86 εκ. € (1,4 εκ. € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων 82.686 € αφορούν  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας). 
Α1-ΙΙ.	«Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης Μετρητών Μεγάλων Πελατών Χαμηλής Τάσης» (ΔΕΔΔΗΕ) (ΚΘΠ 33)
Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισμό 23,4 εκ. €, εκ των οποίων τα 7,80 εκ. € είναι η Δημόσια Δαπάνη. Από αυτά 0,16 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
Α1-ΙΙΙ.	«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 34)
Αποτελεί ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ. §4.1-Β). Μετά τον επανασχεδιασμό του, ο προϋπολογισμός του έργου για το 1ο Στάδιο της  Α’ Φάσης που θα παραμείνει στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ανήλθε σε 42,4 εκ. € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων  3,7 εκ. € ΔΔ αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
Α2.	Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Α2-Ι.	«Αντικατάσταση και ανακύκλωση παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού, (Αλλάζω κλιματιστικό)» (ΚΘΠ 43)
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αντικαταστάθηκαν 864 συσκευές κλιματισμού και επωφελήθηκαν 600 καταναλωτές. Οι συνολικές εντάξεις αντιστοιχούν σε 46,59 εκ. € ΔΔ, εκ των οποίων 0,4 εκ. € αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
Α2-ΙΙ.	«Εξοικονόμηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» (ΚΑΠΕ) (ΚΘΠ 43)
Στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης ολοκληρώθηκαν 2 έργα, με Δημόσια Δαπάνη 0,5 εκ. € που αφορούν στους Δήμους Κοζάνης και Σερβίων - Βελβενδού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Β.	Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας
Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι σημαντικότερες δράσεις που υλοποιούνται στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι οι ακόλουθες:
Β-Ι.	Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 (ΚΘΠ 04)
Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανήλθε σε 12,86 εκ. €. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όπου ολοκληρώθηκαν 3 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 218 χιλ. €.
Β-ΙΙ.	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011  μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων (ΚΘΠ 07)
Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης, ολοκληρώθηκαν 5 έργα συνεργασίας με τη συμμετοχή 8 συνεργαζόμενων φορέων από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ΔΔ 0,559 εκ. €.
Β-ΙΙΙ.	«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων: ΠΡΑΞΗ Ι, ΙΙ» (ΚΘΠ 07)
Στο πλαίσιο της δράσης ολοκληρώθηκαν επενδυτικά σχέδια από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 0,63 εκ. € Δ.Δ., στις οποίες συμμετέχουν 7 επιχειρήσεις και φορείς Ε&Τ.
Β-ΙV.	«Υποστήριξη Ομάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες ΕΤΑ- Προκήρυξη 2009»(ΚΘΠ 04)
Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε 1 έργο  ΔΔ 0,29 εκ. €, στο οποίο συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις της περιφέρειας συνεργαζόμενες με φορείς Ε&Τ. 
Β-V.	«Υποστήριξη Νέων επιχειρήσεων για Ε&ΤΑ-Προκήρυξη 2009» (KΘΠ 04)
Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιήθηκαν 2 έργα προϋπολογισμού ΔΔ 149,5 χιλ. €.
Β-VI.	«Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης, γνώσης (spin-off και spin-out)» (ΚΘΠ 07)
Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε 1 έργο προϋπολογισμού ΔΔ 0,46 εκ. €.
Β-VIΙ.	«Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Vouchers for SMEs)»  (ΚΘΠ 04)
Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 7 έργα με ΔΔ 48,7 χιλ. €.
Β-VIII.	Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες (ΚΘΠ09)
Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιήθηκαν από 5 φορείς, έργα συνεργασίας Ελλάδας-Ουγγαρίας, Ελλάδας-Κίνας, Ελλάδας-Τουρκίας και Ελλάδας – Γερμανίας με ΔΔ 255,4 χιλ. €.
Γ.	Δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ
Η δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού –Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα», που προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2013 με προϋπολογισμό 456 εκ. €, παρουσιάστηκε ήδη στην §3.4.1Γ. Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανήλθε στα 22,5 εκ. €.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν 172 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 18,4 εκ. € εκ των οποίων επιλέξιμο είναι το ποσόν των 8,9 εκ. €.

Δ.	Τομέας Βιομηχανίας
Ο τομέας περιλαμβάνει δράσεις υποδομής, δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας, καθώς και τα Χρηματοοικονομικά Εργαλεία - Ταμεία, που περιγράφονται στη συνέχεια. 
Δ1.	Υποδομές
Δ1-Ι.	Ανάπτυξη ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών στήριξης επιχειρηματικότητας (Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών - ΚΥΕ) (ΚΘΠ 05)
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 4 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 4 έργα προϋπολογισμού 0,28 εκ € (ΔΔ) αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Δ1-ΙΙ.	Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ (ΚΘΠ 81)
Ήταν οριζόντιο έργο με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 250 χιλ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 8 χιλ. € χρηματοδοτήθηκαν από τη Δυτική Μακεδονία.
Δ1-ΙΙΙ.	Μελέτες ΓΓΒ για απλοποίηση επιχειρηματικού περιβάλλοντος (ΚΘΠ 81)
Ο προϋπολογισμός της πράξης ανήλθε σε 342,25 χιλ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 10,95 χιλ. € προήλθαν από τη Δυτική Μακεδονία.
Δ1-ΙV.	Εποπτεία Αγοράς - Α' Φάση (ΚΘΠ 09)
Ο προϋπολογισμός της πράξης ανήλθε σε 1,87 εκ. € (ΔΔ), εκ των οποίων 59,7 χιλ. € από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
Δ2.	Ενισχύσεις
Συνολικά, συμπεριλαμβανομένων όλων των δράσεων {Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ και τρίτεκνων, Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών, Πράσινες Υποδομές, Πράσινη Επιχείρηση, Ένδυση-Υπόδηση, Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια, Εξωστρέφεια ΙΙ, Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, καθώς και δράσεις Αναπτυξιακού της ΓΓΒ} έχουν ολοκληρωθεί στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 141 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 10,4 εκ. €.
Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις δράσεις δίνονται στην §3.4.1 Δ και ακολούθως.
Δ2-Ι.	«Πράσινες Υποδομές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)
Στο πλαίσιο της δράσης, ολοκληρώθηκε στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 1 έργο με προϋπολογισμό ΔΔ 143 χιλ. €.
Δ2-ΙΙ.	«Πράσινη Επιχείρηση» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)
Στο πλαίσιο της δράσης, ολοκληρώθηκαν στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 1 έργο με προϋπολογισμό ΔΔ 71,5 χιλ. €.
Δ2-ΙΙΙ.	«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 06)
Στο πλαίσιο της δράσης, ολοκληρώθηκαν στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 35 έργα ΔΔ 3,2 εκ. €.
Δ2-ΙV.	«Ένδυση - Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» (ΓΓΒ) (ΚΘΠ 08)
Στο πλαίσιο της δράσης, ολοκληρώθηκαν στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 3 έργα, Δημόσιας Δαπάνης 72,3 χιλ. €.
Δ2-V.	«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΚΘΠ 09)
Στο πλαίσιο της δράσης, υλοποιήθηκαν 24 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,28 εκ. €. 
Δ2-VI.	«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΚΘΠ 09)
Στο πλαίσιο της δράσης, ολοκληρώθηκαν στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2 έργα, Δημόσιας Δαπάνης 215,8 χιλ. €
Δ2-VΙI.		«ΕΙΔΙΚΑ και ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ Ν. 3299 2004 – ΓΓΒ» (ΚΘΠ 06-08)
Στο πλαίσιο επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων μέσω του Επενδυτικού Νόμου 3299/2004 από την ΓΓΒ, ολοκληρώθηκε στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 1 έργο με Δημόσια Δαπάνη 2,56 εκ. €.
Δ2- VΙIΙ.	«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» (ΚΘΠ 09)
Στο πλαίσιο της δράσης, ολοκληρώθηκαν στον ΑΠ 5 του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 26 έργα με προϋπολογισμό ΔΔ 1,1 εκ. €.
Ε.	Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Βλ. §3.4.1.Ε και §4.4 Ι και ΙΙΙ.
ΣΤ.	Τομέας Εμπορίου-Καταναλωτή
ΣΤ1.	Δράσεις Υποδομής
(ΚΘΠ 81 και 09) Δημόσια Δαπάνη 5 ενταγμένων έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  περίπου 49,7 χιλ. €: Εθνικό παρατηρητήριο εμπορίου, εμπορικό σήμα ποιότητας, ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών,  ενσωμάτωση και ενίσχυση της τηλεφωνικής γραμμής παραπόνων καταναλωτών 1520 στη Γ.Γ.Κ, ανάπτυξη δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε θέματα υπερχρέωσης, κλπ.
ΣΤ2.	Δράση Ενίσχυσης
Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (ΚΘΠ 08), συνολικού προϋπολογισμού ΔΔ 9,6 εκ. € κατά την ολοκλήρωση των έργων. Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υλοποιήθηκαν 6 έργα Δημόσιας Δαπάνης  0,303 εκ. €.
Ζ.	Τομέας Τουρισμού
Ζ-Ι.	«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»  (ΚΘΠ 09)
Στο πλαίσιο της δράσης ολοκληρώθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 5 επενδυτικά σχέδια συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 0,123 εκ. €.
Η.	Τομέας Ψηφιακής Σύγκλισης
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 από τον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, υλοποιήθηκαν επίσης σημαντικά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως έργα ψηφιακής δικαιοσύνης και άμυνας-ασφάλειας, ψηφιακού πολιτισμού-τουρισμού, παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (μεταξύ των οποίων καινοτομικές δημόσιες υποδομές cloud από τους δικαιούχους ΕΔΕΤ και ΕΚΤ), ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, οικονομίας και ανάπτυξης, περιβάλλοντος και αγροτικού τομέα, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας, κλπ. Επίσης, σημαντικά έργα υψηλής προτεραιότητας, όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το Εθνικό Ληξιαρχείο, κλπ. 
Όσον αφορά στην πρωτοβουλία JEREMIE, με τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (JEREMIE Holding Fund), με Διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), υλοποιήθηκε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που αφορούσε στη χορήγηση επιχειρηματικών δανείων (investments loans) και κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, σε τομείς υψηλού ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας, με συγχρηματοδότηση από Ελληνικές Τράπεζες και επιμερισμό ρίσκου κατά 50% (το οποίο είχε εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση και εγκαταλείφθηκε το 2013). Για τη Δυτική Μακεδονία η απορρόφηση ήταν μηδενική.

Πρόσθετες πληροφορίες
Αναλυτικές πληροφορίες για τα ολοκληρωμένα μεγάλα έργα, τα τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing), τα τμηματοποιημένα Μή Μεγάλα Έργα και τις Μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείες) περιλαμβάνονται στους πίνακες του Παραρτήματος 1 (Πίνακες 1.1, 1.3, 1.4 και 1.5).
Παρατίθενται στη συνέχεια συνοπτικά στοιχεία.
Α)	Έργα γέφυρες
Υπάρχουν έργα γέφυρες στα πλαίσια του εν λόγω άξονα προτεραιότητας ΑΠ.05, τα οποία είναι τμήματα οριζοντίων έργων:
· Εισαγωγή και Ανάπτυξη ΤΠΕ στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, <<ΦΙΛΙΠΠΟΣ>>- MIS299662
· ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – MIS 299752
· Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση πληροφορικής – MIS 299547
Β)	Τμηματοποιημένες πράξεις (Έργα phasing)
Τα παρακάτω οριζόντια έργα:
· «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ» (ΑΔΜΗΕ) (ΚΘΠ 34), αποτελεί ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ (βλ. §4.1-Β). Μετά τον επανασχεδιασμό του, ο προϋπολογισμός του έργου για το 1ο Στάδιο της  Α’ Φάσης που θα παραμείνει στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ανήλθε σε 42,4 εκ. € Δημόσια Δαπάνη, εκ των οποίων  3,7 εκ. € ΔΔ αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
· Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές 
· Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ και Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ 
· Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία 
· ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
· ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
· ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
· Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
· ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Γ)	Μεγάλα Έργα
Περιλαμβάνονται τα εξής μεγάλα έργα:
· Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (Υ.Τ) (Α’ Φάση) (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
· Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης σε Αγροτικές και Νησιωτικές Περιοχές (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και 2014-20)
[bookmark: _Toc500247562]3.5.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες

Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΑΠ.5: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

	4
	4
	Αριθμός έργων Ε&TA
	0
	18
	18

	5
	5
	Αριθμός έργων συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυμάτων
	0
	2
	4

	6
	6
	Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην έρευνα
	0
	20
	75

	 Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ

	7
	7
	Αριθμός έργων ενίσχυσης ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις
	0
	130
	1.128

	8
	8
	Αριθμός ενισχυθέντων έργων δημιουργίας επιχειρήσεων
	0
	70
	119

	9
	9
	Δημιουργία θέσεων απασχόλησης (σε ακαθάριστη βάση, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)
	0
	70
	531,7

	10
	10
	Πραγματοποιηθείσα επένδυση (σε εκατομμύρια €)
	0
	30
	156,25

	 Κοινωνία της πληροφορίας

	11
	11
	Αριθμός έργων που συνδέονται με την κοινωνία της πληροφορίας
	84
	150
	171 

	12
	12
	Πρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές
	110.000
	16.099
	11.815 

	 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

	23
	23
	Αριθμός έργων που συνδέονται με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
	0
	18
	3

	 Περιβάλλον

	30
	30
	Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμων kt)
	0
	0,28
	1,32


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας 5.

ΑΠ.5: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	Εκροές

	1
	3203
	Αριθμός νέων επιχειρήσεων από επιδοτούμενα προγράμματα
	50
	70
	119

	2
	3202
	Αριθμός υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται
	300
	60
	199

	3
	3303
	Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από Δομές Στήριξης
	1.000
	1.800
	1.039

	4
	3106
	Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας
	0
	25
	30

	5
	3403
	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
	0
	25
	24,02

	6
	3206
	Αριθμός νέων τουριστικών κλινών
	240
	300
	292

	7
	3207
	Αριθμός επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού
	0
	10
	5

	8
	3205
	Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται
	90
	120
	442

	9
	4203
	Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ
	0
	21.257
	53.537

	10
	7163
	Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου για επιχειρήσεις που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά
	4
	+3
	+3

	11
	4103
	Δημιουργούμενες και Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία
	0
	18
	60 

	12
	4117
	Χρηματοδοτούμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Επιμελητηρίων προς τις Επιχειρήσεις
	0
	5
	
5

	Αποτελέσματα

	1
	
	Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων
	1,5
	8,4
	14,28

	2
	
	Ποσοστό υφιστάμενων MME που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται
	0,5
	0,6
	1,99

	3
	
	Ποσοστό αύξησης των τουριστικών κλινών
	15
	17
	16,54

	4
	3210
	Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται
	15
	17
	64

	5
	
	Ποσοστό εγκαταστάσεων υποδοχής επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται
	30
	10
	

	6
	501
	Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από τις ΜΜΕ
	240
	350
	176,71

	7
	4113
	Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	82,17
	90,85
	100% 

	8
	4211
	Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Βασικές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά
	9
	17
	55

	9
	4212
	Πολίτες που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης) (%)
	8
	17
	33,3

	10
	4201
	Δημιουργούμενες βασικές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης για πολίτες πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά
	0
	3
	+3 

	11
	4202
	Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης)
	0
	90
	114

	12
	12
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από Ευρυζωνικές Υποδομές (είναι και CORE 12)
	0
	4400
	11.815

	13
	3420
	Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh)
	0
	0,3
	0,24




Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 5 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:
Δείκτες κορμού
Στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης:
-	Υλοποιήθηκαν 18 έργα Ε&Τ, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 100% [δείκτης 4]
-	Υλοποιήθηκαν 4 έργα συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυμάτων, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 200% [δείκτης 5]
-	Δημιουργήθηκαν 75 θέσεις απασχόλησης στην έρευνα, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 375% [δείκτης 6]
Στον τομέα της άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων στις ΜΜΕ:
-	Ενισχύθηκαν 1.128 έργα ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 867 % [δείκτης 7]
-	Ενισχύθηκαν 119 έργα δημιουργίας επιχειρήσεων, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 170% [δείκτης 8]
-	Δημιουργήθηκαν 531,7 θέσεις απασχόλησης (σε ακαθάριστη βάση, σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 759% [δείκτης 9]
· Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 156,25 (σε εκατομμύρια €), με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 520% [δείκτης 10].
Στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας
-	Υλοποιήθηκαν 171 έργα που συνδέονται με την κοινωνία της πληροφορίας, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 114% [δείκτης 11]
-	Ο πρόσθετος πληθυσμός που διαθέτει πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες ανέρχεται σε 11.815, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 73,3% [δείκτης 12]
Στον τομέα του Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:
-	Δημιουργήθηκαν/ ενισχύθηκαν 3 έργα που συνδέονται με τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 16,6% [δείκτης 23]
Στον τομέα του Περιβάλλοντος:
-	Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμων kt) μειώθηκαν κατά 1,32, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 471,4% [δείκτης 30]
Δείκτες εκροών
-	Δημιουργήθηκαν 119 επιχειρήσεις από επιδοτούμενα προγράμματα, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 170%
-	Εκσυγχρονίστηκαν / αναβαθμίστηκαν  199 υφιστάμενες επιχειρήσεις, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 331%
-	Υποστηρίχθηκαν 1.039 επιχειρήσεις από Δομές Στήριξης, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 57,72%
-	30 επιχειρήσεις ωφελούνται από δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης Καινοτομίας, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 120%
-	Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 24,02 ΜW, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 96,8%
-	Δημιουργήθηκαν 292 νέες τουριστικές κλίνες, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 97,33%
-	Αναπτύχθηκαν 5 επενδυτικά σχέδια εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 50%
-	Εκσυγχρονίστηκαν 442 τουριστικές κλίνες, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 368 %
-	Το πλήθος των πολιτών που επωφελήθηκαν από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ είναι 53.537, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 252%
-	Η τιμή του δείκτη «Βασικές υπηρεσίες δημοσίου για επιχειρήσεις πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά» είναι +3, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 100%.
-	Δημιουργήθηκαν 60 νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και χρηματοδοτούνται από venture capital, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 333%
-	Χρηματοδοτήθηκαν 5 Επιμελητήρια για τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις Επιχειρήσεις - μέλη τους, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 100%
Δείκτες αποτελέσματος
· Οι επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 14,28%, ποσοστό επίτευξης της τιμής – στόχου 170%.
· Εκσυγχρονίστηκε / αναβαθμίστηκε  το 1,99% των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 331%.
· Οι τουριστικές κλίνες αυξήθηκαν κατά 16,6 %, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 97,3% .
-	Εκσυγχρονίστηκε το 64 % των τουριστικών κλινών, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 378 %
-	Δημιουργήθηκαν 176,71 νέες θέσεις εργασίας από την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 50,5%
-	Το 100% των επιχ/σεων χρησιμοποιούν Βασικές Υπηρεσίες του Δημοσίου προς Επιχ/σεις Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 110%
-	Το 54,5% των πολιτών χρησιμοποιούν Βασικές Υπηρεσίες Δημ.Διοίκ. πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 320%
-	Το 33,3% των πολιτών χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης), ποσοστό επίτευξης της τιμής - στόχου 195%
-	Δημιουργήθηκαν 114 Υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινή ζωή των Πολιτών που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Βασικών Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης), ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 126 %
-	Δημιουργήθηκαν 3 βασικές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης για πολίτες πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 100% 
-	Ο επιπρόσθετος πληθυσμός που καλύπτεται από ευρυζωνικές υποδομές ανέρχεται σε 11.815, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 268% 
-	Η Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα είναι 0,24 (GWh), ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 80%

[bookmark: _Toc500247563]3.5.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν ενεργοποιήθηκε η ρήτρα ευελιξίας.

[bookmark: _Toc500247564]3.5.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Δεν υπάρχουν μη λειτουργούσες πράξεις στον ΑΠ 5.

[bookmark: _Toc500247565]3.5.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης
Τα περισσότερα σημαντικά προβλήματα που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας 5, αποτελούν οριζόντια προβλήματα και αναφέρονται αναλυτικά στα κεφάλαια 1.8.1 και 1.3, μαζί με τους λόγους για τους οποίους προέκυψαν και τις ενέργειες που έγιναν από την ΕΥΔΕΠ ΨΣ για την αντιμετώπισή τους.
Ειδική αναφορά γίνεται στην αστοχία υλοποίησης του μεγάλου έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ II, από το οποίο αναμένονταν σημαντικές δαπάνες, όπως και στην αστοχία δήλωσης των δαπανών των δράσεων κρατικών ενισχύσεων με ΕΦΔ την ΚτΠ Α.Ε., που μείωσαν τις δαπάνες του ΑΠ5 κατά τουλάχιστον 1 εκατ. €.
Ειδική αναφορά γίνεται επίσης στην αστοχία υλοποίησης του μεγάλου έργου Ψηφιακό Σχολείο, από το οποίο αναμένονταν σημαντικές δαπάνες, όπως και στο γεγονός ότι στον ΑΠ5 περιλαμβάνονταν η πλειοψηφία των πράξεων που εμφάνισαν καθυστερήσεις στην ενεργοποίησή τους και υλοποίησή τους, με βάση τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
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[bookmark: _Toc500247566]3.6	ΑΞΟΝΑΣ 6	“Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”
[bookmark: _Toc500247567]3.6.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Η στρατηγική του Άξονα προτεραιότητας 06 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης. Η σταδιακή αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
· Εισαγωγή στις ΜΜΕ καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΠΕ, όπως ηλεκτρονικό εμπόριο
· Προώθηση επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων σε διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
ΚΘΠ 08	«Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις»
ΚΘΠ 09	«Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»
Αρμοδιότητες διαχείρισης εκχωρήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ), η οποία εκχώρησε αρμοδιότητες διαχείρισης (διατηρώντας τον συντονισμό, εποπτεία και παρακολούθηση) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες).
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 6 ανέρχεται σε 60.157.900 €.
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ 06 «Ψηφιακή σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 6 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε χίλιες πεντακόσιες οκτώ (1.508) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 90.981.065 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 90.981.065 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 86.534.150 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 6, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (8): Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
	869
	48.944.125
	48.944.125
	44.744.590

	ΚΘΠ (9): Άλλα μέτρα για την προώθηση Ε&Κ
	639
	42.036.941
	42.036.941
	41.789.560

	ΑΠ.6
	1.508
	90.981.065
	90.981.065
	86.534.150



Δράση ΜΜΕ των ΠΕΠ
Η δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού –Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 με περιφερειακό χαρακτήρα», που προκηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2013 με προϋπολογισμό 456 εκ. €, παρουσιάστηκε ήδη στην §3.4.1Γ. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής ολοκληρώθηκαν 9.000 περίπου επενδύσεις σε όλη την χώρα με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 490 εκ €. Αντίστοιχα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ολοκληρώθηκαν 639 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 72,3 εκ.€ εκ των οποίων επιλέξιμο είναι το ποσόν των 41,8 εκ. €.

[bookmark: _Toc500247568]3.6.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες
Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΑΠ.6: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην  ΠΑΜΘ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	Άμεση ενίσχυση επενδύσεων στις ΜΜΕ

	7
	7
	Αριθμός έργων ενίσχυσης ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις
	710
	230
	1.412



Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας 6.
ΑΠ.6: Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην  ΠΑΜΘ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	Εκροές

	1
	3202
	Επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται
	710
	230
	1.056

	Αποτελέσματα

	1
	
	Ποσοστό ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται
	0
	25%
	69,56


Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 6 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:
Δείκτες κορμού
Στον τομέα της άμεσης ενίσχυσης επενδύσεων στις ΜΜΕ:
-	Ενισχύθηκαν 1.412 έργα ΜΜΕ με άμεσες επενδύσεις, με ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 613% [δείκτης 7]
Δείκτες εκροών
-	Εκσυγχρονίστηκαν / αναβαθμίστηκαν 1.056 υφιστάμενες επιχειρήσεις, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 459%
Δείκτες αποτελέσματος
-	Εκσυγχρονίστηκε / βελτιώθηκε το 69,56 % των υφιστάμενων ΜΜΕ, ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου 278,24%

[bookmark: _Toc500247569]3.6.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας.

[bookmark: _Toc500247570]3.6.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Δεν υπάρχουν μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείς) στον ΑΠ 6.

[bookmark: _Toc500247571]3.6.5 	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Τα σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 06 επισημαίνονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Στο σχεδιασμό της δράσης ΜΜΕ των ΠΕΠ, ελήφθησαν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ ένεκα της κρίσης και συμπεριελήφθησαν συγκεκριμένα στοιχεία προς διευκόλυνσή τους (π.χ. δυνατότητα 100% προκαταβολής της επιχορήγησης, κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τις νέες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ελαστικότεροι όροι αναφορικά με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, κατάργηση υποχρέωσης ελάχιστου κύκλου εργασιών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υψηλά ποσοστά επιχορήγησης κ.α.). Δόθηκαν παρατάσεις στο χρόνο υλοποίησης και ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων σε όλα τα προγράμματα, μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 δηλ. την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως γενικό μέτρο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους και έτσι να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Προγράμματος. Ειδικότερα, στη Δράση αυτή, δόθηκε επιπλέον παράταση στη προθεσμία για την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016 για την διευθέτηση όλων των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την πιστοποίηση και τελική πληρωμή τους. Για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των επενδυτών εξαντλήθηκαν τα περιθώρια που έθετε το συνολικό θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτό αποτυπωνόταν στον εκάστοτε γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τους εκτελεστικούς κανονισμούς καθώς και στο εθνικό δίκαιο.
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3.7 [bookmark: _Toc500247572]ΑΞΟΝΑΣ 7	“Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”
[bookmark: _Toc500247573]3.7.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Η στρατηγική του Άξονα προτεραιότητας 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ολοκληρωμένη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων
· Βελτίωση και ορθολογική διαχείριση των υποδομών περιβάλλοντος
· Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού τομέα
· Ορθολογική διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων
· Συντονισμένη, συστηματική και δυναμική αντιμετώπιση των εστιών ρύπανσης και έγκαιρη λήψη μέτρων μέσω κατάλληλου σχεδιασμού για την πρόληψη νέων μορφών και εστιών
· Ενσωμάτωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων
· Προώθηση του βιώσιμου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισμού, με ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων
· Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημείων, ιστορικών κέντρων, παραδοσιακών οικισμών και αρχιτεκτονικά ενδιαφερόντων συνόλων)
· Αναβάθμιση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαίδευσης και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού
· Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και αντιμετώπιση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων
· Ανάπτυξη και επέκταση αστικών μεταφορών, ιδιαίτερα στο μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης
· Αναγέννηση και ανάδειξη του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου με δράσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
ΚΘΠ 43	«Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας»
ΚΘΠ 44	«Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»
ΚΘΠ 45	«Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»
ΚΘΠ 46	«Επεξεργασία υδάτων (λύματα)»
ΚΘΠ 47	«Ποιότητα αέρα»
ΚΘΠ 51	«Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας»
ΚΘΠ 52	«Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών»
ΚΘΠ 53	«Πρόληψη κινδύνων»
ΚΘΠ 54	«Άλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων»
ΚΘΠ 57	«Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών»
ΚΘΠ 58	«Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»
ΚΘΠ 59	«Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»
ΚΘΠ 60	«Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών»
ΚΘΠ 61	«Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»
ΚΘΠ 75	«Υποδομές εκπαίδευσης»
ΚΘΠ 76	«Υποδομές Υγείας»
ΚΘΠ 79	«Άλλες κοινωνικές υποδομές»
Αρμοδιότητες διαχείρισης παρεμβάσεων του Άξονα έχουν εκχωρηθεί στους παρακάτω Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης:
· ΕΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας
· ΕΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας / ΕΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΣ) – Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)
· ΕΕΤΑΑ
· ΕΥΔ ΕΠΑΕ
· ΕΥΔ ΕΠΕΠ
· ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 7 ανέρχεται σε 865.163.900€.
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ7:
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε τετρακόσιες ογδόντα έξι (486) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 946.472.214 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 946.386.891 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 908.256.083 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 7, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (43): Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας
	2
	83.813.377
	83.813.377
	83.806.533

	ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	25
	36.723.553
	36.723.553
	35.853.405

	ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	55
	35.519.539
	35.519.539
	34.586.660

	ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα)
	1
	3.649.148
	3.649.148
	3.477.588

	ΚΘΠ (47): Ποιότητα αέρα
	5
	2.997.409
	2.997.409
	2.985.271

	ΚΘΠ (51): Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας
	15
	15.201.037
	15.201.037
	15.125.834

	ΚΘΠ (52): Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών
	3
	225.134.989
	225.134.989
	200.299.815

	ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων
	9
	12.618.290
	12.618.290
	8.330.557

	ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για διατήρηση περιβάλλοντος / πρόληψη κινδύνων.
	25
	4.109.168
	4.109.192
	4.094.995

	ΚΘΠ (57): Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
	2
	1.862.946
	1.862.946
	1.861.936

	ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	93
	98.101.352
	98.108.665
	97.927.779

	ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
	36
	57.599.638
	57.599.638
	56.928.631

	ΚΘΠ (60): Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών
	15
	15.384.731
	15.384.731
	15.286.158

	ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.
	61
	146.106.161
	146.013.501
	142.314.754

	ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης
	85
	133.408.995
	133.408.995
	132.421.148

	ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας
	41
	62.605.743
	62.605.743
	61.527.123

	ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές
	13
	11.636.139
	11.636.139
	11.427.898

	ΑΠ.7
	486
	946.472.214
	946.386.891
	908.256.083



Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε ορισμένες σημαντικές πράξεις του ΑΠ 7.
I. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) (ΚΘΠ 43)
Καθοριστική εξέλιξη για τη διαμόρφωση του Προγράμματος ήταν η έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, με τον οποίο τροποποιείται ο Κανονισμός αριθ. 1080/2006 και καθίστανται επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης οι επενδύσεις για τις ενέργειες βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια του οικιακού τομέα. Επιπλέον, ο Κανονισμός 539/2010 της 16ης Μαΐου 2010 (τροποποίηση του Κανονισμού 1083/2006) έδωσε τη δυνατότητα σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου για τη χορήγηση δανείων για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, ακόμη και υπάρχουσες κατοικίες. Οι τροποποιήσεις αυτές έδωσαν τη δυνατότητα να προκηρυχθεί το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ιδιωτικές κατοικίες, παρέχοντας στους πολίτες ιδιαίτερα ευνοϊκά κίνητρα και με σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος.
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 396 εκ. €, αφορούσε στη χορήγηση κινήτρων -συνδυασμό επιδότησης (ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) και χαμηλότοκου δανείου (από το ΤΑΜΕΙΟ) ανάλογα με το εισόδημα-  για τεχνικές εργασίες σε κατοικίες, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία επιβεβαιώνεται από επιδοτούμενες ενεργειακές επιθεωρήσεις του χώρου, πριν και μετά την εκτέλεση των εργασιών. Για την επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή δημιουργήθηκε Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (αναρτημένο σε ΚΕΠ και www.ypeka.gr). Με την εφαρμογή της δράσης αναμένεται εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών CO2 και αναζωογόνηση του κατασκευαστικού κλάδου.
Το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» παρουσιάζεται στην §4.4-ΙΙ. Συστάθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 241 εκ. € (εκ των οποίων 23 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) για τις επιστρεπτέες ενισχύσεις (δάνεια) του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον και κάλυπτε επιπλέον την επιδότηση επιτοκίου (αρχικά έως 31/12/2015), το διαχειριστικό κόστος του έργου και τα έξοδα φακέλου. Τα χρήματα αυτά έχουν συνεπενδυθεί με τραπεζικούς πόρους (μόχλευση 1:2). Τα υπόλοιπα 155 εκ. € (εκ των οποίων 12 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) αφορούσαν στις Άμεσες Ενισχύσεις, με σκοπό την επιδότηση μέρους των παρεμβάσεων, το κόστος των  ενεργειακών επιθεωρήσεων και αργότερα το κόστος συμβούλου.
Ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιήθηκε σημαντικά τον Μάρτιο του 2012, βελτιώνοντας και καθιστώντας ελκυστικότερους τους όρους συμμετοχής των πολιτών στο Πρόγραμμα, με τις Άμεσες Ενισχύσεις να φθάνουν, πλέον, έως και το 70%. Συνοπτικά, οι αλλαγές του Προγράμματος οι οποίες συντελέστηκαν ήταν οι εξής:
•	Δημιουργία νέας εισοδηματικής κατηγορίας κινήτρων που αφορούσε ωφελούμενους των οποίων το ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνούσε τις 12.000 € ή το οικογενειακό τις 20.000 €, με επιχορήγηση 70% και άτοκο δάνειο 30% του προϋπολογισμού.
•	Άρση των περιορισμών σχετικά με: α) κτίρια πριν το 1990, β) κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, και γ) μία αίτηση ανά πολίτη.
•	Δυνατότητα υπαγωγής και κενών κατοικιών, αρκεί να χρησιμοποιούνταν ως κατοικία κάποια στιγμή κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
•	Δυνατότητα για 5/6-ετές δάνειο, αντί για 4-ετές, προκειμένου να αυξηθεί η έγκριση δανείων.
•	Αύξηση της προκαταβολής από 30% σε 40% (ανάλογα την κατηγορία του ωφελούμενου) του προϋπολογισμού της αίτησης.
•	Πρόβλεψη δαπάνης για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 € (χωρίς ΦΠΑ) ανά διαμέρισμα και έως 800 € (χωρίς ΦΠΑ) για πολυκατοικία.
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
•	Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
•	Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
Προβλέφθηκε δυνατότητα λήψης 4/5/6-ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των  προμηθευτών/αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο Πρόγραμμα υπήρχε δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής (30% ή 40% ανάλογα την κατηγορία του ωφελούμενου) του προϋπολογισμού της αίτησης. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
•	Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες, όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη, π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ.).
•	Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ.).
•	Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού λεβητοστασίου και δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης, κτλ.).
Με σκοπό να καλυφθούν περισσότερες υπογεγραμμένες συμβάσεις, τον Νοέμβριο του 2013 αυξήθηκε ο προϋπολογισμός των άμεσων ενισχύσεων από 155 εκ. € (Κεντρική Μακεδονία 12 εκ. €) σε 307,2 εκ. € (Κ. Μακεδονία 68 εκ. €). Το Ταμείο παρέμεινε αμετάβλητο, οπότε το Πρόγραμμα ανήλθε συνολικά σε 548,2 εκ. €.
Τον Δεκέμβριο του 2015 και με βάση την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, επεστράφησαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» ύψους 140 εκ. € (εκ των οποίων 2 εκ. € από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), δεδομένου ότι πόροι του Ταμείου, που εκτιμάται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επένδυσης, δύναται να επιστρέφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα που συνεισέφερε.
Για τη βέλτιστη λειτουργία του Προγράμματος δόθηκαν παρατάσεις εκταμίευσης δανείων και επιλέξιμων επιδοτούμενων τόκων σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κλείσιμο των χρηματοδοτικών εργαλείων. Επίσης, μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την εκκαθάριση και το κλείσιμο των λογαριασμών μεσεγγύησης, ορίστηκε ότι τα διαχειριστικά κόστη θα καλυφθούν από πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» που προέρχονται από επιστροφές δανείων ή/και λοιπούς εθνικούς πόρους.
Περαιτέρω πληροφορίες για το Ταμείο παρουσιάζονται στην §4.4. Οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης του Ταμείου «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μέχρι τέλος του 2016, σχετικά π.χ. με τον αριθμό των υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων, τα ποσά των εκταμιεύσεων προς τους ωφελούμενους, ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ανά Τράπεζα, κτλ., και αποτυπώνονται στον αντίστοιχο Πίνακα 1.2-ΙΙ παρακολούθησης του χρηματοδοτικού εργαλείου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα.
Πρέπει να επισημανθεί ότι γινόταν έλεγχος σε τακτική βάση του ποσοστού των δαπανών που κατευθύνονταν σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, ώστε να μην υπερβούν το 4% της συνολικής συνδρομής του ΕΤΠΑ της χώρας, όπως προέκυπτε από το Άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 397/2009 (τροποποίηση άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006). Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της δράσης, δεν υπήρξε υπέρβαση του ποσοστού αυτού.
Συμπερασματικά, το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους πολίτες και την αγορά, με απτά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπρόσθετα θετική ήταν και η συμβολή του στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας και στη διάδοση των αρχών της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης  πιστοποιημένων υλικών.
Από τα στοιχεία της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με βάση τις 46.359 ενεργειακά αναβαθμισμένες οικίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα, έχει επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 66.402,42 ΤΙΠ, με την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα να ανέρχεται σε 772,23 GWh, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε 554,82 kt CO2. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος (δείκτης 501) ανήλθαν σε 5.863 ισοδύναμα ανθρωποέτη.
Σε ό,τι αφορά στην Κεντρική Μακεδονία, 10.262 οικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά, έχει επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 15.290,95 ΤΙΠ, με την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα να ανέρχεται σε 177,84 GWh, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε 127,68 kt CO2. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος (δείκτης 501) ανήλθαν σε 1.288 ισοδύναμα ανθρωποέτη.
Εκτός των παραπάνω, ωφελήθηκαν επιπλέον 6.354 οικίες στο σύνολο της χώρας (619 στην Κεντρική Μακεδονία) με χρηματοδότηση που προήλθε από επιστροφές δανείων, παραγόμενους τόκους και εθνικούς πόρους (τα οποία δεν συνυπολογίζονται στον δείκτη).

ΙΙ. «Γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» (ΚΘΠ 54)
Πρόκειται για τέσσερα (4) έργα σχετικά με γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ και ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) στο σύνολο της χώρας, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι 4,13 εκ. € (100% Δημόσια Δαπάνη), εκ των οποίων τα 619 χιλ. € αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
ΙΙΙ.  Έργα Υποδομής Τουρισμού  (ΚΘΠ 57)
Στη συγκεκριμένη κατηγορία ολοκληρώθηκε το κομμάτι της μελέτης για το έργο «Περιβαλλοντική αναβάθμιση, προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση – διακίνηση επισκεπτών στην περιοχή του ακινήτου της Ε.Τ.Α. Α.Ε. στο Παλιούρι Χαλκιδικής (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 82), με ΔΔ 116 χιλ €.

Πρόσθετες πληροφορίες
Α)	Έργα «γέφυρες»
Υπάρχουν δυο έργα «γέφυρες»:
· Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές Εργασίες και Αρχικό Τμήμα Κατασκευής Σηράγγων - MIS	215620 (ημιτελές)
· Ολοκλήρωση οικοδομικών - Η/Μ εργασιών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης	- MIS 216655 – (ολοκληρωμένο)
Β)	Μεγάλα Έργα
Περιλαμβάνονται τα εξής μεγάλα έργα:
· Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές Εργασίες και Αρχικό Τμήμα Κατασκευής Σηράγγων 
· Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά (έργο phasing μεταξύ ΠΠ 2007-13 και ΠΠ 2014-2020)
Γ)	Τμηματοποιημένες πράξεις (Έργα phasing)
Υπάρχουν δυο (2) τμηματοποιημένες πράξεις. Συγκεκριμένα
· Το έργο «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)» – MIS 525779 και 
· Το έργο «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά» - MIS 448235
Το έργο Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) – MIS 525779 ολοκληρώνει τη Βασική Γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης και υλοποιείται σε δύο διακριτές φάσεις ως ακολούθως:
· Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) – Εργασίες κατασκευής- Φάση Α΄, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία της Βασικής Γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης. Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης "Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2)- Εργασίες Κατασκευής-Φάση Α' περιλαμβάνει: α) τη διάνοιξη της δίδυμης σήραγγας από τη Διασταύρωση Συντριβάνι έως τον Σταθμό Ανάληψη, β) Τμήμα των Έργων Πολιτικού Μηχανικού (εκσκαφή, προσωρινή αντιστήριξη, σκυροδέτηση, υδατοστεγάνωση κ.λπ.) και γ) Δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης που αντιστοιχούν στην Φάση Α’.
· Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) – «Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β΄» με Κωδικό ΟΠΣ 5003758 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Απόφαση Ένταξης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/16035/22.12.2016). Η υλοποίηση της Φάσης Β΄ περιλαμβάνει: α) τη διάνοιξη της δίδυμης σήραγγας TBM από τη Διασταύρωση Συντριβάνι έως τη Διασταύρωση Νέας Ελβετίας, β) την κατασκευή της σήραγγας ανοιχτού ορύγματος, καθώς και την κατασκευή μικρού μήκους σήραγγας με τη μέθοδο ΝΑΤΜ με σκοπό τη σύνδεση της σήραγγας ΤΒΜ με το Αμαξοστάσιο Πυλαίας, δ) Έργα Πολιτικού Μηχανικού σε δώδεκα (12) σταθμούς, σε δύο (2) φρέατα διασταύρωσης, σε δύο (2) φρέατα διακλάδωσης, σε ένα φρέαρ, καθώς και στο Αμαξοστάσιο Πυλαίας, δ) Αρχιτεκτονικά τελειώματα, Η/Μ εγκαταστάσεις, καθώς και Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος Χώρου, ε) Σιδηροδρομική Επιδομή και Προμήθεια είκοσι τεσσάρων (24) συρμών. Οι 18 συρμοί αποτελούν αντικείμενο της κύριας σύμβασης κατασκευής, ενώ οι επιπλέον 6 συρμοί θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας σύμβασης προμήθειας, ανάγκη που προέκυψε κατά την επικαιροποίηση της επιβατικής κίνησης, στ) λοιπές δαπάνες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου (δαπάνες για τις αποκαταστάσεις των δικτύων ΟΚΩ, δημοσιότητας, τεχνικού συμβούλου και διαχείρισης και επίβλεψης του έργου).
Με την ολοκλήρωση της Φάσης Β΄ του Έργου 2, ολοκληρώνεται και τίθεται σε λειτουργία η Βασική Γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης.
Το έργο «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Προκαταρκτικές εργασίες Φάση Α’» θα υλοποιηθεί σε  δύο φάσεις (Α και Β΄) ως τμηματοποιημένη πράξη. Στην παρούσα προγραμματική περίοδο χρηματοδοτείται η Α΄ φάση. Το αντικείμενο του έργου εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει την ανατολική επέκτασή της προς Καλαμαριά μήκους 4,8 χλμ. με επιπλέον 5 σταθμούς. Οι δύο φάσεις του έργου είναι οι εξής: α) «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά - Προκαταρκτικές εργασίες – Φάση Α’» η οποία υλοποιείται κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και β) «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και προμήθεια συρμών – Φάση Β», η οποία θα υλοποιηθεί κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ολοκληρώνει την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης.
Τα έργα είναι ανεξάρτητα από τεχνική και οικονομική άποψη βάσει μεθοδολογίας και ανάλυσης διαχωρισμού του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
Η Φάση Α της ανατολικής επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
· Κυκλοφοριακές παρακάμψεις και παρακάμψεις ή/και συνδέσεις δικτύων ΟΚΩ απαραίτητες για τις εργασίες της Φάσης Α’
· Εκπόνηση και έγκριση του μεγαλύτερου μέρους των οριστικών μελετών και των μελετών εφαρμογής
· Εργασίες Πολιτικού Μηχανικού (εκσκαφή και αντιστήριξη, κατασκευή πασσάλων και κεφαλοδέσμων, σκυροδέτηση και υδατοστεγάνωση) στους Σταθμούς, τα Φρέατα και τις Διασταυρώσεις καθώς και τον Επίσταθμο
· Γεωτεχνική έρευνα εκ μέρους του αναδόχου (συμπληρωματική της εκτελεσμένης από την ΑΜ) στη Διασταύρωση Νομαρχίας, στο Σταθμό Αρετσού, στο Φρέαρ Πόντου, 1η και 2η Διασταύρωση της Μίκρας, στον Επίσταθμο της Μίκρας και στη δίδυμη σήραγγα ΤΒΜ
· Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση των εργασιών της Φάσης Α
· Εργοστασιακές δοκιμές του TBM (FAT: Factory Acceptance Tests)
Επίσης περιλαμβάνονται οι απαραίτητες δαπάνες για μετατοπίσεις δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων, λοιπές μελέτες, καθώς και οι απαραίτητες δαπάνες για τη διαχείριση και επίβλεψη του έργου. 
H Φάση Β με Κωδικό ΟΠΣ 5002742 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Απόφαση Ένταξης ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ.16034/22.12.2016) περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης και συγκεκριμένα: 
· Κυκλοφοριακές παρακάμψεις και παρακάμψεις ή/και συνδέσεις δικτύων ΟΚΩ απαραίτητες για την ολοκλήρωση των εργασιών
· Ολοκλήρωση των οριστικών μελετών και των μελετών εφαρμογής απαραίτητες για τις εργασίες της Φάσης Β’
· Κατασκευή των υπολειπόμενων πασσάλων και κεφαλόδεσμου στους Σταθμούς, τα Φρέατα, τις Διασταυρώσεις και τον Επίσταθμο
· Το σύνολο των εργασιών εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης στο Σταθμό Αρετσού, στο Φρέαρ Πόντου, στη 1η Διασταύρωση Μίκρας και στο Τερματικό Φρέαρ
· Ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και προσωρινής αντιστήριξης σε όλες τις θέσεις του έργου, που έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο της Φάσης Α’, πλην του Φρέατος Πρόσβασης ΤΒΜ και του Σταθμού Νέα Κρήνη που έχουν ήδη υλοποιηθεί στη Φάση Α’
· Το σύνολο των εργασιών εκσκαφής, προσωρινής αντιστήριξης, σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης της σήραγγας ΝΑΤΜ στα Φρέατα Κρήτης και Πόντου
· Το σύνολο των εργασιών εκσκαφής, προσωρινής αντιστήριξης, σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης των δύο αντλιοστασίων και αρχιτεκτονικά τελειώματα και αποκαταστάσεις στη στάθμη οδού
· Το σύνολο των εργασιών σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης στους Σταθμούς, τα Φρέατα, τις Διασταυρώσεις και τον Επίσταθμο
· Ολοκλήρωση των εργασιών σκυροδέτησης και υδατοστεγάνωσης στο Σταθμό Νέα Κρήνη που έχουν ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο της Φάσης Α’
· Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση των εργασιών της Φάσης Β’
· Αρχιτεκτονικά τελειώματα και αποκαταστάσεις στη στάθμη οδού στους Σταθμούς, τα Φρέατα, τις Διασταυρώσεις και τον Επίσταθμο
· Το σύνολο των εργασιών επιδομής στη δίδυμη σήραγγα TBM και τον Επίσταθμο της Μίκρας
· Το σύνολο των εργασιών διάνοιξης της δίδυμης σήραγγας TBM
· Το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων της επέκτασης
· Δοκιμές και θέση σε λειτουργία της επέκτασης
· Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδικών Η/Μ Συστημάτων (Σύστημα Σηματοδότησης, Συστήματα Ελέγχου, Σύστημα Επικοινωνίας, Σύστημα Συλλογής Κομίστρου, κ.ά.)
· Προμήθεια εννέα (9) συρμών για τη λειτουργία της επέκτασης έως Καλαμαριά
· Λοιπές δαπάνες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου (δαπάνες για τις αποκαταστάσεις των δικτύων ΟΚΩ, απαλλοτριώσεις, παροχή υπηρεσιών συμβούλων και διαχείριση και επίβλεψη του έργου).
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Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα.
ΑΠ.7: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην  ΠΚΜ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Μεταφορές

	22
	22
	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένα συστήματα αστικών μεταφορών
	0
	250.000
	0

	 Περιβάλλον

	25
	25
	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
	64.700
	100.000
	448.289

	26
	26
	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
	82.520
	30.000
	21.345

	27
	27
	Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
	7
	4
	8

	29
	29
	Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών
	0
	1,15
	0,73

	30
	30
	Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμων, kt)
	0
	19,5
	127

	 Πρόληψη κινδύνων

	31
	31
	Αριθμός έργων προστασίας από φυσικούς κινδύνους
	6
	5
	7

	33
	33
	Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία
	0
	1.876.558
	1.876.558

	 Τουρισμός

	34
	34
	Αριθμός τουριστικών έργων
	0
	2
	1

	35
	35
	Αριθμός δημιουργηθεισών θέσεων απασχόλησης στον τουρισμό
	0
	4
	2

	 Εκπαίδευση

	36
	36
	Αριθμός εκπαιδευτικών έργων
	65
	112
	73

	37
	37
	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών
	17.250
	13.000
	15.207

	 Υγεία

	38
	38
	Αριθμός έργων στον τομέα της υγείας
	50
	55
	41

	 Αστική ανάπτυξη, φυσική και περιβαλλοντική αναγέννηση

	39
	39
	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων
	102
	15
	21



ΑΠ.7: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην  ΠΚΜ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή
βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Εκροές

	1
	1029
	Αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης
	200,2
	378
	1.051

	2
	9001
	Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας
	31
	12
	37

	3
	9004
	Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται
	5.886
	376
	1.430

	4
	9006
	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας
	15
	12
	16

	5
	9222
	Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
	10
	15
	21

	6
	9401
	Αριθμός μνημείων / αρχαιολογικών χώρων που αναδεικνύονται
	44
	60
	125

	7
	3301
	Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται (αριθμός)
	0
	25
	28

	8
	9407
	Υποδομές πολιτισμού που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται
	5
	85
	96

	9
	9502
9503
9504
	Αίθουσες Α΄βαθμ. και Β΄βαθμ. διδασκαλίας που κατασκευάζονται και βελτιώνονται
	7687
	400
	489

	10
	
	Εξοπλισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
	50
	313
	495

	11
	2007
	Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς
	0
	9.6
	0

	12
	3426
	Αριθμός οικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά
	0
	3000
	10.207

	 Αποτελέσματα

	1
	1003
	Ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που διατίθεται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ
	43,75
	25
	100

	2
	1036
	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από έργα προστασίας από φυσικούς κινδύνους
	1.422.524
	1.709.148
	1.709.148

	3
	9012
	% νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται
	50,1
	6,39
	24,3

	4
	9202
	Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης
	160.000
	240.000
	354.216

	5
	1091
	Ποσοστό περιοχών NATURA 2000 με φορείς και σχέδια διαχείρισης
	0
	11
	12

	6
	9404
	Ποσοστό αύξησης επισκεπτών μνημείων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων
	81,12
	90
	90

	7.1
	9509
	Σχολεία Α'Βαθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια
	73%
	3%
	1502*

	7.2
	9510
	Σχολεία Β'Βαθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια
	60%
	6%
	400*

	8
	3420
	Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh)
	0
	22
	176,89


*Για την τιμή υλοποίησης των δεικτών 9509 και 9510 βλ. αναφορά στο κεφάλαιο 1.8.1.2.

Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 7 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:
Δείκτες κορμού
Στον τομέα των μεταφορών:
· Η τιμή-στόχου του δείκτη «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένα συστήματα αστικών μεταφορών» [δείκτης 22] θα επιτευχθεί με έργο phasing στην ΠΠ 2014-2020 (Μετρό Θεσσαλονίκης).
Στον τομέα του περιβάλλοντος:
· Υλοποιήθηκαν 8 έργα διαχείρισης στερών απόβλητων [δείκτης 27] (ποσοστό επίτευξης δείκτη σε σχέση με την τιμή – στόχο: 200%). Αφορούν 4 πράξεις για κατασκευή , επέκταση και αναβάθμιση εξοπλισμού ΣΜΑ καθώς και 4 πράξεις για κατασκευή, επέκταση ΧΥΤΑ. 
· Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων [δείκτης 25] και υγρών αποβλήτων [δείκτης 26] ανέρχεται σε 448.289 και 21.345 αντίστοιχα με ποσοστά επίτευξης 179,3% και 71,1 % σε σχέση με την τιμή – στόχο.
· Ο δείκτης 26 – «Επιπρόσθετος ισοδ. πληθυσμός .που εξυπηρετείται. από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων» παρουσιάζει απόκλιση (21.345 έναντι 30.000 κατοίκων) που οφείλεται σε μη ολοκλήρωση 8  έργων που αφορούν σε παρεμβάσεις σε οικισμούς κάτω των 2.000. Εξ αυτών 3 υλοποιούνται από εθνικούς πόρους. 
· Η τιμή του δείκτη 29 – «Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών « (1,15 τ. χλμ) επιτυγχάνεται με τη συνδρομή του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ και του ΕΠΠΕΡΑΑ. Στον πίνακα αποτυπώνεται η επίτευξη του δείκτη από τα έργα που διαχειρίζεται η ΔΑ ΠΚΜ (0,73 τ. χλμ). Στον υπολογισμό της στοχοθεσίας περιλαμβάνεται και η συνεισφορά 7 έργων που εν τέλει μεταφέρθηκαν στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ για διαχειριστικούς λόγους.
Οι παρεμβάσεις συνέβαλλαν σημαντικά στην ορθολογική διαχείριση υγρών αποβλήτων και στερεών απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση και βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Στον τομέα της πρόληψης κινδύνων:
· Υλοποιήθηκαν 7 έργα πρόληψης κινδύνου - αντιπλημμυρικής προστασίας [δείκτης 31] υπερκαλύπτοντας την τιμή στόχο του δείκτη (ποσοστό επίτευξης σε σχέση με την τιμή - στόχο 140%).
· Ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από αντιπλημμυρικά έργα [δείκτης 33] ανέρχεται στο σύνολο του πληθυσμού της ΠΚΜ (1,8 εκ) (ποσοστό επίτευξης σε σχέση με την τιμή - στόχο 100%),


Στον τομέα του πολιτισμού / τουρισμού:
· Υλοποιήθηκε 1 έργο τουρισμού [ δείκτης 34] (50%). Σημειώνεται πως το έργο «Τουριστική Προβολή της ΠΚΜ» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Άξονα 4 λόγω της τυπολογίας της δράσης και της συνάφειάς της με τις παρεμβάσεις του Άξονα 4.
· Δημιουργήθηκαν 2 θέσεις εργασίας [δείκτης 35], με ποσοστό επίτευξης στόχου 50%.
Στον τομέα της εκπαίδευσης:
· Υλοποιήθηκαν 73 έργα εκπαίδευσης [δείκτης 36] (επίτευξη 65,2%) μέσω των οποίων ωφελήθηκαν 15.207 μαθητές [δείκτης 37] (επίτευξη δείκτη 117%). Εξ αυτών 4.280 είναι παιδιά με αναπηρία και με μαθησιακές δυσκολίες. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανήλθε σε 119 εκ €. Η απόκλιση στον δείκτη 36 – “Αριθμός έργων Εκπαίδευσης”, 73 έναντι 112, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση έργων προμήθειας εξοπλισμού, όπου προκρίθηκε η υλοποίηση μικρότερου αριθμού έργων με μεγαλύτερο αντικείμενο και αύξηση των δικαιούχων για λόγους οικονομίας κλίμακας.
Στον τομέα της υγείας:
· Υλοποιήθηκαν 41 έργα [δείκτης 38] υγείας, με ποσοστό επίτευξης 74,5 % σε σχέση με την τιμή - στόχο. 
Στον τομέα της αστικής ανάπτυξης:
· Υλοποιήθηκαν 21 έργα αστικής αναγέννησης σε 10 μεγάλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας [δείκτης 39], με ποσοστό επίτευξης 140 % σε σχέση με την τιμή - στόχο. Οι παρεμβάσεις συμβάλλουν σημαντικά στην αναμόρφωση των λειτουργικών, αισθητικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών του αστικού χώρου, την άνετη πρόσβαση των κατοίκων στις λειτουργίες των αστικών κέντρων και την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των πόλεων.
Δείκτες εκροών
· Αναβαθμίστηκαν 1.051 χλμ δικτύου ύδρευσης,  με ποσοστό επίτευξης 278 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Δημιουργήθηκαν και αναβαθμίστηκαν 37  Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας, με ποσοστό επίτευξης 308 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Δημιουργήθηκαν / αναβαθμίστηκαν 1.430 νοσοκομειακές κλίνες (ποσοστό επίτευξης δείκτη 380,8 %).
· Δημιουργήθηκαν και αναβαθμίστηκαν 16 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Προνοιακά Ιδρύματα, με ποσοστό επίτευξης 133,3 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Υλοποιήθηκαν 21 σχέδια αστικής ανάπτυξης σε 10 μεγάλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, με ποσοστό επίτευξης 140 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Αποκαταστάθηκαν και αναδείχθηκαν 125 αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία στην Κεντρική Μακεδονία και το Άγιο Όρος, με ποσοστό επίτευξης 208 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Ολοκληρώθηκαν 28 παρεμβάσεις σύγχρονων πολιτιστικών και τουριστικών υποδομών με ποσοστό επίτευξης 112 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Δημιουργήθηκαν και αναβαθμίστηκαν 96 υποδομές πολιτισμού, με ποσοστό επίτευξης 112% σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Κατασκευάστηκαν και βελτιώθηκαν 489 αίθουσες Α΄βαθμ. και Β΄βαθμ. διδασκαλίας, με ποσοστό επίτευξης 122% σε σχέση με την τιμή - στόχο, 
· Υλοποιήθηκαν 495 έργα προμηθειών για τον εξοπλισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, με ποσοστό επίτευξης 158 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.

Δείκτες αποτελέσματος
· Το ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που διατίθεται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ είναι 100, με ποσοστό επίτευξης 400. % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα προστασίας από φυσικούς κινδύνους ανέρχεται 1.709.148, με ποσοστό επίτευξης 100 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Το ποσοστό νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται ανέρχεται σε 24,3 (ποσοστό επίτευξης στόχου 380%).
· Ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης ανέρχεται σε 354.216 (ποσοστό επίτευξης στόχου 147,6% ).
· Το ποσοστό περιοχών NATURA 2000 με φορείς και σχέδια διαχείρισης ανέρχεται σε 12, με ποσοστό επίτευξης 109 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Το ποσοστό αύξησης επισκεπτών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της ΠΚΜ ανέχεται σε 90, με ποσοστό επίτευξης 100 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.

Η δράση Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον έχει την ακόλουθη συμβολή σε δείκτες του Άξονα που υπερκάλυψαν τους αρχικούς στόχους, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε για το πρόγραμμα.
-	Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt) [ΚΩΔ. 30] = 127
-	Ετήσια Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh) [ΚΩΔ. 3420] =176,89 
-	Αριθμός οικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά [ΚΩΔ. 3426] = 10.207

[bookmark: _Toc500247575]3.7.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας.

[bookmark: _Toc500247576]3.7.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Τρεις είναι οι μη – λειτουργούσες πράξεις στον ΑΠ 7:
· Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές Εργασίες και Αρχικό Τμήμα Κατασκευής Σηράγγων – MIS 215620  
· Διευθέτηση Ρεμάτων (Χειμάρρων) στο Δήμο Αλμωπίας MIS 390311
· Δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δίου – Πλατανακίων, Αγίου Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν. Εφέσου Δήμου Δίου – Ολύμπου Ν. Πιερίας – MIS 374855.
Οι μη λειτουργούσες (ημιτελείς πράξεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.5 του Παραρτήματος.
[bookmark: _Toc500247577]3.7.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης
Τα κυριότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 επισημαίνονται από την ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συνοψίζονται στα εξής:
Αρχικά, το 2009, εντοπίστηκαν προβλήματα κυρίως στη διαδικασία συντονισμού και διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία για τη χάραξη πολιτικής, στο πλαίσιο των Θεματικών Προτεραιοτήτων που αφορούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εξειδίκευση και ιεράρχηση των επιμέρους πολιτικών και των συναρτώμενων κατηγοριών πράξης που εξειδικεύουν τις πολιτικές. Για την προώθηση των σχετικών θεμάτων πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις με τα αρμόδια Υπουργεία στη διάρκεια του 2009.
Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώθηκαν (2010-2013) στην υποβολή προτάσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και των υποδομών περιβάλλοντος λόγω καθυστέρησης στην ωρίμανση έργων ή αδειοδοτήσεων αλλά και λόγω χρονοβόρων διαδικασιών εγκρίσεων από τα αρμόδια Υπουργεία.
Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων έφερε και η εφαρμογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων:
· Παροχή Συμβούλου τεχνικής υποστήριξης των Υ.ΠΕ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στην ενότητα 4.2 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής)
· Υποστήριξη λειτουργίας του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με εξειδικευμένη συμβουλευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη (αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται ενότητα 4.2 Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής)
· Σύνταξη καταλόγου έργων – προτεραιότητας (σε συμφωνία με ΕΕ και Εθνικής Αρχής Συντονισμού) και τακτική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής τους.
· Εφαρμογή οδηγιών για την απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ των Περιφερειών και τη διαχείριση των ΠΕΠ από 1.7.2011 σε σχέση με τις αλλαγές που προκύπτουν από το Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) (28928/ΕΥΘΥ1460/1-7-2011
· Εφαρμογή οδηγιών για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-13 (32312/ΕΥΘΥ1652/21-07-2011)
· Ενημερωτικές συναντήσεις και τεχνικές συσκέψεις με δικαιούχους (βλέπε Πίνακα Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας).

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
Άξονας Προτεραιότητας 7
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[bookmark: _Toc500247578]3.8	ΑΞΟΝΑΣ 8	“Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”
[bookmark: _Toc500247579]3.8.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Η στρατηγική του Άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές
· Ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης με την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού των ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας και τον σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών συνεργασιών και δικτυώσεων στους βασικούς τομείς διαχείρισης πόρων (φυσικών, ανθρώπινων) και κοινωνικών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων
· Αναβάθμιση των βασικών υποδομών (π.χ. δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί) της Περιφέρειας
· Ενίσχυση των υποδομών, δομών και υπηρεσιών των αστικών – ημιαστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου, αναφορικά με τους βασικούς κοινωνικούς τομείς. (παιδεία, υγεία-πρόνοια κ.α.,)
· Αποκατάσταση και διαφύλαξη με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
· Προώθηση του βιώσιμου, ποιοτικού και ανταγωνιστικού τουρισμού, με ανάδειξη των φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων
· Ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και ανάπτυξη συμπληρωματικών υπηρεσιών και θεσμών υψηλής ποιότητας, αυξάνοντας την ελκυστικότητα της Περιφέρειας
· Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και αντιμετώπιση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων
· Αναγέννηση και ανάδειξη του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου με δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας ζωής
· Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού τομέα
· Ορθολογική διαχείριση φυσικών και ενεργειακών πόρων.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
ΚΘΠ 43	«Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας»
ΚΘΠ 44	«Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»
ΚΘΠ 45	«Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»
ΚΘΠ 46	«Επεξεργασία υδάτων (λύματα)»
ΚΘΠ 47	«Ποιότητα αέρα»
ΚΘΠ 51	«Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας»
ΚΘΠ 53	«Πρόληψη κινδύνων»
ΚΘΠ 54	«Άλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων»
ΚΘΠ 56	«Προστασία και Ανάπτυξη Φυσικής Κληρονομιάς»
ΚΘΠ 57	«Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών»
ΚΘΠ 58	«Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»
ΚΘΠ 59	«Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»
ΚΘΠ 61	«Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»
ΚΘΠ 75	«Υποδομές εκπαίδευσης»
ΚΘΠ 76	«Υποδομές Υγείας»
ΚΘΠ 77	«Υποδομές Φροντίδας Παιδιών»
ΚΘΠ 79	«Άλλες κοινωνικές υποδομές»
Αρμοδιότητες διαχείρισης εκχωρήθηκαν στις ακόλουθες υπηρεσίες:
· ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας
· ΕΔΑ Δ. Μακεδονίας / ΕΔΑ Δ. Μακεδονίας [ΕΥΣ] – Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)
· ΕΕΤΑΑ
· ΕΥΔ ΕΠΑΕ
· ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 8 ανέρχεται σε 198.046.300 €.
Σε ότι αφορά την πορεία εφαρμογής του ΑΠ8: 
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 8 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε διακόσιες είκοσι τέσσερεις (224) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 218.488.386 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 218.488.391 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 216.480.474 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 8, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (43): Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας
	2
	28.379.646
	28.379.646
	28.379.363

	ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	3
	1.296.563
	1.296.563
	1.296.563

	ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	32
	23.870.538
	23.870.538
	23.143.651

	ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα)
	13
	17.309.599
	17.309.599
	17.204.413

	ΚΘΠ (47): Ποιότητα αέρα
	2
	47.558
	47.558
	47.558

	ΚΘΠ (51): Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας
	4
	2.174.944
	2.174.944
	2.174.944

	ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων
	5
	4.219.987
	4.219.987
	4.217.865

	ΚΘΠ (54): Άλλα μέτρα για διατήρηση περιβάλλοντος / πρόληψη κινδύνων.
	23
	1.271.103
	1.271.108
	1.258.524

	ΚΘΠ (56): Προστασία και ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς.
	6
	5.234.580
	5.234.580
	5.234.345

	ΚΘΠ (57): Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
	5
	5.548.179
	5.548.179
	5.548.179

	ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	17
	8.817.896
	8.817.896
	8.793.940

	ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
	10
	11.652.560
	11.652.560
	11.398.235

	ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση.
	44
	59.841.937
	59.841.937
	59.563.161

	ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης
	28
	31.578.828
	31.578.828
	31.111.709

	ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας
	21
	10.023.030
	10.023.030
	9.886.584

	ΚΘΠ (77): Υποδομές φροντίδας παιδιών
	7
	3.826.119
	3.826.119
	3.826.119

	ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές
	2
	3.395.320
	3.395.320
	3.395.320

	ΑΠ.8
	224
	218.488.386
	218.488.391
	216.480.474



Πρόσθετες πληροφορίες
Α)	Έργα «γέφυρες»
Στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα περιλαμβάνεται ένα (1) έργο γέφυρα με το ΠΕΠ 2000-2006, που έχει ολοκληρωθεί και συμμετέχει στο κλείσιμο του προγράμματος.

	ΚΩΔΙΚΟΣ MIS
	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
	ΚΘΠ
	Δικαιούχος
	Ημ/νία ένταξης
	Αρχική ένταξη (ΣΔΔ)
	Π/Υ ΠΕΠ
(ΣΔΔ)
2007-2013
	Π/Υ ΕΠ ΠΔΜ
(ΣΔΔ)
2014-2020

	217023
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
	75
	ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	21/09/2009
	4.815.000
	4.765.970,99
	4.527.672,44


B)	Τμηματοποιημένες πράξεις
Στο κλείσιμο του προγράμματος υπάρχουν δύο (2) τμηματοποιημένα (phasing) του ΑΠ.8 με το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.
· Κτίριο βιβλιοθήκης και εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης – MIS 323325
· Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειο - MIS 383620



Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε σημαντικές δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν στον ΑΠ 8, αρμοδιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.
I. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) (ΚΘΠ 43) 
Επιπλέον των στοιχείων που δίνονται στην §3.7.1 και σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» συστάθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 241 εκ. € (εκ των οποίων 10 εκ. € από την Περιφέρεια). Τα υπόλοιπα 155 εκ. € (εκ των οποίων 5 εκ. € από την Περιφέρεια) αφορούσαν στις Άμεσες Ενισχύσεις.
Με σκοπό να καλυφθούν περισσότερες υπογεγραμμένες συμβάσεις, τον Νοέμβρη του 2013 αυξήθηκε ο προϋπολογισμός των άμεσων ενισχύσεων από 155 εκ. € (Δυτική Μακεδονία 5 εκ. €) σε 307,2 εκ. € (Δ. Μακεδονία 23 εκ. €). Το Ταμείο παρέμεινε αμετάβλητο, οπότε το Πρόγραμμα ανήλθε συνολικά σε 548,2 εκ. €. 
Από τα στοιχεία της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με βάση τις 46.359 ενεργειακά αναβαθμισμένες οικίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα, έχει επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 66.402,42 ΤΙΠ, με την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα να ανέρχεται σε 772,23 GWh, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε 554,82 kt CO2. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος (δείκτης 501) ανήλθαν σε 5.863 ισοδύναμα ανθρωποέτη.
Σε ό,τι αφορά στην Δυτική Μακεδονία, 3.211 οικίες αναβαθμίστηκαν ενεργειακά, έχει επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 7.073,30 ΤΙΠ, με την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα να ανέρχεται σε 82,26 GWh, ενώ η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε 59,06 kt CO2. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος (δείκτης 501) ανήλθαν σε 446 ισοδύναμα ανθρωποέτη.
Εκτός των παραπάνω, ωφελήθηκαν επιπλέον 6.354 οικίες στο σύνολο της χώρας (194 στη Δυτική Μακεδονία) με χρηματοδότηση που προήλθε από επιστροφές δανείων, παραγόμενους τόκους και εθνικούς πόρους (τα οποία δεν συνυπολογίζονται στον δείκτη).
Περαιτέρω πληροφορίες για το μέρος που αφορά στο Ταμείο παρουσιάζονται στην §4.4-ΙΙ. Οικονομικά στοιχεία που αφορούν στην πρόοδο υλοποίησης του Ταμείου αποτυπώνονται στον αντίστοιχο Πίνακα 1.2-ΙΙ παρακολούθησης του χρηματοδοτικού εργαλείου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα.
ΙΙ. «Γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη λειτουργία της εξορυκτικής βιομηχανίας, τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» (ΚΘΠ 54)
Πρόκειται για τέσσερα (4) έργα σχετικά με γεωλογικές έρευνες του ΙΓΜΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ και ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) στο σύνολο της χώρας, συνολικής ΔΔ 4,13 εκ. € εκ. €, εκ των οποίων 130,5 χιλ. € αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.



[bookmark: _Toc500247580]3.8.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες
Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΑΠ.8: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην  ΠΔΜ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	1
	1
	Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
	0
	180
	186

	 Περιβάλλον

	25
	25
	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
	80.000
	120.000
	116.469

	26
	26
	Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων
	20.000
	27.330
	27.204

	27
	27
	Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
	1
	3
	3

	30
	30
	Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμων, kt)
	0
	8,28
	58,99

	 Πρόληψη κινδύνων

	31
	31
	Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων
	0
	15
	6

	32
	32
	Αριθμός ατόμων που ωφελήθηκαν από μέτρα προστασίας κατά των πλημμυρών
	0
	39.600
	26.426

	 Τουρισμός

	34
	34
	Αριθμός τουριστικών έργων
	74
	25
	39

	 Εκπαίδευση

	36
	36
	Αριθμός εκπαιδευτικών έργων
	98
	35
	28

	37
	37
	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών
	15.000
	32.000
	26.288

	 Υγεία

	38
	38
	Αριθμός έργων στον τομέα της υγείας
	18
	19
	20

	 Αστική ανάπτυξη, φυσική και περιβαλλοντική αναγέννηση

	39
	39
	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των μικρών και μεγάλων πόλεων
	49
	65
	51


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελέσματος κατά την υλοποίηση, που αφορούν τον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας 
ΑΠ.8: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην  ΠΔΜ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Εκροές

	1
	1025
	Αριθμός Νέων ΕΕΛ
	4
	9
	8

	2
	1033
	Μήκος αποχετευτικού δικτύου
	85
	187,5
	175,12

	3
	1034
	Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης
	260
	500
	436,05

	4
	9401
	Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)
	0
	20
	20

	5
	9407
	Κτιριακές Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού
	0
	8
	7

	6
	9502
9503
9504
9514
	Αίθουσες διδασκαλίας που κατασκευάζονται - βελτιώνονται
	120
	140
	125

	7
	9001
	Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
	8
	9
	9

	8
	9004
	Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται
	148
	425
	599

	9
	9006
	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας
	12
	22
	21

	10
	3426
	Αριθμός οικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά
	0
	1.000
	 3.207

	 Αποτελέσματα

	1
	9012
	% νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται
	16
	55
	82,05

	2
	501
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδ.ανθρωποέτη)
	0
	2.750
	2.750,30

	3
	3420
	Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh)
	0
	9,5
	82,16 


Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 8 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:
Δείκτες κορμού
Στον τομέα του περιβάλλοντος:
· Ο πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων [δείκτης 25] ανέρχεται σε 116.469, με ποσοστό επίτευξης 97 % σε σχέση με την τιμή – στόχο.
· Ο επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα υγρών αποβλήτων [δείκτης 26] ανέρχεται σε 27.204, με ποσοστό επίτευξης 99,5 % σε σχέση με την τιμή – στόχο.
· Υλοποιήθηκαν 3 έργα διαχείρισης στερών απόβλητων [δείκτης 27] (ποσοστό επίτευξης δείκτη σε σχέση με την τιμή – στόχο: 100%)
Στον τομέα της πρόληψης κινδύνων:
· Υλοποιήθηκαν 6 έργα πρόληψης κινδύνων – αντιπλημμυρικά έργα [δείκτης 31], με ποσοστό επίτευξης 40 % σε σχέση με την τιμή – στόχο. 
· Ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από αντιπλημμυρικά έργα [δείκτης 32] ανέρχεται σε 26.426, με ποσοστό επίτευξης 66,7% σε σχέση με την τιμή  - στόχο.
Στους δείκτες 31 «Αριθμός Έργων Πρόληψης Κινδύνων» και 32 «Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας» που αφορούν τη ΘΠ 53 «Πρόληψη Κινδύνων» του ΑΠ 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ», παρατηρείται απόκλιση σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί (ποσοστό κάλυψης 33,3% και 66,7% αντίστοιχα).
Οι τιμές στόχου προβλέπονταν να επιτευχθούν δεδομένου ότι είχαν αρχικά ενταχθεί  15 πράξεις. Ωστόσο στο πλαίσιο της εξυγίανσης εκδόθηκαν 8 ανακλήσεις πράξεων της ΘΠ 53, λόγω αδυναμίας των δικαιούχων να ολοκληρώσουν τα έργα εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου. Δύο από τα ανακληθέντα έργα αφορούν μεταφερόμενα έργα στο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (ΑΠΟΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ). 
Επίσης στο πλαίσιο των αντίστοιχων προσκλήσεων της ΘΠ 53 δεν υποβλήθηκαν επιπλέον δράσεις λόγω αδυναμίας των δυνητικών δικαιούχων να ανταποκριθούν με προτάσεις «ώριμων» έργων. Οι ανάγκες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων θα καλυφθούν στη νέα περίοδο 2014-2020 (επενδυτική προτεραιότητα 5b: «Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών»).
Στον τομέα του τουρισμού:
· Υλοποιήθηκαν 39 έργα [δείκτης 34], με ποσοστό επίτευξης 156% σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Στον τομέα της εκπαίδευσης:
· Υλοποιήθηκαν 28 έργα εκπαίδευσης [δείκτης 36], με ποσοστό επίτευξης 80 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
· Ωφελήθηκαν 26.288 μαθητές [δείκτης 37],  με ποσοστό επίτευξης 82, 15% σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Στον τομέα της υγείας:
· Υλοποιήθηκαν 20 έργα [δείκτης 38], με ποσοστό επίτευξης 105,2 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Στον τομέα της αστικής ανάπτυξης:
· Υλοποιήθηκαν 51 έργα αστικής αναγέννησης [δείκτης 39], με ποσοστό επίτευξης 78,4 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Η τιμή του 1 : «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά τη λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 186, με ποσοστό επίτευξης 103,3 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Η δράση Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον έχει την ακόλουθη συμβολή σε δείκτες του Άξονα που υπερκάλυψαν τους αρχικούς στόχους, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε για το πρόγραμμα.
· Μείωση εκπομπών αερίου θερμοκηπίου (CO2 και ισοδύναμα, kt) [ΚΩΔ. 30] = 58,99
· Ετήσια Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα (GWh) [ΚΩΔ. 3420] = 82,16
· Αριθμός οικιών που αναβαθμίζονται ενεργειακά [ΚΩΔ. 3426] = 3.207
Επιπλέον δείκτες:
-	Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (ΤΙΠ) (κωδ. 3409)=7.064,53
-	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδύναμα ανθρωποέτη) [ΚΩΔ. 501] = 445,29
Δείκτες εκροών
-	Υλοποιήθηκαν 8 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με ποσοστό επίτευξης 88,8 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Κατασκευάστηκαν /αντικαταστάθηκαν 175,12 χλμ αποχετευτικού δικτύου, με ποσοστό επίτευξης 93,4 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Κατασκευάστηκαν /αναβαθμίστηκαν 436,55 χλμ δικτύου ύδρευσης, με ποσοστό επίτευξης 87,5 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Αναδείχθηκαν 20 αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, με ποσοστό επίτευξης 100 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Δημιουργήθηκαν/ αναβαθμίστηκαν 7 κτιριακές υποδομές σύγχρονου πολιτισμού, με ποσοστό επίτευξης 87,5% σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Κατασκευάστηκαν και βελτιώθηκαν 125 αίθουσες διδασκαλίας,  με ποσοστό επίτευξης 89,2% σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Δημιουργήθηκαν και αναβαθμίστηκαν 9 Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με ποσοστό επίτευξης  100 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Δημιουργήθηκαν / αναβαθμίστηκαν 599 νοσοκομειακές κλίνες (ποσοστό επίτευξης δείκτη 140%).
-	Δημιουργήθηκαν και αναβαθμίστηκαν 21 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Προνοιακά Ιδρύματα, με ποσοστό επίτευξης  95,4 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Δείκτες αποτελέσματος
-	Το ποσοστό νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται ανέρχεται σε 82,5 με ποσοστό επίτευξης 149,1 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης [κωδ. δείκτη 501] ανέρχονται σε 2.750, με ποσοστό επίτευξης 100 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Η Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα ανέρχεται σε 82,16(GWh), με ποσοστό επίτευξης 864,8 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.

[bookmark: _Toc500247581]3.8.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας.

[bookmark: _Toc500247582]3.8.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Δεν υπάρχει μη λειτουργούσα πράξη στον Άξονα προτεραιότητας ΑΠ.08.

[bookmark: _Toc500247583]3.8.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα και μέτρα αντιμετώπισης
Τα κυριότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 επισημαίνονται από την ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συνοψίζονται στα εξής:
Ο ρυθμός υλοποίησης του Άξονα ήταν ικανοποιητικός και ιδιαίτερα στις Θεματικές Προτεραιότητες των Τομέων Περιβάλλοντος, Πολιτισμού – Τουρισμού, Παιδείας και Υγείας - Πρόνοιας.
Ειδικότερα αναφέρονται τα σημαντικότερα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στις παρακάτω θεματικές προτεραιότητες:
Στον τομέα του Περιβάλλοντος
ΘΠ 45 : Διαχείριση και Διανομή Ύδατος (πόσιμο νερό)
Τα έργα υλοποιήθηκαν χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Σημαντική για την επιτάχυνση υλοποίησης ήταν η συνεισφορά της χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ από το ΠΔΕ για τους Δήμους καθώς και η κατάργηση της ίδιας συμμετοχής των ΔΕΥΑ. 
ΘΠ 46 : Επεξεργασία Υδάτων (λύματα)
Τα έργα υλοποιήθηκαν χωρίς ουσιαστικά προβλήματα. Σημαντική για την επιτάχυνση υλοποίησης ήταν η συνεισφορά της χρηματοδότησης του μη επιλέξιμου ΦΠΑ από το ΠΔΕ για τους Δήμους καθώς και η κατάργηση της ίδιας συμμετοχής των ΔΕΥΑ.
Με την υλοποίηση των έργων αυτών καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων ακόμα και στους οικισμούς της περιφέρειας που βρίσκονται κάτω από τις απαιτήσεις της σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε.
Στον τομέα του Πολιτισμού 
ΘΠ 58 : Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Τα έργα υλοποιήθηκαν με αυτεπιστασία χωρίς προβλήματα.
ΘΠ 59 : Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών
Τα περισσότερα έργα υλοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα προβλήματα μελετητικής φύσεως, που παρατηρήθηκαν στο έργο «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης» του Δήμου Κοζάνης, αντιμετωπίστηκαν σε συνεργασία με το δικαιούχο. Πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν με σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης με πόρους του δικαιούχου. Το έργο ανήκει στα τμηματοποιημένα (phasing) έργα του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020. 
Στον τομέα Υγείας 
ΘΠ 76 : Υποδομές Υγείας 
Τα περισσότερα έργα υλοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα προβλήματα καθυστερήσεων στη διαγωνιστική διαδικασία, που παρατηρήθηκαν στο έργο «Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια - εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο", αντιμετωπίστηκαν σε συνεργασία με το δικαιούχο. Το έργο ανήκει στα τμηματοποιημένα (phasing) έργα του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020.
Επίσης στα σημαντικά προβλήματα του Άξονα κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί και η αδυναμία των δικαιούχων να χρηματοδοτήσουν τις μελέτες ωρίμανσης των έργων, με συνέπεια την καθυστέρηση υποβολής προτάσεων στις σχετικές προσκλήσεις.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος δόθηκε η δυνατότητα ένταξης σημαντικών έργων με υποέργο την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσής τους. Όσον αφορά τα έργα προτεραιότητας προωθήθηκε η δυνατότητα εκπόνησης των αναγκαίων μελετών των έργων μέσα από σχετική εκχώρηση πόρων τεχνικής υποστήριξης στην ΜΟΔ ΑΕ, που προκήρυξε τις δράσεις στήριξης των δικαιούχων των έργων προτεραιότητας και προχώρησε στην ένταξη των πράξεων που αφορούν την εκπόνηση των μελετών των έργων προτεραιότητας.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
Άξονας Προτεραιότητας 8
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[bookmark: _Toc500247584]3.9	ΑΞΟΝΑΣ 9	“Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”
[bookmark: _Toc500247585]3.9.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Η στρατηγική του Άξονα προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
Στο Περιβάλλον:
· Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων
· Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων
· Διαχείριση κινδύνων
· Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος
· Προστασία και ανάδειξη του ενεργειακού αποθέματος της Περιφέρειας με έμφαση στη γεωθερμία
Στην Υγεία:
· Ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
· Ανάπτυξη και προστασία της δημόσιας υγείας
· Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλεγγύης
· Βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος
Στην Παιδεία:
· Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης
Στον Πολιτισμό:
· Ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών
· Τόνωση της ζήτησης στον τομέα του πολιτισμού
Στη χωρική διάσταση της ανάπτυξης:
· Βιώσιμη αστική ανάπτυξη
· Ενίσχυση ορεινών περιοχών
· Ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών και ιδιαιτέρα υποβαθμισμένων οικισμών
· Ενίσχυση παράκτιων και νησιωτικών περιοχών
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
ΚΘΠ (42)	«Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες»
ΚΘΠ (44)	«Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων»
ΚΘΠ (45)	«Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)»
ΚΘΠ (46)	«Επεξεργασία υδάτων (λύματα)»
ΚΘΠ (51)	«Προώθηση Βιοποικιλότητας και Φυσικής Προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000)»
ΚΘΠ (53)	«Πρόληψη κινδύνων»
ΚΘΠ (57)	«Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών»
ΚΘΠ (58)	«Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς»
ΚΘΠ (59)	«Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών»
ΚΘΠ (61)	«Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»
ΚΘΠ (75)	«Υποδομές Εκπαίδευσης»
ΚΘΠ (76)	«Υποδομές Υγείας»
ΚΘΠ (77)	«Υποδομές φροντίδας παιδιών»
ΚΘΠ (79)	«Άλλες κοινωνικές υποδομές»
Αρμοδιότητες διαχείρισης εκχωρήθηκαν στις ακόλουθες υπηρεσίες:
· ΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
· ΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / ΕΔΑ ΑΜΘ [ΕΥΣ] – Πιστωτικά Ιδρύματα (Τράπεζες)
· ΕΕΤΑΑ 
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 9 ανέρχεται σε 238.637.700 €.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εφαρμογής του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας.
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 9 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε τριακόσιες μία (301) με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 256.560.243 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 256.560.243 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 253.228.615 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 9, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (42): Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερμική
	1
	8.023.137
	8.023.137
	7.621.633

	ΚΘΠ (44): Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
	2
	7.738.918
	7.738.918
	7.564.254

	ΚΘΠ (45): Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
	51
	37.713.832
	37.713.832
	36.564.119

	ΚΘΠ (46): Επεξεργασία υδάτων (λύματα)
	16
	16.002.012
	16.002.012
	15.910.601

	ΚΘΠ (53): Πρόληψη κινδύνων
	2
	4.450.638
	4.450.638
	4.450.638

	ΚΘΠ (57): Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
	4
	745.199
	745.199
	745.199

	ΚΘΠ (58): Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
	13
	11.996.462
	11.996.462
	11.996.462

	ΚΘΠ (59): Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
	15
	13.199.300
	13.199.300
	13.192.443

	ΚΘΠ (61): Ολοκληρωμένα σχέδια για αστική και αγροτική αναγέννηση
	84
	48.732.022
	48.732.022
	48.630.986

	ΚΘΠ (75): Υποδομές εκπαίδευσης
	73
	72.046.403
	72.046.403
	71.114.515

	ΚΘΠ (76): Υποδομές Υγείας
	13
	7.243.384
	7.243.384
	7.239.784

	ΚΘΠ (77): Υποδομές φροντίδας παιδιών
	14
	7.984.032
	7.984.032
	7.979.726

	ΚΘΠ (79): Άλλες κοινωνικές υποδομές
	12
	20.684.904
	20.684.903
	20.218.254

	ΑΠ.9
	301
	256.560.243
	256.560.243
	253.228.615



Από αυτές, η πράξη στον ΚΘΠ 42 “Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: υδροηλεκτρική, γεωθερμική, κ.α.” αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Πρόσθετες πληροφορίες
Α)	Έργα «γέφυρες»
Δεν υπάρχουν έργα «γέφυρες»
Β)	Τμηματοποιημένες πράξεις
Στο κλείσιμο του προγράμματος υπάρχει ένα (1) τμηματοποιημένο (phasing) στον ΑΠ.9 με το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, με κωδ. ΟΠΣ 323000 και τίτλο “Επέκταση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης δήμου Δράμας – Ζώνη 1”.
Γ)	Μεγάλα Έργα
Δεν υπάρχουν.


[bookmark: _Toc500247586]3.9.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες

Παρακολούθηση δεικτών κορμού και δεικτών προγράμματος
Μέχρι το τέλος του 2015 οι τιμές υλοποίησης των δεικτών core βάσει των στοιχείων του ΟΠΣ φαίνονται στον πίνακα της επόμενης σελίδας.
ΑΠ.9: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην  ΠΑΜΘ – δείκτες κορμού
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	1
	1
	Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
	0
	200
	218

	 Περιβάλλον

	25
	25
	Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων
	420.000
	350.000
	267.196

	26
	26
	Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
	300.000
	20.000
	42.475

	27
	27
	Αρ.έργων διαχ/σης στερ. Αποβλήτων
	3
	2
	2

	 Πρόληψη κινδύνων

	31
	31
	Αριθμός έργων πρόληψης κινδύνων
	30
	2
	3

	32
	32
	Αριθμός ατόμων που ωφελήθηκαν από μέτρα προστασίας κατά πλημμυρών
	0
	2.500
	2.500

	 Τουρισμός

	34
	34
	Αριθμός τουριστικών έργων
	90
	30
	28

	 Εκπαίδευση

	36
	36
	Αριθμός εκπαιδευτικών έργων
	65
	70
	72

	37
	37
	Αριθμός ωφελούμενων μαθητών
	0
	30.000
	28.777

	 Υγεία

	38
	38
	Αριθμός έργων στον τομέα της υγείας
	30
	6
	13

	 Αστική ανάπτυξη, φυσική και περιβαλλοντική αναγέννηση

	39
	39
	Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και ελκυστικότητας των μικρών και μεγάλων πόλεων
	50
	30
	47

	41
	41
	Αριθμός έργων προσφοράς υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μειονοτήτων και των νέων
	30
	20
	38




ΑΠ.9: Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην  ΠΑΜΘ – πίνακας δεικτών
	ΔΕΙΚΤΗΣ Ε.Π.
α/α
	ΔΕΙΚΤΗΣ
κωδ.
MIS
	Ονομασία Δείκτη
	Τιμή βάσης
	Τελικός στόχος
	2015

	 Εκροές

	1
	1039
	Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής ύδατος
	100
	60
	58

	2
	1034
	Κατασκευή – βελτίωση – αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης
	300
	1200
	986,88

	3
	1033
	Μήκος αποχετευτικού δικτύου
	74
	180
	190,21

	4
	9001
	Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
	14
	10
	21

	5
	9013
	Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του ξενοδοχειακού), (αρ. κλινών)
	1.868
	1.700
	1.838

	6
	9006
	Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας
	75
	10
	11

	7
	9313
	Βελτίωση - αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών φροντίδας παιδιών
	140
	25
	28

	8
	9306
9307
	Δυναμικότητα νέων υποδομών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
	0
	750
	945

	9
	9401
	Μνημεία – Αρχαιολογικοί Χώροι που αναδεικνύονται (αριθμός)
	17
	14
	16

	10
	3301
	Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται (αριθμός)
	11
	14
	12

	11
	9502
	Αίθουσες διδασκαλίας α’ βάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός)
	0
	400
	418

	12
	9503
	Αίθουσες διδασκαλίας β’ βάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός)
	0
	230
	218

	13
	9504
	Αίθουσες διδασκαλίας γ’ βάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός)
	0
	14
	14

	14
	9511
	Αριθμός τμημάτων γ’ βάθμιας εκπαίδευσης που εξοπλίζονται (αριθμός)
	0
	23
	27

	15
	9520
	Ειδικά σχολεία που εξοπλίζονται
	0
	145
	142

	 Αποτελέσματα

	2
	501
	Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (ισοδ.ανθρωποέτη)
	0
	3.700
	3.248



Μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:
Δείκτες κορμού
Στον τομέα του περιβάλλοντος:
-	Ο πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων [δείκτης 25] ανέρχεται σε 267.196, με ποσοστό επίτευξης 76,34 % σε σχέση με την τιμή – στόχο. Η υστέρηση που καταγράφεται στην τιμή επίτευξης του δείκτη (76,3%) σε σχέση με το στόχο οφείλεται στην πρόσφατη (02/2017) μεταφορά δέκα (10) έργων από το ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 στο ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2007 – 2013 που έλαβε χώρα σε συνέχεια σχετικής επιστολής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (18526/08.02.2017). Συνυπολογίζοντας την τιμή στόχου των ανωτέρω έργων η επίτευξη του Δείκτη 25 ανέρχεται σε 399.747 ή στο 114% της τιμής στόχου.
-	Ο επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα υγρών αποβλήτων [δείκτης 26] ανέρχεται σε 42.475, με ποσοστό επίτευξης 212,4 % σε σχέση με την τιμή – στόχο. Η σημαντική υπερκάλυψη (212%) της τιμής-στόχου οφείλεται κύρια στην υποεκτίμηση της τιμής στόχου (20.000 στόχος έναντι 42.475 επίτευξης).
-	Υλοποιήθηκαν 3 έργα διαχείρισης στερών απόβλητων [δείκτης 27] (ποσοστό επίτευξης δείκτη σε σχέση με την τιμή – στόχο: 150%)
Στον τομέα της πρόληψης κινδύνων:
-	Υλοποιήθηκαν 3 έργα πρόληψης κινδύνων – αντιπλημμυρικά έργα [δείκτης 31], με ποσοστό επίτευξης 150 % σε σχέση με την τιμή – στόχο. 
-	Ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από αντιπλημμυρικά έργα [δείκτης 32] ανέρχεται σε 2.500, με ποσοστό επίτευξης 100% σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Στον τομέα του τουρισμού:
-	Υλοποιήθηκαν 28 έργα [δείκτης 34], με ποσοστό επίτευξης 93,3 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Στον τομέα της εκπαίδευσης:
-	Υλοποιήθηκαν 72 έργα εκπαίδευσης [δείκτης 36], με ποσοστό επίτευξης 102,8 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Ωφελήθηκαν 28.777 μαθητές [δείκτης 37], με ποσοστό επίτευξης 95,9 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Στον τομέα της υγείας:
-	Υλοποιήθηκαν 13 έργα [δείκτης 38], με ποσοστό επίτευξης 216,6 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Στον τομέα της αστικής ανάπτυξης:
-	Υλοποιήθηκαν 47 έργα αστικής αναγέννησης [δείκτης 39], με ποσοστό επίτευξης 156,6 % σε σχέση με την τιμή - στόχο
-	Υλοποιήθηκαν 38 έργα προσφοράς υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μειονοτήτων και των νέων [δείκτης 41], με ποσοστό επίτευξης 190 % σε σχέση με την τιμή - στόχο
Η υπερκάλυψη (σχεδόν διπλάσια επίτευξη έναντι του στόχου) των δεικτών στους τομείς της Υγείας και της Αστικής και Αγροτικής αναγέννησης οφείλεται στην, λόγω της σημαντικής αρχικής υστέρησης στην ενεργοποίηση των δράσεων, συντηρητικής εκτίμησης της τιμής στόχου των δεικτών. Τα αρχικά προβλήματα που είχαν καταγραφεί στους ανωτέρω τομείς αντιμετωπίσθηκαν και οι πράξεις ολοκληρώθηκαν με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη της τιμής στόχου των σχετικών δεικτών (κωδ. 38, κωδ. 9001, κωδ. 39 και κωδ. 41).
Η τιμή του 1 : «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά τη λειτουργία της πράξης (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)» ανέρχεται σε 200, με ποσοστό επίτευξης 100 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
Δείκτες εκροών
-	Υλοποιήθηκαν 58 έργα διαχείρισης και διανομής ύδατος με ποσοστό επίτευξης 96,6 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Κατασκευάστηκαν /αναβαθμίστηκαν 986,88 χλμ δικτύου ύδρευσης, με ποσοστό επίτευξης 82,2 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Κατασκευάστηκαν /αντικαταστάθηκαν 190,21 χλμ αποχετευτικού δικτύου,  με ποσοστό επίτευξης 105,67 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Δημιουργήθηκαν και αναβαθμίστηκαν 21 υποδομές μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με ποσοστό επίτευξης 210 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Δημιουργήθηκαν / αναβαθμίστηκαν 1.838 νοσοκομειακές κλίνες (ποσοστό επίτευξης δείκτη 108,1%).
-	Δημιουργήθηκαν και αναβαθμίστηκαν 11 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, με ποσοστό επίτευξης 110 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Βελτιώθηκαν/ αναβαθμίστηκαν 28 υφιστάμενες υποδομές φροντίδας παιδιών, με ποσοστό επίτευξης 112 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	945 βρέφη/ νήπια  ωφελούνται από νέες και αναβαθμισμένες υποδομές σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ποσοστό επίτευξης 126 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Αναδείχθηκαν 16 αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, με ποσοστό επίτευξης 114,2 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Υλοποιήθηκαν  12 παρεμβάσεις για τη δημιουργία/ αναβάθμιση υποδομών πολιτισμού σύγχρονου πολιτισμού,  με ποσοστό επίτευξης 85,7% σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Κατασκευάστηκαν και βελτιώθηκαν 418 αίθουσες διδασκαλίας α’ θμιας εκπαίδευσης, με ποσοστό επίτευξης 104,5 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Κατασκευάστηκαν και βελτιώθηκαν 218 αίθουσες διδασκαλίας β’ θμιας εκπαίδευσης, με ποσοστό επίτευξης 94,7 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Κατασκευάστηκαν και βελτιώθηκαν 14 αίθουσες διδασκαλίας γ’ θμιας εκπαίδευσης, με ποσοστό επίτευξης 100 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
-	Εξοπλίστηκαν 142 τμήματα ειδικών σχολείων, με ποσοστό επίτευξης 97,9 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.



Δείκτες αποτελέσματος
-	Οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης [κωδ. δείκτη 501] ανέρχονται σε 3.248, με ποσοστό επίτευξης 87,7 % σε σχέση με την τιμή - στόχο.
[bookmark: _Toc500247587]3.9.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας.

[bookmark: _Toc500247588]3.9.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Στο κλείσιμο του προγράμματος υπάρχει μόνο η παρακάτω ημιτελής πράξη του Άξονα,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΝΕΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ) - MIS 277542  με Δικαιούχο την Περιφέρεια ΑΜΘ.
Τα βασικότερα προβλήματα που καθιστούν την ανωτέρω πράξη «ημιτελή» στη φάση αυτή σχετίζονται με την μη έγκαιρη ολοκλήρωση των υποέργων της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, της σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού λειτουργίας. Επισημαίνεται ότι έχει εξασφαλισθεί, από εθνικούς πόρους, το σύνολο των αναγκαίων πιστώσεων για την ολοκλήρωση της πράξης με τους σχετικούς διαγωνισμούς να βρίσκονται σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου εντός 2018.

[bookmark: _Toc500247589]3.9.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης
Τα κυριότερα προβλήματα που προέκυψαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 επισημαίνονται από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνοψίζονται στα εξής:
Προβλήματα στην υλοποίηση των έργων του Άξονα Προτεραιότητας 9 εμφανίσθηκαν, κύρια στην υλοποίηση έργων υγείας τα οποία καλύφθηκαν, τόσο με την επιτάχυνση κατά την υλοποίηση των δράσεων προμήθειας εξοπλισμού, όσο και στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων / εξυγιάνσεων του προγράμματος.
Επίσης, μικρά προβλήματα που εμφανίσθηκαν σε επιμέρους τομείς αντιμετωπίσθηκαν με επιμέρους συνεχείς τεχνικές συναντήσεις με τους δικαιούχους των έργων και την καθημερινή παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής τους εμφανίζονται σε παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού, των ολοκληρωμένων σχεδίων αστικής ανάπτυξης και των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
Άξονας Προτεραιότητας 9
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[bookmark: _Toc500247590]3.10.1	ΑΞΟΝΑΣ 10.1	“Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας”
[bookmark: _Toc500247591]3.10.1.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης

Η στρατηγική του Άξονα προτεραιότητας 10.1 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· Αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του Προγράμματος
· Εξασφάλιση της δημοσιοποίησης, πληροφόρησης των φορέων και πολιτών
· Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών δράσεων
· Προετοιμασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις, στο πλαίσιο των ακόλουθων κωδικών θεματικής προτεραιότητας:
ΚΘΠ (85)	«Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση»
ΚΘΠ (86)	«Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία»
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10.1 ανέρχεται σε 44.626.400 €. 
Αρμοδιότητες διαχείρισης εκχωρήθηκαν στις ακόλουθες υπηρεσίες:
· ΕΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας
· ΕΔΑ Δυτικής Μακεδονίας
· ΕΥΔ ΕΠΑ
· ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
· ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ
· ΕΥΣ
· ΕΥΣΣΑΠ
· ΜΟΔ α.ε.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εφαρμογής του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας.
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 10.1 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε εκατόν ογδόντα οκτώ (188), με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 46.652.345 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 46.650.557 € και οι επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση ανέρχονται σε 46.574.812 €.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 10.1, ανά ΚΘΠ:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ (Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση
	132
	42.998.024
	42.996.236
	42.920.596

	ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
	56
	3.654.321
	3.654.321
	3.654.215

	ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠ.10.1)
	188
	46.652.345
	46.650.557
	46.574.812



Συνοπτικά Στοιχεία
Από τη ΕΔΑ Κ. Μακεδονίας, δημοσιεύτηκαν εννέα (9) προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ύψους 5,086 εκ. € και εντάχθηκαν 17 πράξεις ύψους 3,4 εκ € σε όρους συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, στους παρακάτω κωδικούς θεματικής προτεραιότητας:
(85)	«Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση»
(86)	«Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία»
Υπογράφηκαν συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 3,4 εκ € και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 3,4 εκ € συγχρ/νης Δημόσιας Δαπάνης.
Πόρους του Άξονα χρησιμοποίησε και ο ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. Στον Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΠΕΠ, περιλαμβάνονται οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας για τη βέλτιστη Τεχνική Υποστήριξη των βασικών δράσεων του Προγράμματος και των αρμοδίων φορέων (βλ. §4.6). Οι δράσεις αυτές, ανήκουν στους ΚΘΠ 85 και 86, και αφορούν στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τους ελέγχους, την απαραίτητη ενημέρωση και τη δημοσιοποίηση των βασικών Δράσεων του Προγράμματος στο σύνολο της Χώρας. Τα έργα είναι οριζόντιου χαρακτήρα και παρουσιάζονται στο συνημμένο Πίνακα 1.0. Πρόκειται για 20 έργα, με Δημόσια Δαπάνη 2,5 εκ. € στην Κεντρική και 0,5 εκ. € στην Δυτική Μακεδονία. 
Το ποσό της εκχώρησης προς τον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του Άξονα Προτεραιότητας ΑΠ.10.1 είναι 2.550.000 €. 
Η υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της εκχώρησης στον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ ΨΣ του ΑΠ10 ανά Θεματική Προτεραιότητα έχει ως ακολούθως (βλ. και ακόλουθο πίνακα):
Στον ΑΠ10 εντάσσονται δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων, δράσεις αξιολόγησης, καθώς και μελέτες, μεταξύ των οποίων και μελέτες ωρίμανσης και προετοιμασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014–2020. Επιπλέον, στον ΑΠ10 εντάσσονται η προβολή και διάδοση των δράσεων καθώς και η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων για την εφαρμογή τους.
Στο πλαίσιο της εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης στον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ ΨΣ, υλοποιήθηκαν δράσεις Τεχνικής Βοήθειας, που χρηματοδοτήθηκαν από τον Άξονα Προτεραιότητας 10 του ΠΕΠ (Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας 85 και 86), και αφορούσαν σε υποστήριξη για την υλοποίηση δράσεων εθνικής εμβέλειας. Δικαιούχοι της Τεχνικής Βοήθειας ήταν κυρίως η ΕΥΔΕΠ ΨΣ και η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε. 
Στις οριζόντιες πράξεις Τεχνικής Βοήθειας συγκαταλέγονται η «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση» και η «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» με Δικαιούχο την ΕΥΔΕΠ ΨΣ, καθώς και «Η Τεχνική Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης - Δομής Στήριξης (ΚτΠ Α.Ε) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και η «Λειτουργία Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα» με Δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε.
[bookmark: _Toc500247592]3.10.1.2	Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων του άξονα προτεραιότητας με βάση τους δείκτες

Το πρόγραμμα δεν προέβλεπε κάποιους συγκεκριμένους δείκτες για τον άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής. Στα κεφάλαια 4.6 και 4.7 γίνεται αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους εφαρμοζόμενων δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 10.1.
Ο δείκτης παρακολούθησης «Δικαιούχοι φορείς που ενισχύονται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας» με την τελική έκθεση υλοποίησης του ΕΠ λαμβάνει την τιμή 62.

[bookmark: _Toc500247593]3.10.1.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας στις δράσεις αυτές.

[bookmark: _Toc500247594]3.10.1.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Δεν υπάρχουν μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείς) στον ΑΠ.10.1.

[bookmark: _Toc500247595]3.10.1.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης
Δεν σημειώθηκαν σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση των δράσεων στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας ΑΠ.10.1.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
Άξονας Προτεραιότητας 10.1
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[bookmark: _Toc500247596]3.10.2	ΑΞΟΝΑΣ 10.2	“Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”
[bookmark: _Toc500247597]3.10.2.1	Απολογισμός επίτευξης στόχων του άξονα προτεραιότητας με βάση την ολοκλήρωση υλοποίησης
Η στρατηγική του Άξονα προτεραιότητας 10.2 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» εξυπηρετείται μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:
· Αποτελεσματική εφαρμογή, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση του Προγράμματος.
· Εξασφάλιση της δημοσιοποίησης, πληροφόρησης των φορέων και πολιτών.
· Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολιτών για τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή τοπικών αναπτυξιακών δράσεων.
· Προετοιμασία σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ακόλουθων Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ):
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις, στο πλαίσιο των ακόλουθων κωδικών θεματικής προτεραιότητας:
ΚΘΠ (85)	«Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση»
ΚΘΠ (86)	«Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία»
Αρμοδιότητες διαχείρισης εκχωρήθηκαν στους φορείς:
· ΕΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
· ΕΥΣ
· ΜΟΔ
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 10.2 ανέρχεται σε 4.629.900 €.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία εφαρμογής του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας.
Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 10.2 που συμμετέχουν στο κλείσιμο του προγράμματος ανέρχονται σε τριάντα δύο (32), με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης συγχρ. ΔΔ 5.201.161 €, νομικές δεσμεύσεις συγχρ. ΔΔ 5.201.161 € και επιλέξιμες δαπάνες προς συγχρηματοδότηση 5.119.157 €.


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, απολογιστικά στοιχεία από την εφαρμογή του Άξονα Προτεραιότητας 10.2, ανά ΚΘΠ:



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.2
πίνακας ανά ΚΠΘ
	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
(Δ.Δ)
€
	Π/Υ
ΔΑΠΑΝΩΝ
(Δ.Δ)
€

	ΚΘΠ (85): Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση
	23
	2.149.178
	2.149.178
	2.086.860

	ΚΘΠ (86): Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία
	9
	3.051.983
	3.051.983
	3.032.297

	ΣΥΝΟΛΟ
	32
	5.201.161
	5.201.161
	5.119.157



Κατά το έτος 2014 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.2 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω αναφερόμενες ενέργειες:
Α. Στη θεματική προτεραιότητα 85: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 301.166,04 € και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 428.083,86 €.  Οι  πράξεις είχαν ενταχθεί τα προηγούμενα έτη και οι ενέργειες αφορούν Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και τελικών δικαιούχων τόσο για την τρέχουσα όσο και την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
Β. Στη θεματική προτεραιότητα 86: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, εντάχθηκαν πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 74.000,00 € και οι οποίες αφορούν δράσεις δημοσιότητα και πληροφόρησης.
Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 55.749,98 € και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 285.055,96 €.
Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθεια χρηματοδοτείται και η πράξη με τίτλο «Μελέτες του τμήματος Δράμα-Καβάλα του Κάθετου άξονα 61 της Εγνατίας οδού "Σέρρες-Δράμα-Καβάλα"». Η μελέτη εντάχθηκε το Μάρτιο του 2012 με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 5,3 εκατ. € και Δικαιούχο Φορέα την Εγνατία Οδό Α.Ε. και θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης τον Ν.3316/2005. Η πράξη υλοποιείται με είκοσι τρία (23) Υποέργα μελετών τα οποία αφορούν την εκπόνηση των αναγνωριστικών μελετών οδοποιίας και γεωλογικής, την εκπόνηση των οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, γεωλογικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τεχνικών, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τμήματος και την προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας της παράκαμψης Δράμας του οδικού τμήματος "Δράμα-Καβάλα".
Η κατασκευή του έργου έχει προταθεί να χρηματοδοτηθεί από πόρους του τομεακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και εναλλακτικά εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από πόρους του Connecting European Facilities (CEF).

[bookmark: _Toc500247598]3.10.2.2	Ποιοτική ανάλυση των επιτευγμάτων του Άξονα Προτεραιότητας με βάση τους δείκτες

Το πρόγραμμα δεν προέβλεπε κάποιους συγκεκριμένους δείκτες για τον άξονα της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής. Στα κεφάλαια 4.6 και 4.7 γίνεται αναλυτική παρουσίαση των επιμέρους εφαρμοζόμενων δράσεων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 10.2.

[bookmark: _Toc500247599]3.10.2.3	Χρήση ρήτρας ευελιξίας
Δεν έγινε ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας στις δράσεις αυτές.

[bookmark: _Toc500247600]3.10.2.4	Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 του Παραρτήματος 1)
Δεν υπάρχουν μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείς) στον ΑΠ.10.2.

[bookmark: _Toc500247601]3.10.2.5	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Άξονα  και μέτρα αντιμετώπισης
Δεν σημειώθηκαν σημαντικά προβλήματα στην υλοποίηση των δράσεων στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας ΑΠ.10.1.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ" 2007-2013
Άξονας Προτεραιότητας 10.2
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[bookmark: _Toc500247602]ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

[bookmark: _Toc500247603]4.1	Μεγάλα έργα
(Πίνακες 1.1 και 1,3 Παραρτήματος 1)

Τομέας Ενέργειας
Στο πλαίσιο των εκχωρημένων πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ περιλαμβάνονται συνολικά τέσσερα (4) Μεγάλα Έργα. Πρόκειται για έργα το καθένα με συνολικό κόστος άνω των 50 εκ. €, για τα οποία υποβλήθηκαν Φάκελοι Μεγάλου Έργου (ΦΜΕ) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας SFC 2007-2013, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτικής. Της υποβολής των Φ.Μ.Ε, προηγήθηκε η εξέταση τους στην κατεύθυνση των συμβατών κρατικών ενισχύσεων από τη Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού (DG COMP) μέσω υποβολής σχετικών Φακέλων Κοινοποίησης στο Σύστημα Κοινοποιήσεων Κρατικών Ενισχύσεων (State Aid Notification Interactive, SANI), υποχρέωση που προέκυψε για τα έργα της ενέργειας το 2012.
Από τα παραπάνω 4 Μεγάλα έργα της Ενέργειας τα 2 είναι ολοκληρωμένα και τα 2 υλοποιούνται σε φάσεις (phasing). Πρόκειται για τη «Β’ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» και τη «Διασύνδεση των Κυκλάδων», για τα οποία επανυποβλήθηκαν οι ΦΜΕ με επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο στις δύο Προγραμματικές Περιόδους (2007-2013 και 2014-2020), που παρουσιάζονται ακολούθως στην παράγραφο Β. 
Α.	Ολοκληρωμένα Μεγάλα Έργα
Στοιχεία για τα ολοκληρωμένα Μεγάλα Έργα παρατίθενται στον Πίνακα 1.1 του Παραρτήματος.
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ έχουν ολοκληρωθεί δύο (2) Μεγάλα Έργα στο πλαίσιο του Άξονα 04, που συμβάλλουν στην ενεργειακή ολοκλήρωση της Χώρας. Στο Παράρτημα υποβάλλεται ο Πίνακας 1.1 «Συνοπτικός Πίνακας ολοκληρωμένων μεγάλων έργων» με τα ολοκληρωμένα μεγάλα έργα, για τα οποία ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου.
Α’	Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και Σταθμός Συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 13 MW στη Ρεβυθούσα (CCI 2010GR16UPR003)
Αφορά την Κεντρική Μακεδονία. Αφορά στην αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα Αττικής, που ξεκίνησε την Προγραμματική Περίοδο 2000-2006 (Γ’ ΚΠΣ) και ολοκληρώθηκε την περίοδο 2007-2013. Περιλαμβάνει την εγκατάσταση Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) ηλεκτρικής ισχύος 13 MW. Το έργο ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), με τον προϋπολογισμό να κατανέμεται με πληθυσμιακά κριτήρια στις αντίστοιχες περιφέρειες του Συστήματος (Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, ΑΜΘ και Θεσσαλίας). Αρχικά στο Φάκελο Μεγάλου Έργου περιλαμβάνονταν και τα δύο (2) έργα τα οποία προήλθαν από το Γ’ ΚΠΣ, ήτοι η «Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας» με MIS 86243 και ο «Σταθμός Συμπαραγωγής Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας 15,5 ΜW στη Ρεβυθούσα» (MIS 114594). Τελικά στο ΕΣΠΑ 2007-2013 παρέμεινε μόνο το έργο του ΣΗΘ. Οι βασικοί στόχοι του έργου ήταν αφ’ ενός η κάλυψη της απαιτούμενης ιδιοκατανάλωσης ηλεκτρικής ισχύος του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ και αφ’ ετέρου η εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμότητας από τον Σταθμό ΣΗΘ, μέσω κατάλληλου συνδυασμού εναλλακτικών θερμότητας, ώστε να υποβοηθάται τόσο το σύστημα ψύξης των Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) του Σταθμού, όσο και η θέρμανση του νερού των Εμβαπτιζόμενων Αεριοποιητών του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ. Με την κατασκευή του Σταθμού ΣΗΘ επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία του Σταθμού ΥΦΑ, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες του Σταθμού θα καλύπτονται πλέον από τη χρήση φυσικού αερίου. Επιπλέον, η κατασκευή του Σταθμού ΣΗΘ συμβάλλει στη μείωση εκπομπής καυσαερίων, καθώς τμήμα των καυσαερίων χρησιμοποιείται στην αεριοποίηση του ΥΦΑ και μηδενίζει τις πρόσθετες ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (το οποίο παράγεται κυρίως από συμβατικά καύσιμα όπως λιγνίτη και πετρέλαιο). Το έργο συμβάλλει, επίσης, στην ενεργειακή αυτονομία του νησιού, καθώς και στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ασφάλειας εφοδιασμού του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στα νοικοκυριά.
Β.	Εγκατάσταση Σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης (CCI 2010GR16UPR001)
Αφορά την Κεντρική Μακεδονία. Αφορά στην εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό του Βόρειου Συστήματος Μεταφοράς. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1364/2006 Απόφαση της Ε.Ε., πρόκειται και για Έργο Προτεραιότητας για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο. Η εκτέλεση του έργου επιτρέπει την αύξηση της πίεσης και τη διοχέτευση μεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το βορρά προς το νότο της χώρας, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη κατανάλωση σε ετήσια βάση. Το έργο αφορά στην λεπτομερή μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και εκκίνηση της λειτουργίας του Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία του Νομού Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση της παροχετευτικής δυναμικότητας του υπάρχοντος αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Είναι έργο εθνικής σημασίας και εμβέλειας και ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), στις Περιφέρειες του οποίου επιμερίζεται ο προϋπολογισμός του με βάση τον πληθυσμό τους (στοιχεία απογραφής 2001). Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου ισχύος 15 MW στη Νέα Μεσημβρία, δυτικά της Θεσσαλονίκης με σκοπό την ανύψωση της πίεσης φυσικού αερίου στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου. Ο Σταθμός Συμπίεσης έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συνολικής μεταφορικής ικανότητας του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.). Το έργο θα ενισχύσει την υδραυλική ευστάθεια του Ε.Σ.Φ.Α., καθώς και την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα μεγάλα έργα, στο πλαίσιο της εκχώρησης στον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Δεν υπάρχουν Ολοκληρωμένα Μεγάλα Έργα αρμοδιότητας διαχείρισης της ΕΔΑ ΠΚΜ.

Β.	Τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing)
Στοιχεία για τα τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing) παρατίθενται στον Πίνακα 1.3 του Παραρτήματος.
Στο ΠΕΠ περιλαμβάνονται 2 Μεγάλα Έργα που υλοποιούνται σε φάσεις μεταξύ των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ και ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης) και 2014-2020 (ΕΠΑΕ). Πρόκειται για τη «Β’ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» (Άξονας 04) και τη «Διασύνδεση των Κυκλάδων» (Άξονες 04 και 05) που περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως και παρουσιάζονται με τα οικονομικά τους στοιχεία στον Πίνακα 1.3 «Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μεγάλων έργων».
· Β' Αναβάθμιση Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (3η Δεξαμενή Ρεβυθούσας
(CCI 2013GR16UPR001)
Αφορά την Κεντρική Μακεδονία. Αφορά στην κατασκευή νέας δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα Αττικής, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης και την αύξηση της παροχετευτικής ικανότητας τροφοδότησης του ΕΣΦΑ. Στόχος Έργου είναι η αύξηση του αποθηκευτικού χώρου του σταθμού με την εγκατάσταση νέας δεξαμενής χωρητικότητας 95.000 m3, η αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων για την υποδοχή μεγαλύτερων πλοίων, η επέκταση των προγονικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης και του ρυθμού τροφοδότησης του συστήματος με φυσικό αέριο και η αναβάθμιση της δυναμικότητας του Μετρητικού Σταθμού της Αγ. Τριάδας.
Τμηματοποίηση έργου στις ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020
Το ανωτέρω αντικείμενο (Α έως Δ) του έργου υλοποιείται, συνολικά, σε δύο (2) φάσεις:
Φάση Α’ (Προγραμματική Περίοδος 2007-2013)
Συμπεριλαμβάνονται όλες οι προκαταρτικές εργασίες για το έργο (μελέτες, διαγωνισμοί, αδειοδοτήσεις, κλπ.), οι προμήθειες εξοπλισμού και υλικών για την 3η δεξαμενή, καθώς και εργασίες κατασκευής, οι οποίες ξεκίνησαν το 2014 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2015. Επιπλέον έχει ολοκληρωθεί ο Βασικός Σχεδιασμός για την επέκταση των κρυογονικών δραστηριοτήτων και την αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης του φυσικού αερίου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝ ΙΙ και τα 3 ΠΕΠ που περιλαμβάνουν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Αττική, Στερεά Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία). Το έργο συμβάλλει στο βασικό στόχο που είναι η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Μάλιστα, το έργο θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους μεταφορείς φυσικού αερίου να χρησιμοποιήσουν την εγκατάσταση της Ρεβυθούσας (λαμβάνοντας υπόψη την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων), αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα. 
Φάση Β’ (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)
Στη φάση αυτή θα ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες προμήθειες και εργασίες της 3ης δεξαμενής, οι εργασίες των κρυογονικών, και οι εργασίες αναβάθμισης του λιμένα. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τους Άξονες 03 και 03Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΕ 2014-2020) στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 και συγκεκριμένα την επενδυτική προτεραιότητα 7e (ειδικός στόχος 3.7). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2018.
· Διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα υψηλής τάσης (CCI 2011GR16UPR002)
Αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση των νήσων Σύρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου με το Λαύριο. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σπουδαιότητας για τη λειτουργία και επάρκεια του συστήματος τις προσεχείς δεκαετίες, λόγω των αυξημένων φορτίων σε περιόδους αιχμής, αλλά και των περιορισμένων δυνατοτήτων εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής για περιβαλλοντικούς λόγους. Με το έργο ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική όχληση καθώς αποφεύγεται η κατασκευή εναέριων Γραμμών Μεταφοράς και μειώνεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη της επιπλέον ζήτησης (υποκατάσταση πετρελαίου που χρησιμοποιείται στους τοπικούς σταθμούς παραγωγής των νησιών με φυσικό αέριο από τους κεντρικούς σταθμούς παραγωγής στην ηπειρωτική χώρα). Περαιτέρω, θα δώσει τη δυνατότητα στο Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα να απορροφήσει ενέργεια παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αξιοποιώντας το σημαντικό δυναμικό αιολικής ενέργειας των νησιών. Το έργο είναι εθνικής σημασίας και εμβέλειας, και η υλοποίησή του θα επιφέρει οφέλη στο σύνολο της χώρας. Επίσης βοηθάει στην επίτευξη ελληνικών και Ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων του 20-20-20 για το 2020. Το έργο έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «Γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας» και έχει συμπεριληφθεί στην Απόφαση αριθ. 1364/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και συγκεκριμένα στο Παράρτημα ΙΙΙ αυτής με τον τίτλο 1.2 Σύνδεση των Κυκλάδων (στο Σύστημα Διασύνδεσης).
Τμηματοποίηση έργου στις ΠΠ 2007-2013 και 2014-2020
ΕΣΠΑ 2007-2013 (Α’ Φάση phasing)
Περιλαμβάνονται οι εργασίες Προγραμματισμού και Σχεδιασμού, η αγορά των απαιτούμενων γηπέδων, καθώς και οι εργασίες του 1ου Σταδίου της Α’ Φάσης του έργου που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ορόσημα αυτού. Αναλυτικότερα, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Προγραμματισμού και σχεδιασμού του έργου (υποέργο 1), οι Ωκεανογραφικές Μελέτες (υποέργο 2), η αγορά των απαιτούμενων γηπέδων (υποέργο 3), η βιομηχανική παραγωγή τριπολικού υποβρύχιου καλωδίου για τη διασύνδεση Λαυρίου-Σύρου (υποέργο 4), οι υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές συνδέσεις Σύρου-Μυκόνου, Σύρου-Τήνου, Σύρου-Πάρου (υποέργο 5), χωματουργικές εργασίες για κατασκευή υποσταθμών σε Λαύριο, Σύρο, Πάρο και Μύκονο (υποέργο 6), μελέτη για συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (υποέργο 7).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝ ΙΙ (Άξονας 04) και τα 4 ΠΕΠ περιλαμβάνουν περιφέρειες μεταβατικής στήριξης (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) και όπως αναφέρθηκε στην αρχή συμβάλει στους στόχους των Προγραμμάτων για ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος της χώρας.
ΕΣΠΑ 2014-2020 (Β’ Φάση phasing)
Περιλαμβάνονται οι εργασίες για το 2ο στάδιο της Α΄ Φάσης του έργου, η Β΄ και Γ΄ Φάση. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από τους Άξονες 03 και 03Σ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΕ 2014-2020) στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7 και συγκεκριμένα την επενδυτική προτεραιότητα 7e (ειδικός στόχος 3.7). Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης υπόγειας και υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης των νησιών. Το έργο έχει όλες τις βασικές αδειοδοτήσεις, ενώ η δευτερεύουσα αδειοδότηση – η οποία αφορά στη χρήση της παράκτιας ζώνης ανάδυσης του υποβρύχιου καλωδίου και ένωσής του με τα ΚΥΤ - βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της έγκρισης, χωρίς να αναμένονται περιπλοκές.
Στο πλαίσιο της εκχώρησης στον ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, ένα μεγάλο έργο υλοποιείται κατά φάσεις: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών (RURAL BROADBAND)». (Βλ. τον Πίνακα 1.3 «Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μεγάλων έργων» του Παραρτήματος 1). Για το εν λόγω έργο, έχει αναληφθεί η αναγκαία νομική και οικονομική δέσμευση, ώστε να ολοκληρωθεί και να καταστεί επιχειρησιακή η Β΄ Φάση του την περίοδο 2014-2020. Το έργο RURAL Broadband «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών» έχει ως κύριο έργου τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) και ως Δικαιούχο την ΚτΠ Α.Ε., και αποτελεί έργο προτεραιότητας της λίστας Hahn (Priority Project No: 30). Προϋπολογισμός: 198.105.143,09 € (συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του μη επιλέξιμου ΦΠΑ) ή 161.061.091,94 € (συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πρόκειται για μεγάλο έργο που υλοποιείται με το θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ (Ν. 3389/2005 που διέπει τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα για τις Συμβάσεις Παραχώρησης), σύμφωνα με απόφαση Διυπουργικής (του Ιανουαρίου 2012). Το μεγάλο έργο υλοποιείται σε δύο Φάσεις. Η Α΄ Φάση προϋπολογισμού 60.209.703,35 € (κοινοτική αξία), χρηματοδοτήθηκε κατά 50.765.531 € από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 (49.183.947 € από το ΕΠ ΨΣ και 1.581.584 € από το ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ-Δυτική Μακεδονία) και κατά 9.444.172,35 € από πόρους του ΠΑΑ 2007-2013. Η Β΄ Φάση, προϋπολογισμού 100.851.388,33 €, χρηματοδοτείται κατά 63.661.426,74 € από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) και κατά 37.189.961,59 € από πόρους του ΠΑΑ 2014-2020 (με εκχώρηση διαχείρισης στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ). Με τη χρηματοδότηση του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ-Δυτική Μακεδονία, στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε το Ορόσημο Α2 του Lot 1. Πρόκειται για 81 οικισμούς, με πληθυσμό 11.815. Για τη Δυτική Μακεδονία, ο στόχος του έργου είναι συνολικά 215 οικισμοί με πληθυσμό 16.099. Με τη χρηματοδότηση του ΠΑΑ 2007-2013, στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν τα Ορόσημα Α1 και Α2 του Lot 1 στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για 198 οικισμούς, με πληθυσμό 58.522. Για την Κεντρική Μακεδονία, ο στόχος του έργου ήταν συνολικά πληθυσμός 50.665. Το σύνολο του στόχου (σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) θα επιτευχθεί στη Β΄ Φάση 2014-2020. Το μεγάλο έργο (Κωδ. CCI: 2012 GR 16 UPR 003) εντάχθηκε στις 6.4.2012 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, καθώς και στο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (Δυτική Μακεδονία) και στο ΠΑΑ 2007-2013 (με εκχώρηση διαχείρισης στην ΕΥΔΕΠ ΨΣ). Με τη συνδρομή των εμπειρογνωμόνων JASPERS, o Φάκελος Μεγάλου Έργου υπεβλήθη οριστικά στις 10.2.2014 και εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 4.4.2014, με την Απόφαση C(2014) 1827. Για το εν λόγω έργο εγκρίθηκε αρχικά στις 10/11/2011 το καθεστώς ενίσχυσης SA.32866(2011/N), το οποίο στις 16/1/2014 αντικαταστάθηκε από το SA.37860 (2013/Ν) “Prolongation of Broadband Network Development in White Rural Areas of Greece”. Στις 9/8/2013 έγινε η προδημοσίευση του έργου και στις 21/11/2013 έγινε η τελική προκήρυξη του έργου από τον Δικαιούχο ΚτΠ Α.Ε. Η Σύμβαση ΣΔΙΤ υπεγράφη στις 29.12.2014. Στις 7.12.2016 εκδόθηκε η C(2016) 8330 τροποποίηση απόφασης έγκρισης της Ε.Ε., που αφορά στην τμηματοποίηση (phasing) του μεγάλου έργου και συγκεκριμένα στην Α΄ Φάση 2007-2013. Στο τέλος του 2016, η Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου κοινοποιήθηκε στην Ε.Ε. και εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και στο ΠΑΑ 2014-2020 (με εκχώρηση διαχείρισης στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ευρυζωνικών υποδομών υψηλής ταχύτητας, σε «λευκές» αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας, όπου δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν οι ιδιωτικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, με στόχο τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος και την ταχύτερη επίτευξη της ψηφιακής συνοχής του πληθυσμού. Στην ολοκλήρωσή του, που εκτιμάται στα μέσα του 2017, θα καλύπτει 5.077 οικισμούς, που εκτείνονται στο 40-45% της ελληνικής επικράτειας και όπου κατοικούν περίπου 525.287 κάτοικοι. Με τη χρηματοδότηση της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, επετεύχθη το 60% του στόχου στη Βόρεια (Lot 1) και Νότια (Lot 3) Ελλάδα και το 30% του στόχου στην Κεντρική (Lot 2) Ελλάδα. Συγκεκριμένα, επετεύχθη συνολικά η κάλυψη 1.284 οικισμών, όπου κατοικούν 247.677 κάτοικοι (αφορά σε όλα τα ΕΠ χρηματοδότησης).
Τομέας Μεταφορών
Στον άξονα προτεραιότητας 03 (Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας στην ΑΜΘ) και στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 21 (Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ) με στόχο την συμπλήρωση και κατασκευή των καθέτων, ως προς τη γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων έχουν ενταχθεί 2 μεγάλα έργα και συγκεκριμένα:
1. Το “έργο-γέφυρα” με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ-ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ»
2. Το έργο με τίτλο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ–ΟΡΜΕΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ – ΜΑΝΔΡΑ»
Με τα 2 αυτά μεγάλα έργα επιδιώκεται η ολοκλήρωση του ευρύτερου έργου της αναβάθμισης του Κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού από Αρδάνιο έως Ορμένιο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα συνολικού μήκους 124 χλμ. ώστε να αποκτήσει ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά κλειστής οδού κυκλοφορίας, με ανισόπεδους κόμβους, παρακάμψεις οικισμών και παράπλευρο δίκτυο όπου απαιτείται.
Στη συνέχεια δίνονται οι πληροφορίες για τα μεγάλα έργα σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 832/2010 της 17-09-2010, ο οποίος τροποποιεί τον Καν. 1828/2006.
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΔΡΑ-ΨΑΘΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ-ΟΡΜΕΝΙΟ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο οικονομικό αντικείμενο) των δύο προγραμματικών περιόδων (2000-2006 και 2007-2013) ανέρχεται στο ποσόν των 59.690.125,35 €, εκ των οποίων 50.919.265 € είναι το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση οικονομικό αντικείμενο και το υπόλοιπο ήτοι 8.770.860,35 € είναι ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η πλήρης κατασκευή οδικού έργου, μήκους 14 χλμ. οδού, ταχείας κυκλοφορίας, δίιχνης διατομής, πλάτους 12 μ. και σιδηροδρομικού έργου, μήκους 13,5 μ., διατομής μονής γραμμής, από τον οικισμό της Μάνδρας μέχρι τον οικισμό των Ν. Ψαθάδων του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Αρδάνιο – Ορμένιο». H ΕΕ με τις Ε(2007)720/27.02.2007 και Ε(2011)6244/06.9.2011 Αποφάσεις τροποποίησης της Αρχικής Απόφασης Ε(2005)2679/06.07.2005 καθόρισε τη συνδρομή του ΕΤΠΑ για το Μεγάλο Έργο. Στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» το έργο αναφέρεται στον πίνακα «Έργα Γέφυρες» (σελ. 285 της έκδοσης της 4ης Αναθεώρησης του Προγράμματος), για τα οποία ισχύει ότι μέρος του φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και μέρος από ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013. Σύμφωνα με το διαχωρισμό φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ο συνολικός προϋπολογισμός της περιόδου 2000-2006 (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο οικονομικό αντικείμενο) ανέρχεται σε 24.312.630,22 €, εκ των οποίων 21.550.159,69 € είναι το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση οικονομικό αντικείμενο και το υπόλοιπο, ήτοι 2.762.470,26 € είναι ο μη επιλέξιμος ΦΠΑ.  Το 2009 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», το τμήμα του έργου της 4ης προγραμματικής περιόδου με συνολικό προϋπολογισμό 35.377.495,13 € (επιλέξιμο και μη επιλέξιμο οικονομικό αντικείμενο), εκ των οποίων τα 29.369.105,04 € είναι το επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση οικονομικό αντικείμενο και το υπόλοιπο ήτοι 6.008.390,09 € είναι ο μη επιλέξιμος ΦΠΑ. Το έργο έχει δηλωθεί στις μη λειτουργούσες πράξεις (ημιτελείς) παρ. 3.1.4 και καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.
«ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΟΡΜEΝΙΟ : ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΑΝΙΟ - ΜΑΝΔΡΑ»
Για το έργο η Επιτροπή εξέδωσε την Ε(2011) 6066 τελικό / 29-08-2011 απόφαση για την έγκριση του μεγάλου έργου η οποία τροποποιήθηκε με την C(2016) 570/2.2.2016 απόφαση με την οποία διαχωρίζονται οι φάσεις Α (προγραμματική περίοδος 2007 -2013) και Β (προγραμματική περίοδος 2014 – 2020) ως έργου «PHASING». Ο προϋπολογισμός του έργου της Α’ φάσης (2007–2013) σύμφωνα με τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣ (3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Α’ Φάσης, 3653/22-09-2016) ανέρχεται σε 20.890.040,05 € εκ των οποίων 14.438.223,10 € είναι το επιλέξιμο τμήμα και 6.451.817 € αφορά στη μη επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη.
Το φυσικό αντικείμενο του συνολικού έργου (Α και Β φάση) περιλαμβάνει την αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού στο τμήμα Αρδάνιο – Μάνδρα, μήκους 37,5 χλμ., σε κλειστή οδό ταχείας κυκλοφορίας διατομής 12/14 με παρακάμψεις των οικισμών Προβατώνα και Κορνοφωλιάς, την κατασκευή δέκα (10) ανισόπεδων κόμβων, την κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου και τις αποκαταστάσεις του δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί) καθώς και την βελτίωση του οδοστρώματος της υφιστάμενης οδού.
Στο παράρτημα Β παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτούμενες πληροφορίες για τα Μεγάλα Έργα (Κεφάλαιο 4 της παρούσης). Γίνεται διακριτή αναφορά σε ολοκληρωμένα, τμηματοποιημένα (phasing) και ημιτελή έργα. Επίσης δίνεται πληροφορία σχετικά με τα έργα γέφυρα (bridging) μεταξύ των Προγραμματικών Περιόδων 2000-2006 και 2007-2013.
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(Πίνακας 1.4 Παραρτήματος 1)
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	4.827.014,38 €
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Ψηφιακή Σύγκλιση
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των οριζόντιων τμηματοποιημένων (phasing) μη μεγάλων έργων της περιόδου 2007-2013 (ΕΠ ΨΣ και ΠΕΠ), που πρόκειται να ολοκληρωθούν την περίοδο 2014-2020. Βλ. τον Πίνακα 1.4 «Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μη μεγάλων έργων» του Παραρτήματος 1.
Για όλα τα εν λόγω έργα, έχει αναληφθεί η αναγκαία νομική και οικονομική δέσμευση, ώστε να ολοκληρωθούν και να καταστεί επιχειρησιακή η Β΄ Φάση τους την περίοδο 2014-2020.
Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ και Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ
Πρόκειται για δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας, τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (hardware), όσο και στα κόστη λειτουργίας του. 
Η πράξη περιλαμβάνει α). την προμήθεια και θέση σε λειτουργία υποδομής φιλοξενίας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location), και β). την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service - IaaS) για την ΚτΠ ΑΕ και τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Η πράξη περιλαμβάνει 3 Υποέργα:
· Υποέργο 1 «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας (cloud data center facilities) και συστημάτων (co-location data center facilities)»,
· Υποέργο 2 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προηγμένου εξοπλισμού υπολογιστικής, δικτυακής και αποθηκευτικής ισχύος (cloud computing capacity) και Προμήθεια, εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία λογισμικού υποδομής (infrastructure management software) και Πιστοποίηση κόμβου κατά ISO για την ΚτΠ ΑΕ και την ΓΓΠΣ», 
· Υποέργο 3 «Υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud με ίδια μέσα».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε η Μελέτη Εφαρμογής και η Έγκριση Πίνακα Υλικών και φασεολογίου, και εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 1, καθώς και η Μελέτη Εφαρμογής-Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, και εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 2.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Υποέργων 1 και 2, καθώς και οι υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud, δηλαδή το σύνολο του Υποέργου 3.
Εθνικό Ληξιαρχείο
Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικής Υποδομής Εθνικού Ληξιαρχείου και δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος λειτουργίας με το Εθνικό Δημοτολόγιο, όπου θα τηρούνται, παρακολουθούνται και διαχειρίζονται τα ληξιαρχικά και δημοτολογικά γεγονότα.
Η πράξη περιλαμβάνει 9 Υποέργα:
· Υποέργο 1 «Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών», που αφορά στη δημιουργία Μητρώου που θα προκύψει από την ενοποίηση των ληξιαρχικών στοιχείων και των στοιχείων δημοτικής κατάστασης των πολιτών, των βάσεων δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου και Εθνικού Δημοτολογίου αντίστοιχα, καθώς και τη διασύνδεση εξουσιοδοτημένων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (φορείς Διαλειτουργικότητας) με την κεντρική υποδομή,
· Υποέργο  2 «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων», που αφορά στην προμήθεια και διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού σε 700 Ληξιαρχεία της Χώρας προκειμένου να έχουν επαρκή πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών,
· Υποέργα 3, 4, 5, 6 και 7 «Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’», που αφορούν στην ψηφιοποίηση με τη μέθοδο της σάρωσης και της καταχώρησης Ληξιαρχικών Πράξεων που τηρούνται χειρόγραφα στα Ληξιαρχεία όλης της Χώρας,
· Υποέργο  8 «Υποστηρικτικές Δράσεις Ψηφιοποίησης και Στήριξης της Μετάβασης και Επιχειρησιακής Λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας», που αφορά στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων πρωτοβάθμιου ή/και δευτεροβάθμιου επιπέδου και στην υλοποίηση δράσεων μετάβασης και επιχειρησιακής λειτουργίας του κυρίου του Έργου,
· Υποέργο  9 «Εξάπλωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη Δήμων», που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υπό τη μορφή σεμιναρίων, παροχή υπηρεσιών Γραφείου Υποστήριξης τόσο σε επίπεδο Υποστήριξης Help desk 1ου επιπέδου (τηλεφωνική υποστήριξη), όσο και σε επίπεδο Υποστήριξης της μετάβασης των Δήμων στις νέες διαδικασίες, παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης σε όλους τους χρήστες, παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης.
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε ένα τμήμα των Υποέργων 3 και 5 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α’ και Γ’, και συγκεκριμένα σαρώθηκαν 7.332.342 και καταχωρήθηκαν 5.331.123 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. Επίσης, ολοκληρώθηκαν πλήρως τα Υποέργα 4, 6 και 7 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Β’ (Υπόλοιπο Αττικής – Νησιά Βόρειου Αιγαίου – Κρήτη), Δ’ (Δυτική Ελλάδα - Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος) και Ε’ (Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία – Ήπειρος), και συγκεκριμένα σαρώθηκαν 12.643.355 και καταχωρήθηκαν 9.455.912 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (Υποέργο 1) και η Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων (Υποέργο 2), και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των καταχωρημένων Ληξιαρχικών Πράξεων (Υποέργο 8), Υποέργα τα οποία, παρόλο που είχαν σημαντική υλοποίηση την περίοδο 2007-2013, για διαχειριστικούς λόγους, μεταφέρονται ολόκληρα στη Β’ Φάση 2014-2020 της πράξης, καθώς και το Υποέργο 9 που δεν ενεργοποιήθηκε καθόλου την περίοδο 2007-2013.
Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο 
Το αντικείμενο της πράξης αφορά στη συλλογή, τεκμηρίωση, καταλογογράφηση και παραγωγή ψηφιακού αρχαιολογικού περιεχομένου και την εισαγωγή του (με χωρικό εντοπισμό και χαρτογραφική απεικόνιση) σε ΟΠΣ, καθώς και την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης των δεδομένων:
· 7.500 ακίνητων που έχουν αποκτηθεί από το ΥΠΠΟΑ (Υπ. Πολιτισμού),
· 4.200 περιοχών προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, ζωνών προστασίας, 
· 18.000 ακινήτων μνημείων όλων των ιστορικών περιόδων σε όλη την επικράτεια.
Η πράξη περιλαμβάνει 3 Υποέργα:
· Υποέργο 1 «Ενέργειες υποστήριξης, καταχώρισης δεδομένων»,
· Υποέργο 2 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα», που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού/λογισμικού, στην ανάπτυξη των εφαρμογών και της Διαδικτυακής Πύλης, σε υπηρεσίες μετάφρασης, εκπαίδευσης χρηστών και δημοσιότητας του έργου, 
· Υποέργο 3 «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου», που αφορά σε εργασίες ψηφιοποίησης έντυπου αρχείου (έγγραφα, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες), εργασίες γεω-αναφοράς / διανυσματοποίησης, εργασίες χωρικού εντοπισμού ακινήτων, περιοχών και  μνημείων και αντίστοιχες (τοπογραφικές) εργασίες πεδίου. 
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν τα Υποέργα 1 και 2, πλην ενός τμήματος του Υποέργου 1 που αφορά στον έλεγχο της ορθότητας δεδομένων που μετέπεσαν στο ΟΠΣ και στην εκπόνηση νομοπαρασκευαστικών μελετών.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το παραπάνω υπολειπόμενο τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3.   
Ηλεκτρονική Πολεοδομία
Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα παρέχει, στα στελέχη των Δημοσίων Υπηρεσιών Πολεοδομικού Σχεδιασμού κι Εφαρμογής και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς), έγκυρη, διαρκώς ενήμερη και γρήγορη πληροφόρηση για τα δημόσια γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις ή/και ρυθμίσεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και του χωρικού πεδίου εφαρμογής της. 
Η πράξη περιλαμβάνει 1 Υποέργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν:
· Η Μελέτη Εφαρμογής, που αφορά στη μελέτη προδιαγραφών της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και εφαρμογής σε ψηφιακό υπόβαθρο των απαιτούμενων Γεωγραφικών και Θεματικών στοιχείων, 
· Η δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με ψηφιακό (διανυσματικό) γεωγραφικό υπόβαθρο (ψηφιακό χάρτη) για κάθε νομό, με τρεις ακρίβειες (ίση ή καλύτερη του 1/1.000, του 1/50.000 και του 1/250.000),
· Η δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων τοπικών ρυθμίσεων-όρων και περιορισμών δόμησης, ο μηχανισμός επικαιροποίησής της και το λογισμικό αναζήτησης και παρουσίασης,
· Η δημιουργία βάσης δεδομένων θεματικών ομάδων – οντοτήτων ενδιαφέροντος.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: 
· Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών,
· Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και καλής λειτουργίας των συστημάτων (εφαρμογών και εξοπλισμού). 
Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης
Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε καίριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης, που καλύπτουν τους τομείς της διαχείρισης: Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών (Ναών, Ιερέων και Προσωπικού, Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, Εγγράφων και Ροών Εργασίας, Γάμων και Διαζυγίων), Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Ναοδομίας και Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας. Επίσης, υλοποιούνται μικρής εμβέλειας υποδομές κέντρου δεδομένων (mini data center), οι οποίες αξιοποιούν τεχνολογίες Εικονικών Μηχανών (Virtualization), προκειμένου να αξιοποιηθούν ως Infrastructure As A Service-IaaS, α) από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και β) από το σύνολο των εκκλησιαστικών φορέων. 
[bookmark: εκκλησιαστική_διοίκηση_σημειο_15]Η δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ελλάδας καλύπτει εδαφικά το σύνολο της χώρας και, ως διοικητικός μηχανισμός, πέραν των αυστηρά θρησκευτικών της καθηκόντων, η Εκκλησία διαχειρίζεται έναν μεγάλο όγκο διοικητικών συναλλαγών που αφορούν τους πολίτες, όπως πιστοποιητικά γάμων, διαζυγίων και θανάτων. 
Επίσης η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ως προς το μέγεθος και την γεωγραφική κατανομή,  καθιστά την Εκκλησία τον σημαντικότερο ιδιοκτήτη ακινήτων στην χώρα, και η διαχείρισή της επηρεάζει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.
Η πράξη περιλαμβάνει 6 Υποέργα:
· Υποέργο 1 «Ανάπτυξη Υποδομής Πληροφοριακών Συστημάτων για την Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης»,
· Υποέργο 2 «Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας»,
· Υποέργο 3 «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες»,
· Υποέργο 4 «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»,
· Υποέργο 5 «Δημιουργία Προστιθέμενης Αξίας στην Πράξη με Ίδια Μέσα»,
· Υποέργο 6 «Ενέργειες Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν: πλήρως το mini data center (Υποέργο 1), η Μελέτη Εφαρμογής και η προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού (Υποέργο 2), η Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Παραγωγής, η ψηφιοποίηση έντυπου υλικού εγγράφων Υπηρεσιών και η Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού Εκκλησιαστικών Ακινήτων (Υποέργο 3), το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των συστημάτων (Υποέργο 4), και τμήμα του Υποέργου 5 (συναλλαγές G2G των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και Προεπεξεργασία Εγγράφων Ακίνητης Περιουσίας – Κωδικολόγιο) και του Υποέργου 6 (ενεργειών δημοσιότητας).
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 2 (Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία, Κατάρτιση και Υποστήριξη Χρηστών του έργου), οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 3 (πλήρης διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση σημαντικών ακινήτων και πιλοτική λειτουργία-εκπαίδευση στελεχών), καθώς και το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο των Υποέργων 5 και 6.
Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
Αντικείμενο του έργου είναι: α) ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου 500.000 κινητών μνημείων, για πολλά από τα οποία δεν υπάρχει τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό, β) η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, γ) η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, και δ) η ένταξη στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα των περίπου 140.000 κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού» του Γ’ΚΠΣ, καθώς και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω άλλων έργων, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αποθέματος.
Η πράξη περιλαμβάνει 4 Υποέργα:
· Υποέργο 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων», που περιλαμβάνει εργασίες προετοιμασίας των εργασιών ψηφιοποίησης από την Ομάδα Κεντρικού Συντονισμού Εργασιών, επικαιροποίηση και αναβάθμιση της απομακρυσμένης εισαγωγής δεδομένων τεκμηρίωσης και οριστικοποίηση των πεδίων και των λειτουργιών του Εθνικού Μητρώου Μνημείων, υπηρεσίες καταγραφής και τεκμηρίωσης, από τους αρχαιολόγους των Τοπικών Ομάδων Εργασίας, 160.000 ακατάγραφων μνημείων, καθώς και υπηρεσίες ψηφιοποίησης καταγεγραμμένων μνημείων και έλεγχος ποιότητας της καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης
· Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»
· Υποέργο 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού»
· Υποέργο 4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3, με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης και την προμήθεια φορητών σταθμών ψηφιοποίησης στις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Δημόσια Μουσεία σ πόλη τη χώρα, καθώς και κεντρικών σταθμών ελέγχου και συντονισμού εργασιών σε Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ).
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: το υπολειπόμενο αντικείμενο του Υποέργου 1, το σύνολο του Υποέργου 2 που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των καταγεγραμμένων μνημείων (ψηφιακή τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση συνοδευτικού οπτικού υλικού), επαγγελματική ψηφιακή φωτογράφηση ακατάγραφων και καταγεγραμμένων μνημείων που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού, σύνταξη σύντομων εύληπτων κειμένων παρουσίασης μέρους των ψηφιοποιημένων μνημείων (10%) στο ευρύ κοινό, μετάφραση των κειμένων αυτών στην αγγλική γλώσσα, διαμόρφωση εικονικών εκθέσεων και εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη παρουσίαση και ανάδειξη του υλικού στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής, και το σύνολο του Υποέργου 4 που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργική εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής, την μετάπτωση στοιχείων περίπου 500.000 μνημείων που θα τεκμηριωθούν και ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και περίπου 140.000 μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο έργο του Γ’ ΚΠΣ, και τις υπηρεσίες προβολής και εκπαίδευσης των χρηστών.
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη διαχείριση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων. Το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα εξυπηρετεί πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο και τις Εισαγγελίες, ενώ σχεδιάζεται να επεκταθεί στους δικαστικούς φορείς όλης της χώρας. Υλοποιείται με ένα Υποέργο.
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν οι Φάσεις της Ανάλυσης Απαιτήσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, της Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Έτοιμου Λογισμικού και της Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εφαρμογών.
Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν οι Φάσεις της Παραμετροποίησης – Μετάπτωσης Δεδομένων, της Εκπαίδευσης, της Δοκιμαστικής Λειτουργίας και της Παραγωγικής Λειτουργίας.
Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει τις δαπάνες των τμηματοποιημένων (phasing) έργων για την Α΄ Φάση 2007-2013 (συνολικά και ανά ΕΠ/ΠΕΠ), τον προϋπολογισμό της Β΄ Φάσης 2014-2020, και τις αποφάσεις “υποδοχής” των πράξεων στα ΕΠ της περιόδου 2014-2020 (αποφάσεις έγκρισης της σχετικής εξειδίκευσης από τις Επιτροπές Παρακολούθησης ή/και αποφάσεις ένταξης).
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	ΕΠΑΝΕΚ
	Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ (25-6-2015), για την έγκριση της εξειδίκευσης εφαρμογής του ΕΠ (και επικαιροποίηση Οκτ. 2016)

	383639
	Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία
	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
	296.874,79
	59.716,17
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Απόφαση 3799/06-12-2016 του Ειδ. Γραμμ. Διαχ. Τομεακών ΕΠ ΕΚΤ για την 6η επικαιροποίηση της εξειδίκευσης του ΕΠ ΜΔΤ μέσω γραπτής διαδικασίας




4.3 [bookmark: Ημιτελεις][bookmark: _Toc500247605]Μη λειτουργούσες πράξεις (Ημιτελείς)
(Πίνακας 1.5 Παραρτήματος 1)

Στο πλαίσιο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ περιλαμβάνονται 7 μη λειτουργούσες πράξεις οι οποίες έχουν ως ακολούθως.
· Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 1) - Προπαρασκευαστικές Εργασίες και Αρχικό Τμήμα Κατασκευής Σηράγγων
Οι εργασίες της κύριας σύμβασης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Απομένουν προς υλοποίηση εργασίες που αφορούν κυρίως σε μελέτες η/μ που έχουν υποβληθεί και εκκρεμεί η έγκρισή τους καθώς και σε αρχαιολογικές εργασίες ύψους περίπου 17 εκ Ευρώ.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Αποστολή της 3ης ΣΣΕ αρχαιολογικών εργασιών για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2018 και απαιτούμενος (εκτιμώμενος) προϋπολογισμός ολοκλήρωσης: 312.420.533,28 Ευρώ.
· Διευθέτηση Ρεμάτων (Χειμάρρων) στο Δήμο Αλμωπίας
Προβλήματα / Εκκρεμότητες: Διακοπή εργασιών 22/08/2017 λόγω μη εξόφλησης 13ου Λογαριασμού. Εκκρεμεί έκδοση απόφασης για 5η παράταση και έγκριση 2ου ΑΠΕ.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Πραγματοποιήθηκε η αποπληρωμή του 13ου λογαριασμού στις 11/09/2017 και εκτιμάται ότι θα γίνει άρση της διακοπής.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 11/2017 και απαιτούμενος (εκτιμώμενος) προϋπολογισμός ολοκλήρωσης: 4.287.733,58 Ευρώ.
· Ολοκλήρωση του τμήματος Μάνδρα – Ψαθάδες του καθέτου άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Αρδάνιο – Ορμένιο
Τα βασικότερα προβλήματα που καθιστούν την ανωτέρω πράξη «ημιτελή» στη φάση αυτή σχετίζονται με τη έγκριση ολοκλήρωσης των εργασιών της σιδηροδρομικής γραμμής Μάνδρα – Ψαθάδες - Πρόσβαση στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαβάρων και στην απαίτηση για ενσωμάτωση στο έργο των νέων Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (Σ.Α.Ο.). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω πράξη είναι έργο «ΓΕΦΥΡΑ» με την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006 με επιλέξιμες δαπάνες από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2007-2013περί τα 20 εκατ. Ευρώ.
Απαιτούμενος (εκτιμώμενος) προϋπολογισμός ολοκλήρωσης: 24.203.055,93 Ευρώ.
· Οδικός Άξονας Βέροια - Νάουσα - Σκύδρα, Αποπεράτωση τμήματος Πατρίδα – Νάουσα
Η πράξη δηλώθηκε ως ημιτελής επειδή το Υποέργο 8 δεν είχε βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Το φυσικό αντικείμενο της πράξης έχει ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η οικονομική τακτοποίηση των υποέργων 1 και 8. Ενδεχομένως προκύψει ανάγκη επιπλέον δαπάνης για τα υε 5 και 6 (αμφότερα αφορούν σε δαπάνες γης), αν και όταν τα δικαστήρια λάβουν σχετικές οριστικές αποφάσεις.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 11/2017. Απαιτούμενος (εκτιμώμενος) προϋπολογισμός ολοκλήρωσης: 52.855.511,27 Ευρώ.
· Κατασκευή της ΕΟ_12 Στο Τμήμα Λιανοτόπι Πεύκος
Το έργο δηλώθηκε ως ημιτελές επειδή παρουσιαστήκαν προβλήματα κατολισθήσεων σε έξι (6) θέσεις και απέμενε η αποκατάστασή τους. 
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Η διευθύνουσα υπηρεσία συνέταξε μελέτη αποκατάστασης και προχώρησε σε δημοπράτηση και συμβασιοποίηση του νέου υποέργου. 
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 12/2017. Απαιτούμενος (εκτιμώμενος) προϋπολογισμός ολοκλήρωσης: 3.465.817,90 Ευρώ.
· Δίκτυα αποχέτευσης Δ.Δ. Δίου – Πλατανακίων, Αγίου Σπυρίδωνα, Κονταριώτισσας, Ν. Εφέσου Δήμου Δίου – Ολύμπου Ν. Πιερίας
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχουν ολοκληρωθεί. Εκκρεμεί η κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων.
Μέτρα που ελήφθησαν – επόμενες ενέργειες: Έχει συμβασιοποιηθεί η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 24/07/2017 – 24/01/2018.
Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης: 1/2018. Απαιτούμενος (εκτιμώμενος) προϋπολογισμός ολοκλήρωσης: 3.178.364,14 Ευρώ.
· Κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων "Νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου" Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως
Τα βασικότερα προβλήματα που καθιστούν την ανωτέρω πράξη «ημιτελή» στη φάση αυτή σχετίζονται με την μη έγκαιρη ολοκλήρωση των υποέργων της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, της σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού λειτουργίας. Επισημαίνεται ότι έχει εξασφαλισθεί, από εθνικούς πόρους, το σύνολο των αναγκαίων πιστώσεων για την ολοκλήρωση της πράξης με τους σχετικούς διαγωνισμούς να βρίσκονται σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου εντός 2018.
Απαιτούμενος (εκτιμώμενος) προϋπολογισμός ολοκλήρωσης: 2.008.266,27 Ευρώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις πράξεις αυτές δίνονται στο Παράρτημα 1, Πίνακας 1.5.




[bookmark: _Toc456268663][bookmark: _Toc456268760][bookmark: _Toc456269608][bookmark: _Toc456270234][bookmark: _Toc456270401][bookmark: _Toc456270573][bookmark: _Toc456270745][bookmark: _Toc456268664][bookmark: _Toc456268761][bookmark: _Toc456269609][bookmark: _Toc456270235][bookmark: _Toc456270402][bookmark: _Toc456270574][bookmark: _Toc456270746][bookmark: _Toc500247606]4.4	Απολογισμός υλοποίησης Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής
(Πίνακας 1.2, Παραρτήματος 1)
Σε μία περίοδο γενικευμένης κρίσης και παρότι έχουν ήδη αναληφθεί σημαντικές δράσεις για την αντιμετώπισή της και καθώς η πίεση που ασκείται στους εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους αυξάνεται, οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία, την αγορά εργασίας και τους πολίτες γίνονται ολοένα και περισσότερο αισθητές. Η χώρα καλείται να λειτουργήσει σε μια στερεή βάση κοινωνικής και χωρικής συνοχής, ενώ επιπλέον είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί και τις ανάγκες που προκύπτουν από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η κάλυψη κοινωνικών αναγκών, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού τομέα και αποτελούν βασικούς στόχους του ΕΣΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας υλοποιήθηκαν δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας μέσω των Νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Ταμείων).

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

	 
	JEREMIE
	JEREMIE ΨΣ
	Εξοικονομώ κατ' οικον
	ΤΕΠΙΧ
	ΕΛΤΕπ ΜΜΕ
	JESSICA
	ΣΥΝΟΛΟ

	ΠΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ 2007-2013
	240.738.746

	Κεντρική Μακεδονία
	197.672.656

	Άξονας  4
	22.586.650
	11.242.599
	
	62.476.813
	67.200.000
	
	163.506.062

	Άξονας  7
	
	
	19.965.423
	
	
	14.201.171
	34.166.594

	Δυτική Μακεδονία
	40.707.377

	Άξονας 5
	4.226.395
	0
	
	3.699.934
	12.720.000
	
	20.646.329

	Άξονας 8
	
	
	6.487.299
	
	
	13.573.749
	20.061.048

	Αν Μακεδονία – Θράκη
	2.358.713

	Άξονας 9
	
	
	
	
	
	2.358.713
	2.358.713

	ΣΥΝΟΛΟ
	26.813.045
	11.242.599
	26.452.722
	66.176.747
	79.920.000
	30.133.633
	240.738.746



Ταμείο Χαρτοφυλακίου JEREMIE

Το ΕΠ Μακεδονία - Θράκη χρηματοδότησε το σύνολο των χρηματοδοτικών προϊόντων που προκήρυξαν οι ΕΧΟ που συμμετείχαν στην υλοποίηση του ΜΧΤ JEREMIE με συνολική συνεισφορά 42.233.251€[footnoteRef:2] σε όρους ΔΔ.  [2:  Στις δαπάνες περιλαμβάνονται τα διαχειριστικά κόστη του Διαχειριστή Ταμείου Κεφαλαίου και οι αμοιβές των ΕΧΟ] 

[bookmark: JEΡΕΜΙΕ_τοκοι_σημειο_11]Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Διαχειριστή του Ταμείου (Παράρτημα ΙΙ Έκθεσης Ολοκλήρωσης ΕΤαΕ) κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 από τους πόρους του ΕΠ «Μακεδονία Θράκη» χορηγήθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 28.956.796,95€ ενώ οι συμμετοχές των Venture Capitals ανήλθαν στα  7.244.529€. Οι συνολικοί τόκοι που γεννήθηκαν ανήλθαν σε 746.449 € εκ των οποίων 745.258 επανεπενδύθηκαν ενώ οι μη χρησιμοποιηθέντες τόκοι ανήλθαν σε 1.191 €.
Από τον χωρικό επιμερισμό των παραπάνω αριθμητικών στοιχείων προκύπτει σημαντική διαφοροποίηση στον βαθμό απορρόφησης μεταξύ των περιφερειών. Αναλυτικότερα, η Κεντρική Μακεδονία απορρόφησε το σύνολο του διαθέσιμου Π/Υ επανεπενδύοντας ταυτόχρονα το σύνολο των παραχθέντων τόκων. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι το 100% των Venture Capitals του ΕΠ Μακεδονία – Θράκη αφορούν σε επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια και έχει θεματική στόχευση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Αντίθετα, στη Δυτική Μακεδονία ο βαθμός απορρόφησης ανήλθε σε 58,4% παρά το γεγονός ότι ο αρχικός Π/Υ για δράσεις ΜΧΤ JEREMIE είχε ήδη μειωθεί με το αίτημα επιστροφών του 2015. Το σύνολο των χορηγηθέντων πόρων κατευθύνθηκε σε δράσεις δανειοδότησης ΜΜΕ ενώ το έργο που αφορούσε δράσεις ICT απεντάχθηκε έχοντας καταγράψει μηδενικές δαπάνες.
Η ενεργοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), μέσω της υπογραφής συμφωνίας χρηματοδότησης, έγινε την 26/7/2007 και κατόπιν αυτού πραγματοποιήθηκε η σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE σύμφωνα με την ΚΥΑ 39481/ΕΥΣ5227/01.09.2008 (ΦΕΚ.Β/1751/2008), με κεφάλαιο 100 εκ. €. Η κατανομή του ποσού αυτού  γίνεται όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	Κ.Α.
	Π/Υ ΕΡΓΟΥ

	
	Ε.Π.
	

	
	
	

	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
	2007GR161PO008
	15.000.000,00

	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
	2007GR161PO008
	4.500.000,00


Το κεφάλαιο αυτό τον Οκτώβριο του 2010 αυξάνεται κατά 150 Εκ.  €, σύμφωνα με την τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας χρηματοδότησης και την έκδοση της με αριθμό 48384/ΕΥΘΥ2090/ 26.10.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ.Β/1694/2010). Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται πλέον σε 250 εκ. € και η κατανομή έχει διαμορφωθεί  τελικώς ως ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	Κ.Α.
	Π/Υ ΕΡΓΟΥ

	
	Ε.Π.
	

	
	
	

	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
	2007GR161PO008
	35.000.000,00

	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
	2007GR161PO008
	9.000.000,00


Σύμφωνα με την πορεία των εκταμιεύσεων και τις προβλέψεις υλοποίησης του Διαχειριστή του ταμείου, αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο του 2015 το ποσό αυτό να μειωθεί τελικά  στα 195,2 εκ. €.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
	Κ.Α.
	Π/Υ ΕΡΓΟΥ

	
	Ε.Π.
	

	
	
	

	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
	2007GR161PO008
	35.000.000,00

	Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
	2007GR161PO008
	7.233.251,00





[bookmark: Προϊοντα_JEREMIE]Προϊόντα
[bookmark: ωφελούμενοι_JEREMIE_σημειο_8MXT]Στο ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE, από τον 11ο του 2009, έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός 6 προϊόντων συνολικού ύψους ΔΔ 210,3 εκ. €, τα οποία προωθήθηκαν στην αγορά μέσω ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης (ΕΦΧ). Η επιλογή των ενδιάμεσων φορέων χρηματοδότησης (ΕΦΧ), έγινε από τον Διαχειριστή του Ταμείου, με την διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με το Εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Η επιλογή των τελικών ωφελούμενων (ΜΜΕ) έγινε από τους ΕΧΟ με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των προβλέψεων που απορρέουν από τις κατά περίπτωση υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ ΕΧΟ και Διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου με αποτέλεσμα να ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης δανείου για την κάλυψη των κανονιστικών προβλέψεων (π.χ. δηλώσεις σώρρευσης). Οι ημερομηνίες υπογραφής συμβάσεων ανά ΕΦΧ και Προϊόν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 4 :
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
	Προϊόν
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for Microloans
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship

	ΕΦ Χ
	Alpha Bank S.A.
	National Bank of Greece S.A.
	Alpha Bank S.A.
	Alpha Bank S.A.
	National bank of Greece S.A.
	Emporiki Bank S.A.
	Alpha Bank S.A.
	Eurobank Ergasias S.A.
	National bank of Greece S.A.
	Piraeus Bank S.A.

	Ημ. Σύμβασης
	4/1/2011
	3/2/2011
	2/9/2011
	17/10/2011
	27/10/2011
	31/10/2011
	18/2/2015
	28/12/2012
	11/12/2013
	27/11/2014



	Προϊόν
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT

	ΕΦ Χ
	Elikonos JEREMY GP, S.a.r.l., Luxemburg
	Odyssey S.C.A. SICAR, Luxemburg
	Piraeus JEREMY Technology Catalyst Management S.A., Athens, Greece
	OPENFUND A.E.D.A.K.E.S., Athens, Greece

	Ημ. Σύμβασης
	19/10/2012
	15/3/2013
	28/9/2012
	26/11/2012



Τα 5 από τα προϊόντα αυτά αφορούν σε παροχή δανείων, ενώ το υλοποιήθηκε και ένα πρόγραμμα Venture Capital.
Από τα προϊόντα αυτά είχαν παραμείνει ενεργά στην αγορά μέχρι το κλείσιμο του προγράμματος, το Funded Risk Sharing Generic Content (FRSP_GC) με δεσμευμένο ποσό 100,88 εκ. € Δ.Δ. και τα 2 προϊόντα ICT-VC,( Seed capital και  Εarly stage VC), με δεσμευμένα ποσά 20,84εκ. € και 30,55 εκ. € Δ.Δ. αντίστοιχα. Τα  προϊόντα Funded Risk Sharing (FRSP), Χορήγηση Μικροπιστώσεων,  Funded Risk Sharing for ICT (FRSP for ICT) και Funded Risk Sharing Generic Content (FRSP_GC) αφορούσαν δάνεια επιχειρήσεων με ευνοϊκό επιτόκιο.
Ειδικότερα:
· Funded Risk Sharing (FRSP)
συνολικού ύψους 60 εκ € δημόσιας δαπάνης. Αφορά χορήγηση δανείων έως 100.000 € αρχικά και μετά 250.000€, σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή νέες). Οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν ποσό αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων. Συγχρόνως εξασφαλίζεται μειωμένο σε σχέση με την αγορά (market rates) επιτόκιο.  Επελέγησαν οι τράπεζες ALPHA και Εθνική. 
Στις σχετικές συμβάσεις υλοποίησης μεταξύ των επιλεγέντων τραπεζών και του EIF, οριζόταν ρητώς ότι η τράπεζα οφείλει να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας (“rating”). Στη συνέχεια, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της συνακόλουθης πτώσης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, δεν ήταν σε θέση πλέον οι εν λόγω τράπεζες να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες ελάχιστες προϋποθέσεις της σύμβασης. Συνεπεία τούτου, κατέστη αναγκαία η τροποποίηση των συμβάσεων, η οποία μετά από διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκε στις 8/9/2011 οπότε και ενεργοποιήθηκε εκ νέου το προϊόν.
Στοιχεία προόδου 
Το προϊόν ήταν  διαθέσιμο στην αγορά από 22/2/2011.

	FRSP
	Πραγματοποιηθέντα
(Δ.Δ.)

	Αριθμός αιτήσεων δανείου
	2.896

	Προϋπολογισμός αιτούμενων δανείων
	83.524.093,50

	Αριθμός εγκεκριμένων δανείων
	1.421

	Προϋπολογισμός εγκεκριμένων δανείων
	42.753.583,50

	Αριθμός εκταμιευμένων δανείων
	1328

	Ποσό εκταμιεύσεων
	39.214.212,00

	Μέσο ύψος δανείων
	59.058


Με στόχο τη βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και την κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης για το σύνολο του δανείου, εφόσον απαιτηθεί, χωρίς να συνδυάζεται με αντίστοιχο επενδυτικό σχέδιο. Επιπλέον αυξήθηκε το όριο του ποσού για δανεισμό στις 250.000 € από 100.000 € που ήταν και απαλείφθηκε ο όρος  επιλεξιμότητας που ήθελε την αιτούσα επιχείρηση να λειτουργεί για 36 μήνες (με τη προαίρεση οι επιχειρήσεις με 36μηνη λειτουργία να είναι κατ ελάχιστο το 20% του χαρτοφυλακίου). Μετά τις αλλαγές στο σχεδιασμό η πορεία του προϊόντος βελτιώθηκε αισθητά σε σχέση με την περίοδο που δεν είχαν λάβει χώρα οι τροποποιήσεις αυτές (Φεβρουάριος 2012 και Απρίλιος 2012).  Το προϊόν έχει εξαντληθεί σε Αττική και Κ. Μακεδονία. Οι ΕΧΟ, για τις λοιπές περιφέρειες, δεν διαπιστώνουν ζήτηση και αποφασίστηκε τα όποια διαθέσιμα να μεταφερθούν σταδιακά στο 4ο προϊόν (Funded Risk Sharing Generic Content (FRSP - GC). 
Πλέον, από το Φεβρουάριο του 2014,  το προϊόν έχει σταματήσει να διατίθεται από τις τράπεζες. Το ποσό που τελικά είναι δεσμευμένο στο προϊόν, ανέρχεται σε 39.214.212 € Δ.Δ., που είναι και το συνολικό ποσό δ.δ. που έχει εκταμιευθεί.
· Χορήγηση μικροπιστώσεων
συνολικού ύψους 60 εκ. Ευρώ (30εκ. Ευρώ ΕΣΠΑ και 30 εκ. Ευρώ από Τράπεζες). Αφορά στη χορήγηση δάνειων έως 25.000 Ευρώ με όρους αντίστοιχους του FRSP, για τις επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με την ALPHA τράπεζα 2/9/2011 και το προϊόν διατέθηκε στην αγορά τον Ιανουάριο 2012. 
	Μικροπιστώσεις 31/12/2012
	Πραγματοποιηθέντα (Δ.Δ.)

	[bookmark: _Hlk381190674]Αριθμός αιτήσεων δανείου
	356

	Προϋπολογισμός αιτούμενων δανείων
	3.568.752,50 €

	Αριθμός εγκεκριμένων δανείων
	250

	Προϋπολογισμός εγκεκριμένων δανείων
	2.539.912,00 €

	Αριθμός εκταμιευμένων δανείων
	167

	Ποσό εκταμιεύσεων
	1.587.771,50 €

	Μέσο ύψος δανείων
	19.015 €


Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και την κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης για το σύνολο του δανείου. Επιπλέον απαλείφθηκε ο όρος  επιλεξιμότητας που ήθελε την αιτούσα επιχείρηση να λειτουργεί για 36 μήνες (με κάποιες προαιρέσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες) και αυξήθηκε το ποσοστό ανάληψης κινδύνου από το δημόσιο σε 60%. Παρά τις βελτιωτικές κινήσεις στο σχεδιασμό του προϊόντος, με βάση την μη ικανοποιητική πορεία του προϊόντος αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του trigger event και η διακοπή της σύμβασης (31/12/2012) και η έκδοση πρόσκλησης για νέο προϊόν (βλ. παρακάτω στην ενότητα «Funded Risk Sharing GC” του ενημερωτικού). Από το συγκεκριμένο προϊόν μεταφέρθηκαν συνολικά 28,7 εκ. Ευρώ.
· Funded Risk Sharing (FRS) for ICT
συνολικού ύψους 180 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων 90 εκ. Ευρώ δημόσια δαπάνη. Πρόκειται για το μόνο «τραπεζικό» προϊόν που σχεδιάστηκε  να διατεθεί μέσω της πρωτοβουλίας JEREMIE για  δάνεια  σε τομείς υψηλότερου ρίσκου όπως αυτός της τεχνολογίας. Σκοπός ήταν η συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών δανείων ύψους έως 500.000 Ευρώ (investments loans) από Ελληνικές Τράπεζες κατά 50%, για υλοποίηση επενδύσεων είτε από επιχειρήσεις πληροφορικής είτε από άλλες επιχειρήσεις για δράσεις πληροφορικής. 
Η διάθεσή του ξεκίνησε στην αγορά από το τέλος Φεβρουαρίου 2012 μέσω των τραπεζών Alpha Bank, Εθνικής Τράπεζας και Εμπορικής Τράπεζας. 
	FRSP για ICT
	Πραγματοποιηθέντα (Δ.Δ.)

	Αριθμός αιτήσεων δανείου
	71

	Προϋπολογισμός αιτούμενων δανείων
	3.352.684,50 €

	Αριθμός εγκεκριμένων δανείων
	45

	Προϋπολογισμός εγκεκριμένων δανείων
	2.477.423,50 €

	Αριθμός εκταμιευμένων δανείων
	33

	Ποσό εκταμιεύσεων
	1.696.861,46 €

	Μέσο ύψος δανείων
	102.840


Με στόχο την βελτίωση της διεισδυτικότητας του προϊόντος στην αγορά και με στόχο της κάλυψη των αναγκών της πραγματικής οικονομίας, αποφασίστηκε η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης έως 100% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής. Παρά τις βελτιώσεις στο σχεδιασμό η πορεία του προϊόντος κρίνεται μη ικανοποιητική και αναζητούνται τρόποι βελτίωσης στο ρυθμό διάθεσης των πόρων. Ζητήθηκε η  αλλαγή της στόχευσης σε κλασικό FRSP για τους πόρους των 5 Περιφερειών. Για τους πόρους του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (8 Περιφέρειες) ζητήθηκε από το EIF να εξεταστεί η δυνατότητα σχεδιασμού νέου προϊόντος. 
Η πρόταση του EIF αφορούσε στη μεταφορά πόρων ύψους 43,15 εκ. Ευρώ από τις 5 μεταβατικές περιφέρειες (και όχι από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση) στο προϊόν FRSP GC το οποίο λόγω της απλότητας του και της μεγαλύτερης επιλεξιμότητας που παρουσιάζει αναμένεται να έχει καλύτερες επιδόσεις. Η σχετική ΚΥΑ τροποποίησης του Ταμείου έχει  δημοσίευση στο ΦΕΚ. Το Επενδυτικό Συμβούλιο της 15/1/2013 αποφάσισε για τις λοιπές περιφέρειες της χώρας που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση να αυξήσει τη συμμετοχή του δημοσίου από 50% σε 75% προκειμένου το προϊόν να καταστεί πιο ελκυστικό.  Παρ΄ όλες τις τροποποιήσεις το προϊόν δεν είχε την απαιτούμενη τροποποίηση και οι επιλεγέντες ΕΧΟ δήλωσαν απροθυμία να συνεχίσουν όποτε ενεργοποιήθηκαν τα σχετικά trigger events και σταμάτησε η υλοποίηση του προϊόντος. Εξετάζονται  εναλλακτικές λύσεις για τη διάθεση του ποσού που αφορά τις 8 περιφέρειες στόχου 1 (Ε.Π. Ψηφιακή σύγκλιση).Το EIF ζήτησε την πλήρη διακοπή του προϊόντος και την αποδέσμευση των πόρων με ισόποση μείωση της σύμβασης χρηματοδότησης. Οι Ελληνικές αρχές επιφυλάχτηκαν να απαντήσουν. 
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, με επιστολή του δεσμεύτηκε ότι δεν θα χρεώνει πλέον αμοιβή για το προϊόν αυτό.

· Funded Risk Sharing Generic Content (FRSP - GC)
συνολικού ύψους αρχικά 29 εκ. Ευρώ δημόσιας δαπάνης. Στην πορεία, οι διαθέσιμοι πόροι  του προϊόντος αυξήθηκαν σε 49 εκ. Ευρώ, Δ.Δ. και συνολικά 98 εκ. Ευρώ, ενώ σήμερα ανέρχονται σε 55 εκ. € Δ.Δ. και συνολικά 110 εκ. Ευρώ διαθέσιμα. Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2014, διατέθηκαν επιπλέον 5 εκ. Ευρώ δ.δ. στη Eurobank, ύστερα από σχετική τροποποίηση της σύμβασης, ενώ κατά τον Φεβρουάριο του 2015 οι πόροι της Eurobank αυξήθηκαν κατά επιπλέον 16 εκ. € Δ.Δ. (συνολικά 32 εκ. Ευρώ Δ.Δ.). Επίσης, λόγω της υπογραφής της σύμβασης με την τράπεζα Πειραιώς (02/2015) ως νέου ΕΧΟ για το συγκεκριμένο προϊόν, διατέθηκαν σε αυτή άλλα 25 εκ. Ευρώ Δ.Δ.  Τέλος, μετά την υπογραφή της νέας συμφωνίας με την ALPHA BANK (02/2015), διατέθηκαν για το προϊόν πόροι ύψους 9,8 εκ. Ευρώ Δ.Δ. (συνολικά 19,6 εκ. Ευρώ) οι οποίοι προήλθαν από τη μείωση των πόρων της Εθνικής Τράπεζας κατά 9,9 εκ. Ευρώ Δ.Δ. Έτσι κατά το Φεβρουάριο του 2015, οι συνολικοί πόροι που έχουν διατεθεί για το προϊόν, ανέρχονται πλέον στο ποσό των 202 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων τα 101 εκ. Ευρώ είναι η δημόσια δαπάνη. Αφορά χορήγηση δανείων έως 500.000 Ευρώ σε ΜΜΕ για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν ποσό αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων. Συγχρόνως εξασφαλίζεται μειωμένο σε σχέση με την αγορά (market rates) επιτόκιο. Επιπλέον θα δημιουργηθεί μία λίστα από την οποία θα επιλέγονται ΕΧΟ για τη διαχείριση επιπλέον πόρων εφόσον αστοχήσουν τα υπόλοιπα προϊόντα. Η πρόσκληση για το προϊόν δημοσιεύτηκε 10/7/2012. Στο Επενδυτικό Συμβούλιο της 15/1/2012, εγκρίθηκε η επιλογή της Eurobank  Ergasias ως πρώτου ΕΧΟ για το εν λόγω προϊόν, δεσμεύοντας 29 εκ. Ευρώ Δ.Δ. Το προϊόν είναι διαθέσιμο στην αγορά από τον Απρίλιο του 2013. Επιπλέον, υπέγραψε στις 11/12/2013, η Εθνική τράπεζα για το ποσό των 20 εκ. Ευρώ Δ.Δ. Το ποσό αυτό στη συνέχεια προσαυξήθηκε κατά 6 εκ. € Δ.Δ. Στο συγκεκριμένο προϊόν θα μεταφέρονται σταδιακά, και ανάλογα με την υπογραφή συμβάσεων και την εξέλιξή του, ποσά που έχουν αποδεσμευτεί από τα λοιπά προϊόντα. Τέλος, με βάση την έγκριση που είχε δοθεί από το 30ο Επενδυτικό συμβούλιο, αυξήθηκαν οι πόροι της Eurobank κατά 5 εκ. Ευρώ Δ.Δ. Πλέον η κατανομή ανά τράπεζα να έχει ως ακολούθως:
	ΕΦΧ (ΤΡΑΠΕΖΑ)
	Δεσμευμένο ποσό Δ.Δ.

	Eurobank
	55.000.000

	Εθνική
	16.125.000

	Πειραιώς
	25.000.000

	ALPHA BANK
	9.760.000

	Σύνολο
	105.885.000


Όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα, ενεργοποιήθηκε πλήρως το προϊόν.
	FRSP Generic Call
	Πραγματοποιηθέντα (Δ.Δ.)

	Αριθμός αιτήσεων δανείου
	3536

	Προϋπολογισμός αιτούμενων δανείων
	215.965.234,00 €

	Αριθμός εγκεκριμένων δανείων
	1656

	Προϋπολογισμός εγκεκριμένων δανείων
	100.781.203,82 €

	Αριθμός εκταμιευμένων δανείων
	1618

	Ποσό εκταμιεύσεων
	95.914.032,42 €

	Μέσο ύψος δανείων
	124.387


Η πορεία του προϊόντος κρίνεται ικανοποιητική, καθώς όλοι οι ΕΦΧ έχουν πλέον ενεργοποιηθεί πλήρως. 
Ιστορικά ορόσημα υλοποίησης:
· Στο τέλος του Νοεμβρίου 2014, ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση με την τράπεζα Πειραιώς και υπογράφηκε συμφωνία ύψους 25 εκ. Ευρώ Δ.Δ. (50 εκ. Ευρώ συνολικά). 
· Μετά από σχετική απόφαση του Επενδυτικού συμβουλίου του JEREMIE, το EIF δημοσίευσε τον Αύγουστο 2014 ανακοίνωση προς τους ΕΦΧ (τράπεζες) για την πρόθεσή της να εφαρμόσει μια σειρά από τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονταν στην πρόσκληση JER-001/2012/1  και τους καλεί  να τροποποιήσουν τις συμβάσεις τους αναλόγως ώστε να εφαρμόζουν τους τροποποιημένους όρους. Δύο ΕΦΧ, η Eurobank και η Πειραιώς (υπογραφή αρχικής σύμβασης εντός του Νοεμβρίου 2014) εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις σχετικές τροποποιήσεις. Ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις με την Eurobank, οι οποίες συνδέονται και με αύξηση πόρων κατά συνολικού ποσού 10 εκ. Ευρώ (5 εκ. Ευρώ Δ.Δ.),  και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε εντός του Δεκεμβρίου 2014.
· Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την ALPHA Bank και υπογράφηκε συμφωνία για ποσό 9,8 εκ. Ευρώ Δ.Δ. για την συμμετοχή της στο προϊόν.
· Bάσει της μελλοντικής απόδοσης της Εθνικής τράπεζας σύμφωνα με δικές της προβλέψεις, το EIF αποφάσισε και την αποδέσμευση 9,9 εκ. Ευρώ Δ.Δ. από τους πόρους του ταμείου και την δέσμευσή τους σε άλλες συμφωνίες.
· Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε όρους δεσμεύσεων η Eurobank έχει σχεδόν πλήρως εξαντλήσει τους πόρους στην Κεντρική Μακεδονία και την Αττική, ενώ έχει δεσμεύσει σχεδόν 75% των πόρων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης.
· Η Alpha Bank μετά την υπογραφή συμφωνίας και εν μέσω εκτεταμένης διαφημιστικής δραστηριότητας, έχει πλέον δραστηριοποιηθεί πλήρως στη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. 
· JEREMIE ICT  - VC
· Seed capital
προϋπολογισμού 18,7 εκ. ευρώ Δ.Δ. Αφορά ενίσχυση start-ups και επενδύσεων σε πολύ πρώιμο στάδιο. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό πρόκειται να διατεθεί μέσω πρόσκλησης από το ΕΤαΕ σε 3-4 fund managers, με σκοπό τη χρηματοδότηση νέο-ϊδρυόμενων εταιριών για τα πρώτα βήματά τους. Οι επιλεγέντες fund manages θα είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ιδιωτικά επιπλέον κεφάλαιο σε ποσοστό 30% της διατιθέμενης σε αυτούς δ.δ. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί πλέον να φτάσει έως και τις 750.000 Ευρώ ανά εταιρία από 500.000 Ευρώ που ήταν. Έχουν υπογράψει αρχικά οι : Piraeus Capital Management και  Open Fund με 10,5 και 8,19 εκ. Ευρώ συμμετοχή δημόσιων πόρων αντίστοιχα. Τον Μάρτιο του 2015, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Επενδυτικού Συμβουλίου, υπογράφηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Open Fund II κατά 3,5 εκ. Ευρώ (η συμμετοχή του ταμείου JEREMIE ανέρχεται σε 2,45 εκ. Ευρώ).
Το συνοπτικό χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης των ενεργειών και ωρίμανσης του έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

             Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των ενεργειών και ωρίμανσης του έργου
	Σχεδιασμός προϊόντος (από EIF)
	02/03/2011

	Έγκριση των προϊόντων (από επενδυτικό συμβούλιο)
	23/03/2011

	Έναρξη της πρόσκλησης για επιλογή FUND (από EIF)
	18/5/2011

	Λήξη προθεσμίας για την υποβολή προσφορών
	30/06/2011

	Έναρξη της διαδικασίας επιλογής
	07/2011

	Αξιολόγηση και οριστικοποίηση της διαδικασίας επιλογής / Διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση με τα επιλεγέντα FUND (από EIF και Επενδυτικό Συμβούλιο)
	12/2011

	Εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων (από FUND)
	09/2012

	Υπογραφή συμβάσεων με τα επιλεγέντα FUND (από EIF)
	11/2012

	Έναρξη επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο 
	2ος/2013


· Εarly stage VC
προϋπολογισμού 30,55 εκ. Ευρώ Δ.Δ. που πρόκειται να διατεθούν σε επιχειρήσεις με την μορφή risk capital, δημιουργώντας ένα ICT venture capital fund, για την ενίσχυση πρωτοβουλιών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στόχο τη στήριξη των ολοένα αυξανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας. Οι επιλεγέντες fund manages θα είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν ιδιωτικά επιπλέον κεφάλαιο σε ποσοστό 30% της διατιθέμενης σε αυτούς Δ.Δ. Έχει υπογραφεί σύμβαση με την Elikonos για ποσό ύψους 12 εκ. Ευρώ Δ.Δ., και με την Odyssey για ποσό 18,55 εκ. Ευρώ Δ.Δ.
Tο δεσμευμένο ποσό στο Odyssey έχει μειωθεί κατά 468 χιλ. Ευρώ, κατ’ αναλογία του ποσού στο οποίο έχει κάνει default ένας ιδιώτης επενδυτής του Odyssey, έτσι ώστε να διατηρηθεί η αναλογία 70:30 μεταξύ JEREMIE και ιδιωτών επενδυτών. Προς το παρών, η απομείωση έχει γίνει αναλογικά και στα 3 ΕΠ.
Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των ενεργειών και ωρίμανσης του έργου
	Σχεδιασμός προϊόντος (από EIF)
	02/03/2011

	Έγκριση των προϊόντων (από επενδυτικό συμβούλιο)
	23/03/2011

	Έναρξη της πρόσκλησης για επιλογή FUND (από EIF)
	18/5/2011

	Λήξη προθεσμίας για την υποβολή προσφορών
	30/06/2011

	Έναρξη της διαδικασίας επιλογής
	07/2011

	Αξιολόγηση και οριστικοποίηση της διαδικασίας επιλογής / Διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση με τα επιλεγέντα FUND (από EIF και Επενδυτικό Συμβούλιο)
	11/2011

	Εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων (από FUND)
	09/2012

	Υπογραφή συμβάσεων με τα επιλεγέντα FUND (από EIF)
	11-12/2012

	Έναρξη επενδύσεων σε μετοχικό κεφάλαιο 
	α’ 6μηνο/2013


Και για τα δύο προϊόντα VC η πορεία υλοποίησης κρίνεται μη ικανοποιητική, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβάσεων με τους σχετικούς fund managers. Η ίδια η φύση του προϊόντος, δοθείσης και της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης η οποία δημιουργεί προσκόμματα στο επενδυτικό ενδιαφέρον, δημιουργεί ερωτηματικά για την έγκαιρη ενεργοποίηση και επιτυχή εξέλιξή του έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου.
	Προϊόντα VC – ICT  
	Πραγματοποιηθέντα (Δ.Δ.)

	Δέσμευση
	51,39

	Εκταμιεύσεις
	33,35


Τονίζεται ότι στην επιλέξιμη Δ.Δ. έχουν συμπεριληφθεί και τα διαχειριστικά κόστη.
Στα προϊόντα αυτά έχουν ήδη εκταμιευτεί 41.621.534 Ευρώ σε 61 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιωτικής συμμετοχής. Η συνολική εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστικών εξόδων και δαπανών, ανέρχεται στο ποσό των 46.853.025 Ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το ασυμμετρικό μοντέλο εκταμιεύσεων.
 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εντοπίστηκαν σημεία αδυναμιών από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, που συνοψίζονται παρακάτω:
· Αδυναμία του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος να υποστηρίξει πλήρως τα νέα εργαλεία λόγω και του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος
· Τομείς/κλάδοι της οικονομίας ή επιχειρήσεις έχουν καταστεί “non bankable” σαν αποτέλεσμα της κατάστασης της οικονομίας (π.χ. ICT)
· Επενδυτική απροθυμία και μειωμένη ζήτηση λόγω της οικονομικής κατάστασης
· Αδυναμία των επιχειρήσεων να προσκομίσουν επαρκείς εξασφαλίσεις για τη χορήγηση δανείων (FRSP προϊόντα) Ακριβό κόστος χρήματος σε προϊόντα εγγυήσεων
· Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης υφιστάμενων δανείων
· Οι δεσμευμένοι πόροι φαίνεται να υπερβαίνουν την ικανότητα της παραγωγικής βάσης να τους απορροφήσει στις δεδομένες οικονομικές συνθήκες και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα
· Γραφειοκρατικές διαδικασίες χρηματοδότησης λόγω των απαιτήσεων  των διαρθρωτικών Ταμείων
· Καθυστέρηση της Ε.Ε. να προσαρμόσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στα ΜΧΤ (π.χ. επιλεξιμότητα κεφαλαίου κίνησης το 2012)
· Αλληλοεπικάλυψη και ανταγωνισμός μεταξύ των προϊόντων (π.χ. Επανεκκίνηση και JEREMIE FRSP)
· Δέσμευση των πόρων χωρίς προηγούμενη εις βάθος ανάλυση από τους διαχειριστές των Ταμείων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Ελληνικής οικονομίας και η διαφαινόμενη τότε κρίση
· Αδυναμία των διαχειριστών των Ταμείων να δείξουν ευελιξία σε ορισμένες περιπτώσεις
· Έλλειψη διεύρυνσης του πελατολογίου τους από τις τράπεζες. Σε μεγάλο βαθμό, εξυπηρετούν και ανακυκλώνουν υφιστάμενους πελάτες που  είναι ήδη γνωστοί, οι οποίοι όμως έχουν πεπερασμένες δανειακές ανάγκες
· Έλλειψη ουσιαστικής εκπαίδευσης "πώλησης" των προϊόντων ΜΧΤ στην πρώτη γραμμή των τραπεζών ώστε να εξυπηρετούνται οι αναπτυξιακοί στόχοι αυτών. Περιορισμός της προώθησης σε διαφήμιση και εσωτερικές εγκυκλίους
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην υλοποίηση, πραγματοποιήθηκε σειρά ενεργειών, αντίστοιχα από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές:
· Συστηματική μηνιαία παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ΜΧΤ
· Μεταφορά πόρων ICT σε δράσεις κλασικής επιχειρηματικότητας στις 5 μεταβατικές Περιφέρειες
· Προσπάθεια για περεταίρω απλοποίηση των διαδικασιών από πλευράς διαχειριστών  των ταμείων
· Επιπλέον πίεση προς τις τράπεζες για πραγματική χρήση των ΜΧΤ σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους τους
· Προσπάθεια συνεργασίας με το ΥΠΟΙΚ για παροχή δυνατότητας έκδοσης ειδικού τύπου φορολογικής ενημερότητας (χωρίς παρακράτηση) για τις δράσεις ΜΧΤ
· Προσωποποιημένη στήριξη των επιχειρήσεων (συνεργασία με επιμελητήρια, τράπεζες)

Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA
1.	Ημερομηνία υπογραφής και διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης
Την 1 Ιουλίου 2010, η Ελληνική Δημοκρατία, εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και η ΕΤΕπ σύναψαν Σύμβαση Χρηματοδότησης" με σκοπό της σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA κα τη συνομολόγηση των σχετικών με τη διακυβέρνησή του κανόνων" για συνολικό ποσό των €258 εκ., τα οποία συνεισέφεραν 6 ΕΠ και 13 Άξονες Προτεραιότητας, όπως περιγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα.
Πίνακας 1 – Κατανομή των συνεισφορών του ΤΧ JESSICA μεταξύ των διαφορετικών ΕΠ/ΑΠ
	
	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
	Ενδεικτικοί ΚΘΠ
	Άξονας Προτεραιότητας
	Ποσό (€)

	2
	Μακεδονία και Θράκη
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΠ 7)
	20.000.000

	
	
	61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΠ 8)
	15.000.000

	
	
	44, 59, 61
	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΠ 9)
	10.000.000

	 
	Σύνολο
	 
	 
	45.000.000



Η αρχική διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης ήταν τρία έτη από τη σύναψή της, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2013, ενώ η ημερομηνία αυτή επεκτάθηκε δύο φορές, αρχικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 και στη συνέχεια έως τις 31 Μαρτίου 2017.
Με την αριθ. 35996/ΕΥΣ 5362/20-8-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας "Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία 'Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA'", όπως ισχύει, εκχωρήθηκαν πόροι από τους προαναφερθέντες Άξονες Προτεραιότητες των ΕΠ στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου και εντάχθηκαν οι σχετικές πράξεις στα οικεία ΕΠ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ΚΥΑ συστάθηκε Επενδυτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης) για τον καθορισμό της επενδυτικής στρατηγικής και το συντονισμό της εφαρμογής της πρωτοβουλίας JESSICA. Επιπλέον, ορίστηκε ότι η ΕΥΣΕ εκτελεί καθήκοντα ΔΑ για τις ανωτέρω πράξεις.
2.	Επιλογή του διαχειριστή του ΤΧ JESSICA, των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) και των Τελικών Αποδεκτών
2.1	Επιλογή διαχειριστή ΤΧ JESSICA (ETEπ)
Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2016 του Συμβουλίου, της 11 Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ανατέθηκε στην ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧ JESSICA, απευθείας σύμβαση.
2.2	Επιλογή Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης
Η επιλογή των ΤΑΑ εκτελέστηκε από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών Επιλογής ΤΑΑ και το εγχειρίδιο των διαδικασιών JESSICA, τα οποία έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΤΕπ. Πριν την επίσημη δημοσίευση της Πρόσκλησης είχε προηγηθεί η έγκρισή της από το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧ JESSICA, ενώ τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης είχαν εγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των συνεισφερόντων ΕΠ.
Η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2011 και διαρθρώθηκε σε τρεις ομάδες που χωρίστηκαν σε επιμέρους δέκα συνολικά ενότητες (Lots), όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2. Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να υποβάλλουν μία προσφορά για 3 έως 8 ενότητες για το σύνολο του διαθέσιμου ποσού, και για να διασφαλιστεί η κατάλληλη κατανομή των πόρων του ΤΧ JESSICA μεταξύ των ελληνικών περιφερειών και η κατάλληλη διάρθρωση των πόρων μεταξύ των ΤΑΑ, οι υποψήφιοι μπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για 1 ενότητα κατά μέγιστο από την ομάδα Α και κατ’ ελάχιστον για 1 ενότητα από την Ομάδα Β και 1 ενότητα από την Ομάδα Γ. Οι υποψήφιοι που δεν ενδιαφέρονταν να υποβάλλουν πρόταση για καμία ενότητα της Ομάδας Α, μπορούσαν να υποβάλλουν πρόταση για 1 ενότητα μόνο.


Πίνακας 2 – Διάρθρωση της Πρόσκλησης
	Ενότητες
	Μέγιστο Διαθέσιμο Ποσό (€)
	ΕΠ
	Προς διάθεση

	
	
	
	Περιφέρεια
	Ποσό (ΕΥΡΩ)

	Ομάδα A

	Ενότητα 1
	50.000.000
	Αττικής
	Αττική
	50.000.000

	Ενότητα 2
	20.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Κεντρική Μακεδονία
	20.000.000

	Ενότητα 3
	40.000.000
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Στερεά Ελλάδα
	40.000.000

	Ομάδα B

	Ενότητα 4
	20.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
	10.000.000

	
	
	Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου
	Βόρειο Αιγαίο
	10.000.000

	Ενότητα 5
	30.000.000
	Μακεδονία και Θράκη
	Δυτική Μακεδονία
	15.000.000

	
	
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Ήπειρος
	15.000.000

	Ενότητα 6
	25.000.000
	Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά
	Δυτική Ελλάδα
	15.000.000

	
	
	
	Ιόνια Νησιά
	10.000.000

	Ομάδα Γ

	Ενότητα 7
	20.000.000
	Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
	Θεσσαλία
	20.000.000

	Ενότητα 8
	28.000.000
	Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά
	Πελοπόννησος
	28.000.000

	Ενότητα 9
	15.000.000
	Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου
	Κρήτη
	15.000.000

	Ενότητα 10
	10.000.000
	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
	Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Βόρειο Αιγαίο
Ήπειρος
Δυτική Ελλάδα
Ιόνια Νησιά
Θεσσαλία
Πελοπόννησος
Κρήτη
	10.000.000

	ΣΥΝΟΛΟ
	258.000.000



Κατωτέρω παρουσιάζονται τα βασικά βήματα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της επιλογής ΤΑΑ:
1. Διαβούλευση του σχεδίου της Πρόσκλησης μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΤΕπ, ιδιαίτερα με τη νομική υπηρεσία.
2. Λήψη έγκρισης από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης του Ομίλου ΕΤΕπ: 18 Φεβρουαρίου 2011.
3. Εσωτερικό σημείωμα στη Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών της ΕΤΕπ για να ξεκινήσει τη διαδικασία προετοιμασίας της Προκήρυξης, δηλ. προετοιμασία της δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ και δημιουργία της εσωτερικής επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, το οποίο απεστάλη στις: 23 Φεβρουαρίου 2011.
4. Έγκριση των Όρων Εντολής της Πρόσκλησης από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ: 3 Μαρτίου 2011.
5. Έγκριση της Πρόσκλησης από το Επενδυτικό Συμβούλιο (μέσω γραπτής διαδικασίας) η οποία ελήφθη στις: 8 Μαρτίου 2011.
6. Δημοσίευση της Πρόσκλησης στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ με παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΕΤΕπ: 18 Μαρτίου 2011. Αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών: 2 Μαΐου 2011.
7. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών από το Επενδυτικό Συμβούλιο (η οποία ελήφθη μέσω γραπτής διαδικασίας): 7 Απριλίου 2011. Νέα προθεσμία υποβολής προσφορών: 17 Μαΐου 2011.
8. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών από το Επενδυτικό Συμβούλιο (η οποία ελήφθη μέσω γραπτής διαδικασίας): 2 Μαΐου 2011. Τελική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30 Μαΐου 2011.
9. Έγκριση της διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών της ΕΤΕπ για την αλλαγή της σύνθεσης της επιτροπής αξιολόγησης: 10 Μαΐου 2011.
10. Συνάντηση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης για το άνοιγμα των προσφορών: 1 Ιουνίου 2011. 
11. Αξιολόγηση και επαλήθευση των προσφορών αναφορικά με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και έγγραφα: 14 Ιουνίου 2011. 
12. Αποστολή ειδοποιήσεων στους υποψήφιους αναφορικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επαλήθευσης και αίτημα αποστολής πρόσθετων πληροφοριών όπου αυτό απαιτείτο: 14 Ιουνίου 2011.
13. Συνάντηση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ για να αξιολογήσουν τις προσφορές σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης: 27 Ιουνίου 2011.
14. Έγκριση των εισηγήσεων της ΕΤΕπ αναφορικά με τους επιλεγέντες υποψήφιους από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 7 Ιουλίου 2011. 
15. Αποστολή ειδοποιήσεων στους υποψήφιους σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών και αίτημα αποστολής διευκρινίσεων από το μοναδικό υποψήφιο της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 14 Ιουλίου 2011.
16. Παραλαβή διευκρινίσεων από το μοναδικό υποψήφιο της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 20 Ιουλίου 2011.
17. Διευκρινιστική συνάντηση μεταξύ της ΕΤΕπ και του μοναδικού υποψήφιου για την Ενότητα 10 της Πρόσκλησης: 27 Ιουλίου 2011.
18. Λήψη απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ αναφορικά με την Ενότητα 10 της Πρόσκλησης (μεταξύ 25 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου) και αρχειοθέτηση: 14 Σεπτεμβρίου.
19. Αποστολή ειδοποίησης από την ΕΤΕπ προς το Επενδυτικό Συμβούλιο αναφορικά με την εισήγησή της να απορριφθεί ο μοναδικός υποψήφιος της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης και να ξεκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους επιτυχόντες υποψήφιους των υπόλοιπων Ενοτήτων: 9 Σεπτεμβρίου 2011.
20. Έγκριση από το Επενδυτικό Συμβούλιο της εισήγησης της ΕΤΕπ να ξεκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης με τους επιτυχόντες υποψήφιους των άλλων Ενοτήτων: 20 Σεπτεμβρίου 2011 (μέσω γραπτής διαδικασίας).
21. Έναρξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 26 Σεπτεμβρίου 2011. 
22. Έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου αναφορικά με την επέκταση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 21 Οκτωβρίου 2011 (μέσω γραπτής διαδικασίας).
23. Συνάντηση της επιτροπής αξιολόγησης της ΕΤΕπ για την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 16 Νοεμβρίου 2011.
24. Έγκριση του Επενδυτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης στον επιλεγέντα υποψήφιο: 24 Νοεμβρίου 2011. 
25. Έγκριση της σύμβασης με τον επιλεγέντα υποψήφιο για την Ενότητα 9 της Πρόσκλησης από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 24 Νοεμβρίου 2011.
26. Αποστολή ειδοποίησης στους υποψήφιους αναφορικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και την ανάθεση της Ενότητας 10 της Πρόσκλησης: 29 Νοεμβρίου 2011.
27. Έγκριση της σύμβασης με τον επιλεγέντα υποψήφιο για τις Ενότητες 1, 6 και 10 από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 9 Δεκεμβρίου 2011.
28. Έγκριση των συμβάσεων με τους επιλεγέντες υποψήφιους για τις Ενότητες 2, 3, 4, 5, 7 και 8 από το Επενδυτικό Συμβούλιο: 9 Φεβρουαρίου 2012.
Με την ανωτέρω διαδικασία, ΤΑΑ JESSICA για τους πόρους των ΑΠ 8 – "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας" και ΑΠ 9 – "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας" και Θράκης επιλέγει η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕπΤΕ), ενώ για τους πόρους του ΑΠ 7 – "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" επιλέγει η Τράπεζα Πειραιώς. Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες υπεγράφησαν στις 09.02.2012.
2.3	Επιλογή Τελικών Αποδεκτών
Η επιλογή των Τελικών Αποδεκτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονταν στις προσκλήσεις των ΤΑΑ για την επιλογή Έργων Αστικής Ανάπτυξης, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες των ΤΑΑ ενώ αναρτήθηκαν και σύνδεσμοι (links) στην ιστοσελίδα του ΤΧJE οι οποίοι παρέπεμπαν στις σχετικές ιστοσελίδες των ΤΑΑ. Συνοπτικά, η διαδικασία επιλογής έργων από τα ΤΑΑ βασίστηκε σε μία προσέγγιση δύο σταδίων:
1. Αξιολόγηση κριτηρίων επιλεξιμότητας (π.χ. συνεισφορά στους στόχους των ΕΠ/ΑΠ, συμβολή σε Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.)
2. Αξιολόγηση επενδυτικών/χρηματοοικονομικών κριτηρίων βιωσιμότητας και όρων και προϋποθέσεων της σχετικής Επενδυτικής Συμφωνίας (Term-sheet).
Πριν τη σύναψη οιασδήποτε Επενδυτικής Συμφωνίας και σε κάθε ένα στάδιο αξιολόγησης, οι διαδικασίες των ΤΑΑ προέβλεπαν ένα όργανο λήψης αποφάσεων (τη λεγόμενη «Επενδυτική Επιτροπή»), το οποίο ενέκρινε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας, καθώς επίσης και τους όρους και προϋποθέσεις επένδυσης σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα έργα.
3.	Τύποι χρηματοοικονομικών προϊόντων
Οι επενδύσεις των ΤΑΑ σε Τελικούς Αποδέκτες πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή μακροπρόθεσμων δανείων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τα ΤΑΑ, η μεσοσταθμική διάρκεια των δανείων ανέρχεται σε 16,6 έτη ενώ το επιτόκιο διαφέρει ανάλογα με την κερδοφορία του κάθε έργου.
[bookmark: JESSICA_επιδοτηση_επιτοκιου_σημειο_10]Προϊόντα όπως επιδοτήσεις επιτοκίου και εγγυήσεων δεν χρησιμοποιήθηκαν.

4.	Αναλήψεις κεφαλαίων από το ΤΧ JESSICA και παραγόμενοι τόκοι
Σε συνέχεια της σχετικής επικοινωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και της ΔΑ κατά τη διάρκεια του 2015 και του πρώτου εξαμήνου του 2016 πραγματοποιήθηκαν δύο αποδεσμεύσεις, με τις οποίες αποδεσμεύτηκαν συνολικά 144,9 εκ. € από το ΤΧ JESSICA και επεστράφησαν στη ΔΑ. Από το ποσό αυτό στο ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης αναλογούσαν περίπου 14,4 εκ. €.
Επιπλέον, οι τόκοι που παρήχθησαν από το κεφάλαιο που συνεισέφερε το ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης στο ΤΧ JESSICA και αναλογούν στη συνδρομή του ΕΤΠΑ ανέρχονται στο ποσό των 670.000 € περίπου, το οποίο – σε εφαρμογή της κανονιστικής πρόβλεψης – αφαιρέθηκε από την επιλέξιμη δαπάνη του εργαλείου, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιήθηκε.
5.	Αποτίμηση της συνεισφοράς του ΤΧ JESSICA στους στόχους του ΕΠ
Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης υλοποιήθηκαν με κεφάλαια του ΤΧ JESSICA και συνεισέφεραν στους στόχους του ΕΠ τα ακόλουθα έργα:
ΑΠ 7 –	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας:
1) Ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος δημοτικού οδοφωτισμού και πάρκων του Δήμου Θεσσαλονίκης	πόροι ΤΧ JESSICA 1.276.993,93 €
2) Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 1MW στην Κρύα Βρύση	πόροι ΤΧ JESSICA 2.922.000 €
3) Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 1MW στο Ωραιόκαστρο 	πόροι ΤΧ JESSICA 2.600.000 €
4) Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 1MW στη Χαλκηδόνα 	πόροι ΤΧ JESSICA 3.600.000 €
5) Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 1MW στο Λαγκαδά	πόροι ΤΧ JESSICA 2.495.000 €
Τα έργα εξυπηρετούν τους ακόλουθους στόχους του ΑΠ7:
· Βιώσιμη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος
· Βελτίωση των κοινωνικών υποδομών
δεδομένου ότι συμβάλλουν στην:
· βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης του δικτύου οδοφωτισμού και στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (εγκατάσταση φωτισμού Led και η τηλεδιαχείριση των πινάκων σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και πάρκα),
· προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αύξησης της χρήσης των φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής ενέργειας (μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου) και της συνετής διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων.
Σύμφωνα με την Επενδυτική Στρατηγική της πρωτοβουλίας JESSICA, τα έργα αστικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται εξασφαλίζουν σε αστικές περιοχές βελτιώσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων. Επιπλέον, η νέα διοικητική δομή των καλλικρατικών δήμων δημιουργεί μεγαλύτερη και αμεσότερη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των αστικών περιοχών και του παρακείμενου εξωαστικού χώρου.
[bookmark: JESSICA_βιομαζα_σημειο_13]Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο αφενός ως οχλούσες μονάδες δεν μπορούν να χωροθετηθούν εντός του δομημένου αστικού περιβάλλοντος αφετέρου συμβάλλουν στην αστική ανάπτυξη, δεδομένου ότι επεξεργάζονται με βιώσιμες μεθόδους, απόβλητα που διαφορετικά θα απορριπτόταν ανεξέλεγκτα με απρόβλεπτες συνέπειες για το έδαφος, τους υδατικούς πόρους και το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, διευκολύνουν την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού από βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (προϊόντα κλαδέματος αστικού πρασίνου, τρόφιμα που έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους κ.λπ.), παράγουν περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια εξυπηρετώντας τους μεγάλους καταναλωτές της περιοχής που είναι τα αστικά κέντρα, ενισχύουν τα έσοδα των δήμων δεδομένου ότι οι δήμοι καρπώνονται το 3 % των εσόδων από την πώληση του ρεύματος, δημιουργούν θέσεις εργασίας, δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να ανακτηθεί το θερμικό τους φορτίο για να χρησιμοποιηθεί στην τηλεθέρμανση γειτονικών αστικών περιοχών.

ΑΠ 8 –	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ	πόροι ΤΧ JESSICA 12.718.504,47 €
Το έργο εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους του ΑΠ8:
· Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλέγματος επικοινωνίας·
· Βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, μέσω βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της ανάπτυξης πολυθεματικών συνεργασιών·
· Αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος·
· Ενίσχυση της ευρύτερης χωρικής οργάνωσης, υλοποίηση πολιτικών συνεργασιών και δικτυώσεων στους βασικούς τομείς διαχείρισης πόρων (φυσικών, ανθρώπινων)·
· Αναβάθμιση βασικών τεχνικών υποδομών·
· Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών των αστικών κέντρων και των περιοχών της υπαίθρου.
δεδομένου ότι συμβάλλει στην:
· Προστασία του αστικού και μη περιβάλλοντος καθώς και της δημόσιας υγείας των πληθυσμών του συνόλου των δήμων της περιφέρειας
· Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
· Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των υλικών που περιέχονται στα απόβλητα·
· Επίτευξη των στόχων που τίθενται από το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων
· Αύξηση της απασχόλησης

ΑΠ 9 –	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Μετατροπή παλαιών καπναποθηκών σε σύγχρονο ξενοδοχείο πέντε αστέρων	πόροι ΤΧ JESSICA 1.901.933 €
Το έργο εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους του ΑΠ9:
· Επίτευξη της χωρικής συνοχής μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων για την αστική αναγέννηση·
· Προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος·
· Εξασφάλιση της υγείας·
· Βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο τομέα της εκπαίδευσης·
· Ανάδειξη του πολιτισμού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.
δεδομένου ότι συμβάλλει στην:
· Βελτίωση της εικόνας του κέντρου της πόλης της Δράμας·
· Δημιουργία υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακής υποδομής, και προώθηση της ιστορικής κληρονομιάς της πόλης·
· Ενίσχυση των προγραμματισμένων επεμβάσεων του Δήμου που αποσκοπούν στην αστική ανάπλαση της περιοχής
· Ο συγκεκριμένος χώρος δύναται να λειτουργήσει ως κοινωνικός πόλος έλξης για την πόλη της Δράμας.
6.	Πολιτική Εξόδου από το ΤΧ JESSICA όσον αφορά στη συνεισφορά από τα συμμετέχοντα ΕΠ και κανόνες εκκαθάρισης του ΤΧ JESSICA
Σύμφωνα με την τροποποίηση του Παραρτήματος Δ[footnoteRef:3] της Σύμβασης Χρηματοδότησης της 17 Δεκεμβρίου 2015, οι αποπληρωμές: [3:  Πολιτική Εξόδου από το Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA όσον αφορά τη συνεισφορά από το/τα συμμετέχον/-τα ΕΠ και Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA.] 

«…δύνανται:
· να επαναχρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών φορέων υπέρ Έργων Αστικής Ανάπτυξης,
· να επιστραφούν στη Διαχειριστική Αρχή προς επένδυση από αυτήν σε άλλα Χρηματοδοτικά Εργαλεία ή άλλως, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις Αναθεωρημένες Κατευθυντήριες Οδηγίες για Μέσα Χρηματοπιστωτικής Τεχνικής, σύμφωνα με το Άρθρο 44 του Κανονισμού (EC) 1083/2006.
Επιπλέον, τα ΤΑΑ δύνανται, υπό την επιφύλαξη της εκπλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την απόδοση, να επανεπενδύουν κεφάλαια τα οποία αποπληρώνονται σε αυτά από Έργα Αστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την Επενδυτική Στρατηγική τους.
Αυτές οι επιλογές δεν θα θεωρούνται εξαντλητικές, αλλά παρέχονται μόνο ως παραδείγματα δυνατών λύσεων».
Επιπλέον, στο ίδιο Παράρτημα προβλέπεται ότι: «Η τελική απόφαση όσον αφορά τις εν λόγω επιλογές θα ληφθεί 2 μήνες προ της τελευταίας ημερομηνίας εκταμίευσης που προβλέπεται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία με το σχετικό ΤΑΑ».
Τέλος, το Άρθρο 14.1 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης προβλέπει ότι η συμφωνία: «…παραμένει σε ισχύ έως την ημερομηνία έκδοσης της τελικής έκθεσης σχετικά με τα Συμμετέχοντα ΕΠ […]. Εντός του εξαμήνου πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συναντηθούν, προκειμένου να συμφωνήσουν σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της παρούσας Σύμβασης για επιπρόσθετη περίοδο την οποία θα συμφωνήσουν».
Μέχρι την προθεσμία υποβολής της τελικής έκθεσης, η απόφαση σχετικά με την πολιτική εξόδου και η συμφωνία σχετικά με την παράταση (ή την εκκαθάριση) παρέμεναν σε εκκρεμότητα.
[bookmark: χρηματοδοτικά_εργαλεια_JESSICA_σημειο_6]Όσον αφορά στη διαχείριση των ανακυκλούμενων πόρων του ΤΧ JESSICA, συμφωνήθηκε στις 19/5/2017 μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της ΕΤΕπ η παράταση της ισχύος της Συμφωνίας Χρηματοδότησης τουλάχιστον έως το τέλος του 2017, προκειμένου να διευκολυνθούν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την συγκρότηση του νέου Ταμείου Υποδομών. Κύριος στόχος είναι να αποδίδονται σταδιακά οι ανακυκλούμενοι πόροι από τα έργα JESSICA στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να προστεθούν στους πόρους των ΕΔΕΤ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, στην εθνική συγχρηματοδότηση και σε άλλες συνεισφορές.
7.	Περιγραφή δυσκολιών / προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια εφαρμογής της δράσης JESSICA
Παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των κεφαλαίων που παρέμειναν δεσμευμένα στο ΤΧ JESSICA – σε συνέχεια των σχετικών αποδεσμεύσεων – αξιοποιήθηκαν, το ΤΧ JESSICA έπρεπε να ξεπεράσει σημαντικά ζητήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Χρηματοδότησης, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με:
· Την παρατεταμένη οικονομική κρίση·
· Τον πιλοτικό χαρακτήρα του JESSICA στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην αστική ανάπτυξη·
· Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς έργων στην ωρίμανση των έργων τους.
A. Παρατεταμένη οικονομική κρίση
Τα τελευταία οκτώ χρόνια συνθέτουν μία περίοδο παρατεταμένης κρίσης στην Ελλάδα η οποία οφείλεται στον εκτροχιασμό των δημοσιονομικών μεγεθών και η οποία κατέστησε αναγκαία τρία προγράμματα οικονομικής προσαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, από το 2010 (έτος συγκρότησης του ΤΧJE) το ΑΕΠ μειώθηκε κατά περίπου 22% ενώ ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (ο οποίος αντανακλά την επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα) μειώθηκε κατά περίπου 49% (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή).



Γράφημα 1 – Εξέλιξη ΑΕΠ και ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου 2010-2015
[image: ]
* Προσωρινά στοιχεία
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
Οι Ελληνικές τράπεζες βρίσκονταν υπό δριμεία και σχεδόν αδιάκοπη πίεση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα: α) της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους (PSI) το 2012 η οποία οδήγησε σε υπέρογκες ζημίες για τις τράπεζες αποδυναμώνοντας την κεφαλαιακή τους βάση, β) της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω της επιδείνωσης των θεμελιωδών μακροοικονομικών μεγεθών (ΑΕΠ, κατανάλωση, επενδύσεις κ.λπ.) η οποία οδήγησε σε διαγραφές και κατέστησε απαραίτητη την εγγραφή πρόσθετων προβλέψεων και επομένως δημιούργησε την ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια για να καλυφθούν οι ζημίες αυτές, γ) της τροφοδοτούμενης από την πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα απόσυρσης αποταμιεύσεων, η οποία δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στη ρευστότητα των τραπεζών και αύξησε την εξάρτησή τους από έκτακτα μέτρα στήριξης. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν κυρίως: i) τον ακριβό μηχανισμό Επείγουσας Παροχής Ρευστότητας (ELA) και ii) την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχου διακίνησης κεφαλαίων στα μέσα του 2015. Όλα τα ανωτέρω κατέστησαν αναγκαία τη μαζική συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα και τρεις γύρους ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων Ελληνικών συστημικών τραπεζών (τρεις από τις οποίες είναι ΤΑΑ κάτω από το ΤΧ JESSICA), κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών με την πιο πρόσφατη να λαμβάνει χώρα στο τέλος του 2015.
Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με τη ΔΑ και το Επενδυτικό Συμβούλιο του TX JESSICA με την ιδιότητά τους ως τα όργανα λήψης αποφάσεων, πρότεινε μέτρα τα οποία: α) διασφάλισαν την ομαλή εφαρμογή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών, και β) εισήγαγαν ένα μηχανισμό αυστηρού ελέγχου των δραστηριοτήτων των ΤΑΑ κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου. Ενδεικτικά παραδείγματα αυτών των μέτρων ήταν:
· Αναστολή της συμμετοχής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Επιχειρησιακή Συμφωνία (λόγω των προβλημάτων κεφαλαιακής επάρκειας που δημιουργήθηκαν από τη συμμετοχή του στο PSI, επηρεάζοντας τοιουτοτρόπως τη δυνατότητά του να παρέχει τη συμφωνημένη συγχρηματοδότηση) ενώ η Παγκρήτια ενέργησε αυτόνομα, ως ΤΑΑ, και έφερε εις ολόκληρο όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από την Επιχειρησιακή Συμφωνία (βλ. επίσης τις ετήσιες εκθέσεις προόδου της ΕΤΕπ για τα έτη 2012 και 2013)·
· Εφαρμογή μηχανισμού υποβολής μηνιαίων αναφορών (πέρα από τις αναφορές που προβλέπουν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες) με τις οποίες τα ΤΑΑ παρείχαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των εξεταζόμενων έργων, τα οποία επίσης παρουσιάζονταν στο Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE σε τακτική βάση·
· Εφαρμογή μηχανισμού αυστηρού ελέγχου των εκταμιεύσεων προς τα ΤΑΑ στη βάση των χρηματοδοτικών αναγκών των έργων·
· Προσαρμογή των αμοιβών των ΤΑΑ ώστε να αντανακλούν τις επιδόσεις τους (δηλ. υπογραφές και εκταμιεύσεις προς τα Έργα Αστικής Ανάπτυξης)·
· Η ΔΑ αξιοποίησε πλήρως την ευχέρεια που της έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή[footnoteRef:4] να παρατείνει τις προθεσμίες εκταμίευσης μετά το 2015, ενώ για να διατηρήσει στενό έλεγχο, αυτές οι παρατάσεις παρέχονταν ανά έργο. [4:  Η τροποποίηση της Απόφασης C(2013) 1573 σχετικά με την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν για ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2007 - 2013), παρείχε συγκεκριμένες ευελιξίες αναφορικά με την παράταση της περιόδου επένδυσης / εκταμίευσης των πόρων JESSICA και μετά το 2015, έτσι ώστε σε ορισμένα έργα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς (που σχετίζονται με την ωριμότητα ή άλλους περιορισμούς) να δίνεται η δυνατότητα να συνεχίζονται οι εκταμιεύσεις και μετά το 2015, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα απορρόφησης των πόρων στο επίπεδο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου.] 

B. Ο πιλοτικός χαρακτήρας του JESSICA στο πλαίσιο της στήριξης που παρέχει στην αστική ανάπτυξη
Το JESSICA ήταν μία πιλοτική πρωτοβουλία και ως τέτοια αντιμετώπισε δυσκολίες που απορρέουν από ασάφειες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (το οποίο είχε διαμορφωθεί κυρίως για καθεστώτα επιχορήγησης), καθώς επίσης και από τη δυσκολία κατανόησης από τους εμπλεκόμενους φορείς της φιλοσοφίας και των οφελών της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων.
Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2010 – Μαΐου 2011, η ΔΑ και η ΕΤΕπ οργάνωσαν ειδικές εκδηλώσεις σε διάφορες περιφέρειες ώστε να πληροφορήσουν τις Ενδιάμεσες ΔΑ, τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές, συλλογικά όργανα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για τον τρόπο λειτουργίας του JESSICA και την πρόοδο εφαρμογής του στην Ελλάδα.
Εκτός από τα ανωτέρω, η ΕΤΕπ ανέπτυξε μία ειδική ιστοσελίδα για τις δραστηριότητες του ΤΧ JESSICA (www.jessicafund.gr). H ιστοσελίδα παρέχει ποικίλες πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομοθεσία για το JESSICA, αξιολογήσεις και άλλες μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του JESSICA στην Ελλάδα, νέα σχετικά με την πρόοδο του ΤXJE και τα οποία αφορούσαν την επιλογή των ΤΑΑ και Έργα Αστικής Ανάπτυξης. 
Τελευταίο σε σειρά, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, πέρα από την έκδοση από τη ΔΑ (το 2010) των κατευθυντήριων γραμμών για τη σύνταξη των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης («ΟΣΑΑΑ») και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΟΣΑΑΑ δεν είχαν πλήρως εφαρμοστεί σε όλες τις Περιφέρειες, η ΔΑ, με τη συνδρομή της ΕΤΕπ, εξέδωσε σχετική Εγκύκλιο (με ημερομηνία 9 Απριλίου 2012) προς τις Ενδιάμεσες ΔΑ των αντίστοιχων ΕΠ και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την παροχή ερμηνευτικών οδηγιών σχετικά με το περιεχόμενο των ΟΣΑΑΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του JESSICA. Σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η Εγκύκλιος έθεσε ένα σύνολο κριτηρίων που οφείλουν τα ΟΣΑΑΑ να πληρούν, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό πλαίσιο αστικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. Η Εγκύκλιος παρείχε τόσο στα ΤΑΑ, όσο και στους τελικούς δικαιούχους ένα σαφές πλαίσιο, ιδιαίτερα στις Περιφέρειες όπου τα ΟΣΑΑΑ δεν είχαν πλήρως εφαρμοστεί.
Γ. 	Δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι τοπικές αρχές και άλλοι φορείς έργων στην ωρίμανση των έργων τους
Το JESSICA απευθύνεται σε πολύπλοκα έργα σημαντικού μεγέθους, με υψηλές απαιτήσεις σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και το σχεδιασμό τους, πολυδιάστατες και χρονοβόρες διαδικασίες προμήθειας καθώς επίσης σημαντικές χρηματοδοτικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου προέκυψε ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχαν την τεχνική δυνατότητα να ωριμάσουν έγκαιρα τα έργα τους, ενώ η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τη χρηματοοικονομική τους θέση. Σε σχέση με την τελευταία επισήμανση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να επιδιώξουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα ώστε να απελευθερώσουν τμήμα των πόρων τους και να μεταφέρουν συγκεκριμένους κινδύνους των έργων σε ιδιώτες συνεργάτες.
Στην προσπάθεια κάλυψης αυτών των κενών πληροφόρησης, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η ΔΑ και το Επενδυτικό Συμβούλιο του ΤΧJE έδωσαν την εντολή στην ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧJE, να αναθέσει συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες στόχευαν στα εξής:
1. Στην ανάπτυξη ενός «οδικού χάρτη» επιτάχυνσης της εφαρμογής Έργων Αστικής Ανάπτυξης για την επίτευξη των χρονικών στόχων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι βασικές περιοχές που διερευνήθηκαν από αυτή τη μελέτη ήταν:
· Καθορισμός και ποσοτικοποίηση, του χρονικού πλαισίου που απαιτείται για την ωρίμανση (λήψη όλων των αδειών που απαιτούνται) ορισμένων τύπων Έργων Αστικής Ανάπτυξης.
· Εντοπισμός των βασικών περιορισμών (θεσμικών, διοικητικών, φορολογικών κτλ.) οι οποίοι ενδέχεται να εμποδίζουν την έγκαιρη υλοποίηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης.
· Καθορισμός και ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου αυτών των περιορισμών στην έγκαιρη υλοποίηση Έργων Αστικής Ανάπτυξης.
· Ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για την υπέρβαση των εντοπισμένων περιορισμών και υποβολή προτάσεων, όπου είναι απαραίτητο, νομοθετικών παρεμβάσεων που δύνανται να επιταχύνουν την υλοποίηση του JESSICA στην Ελλάδα.
Τα κυριότερα ζητήματα που ανέκυψαν από τη μελέτη αφορούσαν στις καθυστερήσεις που προκύπτουν εξαιτίας της πολυνομίας και της πολυδιάσπασης των εμπλεκομένων υπηρεσιών αδειοδότησης των Έργων Αστικής Ανάπτυξης καθώς και των χρονοβόρων διαδικασιών αλλαγής των χρήσεων γης (ένα σημαντικό ζήτημα ιδιαιτέρα σε περιπτώσεις αναπλάσεων εγκαταλελειμμένων βιομηχανοστασίων). 
Οι προτάσεις του συμβούλου υπογράμμισαν την ανάγκη ενσωμάτωσης των έργων JESSICA στο Νόμο «Fast track» (σχετικά με την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων) και την ενεργοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων («ΣΟΑΠ») σύμφωνα με το Ν. 2508/97. Η εφαρμογή των ΣΟΑΠ μπορεί να επιταχύνει σημαντικά την αδειοδότηση των έργων αστικής ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα σχέδια, σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης. Η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με το σύμβουλο και τη ΔΑ, προέβη σε διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την ενεργοποίηση των ΣΟΑΠ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του JESSICA.
Και οι δύο προτάσεις υιοθετήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα:
· Ο Ν. 3894/2010 σχετικά με την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων (“Fast track”) τροποποιήθηκε, με σκοπό να επεκτείνει το εύρος των επιλέξιμων έργων ώστε να συμπεριλαμβάνονται επίσης έργα JESSICA με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 3 εκ. €. Κατά συνέπεια, κατόπιν της ψήφισης της τροποποίησης του Νόμου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 10 Απριλίου 2012, οι διαδικασίες «Fast track» μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε έργα JESSICA, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησής τους.
· Στις 24 Απριλίου 2012, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την εφαρμογή των ΣΟΑΠ. Η εφαρμογή των ΣΟΑΠ, όπως προβλέπεται στο Ν. 2508/97, μπορεί να επιταχύνει την αδειοδότηση των έργων αστικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στα εν λόγω σχέδια, ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση των έργων.
2. Έκδοση οδηγού σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο οποίος στόχευε:
i. Να εντοπιστούν οι εναλλακτικές μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
ii. Να καθοριστούν τα απαιτούμενα βήματα για την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών και 
iii. Να εκτιμηθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και οι πιθανοί κίνδυνοι για κάθε περίπτωση.
Μετά από διαβούλευση του οδηγού με τη ΔΑ και τα ΤΑΑ, ο οδηγός αναρτήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2012 στην ιστοσελίδα του ΤΧ JESSICA ώστε να είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο.
8.	Επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης
Ως μέρος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης του ΤΧ JESSICA σύμφωνα και με τον όρο 10.3 των Επιχειρησιακών Συμφωνιών, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα, η ΕΤΕπ, με την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια του ΤΧ JESSICA, πραγματοποίησε επιτόπου επισκέψεις παρακολούθησης στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και την Παγκρήτια Τράπεζα με την ιδιότητά τους ως ΤΑΑ. Σε συνέχεια της αποδέσμευσης των κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκε, η Eurobank, σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως ΤΑΑ και επομένως δεν αποτελούσε αντικείμενο επιτόπιας επίσκεψης παρακολούθησης (επίσης η Eurobank δεν σύναψε καμία δανειακή σύμβαση με κανέναν φορέα έργου).
Οι επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης έλαβαν χώρα στις 9 Μαΐου 2016 στις εγκαταστάσεις της ΕπΤΕ, στις 10 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της ΕΤΕ, στις 11 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς και στις 12 Μαΐου στις εγκαταστάσεις της Παγκρήτιας.
Το αντικείμενο των επισκέψεων εστιάστηκε στις ακόλουθες περιοχές: 
· Διαδικασία επιλογής και έγκρισης Έργων Αστικής Ανάπτυξης περιλαμβανομένης της συμμετοχής των Ανεξάρτητων Εκτιμητών
· Επιτόπιες επισκέψεις παρακολούθησης των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τα ΤΑΑ∙
· Επιλεξιμότητα δαπανών – περιλαμβανομένων ελέγχων τιμολογίων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του κάθε έργου
· Συγχρηματοδότηση.
Περίπου μία εβδομάδα πριν την επίσκεψη, η ΕΤΕπ επικοινώνησε σε όλα τα ΤΑΑ τις πληροφορίες που θα έπρεπε να έχουν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης παρακολούθησης. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο αριθμό έργων που είχαν στα χαρτοφυλάκιά τους τα ΤΑΑ, εξετάστηκε το 100% των έργων.
Όλα τα ΤΑΑ είχαν διαθέσιμους όλους του φακέλους έργων, οι οποίοι ήταν σχεδόν πλήρεις και απεικόνιζαν κατανοητά ολόκληρο τον κύκλο των έργων, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες ακολουθούνται με το σωστό τρόπο. Το προσωπικό των ΤΑΑ ήταν ιδιαίτερα εξυπηρετικό στους εκπροσώπους της ΕΤΕπ που πραγματοποίησαν την επίσκεψη και απάντησαν με λεπτομέρειες όλα τα ζητήματα που τέθηκαν από τους τελευταίους.
Από τη συνολική αξιολόγηση των ΤΑΑ δεν προέκυψαν σημαντικές ελλείψεις, εάν και εντοπίστηκαν μερικές περιοχές βελτίωσης.
9.	Δραστηριότητες Ελέγχου
Εξωτερικός Έλεγχος του Ταμείου Χαρτοφυλακίου
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΤΧ JESSICA ελέγχθηκαν από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία (KPMG). Οι γνωμοδοτήσεις του εξωτερικού ελεγκτή που εκδόθηκαν για όλα τα χρόνια ήταν χωρίς επιφυλάξεις. 
Ο τελευταίος εξωτερικός έλεγχος που διενεργήθηκε στους λογαριασμούς του ΤΧ JESSICA για το έτος 2015 ολοκληρώθηκε επιτυχώς και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις εκδόθηκαν στις 31 Μαΐου 2016. Η γνωμοδότηση του εξωτερικού ελεγκτή ήταν απαλλακτική, και επομένως οι λογαριασμοί ήταν απαλλαγμένοι από ουσιώδεις ανακρίβειες. 
Έλεγχοι από τρίτους
Καθ’ όλη τη διάρκεια του ΤX JESSICA έλαβαν χώρα αρκετοί έλεγχοι από διαφορετικά όργανα ελέγχου:
· Έλεγχος από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου το 2011∙
· Έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο του 2012∙
· Έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2015∙
· Επαλήθευση της ΔΑ.
Οι έλεγχοι αυτοί έλαβαν χώρα κυρίως στο επίπεδο του ΤΑΑ και έργων. Ωστόσο, οι ελεγκτές από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επισκέφθηκαν την ΕΤΕπ στις 20 Μαΐου 2015 στο πλαίσιο ελέγχου της «Αποδοτικότητας των Χρηματοοικονομικών Μέσων, ως μηχανισμού χορήγησης της χρηματοδότησης της ΕΕ στους τομείς της περιφερειακής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για τις μεταφορές και την ενέργεια». Για το συγκεκριμένο αυτό έλεγχο, ζητήθηκε από την ΕΤΕπ να συμπληρώσει on-line ερωτηματολόγιο. Η ειδική έκθεση με Αρ. 19/2016 εκδόθηκε στις 7 Ιουλίου 2016. Δεν υπήρξε ειδική αναφορά για το ΤΧ JESSICA στη συγκεκριμένη έκθεση. 
Στη συνέχεια αιτήματος της ΔΑ, η ΕΤΕπ οργάνωσε μία ειδική εντολή Συμφωνημένων Διαδικασιών για το κλείσιμο. Η τελική έκθεση παραδόθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2016, χωρίς σημαντικά ευρήματα.
Επιτόπιες Επαληθεύσεις Δ/Α
Η Δ/Α (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής /Μονάδα Α΄), στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της σύμφωνα με τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων τύπου JESSICA (Λειτουργική Περιοχή ΙΙΙ, Διαδικασία ΙΙΙ,2 και 3) πραγματοποίησε επιτόπιες επαληθεύσεις χωρίς τον εντοπισμό σημαντικών ευρημάτων σε δράσεις JΕSSICA τόσο σε επίπεδο Ταμείου/ΕΤΕπ όσο και ειδικότερα σε:
α.	επίπεδο ΤΑΑ/ΕΤΕ και ειδικότερα για έργα που εμπίπτουν στο Ε.Π. Αττικής,
β.	επίπεδο ΤΑΑ/Τράπεζα Πειραιώς και ειδικότερα για έργα που εμπίπτουν στα Ε.Π ΜΑΘΡΑ και ΘΕΣΗΠ,
γ.	επίπεδο ΤΑΑ/Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος για έργα που εμπίπτουν στα Ε.Π ΜΑΘΡΑ και ΘΕΣΗΠ
δ.	επίπεδο ΤΑΑ/Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα για έργα που εμπίπτουν στο ΕΠ ΚΝΑ.
Επιπλέον, η ΕΔΕΛ διενήργησε έλεγχο στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου της Δ/Α (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής /Μονάδα Α΄) και εν συνεχεία σε επίπεδο ΤΑΑ/ΕΤΕ και ΤΑΑ/Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς ουσιαστικά ευρήματα και με τέτοιο βαθμό επίτευξης των ελεγκτικών στόχων ώστε να συμπεραίνεται με εύλογη βεβαιότητα η καλή λειτουργία του συστήματος και των φορέων.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠ μέσω των εκχωρημένων πόρων στην ΕΥΔ ΕΠΑΕ είναι τα ακόλουθα: 
Ι)	Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
με Ταμείο Χαρτοφυλακίου- για την παροχή δανείων σε επιχειρήσεις (Άξονες 04 και 05)
ΙΙ)	Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον (ΤΕΞΟΙΚ)
με Ταμείο Χαρτοφυλακίου- για παροχή δανείων για ενέργειες εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (Άξονες 07 και 08)
ΙΙΙ)	Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ (HELTEP SMEs Guarantee Fund)
χωρίς Ταμείο Χαρτοφυλακίου- που στοχεύει στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω των τραπεζών παρέχοντας εγγυήσεις σε αυτές προκειμένου να στηρίξουν τη ρευστότητά τους (EIB GUARANTEE FUND) (Άξονες 04 και 05)
Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Ταμείο και επισυνάπτονται στο Παράρτημα οι Πίνακες 1.2-Ι, 1.2-ΙΙ και 1.2-ΙΙΙ που αφορούν στην κωδικοποιημένη αποτύπωση της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών αυτών Εργαλείων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, κατ’ απαίτηση του Κανονισμού 1310/2011 και τις κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο (Απόφαση της Επιτροπής C(2015) 2771 final της 30/4/2015).
[bookmark: _Toc473538365]Ι.	Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)
[bookmark: _Toc473538366]Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ιδρύθηκε το 2010 με αρχικό κεφάλαιο 460 εκ. € και με σκοπό να επενδύει σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμεία εγγυήσεων και ταμεία δανειοδοτήσεων επιλέγοντας χρηματοπιστωτικούς, ή επενδυτικούς οργανισμούς με ανοικτούς διαγωνισμούς. Στις 02.11.2010 υπεγράφη η σχετική Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε σε  ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Τον Δεκέμβριο του 2012  το κεφάλαιο του Ταμείου αυξήθηκε κατά 80 εκ. €  με σκοπό την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος στις νησιωτικές περιοχές της Χώρας, Από το συνολικό κεφάλαιο του Ταμείου που έφτασε τα 540 εκ. € εκ των οποίων τα 88,54 εκ. € προέρχονταν από το ΠΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ (76,88 εκ. € για την Κεντρική Μακεδονία και 11,66 εκ. € για τη Δυτική Μακεδονία)
Τον Δεκέμβριο 2015 αποφασίστηκε η αποδέσμευση πόρων ύψους 168 εκ. € (16,59 εκ. για το ΠΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ) από τους πόρους του Ταμείου, με αποτέλεσμα οι συγχρηματοδοτούμενοι πόροι του να φτάσουν το ποσό των 372 εκ. € (εκ των οποίων 71,37 εκ. € από το ΠΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ)
Επιλογή Διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου
Με την ΚΥΑ Σύστασης του ταμείου Χαρτοφυλακίου ‘Ταμείο Επιχειρηματικότητας’ (27/10/2010) ορίστηκε η ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως φορέας υλοποίησής του. Με την Απόφαση αυτή και με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης με το Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίστηκε η καταβολή πόρων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά, των κεφαλαίων των ΕΠ του ΕΣΠΑ στο Ταμείο, με στόχο τη χρηματοδότηση Δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. 
Επιλογή ΕΧΟ ανά Δράση – Προσφερόμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα- Μοχλεύσεις 
Α’ προκήρυξη - Ταμεία Δανειοδοτήσεων σε ΜΜΕ
Η 1η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε το 2011 για την υλοποίηση στοχευμένων Δράσεων Δανειοδότησης στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ. Διενεργήθηκε διαγωνιστική διαδικασία που ανέδειξε τέσσερις Τράπεζες (ΕΧΟ), συνεπενδυτές πέντε Ταμείων Δανειοδοτήσεων. Στις δράσεις αυτές η αρχική πρόβλεψη σχέσης συνεπένδυσης των πόρων του Ταμείου με τους ιδιωτικούς πόρους των ΕΧΟ ήταν 1:2, η οποία στη συνέχεια (με εξαίρεση τη Δράση του Θεματικού Τουρισμού /ΑΠΕ) μειώθηκε σε 1:1. Η μόχλευση που επιτεύχθηκε στο σύνολο της πρόσκλησης μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους προϊόντων είναι 2,37 (συνολικά ποσά δανείων : δημόσιοι πόροι του Ταμείου).
Β’ προκήρυξη – Ταμείο Εγγυοδοσίας σε ΜΜΕ
Η Πρόσκληση για το Ταμείο Εγγυοδοσίας οδήγησε στην προσχώρηση-συμφωνία συνεργασίας τεσσάρων Τραπεζών, με δραστηριοποίηση τελικά τριών εξ αυτών. Το Ταμείο είχε σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε επενδυτικά δάνεια, σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης, αλλά και σε δάνεια ως προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η επιτευχθείσα μόχλευση είναι 3,13.
Γ’ προκήρυξη – Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012, άρθρο 4), που αφορά ρυθμίσεις σε θέματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, δημιουργήθηκε το Ταμείο Δανειοδοτήσεων για την παροχή δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού) και δανείων επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ΕΧΟ για τη δράση αυτή που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2013 υπέγραψαν Συμφωνίες Χρηματοδότησης-Συνεπένδυσης με σχέση συνεπένδυσης 1:1,  δεκατρείς Τράπεζες μέσω της διαδικασίας προσχώρησης εκ των οποίων ενεργοποιήθηκαν οι δέκα. Η επιτευχθείσα μόχλευση είναι 2.
Δ’ προκήρυξη – Ταμείο Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας
Τέλος, για την υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας, τον Δεκέμβριο  2012 ενισχύθηκε το κεφάλαιο του ΤΕΠΙΧ με 80 εκ € για τη δημιουργία ειδικού Ταμείου. Πιο συγκεκριμένα, το Ταμείο στοχεύει στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου των νησιωτικών περιοχών της χώρας, μέσω της κάλυψης των κενών ρευστότητάς τους, με τελική επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Τα ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια χρηματοδοτούνται κατά 70% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, ενώ το 30% θα καλύπτεται από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
Στη Δράση αυτή οι ΕΧΟ υπέγραψαν συμφωνίες συνεργασίας ως υποστηρικτικός μηχανισμός υλοποίησης της Δράσης και όχι για συνεπένδυση των κεφαλαίων τους στο Ταμείο.



Οι συμφωνίες με τους ΕΧΟ που υπεγράφησαν στο πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΠΙΧ παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:
	Πρόσκληση
	Δράση
	ΕΧΟ
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

	
	
	
	

	1η
	Γενική Επιχειρηματικότητα
	Alpha Bank
	28/9/2011

	
	Επιχειρηματικότητα των Νέων
	Εθνική Τράπεζα
	28/9/2011

	
	Εξωστρέφεια
	Eurobank 
	28/9/2011

	
	Θεματικός Τουρισμός-ΑΠΕ
	Εθνική Τράπεζα
	28/9/2011

	
	Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα-Εφοδιαστική - Τρόφιμα
	Τράπεζα Πειραιώς 
	28/9/2011

	2η
	Ταμείο Εγγυοδοσίας
	Eurobank
	31/5/2013

	
	
	Alpha Bank
	31/5/2013

	
	
	Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
	31/5/2013

	3η
	Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
	Alpha Bank
	17/4/2013

	
	
	Εθνική Τράπεζα
	17/4/2013

	
	
	Eurobank 
	17/4/2013

	
	
	Τράπεζα Πειραιώς 
	17/4/2013

	
	
	Τράπεζα Αττικής
	17/4/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
	17/4/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
	17/4/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
	17/4/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
	17/4/2013

	
	
	Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
	17/4/2013

	4η
	Νησιωτική Επιχειρηματικότητα
	Εθνική Τράπεζα
	1/7/2013

	
	
	Τράπεζα Πειραιώς
	6/9/2013

	
	
	Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
	4/10/2013

	
	
	Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
	6/8/2013


Η ημερομηνία λήξης των συμφωνιών χρηματοδότησης συμπίπτει με την εκκαθάριση του Κοινού Κεφαλαίου των Δράσεων ΤΕΠΙΧ.
Τελικοί αποδέκτες - επιλέξιμες επιχειρήσεις
· Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις – δανειολήπτες» στα Παραρτήματα των Προσκλήσεων και των Συμφωνιών Συνεπένδυσης.
· Υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις
· Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (κατά την εκταμίευση του δανείου).
· Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ, όπως καταγράφονται στις Συμφωνίες Συνεπένδυσης
· Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο.
Τόκοι και μεταφερόμενοι πόροι- επαναχρησιμοποίηση των πόρων
Οι συνολικοί τόκοι των διαθεσίμων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας σωρευτικά έως και 31/12/2016 ανήλθαν στο ποσό των 55.023.916 € (εκ των οποίων τα 8.590.876 € προκύπτουν από τους πόρους του ΠΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ). Οι μεταφερόμενοι πόροι (Legacy Funds) στις 31/12/2016 περιλαμβάνουν επιστροφές κεφαλαίου δανείων συμπεριλαμβανομένων των τόκων που δημιούργησαν οι επιστροφές αυτές, ανεξόφλητο υπόλοιπο (κεφάλαιο και τυχόν τόκοι δανεισμού) και  προμήθειες εγγυοδοσίας:
· ΤΕΠΙΧ (σύνολο): 363.891.940,67 €
· Πόροι που αντιστοιχούν στο ΠΕΠ ΜΑ-ΘΡΑ: 75.379.126 €
Οι πόροι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006, Άρθρο 78, §7 και τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην πολιτική εξόδου από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας.
Η ημερομηνία εκκαθάρισης προκύπτει ότι θα είναι η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δανείων.
Αποτελέσματα υλοποίησης
Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων εν μέσω ιδιαίτερα δύσκολων κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών, βελτιώνοντας την πρόσβαση αυτών στην χρηματοδότηση. Ως στόχο είχε την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για την κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και ανάπτυξης, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Στην αγορά κινητοποιήθηκαν ιδιωτικοί και δημόσιοι πόροι ύψους πάνω από 800 εκ. €, οι οποίοι αντιστοιχούν σε δανειακά και εγγυοδοτικά προϊόντα, ενώ 7.750 επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από τους ευνοϊκούς όρους που παρείχαν τα προϊόντα αυτά. Ειδικότερα τώρα, όσον αφορά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπεγράφησαν 927 δανειακές και 202 συμβάσεις εγγυοδοσίας, με το συνολικό ύψος των δανείων που έλαβαν οι επιχειρήσεις να ανέλθει σε 138.5 εκ. €.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα, υπεγράφησαν 88 δανειακές συμβάσεις και 17 συμβάσεις εγγυοδοσίας, με το ύψος των δανείων να ανέρχεται σε 11,5 εκ. €.
Αναλυτικότερα στοιχεία για την υλοποίηση του Ταμείου αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι της Τελικής Έκθεσης.
Δυσχέρειες κατά την υλοποίηση και ενέργειες που έγιναν
Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία δημιουργήθηκαν σε περίοδο οικονομικής κρίσης και λήψης μέτρων δημοσιονομικής σταθερότητας, με συνέπεια ο σχεδιασμός των προϊόντων τους να υπόκειται σε συνεχείς προσαρμογές για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών και των δυσαρμονιών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό είχε σαν συνέπεια να καθυστερήσει η έναρξη της διοχέτευσης των κονδυλίων των ταμείων στην πραγματική οικονομία.
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2012 , τα κεφάλαια του Ταμείου μπορούσαν να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών κεφαλαίου κινήσεως. Μεταβλήθηκε επίσης, η σχέση συνεπένδυσης των κεφαλαίων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών (1:1 από 1:2), με αποτέλεσμα να αυξηθεί το άτοκο μέρος του δανείου, και μειώθηκαν τα δεσμευμένα κεφάλαια ανά εργαλείο προκειμένου οι πόροι να κατευθυνθούν σε άλλο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Οι αλλαγές αυτές έδωσαν ώθηση στην μέχρι τότε πορεία υλοποίησης των εργαλείων.
Επιπλέον και προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα μη αξιοποίησης πόρων, το 2013 αποφασίστηκε το κλείσιμο των Δράσεων που δεν παρουσίασαν ενδιαφέρον για τους επενδυτές -Γενική Επιχειρηματικότητα, Επιχειρηματικότητα των Νέων και της Δράσης Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα-ποτά του ΤΕΠΙΧ, καθώς και το κλείσιμο της Δράσης Τουριστικός Τομέας θεματικός (εναλλακτικός τουρισμός) / ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων- και η μεταφορά των αδιάθετων ποσών σε νέα εργαλεία, όπως η Επιχειρηματική Επανεκκίνηση Επίσης, προς όφελος της ελκυστικότητας του Ταμείου Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ, το οποίο ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά τον Οκτώβριο του 2013, έγινε δεκτό το αίτημα των τραπεζών για εξόφληση της κατάπτωσης της εγγύησης σε ποσοστό 100% με την υποβολή του αιτήματος της τράπεζας.
Τέλος, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα παράτασης για την υλοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής μέχρι τις 31/1/2017, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ένα σημαντικό ποσοστό απορρόφησης, κυρίως για τις δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας.
ΙΙ.	Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον
[bookmark: _Toc473538367]Συμφωνία Χρηματοδότησης ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) και Ελληνικού Δημοσίου υπεγράφη στις 04.08.2010, με διάρκεια έως την ημερομηνία επιστροφής όλων των επιστρεπτέων κεφαλαίων στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε., μετά την επανεπένδυσή τους για δεύτερη φορά. Η ανωτέρω Συμφωνία Χρηματοδότησης τροποποιήθηκε στις 29.07.2016, ως προς το άρθρο 2, παρ. 2.3, που αφορά στην επανεπένδυση για μία ακόμα φορά των πόρων που θα επιστραφούν στο Ταμείο και των τόκων που προκύπτουν από τα κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού (άρθρο 1, παρ. 4, ΚΥΑ Σύστασης) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων οικιών. Επίσης, προστέθηκε η παρ. 6.5 στο άρθρο 6, που αναφέρει ότι τα έξοδα διαχείρισης των ΜΧΤ βαρύνουν το Ταμείο και δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαχείρισης, αλλά συνυπολογίζονται στο συνολικό κόστος διαχείρισης του Ταμείου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει σε ετήσιο μέσο όρο το 3% των κεφαλαίων του.
Συμφωνίες ΕΤΕΑΝ ΑΕ – ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας υπεγράφησαν στις 22/10/2010 Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης  της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε, την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ και την EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.
Επιλογή διαχειριστή Ταμείου Χαρτοφυλακίου
Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, συστάθηκε ως Ταμείο Χαρτοφυλακίου, με την υπ΄ αρ. 31654 / ΕΥΘΥ / 1415 / 20.07.2010 (ΦΕΚ 1262 / Β / 06.08.2010) ως χωριστή χρηματοοικονομική μονάδα εντός της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., με σκοπό την επίτευξη των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ελλάδα, σχετικά με την ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και την ενίσχυση της αειφορίας και ειδικότερα την εξοικονόμηση ενέργειας.
Σύμφωνα με το Ν. 3912 (ΦΕΚ 17/Α/17.02.2011), η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις της την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) που συστήθηκε με τον Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/18-10-2002) «περί Σύστασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και ως εκ τούτου, ορίστηκε δικαιούχος και διαχειριστής του Ταμείου. Με την από 04.08.2010 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ, εξειδικεύθηκαν οι υποχρεώσεις και η μεθοδολογία διαχείρισης του Ταμείου.


Επιλογή διαχειριστών Ταμείου
Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, εφαρμοζομένου του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με διαγωνιστική διαδικασία, πρόσκληση την οποία κοινοποίησε στις ενώσεις τραπεζών των κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), προχώρησε στη σύσταση Ταμείου Δανειοδότησης με συνεπένδυση κεφαλαίων με τέσσερις (4) Τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, EFG EUROBANK S.A., APLHA BANK).
H αναλογία συμμετοχής-συνεπένδυσης στο κεφάλαιο μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών ορίζεται σε 1:2, ήτοι ποσοστό 33,33% καλύπτεται από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και 66,67% από την Τράπεζα, και ταυτίζεται με την αναλογία ανάληψης κινδύνου εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους.
Επιλογή τελικών αποδεκτών
Οι τελικοί αποδέκτες επιλέγονται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, όπως αυτά ορίζονται στον εκάστοτε Οδηγό Εφαρμογής. Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του Ταμείου αποτελούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους και ταυτόχρονα να συμβάλλουν στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.
Τύποι προσφερόμενων προϊόντων 
Τα προσφερόμενα προϊόντα είναι:
-	Δάνεια του Ταμείου στους τελικούς ωφελούμενους (νοικοκυριά), με ευνοϊκούς όρους (όπως μηδενικό διαχειριστικό κόστος, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, πρόωρη ή ολική εξόφληση χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη)   
-	Επιδότηση του επιτοκίου, ώστε τελικά να προκύπτει άτοκο δάνειο για τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκειά του. Το επιτόκιο δανεισμού για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Κοινό Κεφάλαιο η Τράπεζα, ανέρχεται σε 7,40% ενώ το επιτόκιο για τα κεφάλαια με τα οποία συγχρηματοδοτεί το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», είναι μηδενικό, με αποτέλεσμα το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο των δανειακών κεφαλαίων που θα προκύψει για τον τελικό αποδέκτη από την εκατέρωθεν ορισμένη συμμετοχή της Τράπεζας και του Ταμείου στο Κοινό Κεφάλαιο, να διαμορφώνεται σε 4,93%. Αυτό επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/75 (0,08%) και βαρύνει τον τελικό αποδέκτη, καθώς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.
Τελικοί αποδέκτες
Οι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων του Ταμείου αποτελούν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών που προτίθενται να πραγματοποιήσουν σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της οικίας τους και ταυτόχρονα να συμβάλλουν  στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.





Αποσύρσεις πόρων
Σύμφωνα με το με Α.Π. 6887/Β12715/18.12.2015 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ επεστράφη  στις 22.12.2015 ποσό ύψους 140 εκ. € από το Ταμείο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως Αδιάθετα Υπόλοιπα, λόγω μη απορρόφησης.
	
	Δεσμευμένο ποσό (ανά ΑΠ σε Δ.Δ.)
έως 22.12.2015
	Δεσμευμένο ποσό (ανά ΑΠ σε Δ.Δ.)

	Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης (299727)
	10.000.000,00€
	7.500.000,00€

	Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης (299726)
	23.000.000,00€
	21.000.000,00€


Ποσό κεφαλαιοποιημένων επιδοτήσεων επιτοκίου και επιδοτήσεων κόστους των εγγυήσεων
Κατόπιν τροποποίησης της ΚΥΑ Προκήρυξης του Προγράμματος (ΚΥΑ  13/02-01/180616/1180, ΦΕΚ Β2274/22.07.2016), η επιδότηση επιτοκίου μπορεί να είναι επιλέξιμη για όλη τη διάρκεια του δανείου και το σχετικό ποσό που αφορά στην επιδότηση επιτοκίου για μετά τις 30.11.2016 μεταφέρεται από το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον σε δεσμευμένο λογαριασμό μεσεγγύησης που τηρείται στο όνομα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Επιτροπής C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση C(2015) 2771/30.04.2015:
Συνολική αξιολόγηση της επίδοσης του ταμείου όσον αφορά στη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος και της αντίστοιχης προτεραιότητας
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» – δράση χρηματοδότησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια – αφορούσε στη χορήγηση χαμηλότοκων επιδοτούμενων δανείων σε συνδυασμό με επιχορήγηση για τις εκτελούμενες εργασίες.
Οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων διοχετεύθηκαν στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» νοικοκυριών (υπουργική απόφαση 31654/ΕΥΘΥ1415/2010, ΦΕΚ Β’ 1262). Η αναγκαιότητα ενίσχυσης της υλοποίησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα της Ελλάδας ενισχύθηκε από την παρατηρούμενη διόγκωση του ενεργειακού ισοζυγίου, την οικονομική συμπίεση των ασθενέστερων εισοδηματικών κοινωνικών ομάδων, την αύξηση του ενεργειακού ελλείμματος, αλλά και από τις δεσμεύσεις της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Με βάση αυτές τις προτεραιότητες σχεδιάστηκε το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», επιχειρώντας τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.
Εξειδικεύθηκε με το θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.3661/2008 με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ, Δ6/Β/5825/30.3.2010, Β’ 407) και το Π.Δ.100/30.09.2010 (Α’ 177) για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, με στόχο τον ορθό προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Στόχος ήταν να προσδιορισθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων, όπως και των αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανήλθε σε περίπου 100 εκ. € για το Ταμείο και τα 300 εκ. € για τις άμεσες ενισχύσεις.
Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του οικιακού τομέα της χώρας, όπου για πρώτη φορά συνδυάζονται άμεσες ενισχύσεις και δανεισμός, ενώ απευθύνθηκε σε ένα πολύ ευρύ κοινό, ουσιαστικά στο μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών της χώρας, και όχι σε επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει με την πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, ακόμα και στους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες που δεν θα προέβαιναν σε τέτοιες ενέργειες. Επιπλέον βελτίωσε την ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών, μειώνοντας αφ’ ενός το κόστος κατανάλωσης και εφ’ ετέρου εξοικονομώντας ενεργειακούς πόρους στη χώρα. Τέλος συνέβαλε στη δημιουργία/διατήρηση θέσεων απασχόλησης εργατοτεχνικού και επιστημονικού προσωπικού.
Για τους παραπάνω λόγους η συνέχιση του Προγράμματος στη νέα προγραμματική περίοδο θα επιτελέσει σημαντικό έργο, με οφέλη υψηλής προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα στην παρούσα κοινωνικοοικονομική συγκυρία.
Πληροφορίες σχετικά με μεταφερόμενους πόρους
α)	αξία των μεταφερόμενων πόρων (υπολειπόμενα κονδύλια και αξία επενδύσεων και συμμετοχών που καταγράφηκαν πριν από την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος) και χρεώνονται στα διαρθρωτικά ταμεία.
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(Κωδικός Πράξης ΟΠΣ)
	Εκταμιευμένα δάνεια έως 31-12-2016 (€)

	Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης Δυτ. Μακ.(299727)
	5.119.436

	Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης Κεντρ. Μακ.(299726)
	15.290.557


β)	Ημερομηνία εκκαθάρισης (όπως προβλέπεται στην συμφωνία χρηματοδότησης) και την αξία μεταφοράς πόρων
Η επιστροφή όλων των επιστρεπτέων κεφαλαίων στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε., μετά την επανεπένδυσή τους για δεύτερη φορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της ΚΥΑ υπ’ αρ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010 θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.
γ)	Επαναχρησιμοποίηση των πόρων εκ μεταφοράς που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία
Σύμφωνα με την με Α.Π. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/06.08.2010) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι πόροι που θα επιστραφούν στο Ταμείο, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τα κεφάλαια του έντοκου τραπεζικού λογαριασμού του άρθρου 1 παράγραφος 4 της ΚΥΑ Σύστασης, όπως ισχύει σήμερα, σε ό,τι αφορά το τμήμα του Ταμείου, θα επενδυθούν για μία ακόμη φορά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφισταμένων οικιών. Από τους πόρους των επιστροφών, πόροι έως σαράντα (40) εκατομμύρια € θα χρησιμοποιηθούν για το Πρόγραμμα της Άμεσης Ενίσχυσης των νοικοκυριών και των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι ανωτέρω πόροι, δύναται να συνδυασθούν με άλλους εθνικούς πόρους και να επενδυθούν για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενες οικίες.
Μετά την επανεπένδυση για μία ακόμη φορά των πόρων του Ταμείου, ως ανωτέρω, οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο καθώς και οι τόκοι, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή, επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., καθώς και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.


Προβλήματα και μέτρα αντιμετώπισης
Λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα της δράσης επιδότησης παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες (όπου για πρώτη φορά συνδυάστηκαν άμεσες ενισχύσεις και τραπεζικός δανεισμός) και λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας, υπήρξαν δυσκολίες ιδιαίτερα στην αρχή της υλοποίησης, οι οποίες όμως αντιμετωπίστηκαν κατά την πορεία, με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων. Σταδιακά, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετείχαν άρχισαν να αποκτούν τεχνική επάρκεια και ο κατασκευαστικός κλάδος να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις πιστοποίησης που απαιτούσε το πρόγραμμα λόγω των κανόνων που έθετε το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο.
Ενδεικτικά, όπως προέκυψε από την Έρευνα Πεδίου στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης, αναφέρονται τα ακόλουθα:
· Απουσία ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος ανάμεσα στις Τράπεζες και ΕΤΕΑΝ
· Περίπλοκες διαδικασίες και προϋποθέσεις ένταξης των πολυκατοικιών, δυσκολία συντονισμού και συμφωνίας μεταξύ των ιδιοκτητών διαμερισμάτων
· Καθυστερήσεις που αφορούσαν στον έλεγχο, τη διόρθωση και την αποδοχή δικαιολογητικών κατά τις περιόδους αιχμής που δημιουργούνταν λόγω μη ομαλής ροής αποφάσεων υπαγωγής, αιτημάτων εκταμιεύσεων και χρηματορροών.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω υπήρχε συνεχής συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με λήψη δομημένων αναφορών από τις Τράπεζες, ομογενοποίησής τους από το ΕΤΕΑΝ, τακτικών ελέγχων των στοιχείων από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ ώστε να αποφεύγονται αστοχίες και ενεργειών για επίσπευση των απαιτούμενων χρηματορροών.
ΙΙΙ.	Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ
Το Ελληνικό Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ΜΜΕ, (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ) δημιουργήθηκε βάσει Συμφωνίας Χρηματοδότησης που υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στις 21 Μαρτίου 2012 και με την ΚΥΑ Σύστασης της 31 Μαΐου 2012 εντάχθηκε στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 
Το ΕΛΤΕπ ΜΜΕ σχεδιάστηκε για να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εγγυήσεις ύψους μέχρι 500 εκατ. € (εκ των οποίων τα 133,20 εκατ. € από το ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης) για την παροχή ρευστότητας ύψους 1 δις € στις τράπεζες, υπό ευνοϊκούς για τις σημερινές συνθήκες όρους. Οι τράπεζες με τη σειρά τους, δανειοδοτούν τις ελληνικές ΜΜΕ με ισόποσα δάνεια, μεταφέροντας αντίστοιχα το όφελος της «φθηνής» ρευστότητας στις ΜΜΕ. Τα δάνεια χρηματοδοτούν επενδύσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και δύναται να συμπεριλαμβάνουν και κεφάλαια επιχειρηματικής κίνησης για οικονομικά βιώσιμες δραστηριότητες. Τα δάνεια επιχειρηματικής κίνησης, παρέχουν μια σταθερή βάση κεφαλαίου κίνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις. Χρηματοδοτούνται δαπάνες σχετικές με τον εμπορικό κύκλο της επιχείρησης, όπως αγορών πρώτων υλών, εξοπλισμού, διατήρησης αποθεμάτων, μισθοδοσίας, σχετιζόμενων γενικών εξόδων, απαιτήσεων πελατών, κ.λπ., που υποστηρίζονται από τιμολόγια ή αντίστοιχα παραστατικά. 
Η δημόσια χρηματοδότηση του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ ανήλθε στα 300 εκ.€, εκ των οποίων 79,92 εκ. € αντιστοιχούν σε πόρους του ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης (12,72 εκ. € για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 67,20 εκ. € για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). Οι πόροι αυτοί, με την αναμενόμενη μόχλευση 2:1 δημιούργησαν ένα διαθέσιμο κεφάλαιο για δάνεια προς τις επιχειρήσεις της τάξης των 160 εκ. €.


Στοιχεία υλοποίησης ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προχώρησε στην υπογραφή 9 συμβάσεων δανειοδότησης συνολικού ύψους 600 εκ. €. με 5 ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (ΕΧΟ) δηλ. 5 ελληνικές τράπεζες (Eurobank, Πειραιώς, Παγκρήτια, Alpha, Εθνική) οι οποίες εντάχθηκαν υπό την ομπρέλα εγγυοδοσίας του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ.
Οι συμβάσεις με τα αντίστοιχα ποσά τους και τις ημερομηνίες λήξης αυτών, περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:
	A/A
	ΕΧΟ
	ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚ. €
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ

	1
	Eurobank
	100.0
	20/12/2012
	15/11/2016

	2
	Τράπεζα Πειραιώς
	50.0
	27/12/2012
	15/11/2016

	3
	Παγκρήτια
	50.0
	11/11/2013
	15/11/2016

	4
	Alpha Bank
	100.0
	11/11/2013
	11/12/2014

	5
	Εθνική
	150.0
	6/6/2014
	15/11/2016

	6
	Alpha Bank II
	50.0
	6/6/2014
	15/11/2016

	7
	Παγκρήτια II
	20.0
	8/7/2016
	15/11/2016

	8
	Τράπεζα Πειραιώς II
	40.0
	25/7/2016
	15/11/2016

	9
	Eurobank II
	40.0
	13/9/2016
	15/11/2016

	
	TOTAL
	600.0
	
	


Επιλογή της ΕΤΕπ ως φορέα Διαχείρισης του Ταμείου
Βάσει της αποστολής της όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 308 και 309 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕπ ορίστηκε Διαχειριστής του Ταμείου σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Κανονισμού 1083/2006, και επιπλέον ασκεί καθήκοντα Δικαιούχου, κατά την έννοια του Άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
Διαδικασία επιλογής Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών
Η ΕΤΕπ μετά τη διενέργεια αξιολόγησης και εξέταση της δέουσας επιμέλειας (due diligence), σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες της και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές, προχώρησε στην υπογραφή εννέα συμβάσεων με τους 5 εγκεκριμένους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για ένα συνολικό ποσό των 600 εκ. €, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο της εγγυοδοσίας του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ.
Προσφερόμενα Προϊόντα και Τελικοί Αποδέκτες
Το ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ δεν παρέχει εγγυήσεις έναντι του χαρτοφυλακίου του τελικού αποδέκτη. Παρέχει προστασία μόνο έναντι του κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών.
Δυνητικοί τελικοί αποδέκτες των δανείων είναι:
· Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 υπαλλήλους και
· εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ήτοι επιχειρήσεις που ο αριθμός των εργαζομένων τους κυμαίνεται από 250 έως 3.000 (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης), και επενδυτικό σχέδιο είναι ύψους έως 50 εκατομμύρια €.
Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που παρέχεται τους  Τελικούς Αποδέκτες ήταν -σε όλες τις περιπτώσεις, ένα μέσο- μακροπρόθεσμο δάνειο, βάσει των κατωτέρω κριτηρίων:
· Ύψος επενδυτικού σχεδίου:  μέχρι 50 εκ. €
· Ύψος δανείου χρηματοδοτούμενου από τα δανειακά κεφάλαια της  ΕΤΕπ: μέχρι 25 εκ. €
· Λήξη: Από 3 έως 8 έτη για τα επενδυτικά κεφάλαια και από 2 έως 8 έτη για μέσο- μακροπρόθεσμες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης με σταθερό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.
Μόχλευση και οφέλη
Η επιτευχθείσα μόχλευση –χωρίς να ληφθεί υπόψη η πρόσθετη μόχλευση που προκύπτει με τη συμμετοχή των τραπεζών που φτάνει στο επίπεδο του 33%- κατά τη λήξη της περιόδου ανέρχεται σε 1,9:1. Υπήρξε διαφοροποίηση ως προς τη επιτευχθείσα μόχλευση στην Περιφέρεια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με την συνολική μόχλευση του Ταμείου (1,5:1 στην Κεντρική Μακεδονία και 0,9:1 στην Δυτική).
Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της πρωτοβουλίας αυτής προήλθαν από την βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και τη μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις. Το ΕΛΤΕΠ παρείχε σημαντική στήριξη σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αποτέλεσε  ένα σημαντικό εργαλείο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στη δημιουργία 1.046 νέων θέσεων εργασίας (εκ των οποίων 165 θέσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), αλλά και τη διατήρηση συνολικά 46.411 υφιστάμενων θέσεων εργασίας (8.822 στην ΠΚΜ και 263 στην ΠΔΜ), ενισχύοντας τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που προσθέτουν αξία στην πραγματική οικονομία.
Ποσοστά Υλοποίησης
· Υπογραφές με ΕΧΟ: Ποσοστό κάλυψης των πόρων 100% (εκ των 600 εκ. €)
· Εκταμιεύσεις προς ΕΧΟ: Το συνολικό ποσό που εκταμιεύτηκε προς τις τράπεζες είναι EUR 569,7 εκ. € το οποίο αντιστοιχεί σε εγκεκριμένες συμβάσεις δανειοδότησης προς 809 τελικούς αποδέκτες στο σύνολο της χώρας, επιτυγχάνοντας μόχλευση 1,9:1. Ποσοστό κάλυψης των πόρων 95% (εκ των 600 εκ. €)
· Εκταμιεύσεις προς Τελικούς Αποδέκτες: Το ποσό που εκταμιεύτηκε στο σύνολο της χώρας προς 802 τελικούς αποδέκτες είναι 556.260.541 €, εκ των οποίων τα 108.867.827 € κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Ποσοστό κάλυψης των πόρων 93% (εκ των 600 εκ. €)
· Eurobank: 139,5 εκ. € (εκ των οποίων τα 43,06 εκ. € στην ΠΚΜ, 0,57 εκ. € στην ΠΔΜ)
· Τράπεζα Πειραιώς: 78,5 εκ. € (εκ των οποίων τα 16,44 εκ. € στην ΠΚΜ, 7,55 εκ. € στην ΠΔΜ)
· Alpha Bank: 141,9 εκ. € (εκ των οποίων τα 21,2 εκ. € στην ΠΚΜ, 3,09 εκ. € στην ΠΔΜ)
· Εθνική Τράπεζα: 126,5 εκ. € (εκ των οποίων τα 16,7 εκ. € στην ΠΚΜ)
· Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα: 69,9 εκ. € (εκ των οποίων τα 0,25 εκ. € στην ΠΚΜ) 
[bookmark: τοκοι_ΕΛΤΕΠ]
Τόκοι ΕΛΤΕΠ
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Διαχειριστή του Ταμείου, κατά τη διάρκεια της ΠΠ 2007-2013 οι τόκοι που γεννήθηκαν ανήλθαν σε 458€ (383€ για Κ. Μακεδονία και 83 € στη Δυτ. Μακεδονία) το σύνολο των οποίων δεν επαναχρησιμοποιήθηκε και αποδόθηκε στα Διαρθρωτικά Ταμεία.
[bookmark: Δυσχέρειες_ΕΛΤΕΠ]Δυσχέρειες κατά την υλοποίηση
[bookmark: Legacy_funds]Λόγω της πιλοτικής δομής της πρωτοβουλίας ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ, ορισμένα τεχνικά και ερμηνευτικά ζητήματα έπρεπε να επιλυθούν πριν από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της πρωτοβουλίας.
Ενδεικτικά, η διαδικασία ανάθεσης διαχείρισης, η δομή της Προμήθειας Εγγυοδοσίας και η επίλυση των θεμάτων κρατικών ενισχύσεων ήταν μερικά από τα ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν πριν από την επιχειρησιακή έναρξη.
Επίσης, για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα εντός του 2015 οι εργασίες είχαν σταματήσει λόγω του γεγονότος ότι οι ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις είχαν λήξει (μεταξύ Δεκ. 2014 και Ιαν.2015) ενώ καθυστέρησε ο ορισμός νέου Επενδυτικού Συμβουλίου για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων που προέκυψαν, σε συνέχεια και των πολιτικών αλλαγών. 
Ο διορισμός του νέου Επενδυτικού Συμβουλίου και η 1η συνεδρίασή του ‐ κατά τη διάρκεια της οποίας ελήφθησαν αποφάσεις για όλα τα εκκρεμή ζητήματα‐ έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2015. Μετά την επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων, τη διαδικασία κατανομής και την εκταμίευση, οι εργασίες  ξεκίνησαν και πάλι και τελικά ολοκληρώθηκαν στο τέλος του Νοεμβρίου 2016.
Συνολικά, η υλοποίηση του ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός υφεσιακού οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Η μακρά καθοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας επηρέασε αρνητικά την επενδυτική δραστηριότητα, και κατά συνέπεια την εφαρμογή του Ταμείου. Επιπλέον, η επιδείνωση των δεικτών οικονομικού κλίματος και εμπιστοσύνης και το περιοριστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δύναται να δικαιολογήσει τις δυσκολίες στην ομαλή υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. 
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η μειωμένη ζήτηση από πλευράς επιχειρήσεων σε συνδυασμό και με την αδυναμία παροχής επαρκών εξασφαλίσεων ήταν ένας σημαντικός περιορισμός που επιβράδυνε τους ρυθμούς απορρόφησης για τους συμμετέχοντες ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς.
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρξαν, ιδιαίτερα κατά το αρχικό διάστημα υλοποίησης του Ταμείου, το ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ κατάφερε στο τέλος της προγραμματικής περιόδου, να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα, υπερκαλύπτοντας τους στόχους που είχαν τεθεί μετά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του. Το αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών από το σύνολο των εμπλεκομένων είναι η επίτευξη μόχλευσης ιδιωτικών πόρων 2,46:1 –με την κινητοποίηση επιπλέον 33% τραπεζικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
LEGACY FUNDS ΤΩΝ ΜΧΤ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 2007-2013
Tα Legacy funds των Ταμείων χρησιμοποιήθηκαν προς ενίσχυση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και των προσκλήσεων. Στρατηγικό στόχο αποτέλεσε η ενίσχυση με πρόσθετους πόρους παρεμβάσεων σε θεματικές που παρουσίαζαν μεγάλη επενδυτική ζήτηση και αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης στις 13 περιφέρειες της χώρας χωρίς γεωγραφικό περιορισμό στην κατανομή των πόρων.
Η χρήση τους αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του 2018 λαμβάνοντας υπόψη:
α)	τις βασικές παραμέτρους και προτάσεις της ex-ante αξιολόγησης για τον εκ νέου σχεδιασμό και εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων της ΠΠ 2014-2020 βάσει των νέων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας προκειμένου μέρος των επιστροφών να κατευθυνθεί στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που αυτή προβλέπει.
β)	τους περιορισμούς της παρ. 7 του αρ. 78 του Καν. 1083/2006 που ορίζει ότι «οι πόροι που επιστρέφονται στην πράξη από επενδύσεις ταμείων όπως ορίζονται στο άρθρο 44 ή που απομένουν αφού καλυφθούν όλες οι εγγυήσεις, επαναχρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών προς όφελος έργων αστικής ανάπτυξης  ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων».
Οι φορείς διαχείρισης των πόρων των επιστροφών προβλέπεται να είναι:
· Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ ή κάθε φορέας που μπορεί να εκδώσει προσκλήσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας με βάση σχετική απόφαση της εκάστοτε επενδυτικής επιτροπής θα διαχειριστεί μέρος των πόρων από τις επιστροφές των ΤΕΠΙΧ, JEREMIE και ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ.
· Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), με βάση σχετική απόφαση της εκάστοτε επενδυτικής επιτροπής, θα διαχειριστούν μέρος των πόρων από τις επιστροφές των ΤΕΠΙΧ, JEREMIE και ΕΛΤΕΠ ΜΜΕ που θα επανεπενδυθούν στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
· Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) θα διαχειριστεί το μέρος των πόρων των επιστροφών του ΜΧΤ JESSICA που θα ενισχύσουν το κεφάλαιο του υπο σύσταση Ταμείου Υποδομών για τη χρηματοδότηση ομοειδών δράσεων.
· Ταμείο Εξοικονομώ: Πέραν των 40 εκ. Ευρώ από τις επιστροφές, τα οποία διατέθηκαν ως επιχορηγήσεις (grants) για το πρώτο ενδιάμεσο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ του Ιουλίου 2016, σύμφωνα με την ΚΥΑ (13/02-06/179743/1056/17-6-16, ΦΕΚ Β' 2023/2016). Δυνάμει της ίδιας ΚΥΑ διατέθηκαν από τις επιστροφές. Επισημαίνεται ότι το υπολειπόμενο ποσό των 61 εκ. Ευρώ διατέθηκαν για το δεύτερο ενδιάμεσο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ, το οποίο υλοποιείται την περίοδο αυτή. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 6.000 νοικοκυριά περαιτέρω των προηγούμενων να αναβαθμιστούν ενεργειακά Μετά τηv επανεπένδυση για μια ακόμη φορά των πόρων του Ταμείου, ως ανωτέρω, οι πόροι που επιστρέφονται στο Ταμείο καθώς και οι τόκοι, όπως πιστοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή, επαναχρησιμοποιούνται για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και διαδικασίες της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. καθώς και για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στο πλαίσιο παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
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Σε κεντρικό επίπεδο η ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής διαχειρίστηκε 2 πράξεις Τεχνικής Βοήθειας (MIS 423471 και 423472) συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 14.864.726,55 € στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 86, που αφορούσαν στην Αξιολόγηση του ΠΕΠ «Μακεδονία - Θράκη 2007-20013» και 1 πράξη Τεχνικής Βοήθειας συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 314.880,00 € στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας 85, που αφορούσε τράπεζες. Οι πράξεις αφορούσαν στην υλοποίηση του έργου της διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των 3 προκηρύξεων του ΥΠΟΙΑΝ («Προκήρυξη για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Εμπορίου – Υπηρεσιών», «Προκήρυξη στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών» και «Προκήρυξη στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση των Επιστημόνων Ελευθέρων Επαγγελματιών»). Στοιχεία για τις πράξεις αυτές παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
	Κωδ. MIS
	Άξονας Προτεραιότητας
	ΚΘΠ
	Κωδ. Πρόσκλησης
	
	Πιστοποιημένες Δαπάνες (€)

	393291
	10.1
	86
	2
	Αξιολόγηση
	314.880,00

	423471
	10.1
	85
	ΑΜΧΙ2
	Τράπεζες
	14.480.474,55

	423472
	10.1
	85
	ΑΜΧΙ2
	Τράπεζες
	384.252,00

	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	15.179.606,55


Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά απολογιστικά στοιχεία των δράσεων Τεχνικής Βοήθειας που έγιναν σε περιφερειακό επίπεδο και από τον ΕΦΔ ΜΟΔ α.ε.
Το 2009, συμβασιοποιήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ οι κάτωθι πράξεις:
· Στον ΚΘΠ 85 η πράξη «Σύμβουλος υποστήριξης της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της ΠΚΜ για την αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού κοινοτικής συνδρομής», ύψους 60.000 € ΔΔ
· Στον ΚΘΠ 86 οι πράξεις «Πληροφόρηση και δημοσιότητα για τις δράσεις του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη χρονική περίοδο 2009-2010» με συμβάσεις ύψους 166.952,24 € ΔΔ και «Υποστήριξη της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με σύμβαση ύψους 24.000,22 € ΔΔ.
Ως προς την υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στην Κεντρική Μακεδονία, αυτές αφορούσαν για το 2009 αποκλειστικά την πληροφόρηση και δημοσιότητα.
Το 2010 συμβασιοποιήθηκαν τα εξής :
Στο πλαίσιο του ΚΘΠ 85 :
· «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης των Υ.ΠΕ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ύψους 150.000 € ΔΔ
· «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΔΔΕ/ΠΚΜ για την αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής», ύψους 60.000 € ΔΔ
· «Σύμβουλος υποστήριξης της ΔΙΣΑ/ΠΚΜ για την υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ κατά τα έτη 2009-2011 στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013», ύψους 130.000 € ΔΔ

Στο πλαίσιο του ΚΘΠ 86 :
· Υλοποιήθηκαν Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για τις δράσεις του ΕΠ, οι οποίες και εμφανίζονται αναλυτικά στην ενότητα 4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.
· Συνεχίστηκε το 2010, η «Υποστήριξη της λειτουργίας της  Διαδικτυακής Πύλης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ύψους 60.000 € ΔΔ.
Το 2011 και στο πλαίσιο ου ΚΘΠ 85 συμβασιοποιήθηκαν τα εξής :
Στο πλαίσιο του ΚΘΠ 85 :
· «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης των Υ.ΠΕ. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ύψους 150.000 € ΔΔ
· «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΔΔΕ/ΠΚΜ για την αίτηση επιβεβαίωσης ποσοστού Κοινοτικής Συνδρομής», ύψους 60.000 € ΔΔ
· Ενισχύθηκε το 1ο εξάμηνο η λειτουργία του γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το 2ο εξάμηνο του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη με εξειδικευμένη συμβουλευτική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη από Νομικό και Μηχανικό για τα έργα του ΕΣΠΑ που αφορούν στο ΕΠ ΜΑΘΡΑ για την ΠΚΜ.
Στο πλαίσιο του ΚΘΠ 86 :
· Εκτός της διαδικασίας του ετησίου προγράμματος τεχνικής βοήθειας και του ΠΔ 4/2002, δόθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης τεχνικών μελετών για την ωρίμανση σημαντικών έργων του προγράμματος.  Έτσι εντάχθηκε πράξη που αφορά στην ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης της Ε.Ο. Θεσσαλονίκη - Έδεσσα
· Υλοποιήθηκαν Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για τις δράσεις του Ε.Π. Μακεδονίας - Θράκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες και εμφανίζονται αναλυτικά στην ενότητα 4.3 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
· Συνεχίστηκε το 2011, η «Υποστήριξη της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ύψους 60.000 € ΔΔ
Το 2012 οι πόροι της τεχνικής βοήθειας αξιοποιήθηκαν για την υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας, την κάλυψη αναγκών δημοσιότητας και την εξειδικευμένη υποστήριξη ορισμένων δήμων ανά Περιφερειακή Ενότητα με γνώμονα την οικονομικότητα, την αποδοτικότητα, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Κατά τη διάρκεια του 2012 ήταν σε εξέλιξη 7 πράξεις τεχνικής υποστήριξης που είχαν ενταχθεί τα προηγούμενα έτη. Οι 4  με αντικείμενο την οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων, την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, την εκπαίδευση προσωπικού και την υποστήριξη δικαιούχων. Μέσω αυτών καλύφθηκαν δαπάνες που αφορούν στη κάλυψη ταξιδιωτικού γραφείου και στην καταβολή της ημερήσια αποζημίωσης και των εκτός έδρας εξόδων στα στελέχη της υπηρεσίας και στην προμήθεια αναλώσιμων και εξοπλισμού ΤΠΕ. Επίσης καλύφθηκε η συμμετοχή των υπευθύνων ποιότητας της υπηρεσίας για την παρακολούθηση του  σεμιναρίου  «ISO 9001:2008 – Επιθεωρητής / Επικεφαλής επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας».
Μέσα από την πράξη των μελετών που αφορά στη θεματική προτεραιότητα 86 χρηματοδοτήθηκαν οι εξής δράσεις:
· Προσαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
· Γνωμοδοτήσεις επί Νομικών Θεμάτων της ΕΔΑ ΠΚΜ 
· Εμπειρογνώμονας για την υποστήριξη της υλοποίησης τεχνικών έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
· Γνωμοδοτήσεις Νομικής Φύσεως για τον Σχεδιασμό, Συντονισμό και την Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της ΔΤΕ
· Εμπειρογνώμονας για την υποστήριξη της ΔΤΕ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Επικαιροποίηση δύο Στατικών Μελετών του έργου "Οδικός άξονας Βέροια - Νάουσα - Σκύδρα, αποπεράτωση του τμήματος Πατρίδα – Νάουσα
· Κατάρτιση της πρότασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαμόρφωση των Βασικών Κατευθύνσεων της Εθνικής αναπτυξιακής Στρατηγικής 2014 -2020.
Με τις δύο πράξεις που αφορούσαν στη δημοσιότητα-πληροφόρηση και είναι στη θεματική προτεραιότητα 86 καλύφθηκε η υποστήριξη της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης της ΕΔΑ ΠΚΜ.
Το έτος 2012 εντάχθηκαν δύο πράξεις με φορέα υλοποίησης την ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αντικείμενο τη λειτουργική υποστήριξη της υπηρεσίας και τη συμβουλευτική υποστήριξη επιλεγμένων δήμων, μια πράξη συμβουλευτικής τεχνικής υποστήριξης της ΔΤΕ με φορέα υλοποίησης της ίδια και μια πράξη λειτουργικής υποστήριξης της Περιφέρειας με φορέα υλοποίησης υπηρεσία της περιφέρειας για δαπάνες ταχυμεταφοράς, φωτοαντιγράφησης εγγράφων, προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων.
Η πράξη που αφορά στη λειτουργική υποστήριξη της ΕΔΑ ΠΚΜ ενεργοποιήθηκε άμεσα ώστε το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας να είναι επιλέξιμο, να υπάρχει προτεραιότητα χρηματοδότησης μέσω του κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ και να μην επιβαρύνονται οι εθνικοί πόροι. Συγκεκριμένα καλύπτονται τα ακόλουθα έξοδα: υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, μίσθωση αυτοκινήτου, προμήθεια καυσίμων, καθαρισμός γραφείων, προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων υπολογιστών, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς,  έξοδα σύνδεσης με τράπεζα πληροφοριών, εργασίες συντήρησης χώρων υπηρεσίας.
Καταχωρήθηκαν επιτυχώς στο ΟΠΣ αντίστοιχες δαπάνες ύψους 260.000 € που πραγματοποιήθηκαν το 2012 με άμεση πληρωμή με υπόλογο φυσικό πρόσωπο, τα δικαιολογητικά των οποίων ελέγχθηκαν από την οικεία  Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και εξετάζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εκκαθαριστούν και να ολοκληρωθεί η δημόσια ληψοδοσία.
Με τη διαδικασία του ετησίου προγράμματος τεχνικής βοήθειας για το 2012 εγκρίθηκαν 250.000 € για μελέτες και 250.000 € για συμβούλους υποστήριξης και έγινε αύξηση του προϋπολογισμού ήδη ενταγμένων πράξεων για άμεση αξιοποίηση και κάλυψη αναγκών.
Το 2013 οι πόροι της τεχνικής βοήθειας αξιοποιήθηκαν για:
· Την υποστήριξη του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου, τόσο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΠΚΜ όσο και για την διαμόρφωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) καθώς και την εκπόνηση των σχετικών ενδιάμεσων μελετών και σχεδίων. Συγκεκριμένα, υλοποιούνται δύο υποέργα: (α) «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματική Περιόδου 2014-2020», ύψους 130,6 χιλ. € που αφορά στην υποστήριξη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΚΜ για τη νέα Προγραμματική Περίοδο και (β) «Εμπειρογνωμοσύνη για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην Π.Κ.Μ. στο πλαίσια σχεδιασμού της προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», ύψους 55,3 χιλ. € που αφορά στην κατάρτιση της Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΚΜ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου.
· Την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και την υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης της ΕΔΑ ΠΚΜ
· Την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας της υπηρεσίας, την κάλυψη βασικών αναγκών δημοσιότητας, την υποστήριξη του γραφείου του Περιφερειάρχη και υπηρεσιών τη Περιφέρειας
· την εξειδικευμένη υποστήριξη ορισμένων δήμων ανά Περιφερειακή Ενότητα με γνώμονα την οικονομικότητα, την αποδοτικότητα, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας καλύπτεται από τους πόρους της θεματικής προτεραιότητας 85 μέσω της διαδικασίας έγκρισης του ετησίου και ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα χωρίς να επιβαρύνονται οι εθνικοί πόροι καθώς και ότι η παρακολούθηση των ενταγμένων πράξεων και των δικαιούχων του προγράμματος είναι στενή και καθημερινή από τα στελέχη των μονάδων παρακολούθησης και επαλήθευσης ώστε να εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες του συστήματος που χρίζουν υποστήριξης.
Το 2014 οι πόροι της τεχνικής βοήθειας αξιοποιήθηκαν για :
· Την υποστήριξη του σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου, τόσο για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας ΠΚΜ και της στρατηγικής RIS3 μέσω των υποέργων: (α) «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματική Περιόδου 2014-2020», ύψους 130,6 χιλ. €, (β) «Εμπειρογνωμοσύνη για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα στην Π.Κ.Μ. στο πλαίσια σχεδιασμού της προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», ύψους 55,3 χιλ. € , (γ) Σύμβουλος Υποστήριξης Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  51.660 € και (δ) «Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, 51.660 €.
· Την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και την υποστήριξη της διαδικτυακής πύλης της ΕΥΔ ΕΠ.ΠΚΜ
· Την υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας της υπηρεσίας, την κάλυψη βασικών αναγκών δημοσιότητας, την υποστήριξη του γραφείου του Περιφερειάρχη και υπηρεσιών τη Περιφέρειας
· την εξειδικευμένη υποστήριξη ορισμένων δήμων ανά Περιφερειακή Ενότητα με γνώμονα την οικονομικότητα, την αποδοτικότητα, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση  για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της υπηρεσίας καλύφθηκε από τους πόρους της θεματικής προτεραιότητας 85 και ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα χωρίς να επιβαρύνονται οι εθνικοί πόροι καθώς και ότι η παρακολούθηση  των ενταγμένων πράξεων και των δικαιούχων του προγράμματος είναι στενή και καθημερινή από τα στελέχη των μονάδων παρακολούθησης και επαλήθευσης  ώστε να εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες του συστήματος που χρίζουν υποστήριξης. Το έτος 2014 εντάχθηκε μία πράξη με φορέα υλοποίησης τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ ΚΜ που αφορούσε την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Καταχωρήθηκαν επιτυχώς στο ΟΠΣ αντίστοιχες δαπάνες ύψους 775,9 χιλ. € με άμεση πληρωμή με υπόλογο φυσικό πρόσωπο, τα δικαιολογητικά των οποίων ελέγχθηκαν από την οικεία  Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και εξετάζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εκκαθαριστούν και να ολοκληρωθεί η δημόσια ληψοδοσία.
Από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ συνολικά εκτελέστηκαν 8 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.573.433,08 €. Από αυτά, τα 7 εντάχθηκαν υπό τη Θεματική Προτεραιότητα 85 – «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.553.643,42 € και 1 υπό τη Θεματική Προτεραιότητα 86 – «Αξιολόγηση και Μελέτες, Πληροφορίες και Επικοινωνία» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 19.789,66 €.
Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Θεματικής Προτεραιότητας:
Α.	ΚΘΠ 85 «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση
Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα:
1.	Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης προς την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2009-2010» με Δημόσια Δαπάνη 349.980,00 €.
2.	 «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού προσωπικού Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2012 – 2014» με Δημόσια Δαπάνη 659.874,75 €. Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού του προσωπικού της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
3.	«Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» με Δημόσια Δαπάνη 104.886,12 €. Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται ενέργειες παροχής υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης προς την ΕΔΑ/ΠΔΜ για τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας όπως: Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Μονάδων ΕΔΑ/ΠΔΜ, Υπηρεσιών Ειδικών Τεχνικών Θεμάτων για την προετοιμασία, την ωριμότητα και την ένταξη Πράξεων και άλλων συναφών θεμάτων για την αποτελεσματική προώθηση της υλοποίησης και της απορρόφησης του προγράμματος.
4.	«Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020» με Δημόσια Δαπάνη 268.287,60 €. Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται ενέργειες παροχής υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προετοιμασία της 5ης προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και ειδικότερα:
· Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και
· Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.
5.	«Οργάνωση Εκδηλώσεων – Συνεδριάσεων – Συσκέψεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με Δημόσια Δαπάνη 38.389,95 €. Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται προμήθειες και υπηρεσίες που σχετίζονται με την οργάνωση εκδηλώσεων, την υποστήριξη συνεδριάσεων και συσκέψεων με όλους τους εμπλεκόμενους  φορείς (τοπικούς, εθνικούς, Ε.Ε. ) της  Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την εκπλήρωση του έργου της, την απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεμβάσεων, την αποτελεσματική υλοποίηση και διαχείριση των πράξεων, στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου καθώς επίσης και για την προετοιμασία της 5ης Προγραμματικής Περιόδου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
6.	«Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκ των προτέρων Αξιολόγηση και τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020» με Δημόσια Δαπάνη 128.535,00 €. Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται ενέργειες παροχής υπηρεσιών συμβούλων υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την έγκαιρη προετοιμασία της 5ης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και ειδικότερα:
· Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020 και
· Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την κατάρτιση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιόδου 2014 – 2020.
7.	«Υπηρεσίες Επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με Δημόσια Δαπάνη 3.690,00 €. Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται ενέργειες κάλυψης των εξόδων για τις επιθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008 της ΕΔΑ / ΠΔΜ από εξωτερικούς συμβούλους επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για τη σωστή εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος ποιότητας της ΕΔΑ / ΠΔΜ.
Β.	ΚΘΠ 86 «Αξιολόγηση και Μελέτες, Πληροφορίες και Επικοινωνία»
Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο: «Δημοσιοποίηση και Πληροφόρηση του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με Δημόσια Δαπάνη 19.789,66 €. Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται τα παρακάτω υποέργα:
1.	Έρευνα – Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εξειδίκευση επικοινωνιακού σχεδίου δράσεων πληροφόρησης και δημοσιοποίησης Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
2.	Ιστοσελίδα ΕΔΑ / ΠΔΜ – υποστήριξη λειτουργίας για τα έτη 2013 – 2015 και
3.	Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Στη συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνονται ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των παρεμβάσεων, που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013. Ενδεικτικά αναφέρονται εκπόνηση ερευνών, οργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις – ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά – ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα), προβολή των δράσεων του Προγράμματος στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακού τόπου, καθώς και υποστήριξη της ΕΔΑ/ΠΔΜ σε θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας.
Κατά το έτος 2014 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10.2 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», πραγματοποιήθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ οι κατωτέρω αναφερόμενες ενέργειες:
Α.	Στη θεματική προτεραιότητα 85: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,
αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 301.166,04 € και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 428.083,86 €. Οι πράξεις είχαν ενταχθεί τα προηγούμενα έτη και οι ενέργειες αφορούν Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και τελικών δικαιούχων τόσο για την τρέχουσα όσο και την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Β.	Στη θεματική προτεραιότητα 86: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ,
εντάχθηκαν πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 74.000,00 € και οι οποίες αφορούν δράσεις δημοσιότητα και πληροφόρησης.
Αναλήφθηκαν νομικές δεσμεύσεις ύψους 55.749,98 € και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 285.055,96 €.
Στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθεια χρηματοδοτείται και η πράξη με τίτλο «Μελέτες του τμήματος Δράμα-Καβάλα του Κάθετου άξονα 61 της Εγνατίας οδού "Σέρρες-Δράμα-Καβάλα"». Η μελέτη εντάχθηκε το Μάρτιο του 2012 με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 5,3 εκατ. € και Δικαιούχο Φορέα την Εγνατία Οδό Α.Ε. και θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης τον Ν.3316/2005. Η πράξη υλοποιείται με είκοσι τρία (23) Υποέργα μελετών τα οποία αφορούν την εκπόνηση των αναγνωριστικών μελετών οδοποιίας και γεωλογικής, την εκπόνηση των οριστικών μελετών οδοποιίας, υδραυλικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, γεωλογικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, τεχνικών, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τμήματος και την προωθημένη αναγνωριστική μελέτη οδοποιίας της παράκαμψης Δράμας του οδικού τμήματος "Δράμα-Καβάλα".
Έχουν συμβασιοποιηθεί δεκαέξι υποέργα συνολικής δημόσια δαπάνης, 1,2 εκατ. €. Ο χρόνος ολοκλήρωση των μελετών είναι η 31/10/2015 και ακολούθως δύναται να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
Η κατασκευή του έργου έχει προταθεί να χρηματοδοτηθεί από πόρους του τομεακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και εναλλακτικά εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από πόρους του Connecting European Facilities (CEF).
Η ΜΟΔ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) δημιούργησε ένα καινοτόμο «εργαλείο» παροχής οριζόντιας τεχνικής βοήθειας σε θέματα που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό των φορέων που ενισχύονται. Σκοπός ήταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φορέων για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω υπηρεσιών συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για ωρίμανση έργων, εκπόνηση μελετών, υποβολή φακέλων στο ΕΣΠΑ, παρακολούθηση πράξεων κλπ. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η ΜΟΔ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης» με την υπ’ αριθμ. 55055/ΕΥΣ/5919/15.12.2011 υπουργική απόφαση (η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 16977/ΕΥΣ2383/09.04.2012) με την οποία εκχωρήθηκε αρμοδιότητα διαχείρισης για την κάλυψη με τεχνική βοήθεια των δικαιούχων των Περιφερειών του Προγράμματος και εκδόθηκαν σχετικές προσκλήσεις για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι), φορείς υγείας (Υγειονομικές Περιφέρειες και Νοσοκομεία) και μεμονωμένους δικαιούχους που χωροθετούνται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι δράσεις που υποστηρίχθηκαν συντέλεσαν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και αφορούν έργα: αστικών αναπλάσεων, ύδρευσης, αποχέτευσης, εξοικονόμησης ενέργειας, οδοποιίας κλπ. Παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική πορεία υλοποίησης των πράξεων της ΜΟΔ ως ΕΦΔ.



	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ

	ΑΠ
	ΚΩΔ. ΕΚΧ.
	ΠΡΟΣΚΛ.
	ΣΥΓΧΡ. Δ.Δ. (€)
	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞ.
	ΣΥΓΧΡ. Δ.Δ. (€)

	10
	1341
	3.1
	2.500.000,00
	50
	2.498.400,00

	10
	1341
	6.1
	325.000,00
	9
	325.000,00

	10
	1441
	7.1
	145.000,00
	1
	145.000,00

	10
	1441
	8.1
	300.000,00
	1
	300.000,00

	10
	1441
	10.1
	1.170.000,00
	1
	1.170.000,00

	10
	1341
	11.1
	280.000,00
	1
	280.000,00

	10
	1441
	12.1
	2.045.000,00
	1
	2.000.000,00

	11
	1241
	13.1
	50.000,00
	1
	50.000,00

	10
	1341
	15.1
	200.000,00
	1
	199.875,00

	10
	1441
	17.1
	45.000,00
	1
	45.000,00

	10
	1441
	20.1
	45.000,00
	1
	45.000,00

	10
	1441
	23.1
	175.000,00
	1
	175.000,00

	
	
	
	7.280.000,00
	69
	7.233.275,00



	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
	ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ

	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.
	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΑΞ.
	ΣΥΓΧΡ Δ.Δ. (€)
	ΑΡ. ΠΡΑΞ.
	ΣΥΓΧΡ. Δ.Δ. (€)

	3.1
	49
	2.221.182,51
	1
	50.000,00

	6.1
	8
	249.432,96
	1
	25.000,00

	7.1
	0
	0,00
	1
	145.000,00

	8.1
	1
	231.093,52
	0
	0,00

	10.1
	1
	849.947,53
	0
	0,00

	11.1
	0
	0,00
	1
	280.000,00

	12.1
	0
	0,00
	1
	2.000.000,00

	13.1
	1
	39.667,50
	0
	0,00

	15.1
	1
	192.503,11
	0
	0,00

	17.1
	0
	0,00
	1
	45.000,00

	20.1
	1
	40.244,22
	0
	0,00

	23.1
	0
	0,00
	1
	175.000,00

	
	62
	3.824.071,35
	7
	2.720.000,00



	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛ.
	ΣΥΝ Δ.Δ. (€)
	ΕΠΙΛ. Δ.Δ. (€)

	3.1
	2.221.182,51
	2.187.427,42

	6.1
	249.432,96
	247.571,02

	8.1
	231.093,52
	231.093,52

	10.1
	849.947,53
	849.336,36

	13.1
	39.667,50
	39.667,50

	15.1
	192.503,11
	192.503,11

	20.1
	40.244,22
	39.972,23

	Σύνολο
	3.824.071,35
	3.787.571,16


Από το σύνολο των 69 ενταγμένων πράξεων, οι 62 έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό υλοποίησης 100%. Οι 7 πράξεις που απεντάχθηκαν είχαν μηδενική υλοποίηση.
Ο δείκτης παρακολούθησης «Δικαιούχοι φορείς που ενισχύονται από ενέργειες υποστήριξης της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής τους επάρκειας» με την τελική έκθεση υλοποίησης του ΕΠ λαμβάνει την τιμή 62.
Για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (άρθρο 46 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006), εκδόθηκε στις αρχές του 2008 η ΥΠΑΣΥΔ (Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης) 14053/ΕΥΣ1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27-3-2008), με αναφορά στα άρθρα 33, 36 και 38. Εν συνεχεία, με την ΥΑ 51540/ΕΥΣΑΠ3628 (ΦΕΚ 1856/Β΄/26/11/2010), εξειδικεύτηκε περαιτέρω το πλαίσιο υλοποίησης της Τεχνικής Βοήθειας, αφού καθορίστηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους, τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας, οι κατηγορίες και η επιλεξιμότητα των δαπανών για το συγχρηματοδοτούμενο και το εθνικό σκέλος, η διάρκεια κάθε προγράμματος και οι διαδικασίες δημοσιότητας που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής.

Συνοπτικός απολογισμός των σημαντικότερων δράσεων ΤΒ (ΕΦΔ ΕΥΔΕΠ ΨΣ)
	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΒ 
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	Στελέχωση ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ
	· Με βάση την ΚΥΑ αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Ψηφιακής Σύγκλισης 22840/ΔΙΟΕ1091(ΦΕΚ1011Β΄/30.5.2008)  η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 151.606/ΨΣ 2482 ΦΕΚ(1290Β/21.5.2014) το προσωπικό της καθορίζεται στα (77) στελέχη . Την περίοδο 2007-2015 η στελέχωση κατά μέσο όρο καλύφθηκε κατά ποσοστό 70% περίπου 54 άτομα εκ των οποίων το 80% ήταν στελέχη πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης .

	Κατάρτιση – εκπαίδευση του προσωπικού και των Δικαιούχων ή δυνητικών δικαιούχων για υλοποίηση Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
	· Συνολικά 67 στελέχη της συμμετείχαν σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια εσωτερικού και εξωτερικού που είχαν σχέση με τις αρμοδιότητες της.
· Διοργάνωσε έξι (6) σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού με θέματα :Συστήματα διαχείρισης και Ποιότητας, Management και διοίκηση αλλαγών, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας, Εκπαίδευση στη Διοίκηση Έργων&  Πιστοποίηση Project Management Professional (PMP)», «eEUROPE2020, Γεωχωρικά και Ανοιχτά Δεδομένα και Ψηφιακές Τάσεις, Οδηγίες – Διαδικασίες για το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» –  καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές πράξεις του ΕΣΠΑ.
· Διοργάνωσε δώδεκα ( 12) ημερίδες κατάρτισης των δικαιούχων για την υποστήριξή τους στην ορθή εκτέλεση των πράξεων γενικότερα και ειδικότερα σε εξειδικευμένες προσκλήσεις με συμμετοχή συνολικά 802 εκπροσώπων φορέων.

	Δημοσιότητα –Προβολή –Πληροφόρηση
	· Λειτουργία γραφείου πληροφόρησης
· Διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή –παρουσίαση των έργων-δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης,
· Συμμετοχή σε εκθέσεις 
· Δημιουργία διαδικτυακού τόπου (http://www.digitalplan.gov.gr/portal/) προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης και όλων των Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης  που εντάχτηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ως ΕΦΔ των ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη, Κρήτη& Νήσοι Αιγαίου ,Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος και Αττική  προσαρμοσμένος στα να δεδομένα του ΕΣΠΑ 2007-2013
· Αποστολές Υλικού - Direct Mail – Email, Newsletters 
· Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών ,ηλεκτρονικό υλικό 
· Έκδοση οδηγού πληροφόρησης και Δημοσιότητας.

	Κάλυψη λειτουργικών δαπανών
	· Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών ,λογισμικών ,υποστήριξη και ανάπτυξη λογισμικών (πρωτοκόλλου ηλεκτρονικού, Λογιστικής διαχείρισης ,Αναπτύχθηκε  πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου ΜΑΠΨΣ&  διαδικασιών Αξιολόγησης πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
· Δαπάνες μετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ με σκοπό την παρακολούθηση, τον έλεγχο υλοποίησης των Πράξεων.
· Κάλυψη των δαπανών οργάνωσης των Επιτροπών παρακολούθησης ,συσκέψεων ,συναντήσεων με δικαιούχους,
· Δαπάνες που αφορούσαν σε δημοσιεύσεις προσκλήσεων, ανακοινώσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων που  αφορούν σε θέματα ΕΣΠΑ, 
· Δαπάνες για διενέργειες ελέγχων.

	Εκπόνηση Μελετών –Εμπειρο-γνωμοσυνών
	Εκπονήθηκαν 14 μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες με αντικείμενο :   την εξειδίκευση, τον αναλυτικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την ωρίμανση και την προετοιμασία της υλοποίησης πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης καθώς και μελέτες ωρίμανσης δράσεων της περιόδου 2014-2020.Ενδεικτικά εκπονήθηκαν οι παρακάτω Εμπειρογνωμοσύνες –Μελέτες :
· Εμπειρογνωμοσύνη για τον εναρμονισμό του έργου: «Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης με αντικείμενο τη  Διαχείριση, Αξιοποίηση, Συντήρηση και περαιτέρω Ανάπτυξη των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)» με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις 
· «Ανάλυση και αξιολόγηση Έργων Γεωγραφικής Πληροφορικής (GIS)» 
· Συμβατικό και πλαίσιο εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων πληροφορικής με τη μέθοδο της σύμπραξης με ιδιωτικούς φορείς .
· Υποστήριξη της διαδικασίας «έγκριση καθεστώτος ενίσχυσης (state aid)» της δράσης «Metropolitan Area Networks (MAN)/Fibre To The Home (FTTH) PROJECT GREECE .
· Εμπειρογνωμοσύνη για το έργο: “Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών”»
· Εμπειρογνωμοσύνη στο  πλαίσιο του σχεδιασμού του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, για το θεματικό στόχο 2  «Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
· Εμπειρογνωμοσύνη στο  πλαίσιο της διαμόρφωσης του Εθνικού Σχεδίου για τις υποδομές δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς.
· Μελέτη για τη σκοπιμότητα και τις μορφές επένδυσης για τα υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο πλαίσιο της τρέχουσας και της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
· Μελέτη αποτίμησης των αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τα έτη 2014 και 2015.
· Μελέτη εξειδίκευσης, σχέδιο δράσης και μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής της περιόδου 2014-2020 για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
· Ανάλυση και Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ ΚτΠ και το ΕΠ ΨΣ. Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών Ευρυζωνικών Υποδομών.

	Σύμβουλοι –εμπειρογνώμονες
	· Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης σε δράσεις :Προγραμματισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης σε επίπεδο Ε.Π, στην Αξιολόγηση  Πράξεων , στην διαχείριση και παρακολούθηση των Πράξεων στις επιτόπιες επαληθεύσεις έργων.
· Δημιουργία Μητρώου Εξωτερικών Αξιολογητών για την υποστήριξη της στην αξιολόγηση επί μέρους προσκλήσεων .

	Διαδικασία αναθέσεων
	· Για τις αναθέσεις των συμβάσεων η Υπηρεσία δημιούργησε κατάλογο προμηθευτών σύμφωνα με την απόφαση 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12-11-2010«Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
· Στον κατάλογο είναι εγγεγραμμένοι 109 προμηθευτές και μέσω του καταλόγου ανατέθηκαν συνολικά 15 συμβάσεις. 
· Διενεργήθηκαν 4 ανοιχτοί Διεθνείς Διαγωνισμοί εκ των οποίων ο 1  κηρύχτηκε  άγονος και 1 ακυρώθηκε.

	Υποστήριξη στη λειτουργία των Επιτελικών φορέων και Επιτελικών Δομών
	Δικαιούχος : Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
· Μέσω του άξονα της τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής καλύφτηκαν μέρους των λειτουργικών δαπανών της ΚΤΠ ΑΕ για τις πράξεις ψηφιακής σύγκλισης  που  διαχειρίστηκε  και υποστήριξε ως δομή στήριξης για την περίοδο 2009-2015 συνολικής Δημόσιας δαπάνης  που βαρύνει  το εν λόγω Επιχειρησιακό ποσού 783.411,77€.
· Κυρίως καλύφτηκαν οι  παρακάτω κατηγορίες δαπανών :
· Αμοιβές έμμισθου προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές που ασχολήθηκαν κατ αποκλειστικότητα με την υλοποίηση των Πράξεων  Ψηφιακής Σύγκλισης και μέρος της Μισθοδοσίας του λοιπού προσωπικού που απασχολήθηκε οριζόντια.
· Ενοίκια, Λοιπές παροχές τρίτων ,Δαπάνες καθαριότητας ,μετακινήσεων εκτός έδρας  του προσωπικού ,αναλώσιμα Η/Υ γραφική ύλη .
Δικαιούχος : Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
· Το Παρατηρητήριο της  Κοινωνία της Πληροφορίας  λειτούργησε ως δομή αποτέλεσε  δομή στήριξης  του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και κατ επέκταση όλων των πράξεων  Ψηφιακής Σύγκλισης που υλοποιήθηκαν στα ΠΕΠ .Καλύφτηκαν οι δαπάνες λειτουργίας του για το διάστημα2009-2012 συνολικής Δημόσιας δαπάνης  που βαρύνει  το εν λόγω Επιχειρησιακό ποσού 160.547,22€.
Κυρίως καλύφθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών
· Αμοιβές έμμισθου προσωπικού και οι εργοδοτικές εισφορές του Προσωπικού , -Ενοίκια, Λοιπές παροχές τρίτων ,Δαπάνες καθαριότητας ,μετακινήσεων εκτός έδρας του προσωπικού, αναλώσιμα Η/Υ γραφική ύλη.

	Μελέτες Δικαιούχων και δομών στήριξης για την υποστήριξη δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης
(Δικαιούχοι :  Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ,Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα  , Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου)
	Οι  πιο κάτω μελέτες –εμπειρογνωμοσύνες εκπονήθηκαν   για την υποστήριξη των Δικαιούχων στην ωρίμανση ή περαιτέρω εξειδίκευση έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των άλλων αξόνων των Ε.Π προγραμμάτων συνολικής Δημόσιας δαπάνης  που βαρύνει  το εν λόγω Επιχειρησιακό ποσού 18.006,67€:
· Έρευνα για την ανάπτυξη και διείσδυση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.
· Eκπόνηση τεχνο-οικονομικής μελέτης με σκοπό τον επανασχεδιασμό του υποβληθέντος Φακέλου Μεγάλου έργου στην ΕΕ και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Προκήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» (Rural Broadband).
· Τεχνική υποστήριξη για το υποέργο "Σύστημα ελέγχου οδικών μεταφορών" της προτεινομένης πράξης "αναβάθμιση των μηχανισμών προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και των σχετικών υπηρεσιών επικοινωνίας και πληροφόρησης με τη χρήση της" (ΟΠΣ 340081)
· Τεχνική υποστήριξη στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της ΚΤΠ  ΑΕ (ΟΠΣ 303615)
· Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών για την υποστήριξη του περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ
· Αναβάθμιση και έλεγχος ασφάλειας εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ
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· [bookmark: _Toc466448347]Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) – ΕΑΣ

Η αποτίμηση των ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ταμείο Συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα, έγινε και παρατίθεται πιο κάτω, από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) / Μονάδα Γ΄- ΕΥΣΣΑ. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ενός πίνακα καταγραφής απολογιστικών στοιχείων των δράσεων Π&Δ εθνικής εμβέλειας για την προβολή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο σύνολό του, κατά την εν λόγω περίοδο και εμπλουτίστηκαν μέσω της ποιοτικής αποτίμησης του έργου καθώς και των Ετήσιων Εκθέσεων της περιόδου 2007-2013. 
[bookmark: _Toc466448348]1.Το πλαίσιο της επικοινωνίας των Διαρθρωτικών Ταμείων
Η Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) μέσω της Μονάδας Γ΄ της ΕΥΣΣΑ, διαμορφώνει και συντονίζει το πλαίσιο αρχών της πληροφόρησης και της δημοσιότητας για το ΕΣΠΑ και τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) υλοποιούν τα Επικοινωνιακά Σχέδια (ΕΣ) που εγκρίθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013 και σε ότι αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν πέντε (5) Επικοινωνιακά Σχέδια από τα Τομεακά Προγράμματα, πέντε (5) από τα Περιφερειακά Προγράμματα και τέσσερα (4) από τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Από την αρχή της Προγραμματικής περιόδου σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας από τα ΕΠ προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης και προβολής των Προγραμμάτων, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κάθε Προγράμματος.
Σε κεντρικό επίπεδο (ΕΑΣ), πέραν του συντονισμού και της διαμόρφωσης του πλαισίου της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑΑ ενέργειες εθνικής εμβέλειας, με στόχο τη συνέργεια των δράσεων επικοινωνίας όλων των ΕΠ συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Οι ενέργειες εθνικής εμβέλειας συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της επικοινωνίας στην ευρύτερη δυνατή δημογραφική και γεωγραφική διάσταση καθώς και στην επίτευξη ενοποίησης της επικοινωνιακής εικόνας των ΕΠ, τα οποία αποτελούν το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
[bookmark: _Toc466448349]2.Το Δίκτυο των Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Η Μονάδα Γ΄/ΕΥΣΣΑ στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για την εφαρμογή του (ΕΚ) 1828/2006 και την υλοποίηση των ενεργειών εθνικής εμβέλειας, συντονίζει και συνεργάζεται στενά με το Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας των ΕΠ του ΕΣΠΑ, το οποίο  λειτουργεί από το 2002 με την έναρξη του Γ΄ΚΠΣ. Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα Γ’ της ΕΥΣΣΑ συνεργάστηκε με το Δίκτυο, για τις ακόλουθες ενέργειες:
· Για την εφαρμογή των Επικοινωνιακών Σχεδίων των ΕΠ σχεδίασε τις «Οδηγίες για την σύνταξη των Επικοινωνιακών Σχεδίων», http://www.espa.gr/elibrary/Odhgies_Katartisis_Epikoinoniakou_Sxediou_twn_EP_2007-13.doc, οι οποίες παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συναντήσεις του Δικτύου.
· Για την εξειδίκευση και κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ) που προκύπτουν από τον Κανονισμό καθώς και για την διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας για όλα τα ΕΠ, εξέδωσε και διένειμε τον «Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013».  www.espa.gr/elibrary/ypoian_11022011_Odigos_Dimosiotitas_ESPA_2010.pdf
· Για την ανάρτηση όλων των Προσκλήσεων/Προκηρύξεων στο www.espa.gr πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών των ΔΑ/ΕΔΑ  για το εργαλείο διαχείρισης εισαγωγής περιεχομένου στο site.
· Για τη διαχείριση των ερωτημάτων που υποβάλλονται στο www.espa.gr απευθύνεται σε καθημερινή βάση στους αρμόδιους χειριστές των ΕΠ για εξειδίκευση των απαντήσεων.
· Για τη σύνταξη των ετησίων εκθέσεων παρείχε οδηγίες στο πλαίσιο της παρακολούθησης και τήρησης του Επικοινωνιακού Σχεδίου κάθε ΕΠ.
· Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας των καλών πρακτικών της προηγούμενης περιόδου www.hellaskps.gr/bestpractices/index_en.asp.
· Για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ www.anaptyxi.gov.gr
· Για τις συναντήσεις και τα συμπεράσματα του δικτύου INFORM της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής. απέστειλε τακτική ενημέρωση στα μέλη του ελληνικού Δικτύου.
· Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Web Usability” για τα μέλη του Δικτύου, που οργανώθηκε από την ΜΟΔ και στο οποίο παραβρέθηκε στέλεχος της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Πολιτικής.
· Συνεργάστηκε με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα για
· την παρουσίαση του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct, ως πολλαπλασιαστή πληροφόρησης, με στόχο τη διάδοση του ΕΣΠΑ και των ευκαιριών που προσφέρει
· την παρουσίαση της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr του ηλεκτρονικού γραφείου εξυπηρέτησης και των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Europe Direct  
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Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική αναφορά για την έναρξη της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ, για τη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr και τον διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr, αλλά και για τη διενέργεια πανελλαδικής εκστρατείας στα ΜΜΕ και τη συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς αποτελούν σημαντικές ενέργειες εθνικής εμβέλειας, που αφορούν τα εξειδικευμένα κοινά των δράσεων των ΕΠ και το ευρύ κοινό. 
Επίσης παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία των ερευνών που διεξήχθησαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΕΣΠΑ καθώς και μετρήσεις επισκεψιμότητας της διαδικτυακής πύλης www.espa.gr.
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Η επικοινωνία του ΕΣΠΑ βάσει του ΕΚ 1828/2006, ξεκίνησε επισήμως με μία μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης (αρχές 2008) σε όλη την Ελλάδα (13 περιφέρειες, 14 πόλεις), με παράλληλη διαφημιστική εκστρατεία σε όλα τα ΜΜΕ, πανελλαδικά και περιφερειακά, καθώς και με την παραγωγή ενημερωτικού υλικού. Στόχος της εκστρατείας ήταν να πληροφορηθούν όλοι οι πολίτες και οι φορείς, εμπλεκόμενοι και μη, για την ολοκλήρωση του Γ΄ ΚΠΣ και τα οφέλη που προσέφερε στην ανάπτυξη και στους πολίτες της χώρας καθώς και για το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που ξεκινά κι αυτό με την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σκεπτικό της εκστρατείας στηρίχθηκε στην ιδέα της συνέχειας των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα και στην επικοινωνία τόσο των αποτελεσμάτων του Γ’ ΚΠΣ, όσο και των στόχων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Η εκστρατεία ενημέρωσης αξιοποίησε όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας και στηρίχθηκε  στην συνεργασία όλων των ΕΠ για το σχεδιασμό του οπτικοακουστικού υλικού, όπου αποτυπώθηκαν όλα τα έργα που έγιναν την προηγούμενη περίοδο καθώς και ο σχεδιασμός των ΕΠ του ΕΣΠΑ.  Μέσω των εκδηλώσεων δόθηκε η ευκαιρία σε κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους, εκπροσώπους περιφερειακών και τοπικών φορέων καθώς και δυνητικών Δικαιούχων να εκφράσουν την άποψή τους μέσα από έντονο διάλογο για τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τον σχεδιασμό των δράσεων του ΕΣΠΑ.
Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης στις 22/02/2008 συμμετείχε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κα Danuta Hubner, όπου μαζί με τους άλλους ομιλητές, ανέδειξε τον ρόλο της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην ΕΕ μέσω των ενισχύσεων των Ευρωπαϊκών Ταμείων.
Το τηλεοπτικό spot που δημιουργήθηκε και προβλήθηκε στην τηλεοπτική καμπάνια της εκστρατείας, απέσπασε το βραβείο Regio Stars 2009, στο ξεκίνημα του θεσμού της Γεν. Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής, Regio Awards 2009 για την Πληροφόρηση και την Δημοσιότητα, ανάμεσα στις χώρες μέλη που συμμετείχαν από όλη την ΕΕ.
Στο πλαίσιο των δημιουργικών εργασιών της εκστρατείας σχεδιάστηκε το σήμα και το μήνυμα του ΕΣΠΑ 2007-2013:
www.espa.gr/elibrary/logo_ESPA_gr.jpg,
www.espa.gr/elibrary/Logo_espa_en.jpg 
Μέσω δύο (2) ερευνών έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας καθώς και διερεύνηση της συνολικής αναγνωρισιμότητας – αποτελεσματικότητας της εκστρατείας στο γενικό κοινό με τη διεξαγωγή:
· μίας (1) ποιοτικής έρευνας (από 2 έως 16 Σεπτεμβρίου 2008) στις δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)
· τεσσάρων (4) ερευνών μέτρησης αναγνωρισιμότητας των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων στην Περιφέρεια για το ΕΣΠΑ το Μάρτιο του 2008, στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Οι έρευνες ήταν τηλεφωνικές σε Έλληνες άνω των 18 ετών, σε περίπου 1.800 έως 2.000 άτομα ανά Περιφέρεια.
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Σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας:
Από την έρευνα συνολικά προκύπτει ότι, παρά το γεγονός ότι η γνώση του ΕΣΠΑ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, εντούτοις το Πρόγραμμα φαίνεται να συγκεντρώνει μεγάλες προσδοκίες, πράγμα που δεν συνέβαινε στην αντίστοιχη χρονική φάση με το Γ’ ΚΠΣ. Επίσης, προκύπτει εμφανώς το πρόβλημα που συνδέεται με την επωνυμία του νέου προγράμματος (ΕΣΠΑ) και την ασυνέχεια που τη συνοδεύει σε σχέση με την επωνυμία του προγράμματος της προηγούμενης περιόδου (ΚΠΣ), δηλαδή, το θέμα της μετάβασης από το επαρκώς γνωστό και συνειρμικά, τουλάχιστον, άμεσα αποκωδικοποιήσιμο και κατανοητό πρόγραμμα (Γ’ ΚΠΣ) σε ένα άλλο μη γνωστό (ΕΣΠΑ).
Το πρόβλημα της νέας επωνυμίας του Προγράμματος επιλύθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω του εύρους της εναρκτήριας ενημερωτικής εκστρατείας.
Το ολοκληρωμένο σύστημα δράσεων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας με εσωτερική διάρθρωση και συνοχή, λειτούργησε αποτελεσματικά ως προς την ενημέρωση για τις ωφέλειες από την εφαρμογή του Γ’ ΚΠΣ. Διαμόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες ως προς την αποδοχή και συμμετοχή στο ΕΣΠΑ, ενέπλεξε στη διαδικασία ενημέρωσης όλους τούς φορείς και όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες, έτσι ώστε να φθάσει μέχρι και τον τελευταίο πολίτη, η μεγάλη και σύνθετη αυτή προσπάθεια. Υπογραμμίζεται ως σημαντικό το γεγονός, ότι από την αρχή υπήρξε η πρόνοια αποφυγής της αποσπασματικότητας των ενεργειών επικοινωνίας. Η ορθή θεμελίωση της καμπάνιας ενισχύεται περαιτέρω από την αποφυγή, κατά το δυνατόν, της «διαφημιστικής λογικής» του εντυπωσιασμού και την προσγείωση του Προγράμματος σε μια ενημερωτική λογική. Σε μια λογική, που υπηρετεί την πληροφόρηση, παρουσιάζει και επεξηγεί, στο πλαίσιο ενός άρτιου αισθητικού συνόλου, την πολλαπλότητα των δράσεων. Βάσιμα μπορεί να λεχθεί, ότι για πρώτη φορά, με το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επικοινωνίας, προσεγγίστηκαν ταυτόχρονα τόσες πολλές ομάδες κοινού με ενιαίο, συνεκτικό και ομοιόμορφο τρόπο.
Σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται και τη συνοχή της εκστρατείας, παρατηρήθηκε ότι:
Εισάγει όρους ασαφείς, τεχνοκρατικούς και αφηρημένους, δυσνόητους και δύσκολα προσλαμβανόμενους. Αποτέλεσμα, να καθίσταται απαγορευτική η αποκωδικοποίησή τους. Και ενώ από την πρόσφατη επικοινωνία η κοινή γνώμη άκουσε και ενδεχομένως κατέγραψε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον όρο ΕΣΠΑ, δεν ήταν δυνατό να κατανοήσει εξ αρχής τη σημασία του όρου, ούτε να ανακαλέσει τους όρους «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς», ούτε και να τους εντάξει στο συνολικό ήδη διαμορφωμένο κώδικα πρόσληψης των Κοινοτικών Προγραμμάτων. Είναι, ίσως, η πρώτη φορά που συνολικά η δημιουργική προσέγγιση στις μέχρι τώρα εκστρατείες ενημέρωσης των ΚΠΣ, πετυχαίνει να ισορροπήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα του Προγράμματος με τους διαφημιστικούς κώδικες. Τόσο τα σενάρια, όσο και ο τηλεοπτικός λόγος, υπήρξαν σαφή και κατανοητά, ευχάριστα, «αναγνώσιμα», με επαρκή στοιχεία αισιοδοξίας ακόμη και χιούμορ. Συνολικά, η καμπάνια ενισχύθηκε αποτελεσματικά από τις πολλές επιμέρους δράσεις. Κινήσεις καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως τα τηλεοπτικά 15λεπτα, τα Roadshows, οι εκδηλώσεις και η πύλη στο Διαδίκτυο, συνέβαλαν αποφασιστικά στη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των δράσεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν και η βράβευση του τηλεοπτικού spot στο πλαίσιο του διαγωνισμού της Γενικής Δ/σης Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ Regio Awards.
Σχετικά με την αναγνωρισιμότητα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων:
· Γνωρίζουν ή έχουν ακούσει για το Γ΄ΚΠΣ σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%
· Γνωρίζουν ότι τα κονδύλια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό που ξεπερνά το 74,5%
· Γνωρίζουν επίσης σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 45-50% και κάποια συγκεκριμένα έργα που έχουν γίνει από το Γ΄ΚΠΣ
· Ο τρόπος πληροφόρησης ότι τα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Γ΄ΚΠΣ προκύπτει κυρίως από τη Σηματοδότηση των έργων (σε ποσοστά 55,2%, 49,3%, 45,7% και 48,7%)
· Περίπου το 30% των ερωτηθέντων «έχουν ακούσει» για το ΕΣΠΑ, χωρίς όμως να είναι απόλυτα σαφές αν το αντιλαμβάνονται πράγματι ως συνέχεια του Γ΄ΚΠΣ
· Όσον αφορά στη γνώση για το ΕΣΠΑ τα ποσοστά εκείνη την περίοδο είναι χαμηλά (28,4%, 28,2%, 32,2% και 28,5%) με κύρια πηγή πληροφόρησης τη διαφήμιση στην τηλεόραση
· Πιο ισορροπημένες παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για το αν το ΕΣΠΑ θα συμβάλει «στην αειφόρο ανάπτυξη» και την «αύξηση της απασχόλησης» (με απαντήσεις άνω του 50% θετικές και γύρω στο 40% αρνητικές)
· Η «Συμβολή στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» αναφέρεται με πιο θετική εκτίμηση (οι θετικές απαντήσεις ξεπερνούν το 55%), ενώ ακόμη περισσότερο η «Βελτίωση ή η αναβάθμιση των οδικών δικτύων και μέσων μεταφοράς»: εδώ οι θετικές απαντήσεις φθάνουν μέχρι και το 70%. Επίσης, αισθητά θετική είναι η προσδοκία για την «Πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη» (από 58% - 65%)
Σχετικά με τον τρόπο που επιθυμούν οι ερωτώμενοι να ενημερώνονται:
Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εύχονταν να ενημερωθούν, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι προκρίνονται οι άμεσες/στοχευμένες δράσεις, με άνω του 40% να ζητά «διανομή ενημερωτικού υλικού» και περί το 25% «διοργάνωση σεμιναρίων - ημερίδων», ενώ γύρω στο 12% ζητά «συζητήσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο».
Συχνότητα αναζήτησης του όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο
Μια αποτύπωση του ενδιαφέροντος του κοινού για το ΕΣΠΑ με την πάροδο του χρόνου προσφέρει το εργαλείο της Google, Insights for Search. 
Οι αριθμοί στο γράφημα εκφράζουν τον αριθμό των αναζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για τον όρο ΕΣΠΑ, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Google την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Βάσει των δεδομένων αναζήτησης για την περίοδο Ιανουαρίου 2007 - Δεκεμβρίου 2015 για όλη την Ελλάδα, προκύπτει ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το ΕΣΠΑ αρχίζει να εκδηλώνεται το Φεβρουάριο του 2008, οπότε και ξεκινά η εναρκτήρια εκστρατεία (Roadshow, τηλεοπτική εκστρατεία κλπ.)
Μετά τη λήξη της εναρκτήριας εκστρατείας, το ενδιαφέρον σταδιακά υποχωρεί και κυμαίνεται σε ένα σταθερό επίπεδο για τα τέλη του 2008 και αρχές του 2009, για να αρχίσει να αναθερμαίνεται από το Μάρτιο του 2009 και να κορυφωθεί το Σεπτέμβριο του 2009, οπότε υλοποιείται από την ΕΑΣ η διαφημιστική εκστρατεία για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης ΜΜΕ και Ελεύθερων Επαγγελματιών. 
Στη συνέχεια ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κοινού  για το ΕΣΠΑ παρατηρείται το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) όπου πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με θέμα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ.
[image: GoogleTrends2007-2015]
Πίνακας 1 - Συχνότητα αναζήτησης του  όρου ΕΣΠΑ στο Διαδίκτυο  (Πηγή:  Google Insights for Search)
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Λόγω του πολυσχιδούς χαρακτήρα και του μεγέθους του ΕΣΠΑ καθώς και της ποικιλίας των δράσεων των ΕΠ, κρίθηκε απαραίτητο να δημιουργηθεί μια κοινή διαδικτυακή πύλη εισόδου στο ΕΣΠΑ, προκειμένου ο πολίτης και ο κάθε ενδιαφερόμενος να ξεκινάει την ενημέρωσή του για οτιδήποτε αφορά στο ΕΣΠΑ και στη συνέχεια, όπου χρειάζεται εξειδικευμένη ενημέρωση για ΕΠ ή δράσεις των ΕΠ, να πλοηγείται στις ιστοσελίδες των ΕΠ.
Στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr είναι αναρτημένη όλη η πληροφορία που αφορά στο περιεχόμενο των Προγραμμάτων, και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή τους καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τις επιμέρους δράσεις των ΕΠ.
H πύλη υποστηρίζεται από ένα εργαλείο διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System - CMS), το οποίο επιτρέπει την αποκεντρωμένη εισαγωγή περιεχομένου από εξουσιοδοτημένους χρήστες στο www.espa.gr, και στις ιστοσελίδες των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μετά από εκπαίδευση, αρμόδια στελέχη από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΕΥΔ, ΕΔΑ, μεγάλοι ΕΦΔ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εισάγουν στο www.espa.gr όλες τις Προσκλήσεις – Προκηρύξεις των Ε.Π., καθώς και ειδήσεις, αρχεία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης κλπ. ενώ ειδικά οι ΕΔΑ των ΠΕΠ ενημερώνουν το ΕΣΠΑ και το αντίστοιχο ΠΕΠ με μία μόνο διαδικασία. 
Πιο συγκεκριμένα στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
· Ο κατάλογος δικαιούχων του ΕΣΠΑ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
· Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων που περιέχει  περίπου 1.795 Προσκλήσεις- Προκηρύξεις  των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για όλες τις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων. Κατά την ανάρτηση των Προσκλήσεων/ Προκηρύξεων γίνεται επεξεργασία περιεχομένου της κάθε Προκήρυξης, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνοπτική παρουσίαση με πιο απλή και κατανοητή διατύπωση, φιλική σε όλους τους επισκέπτες του site.
· Το ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Ηelpdesk) infoespa@mnec.gr, όπου στελέχη της Μονάδας Γ΄/ΕΥΣΣΑΠ διαχειρίζονται μεγάλο εύρος ερωτημάτων για πληροφορίες και ευκαιρίες μέσα από το ΕΣΠΑ καθώς και για τις δράσεις ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και επιστημόνων / ελευθέρων επαγγελματιών που υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣ και τις Τράπεζες.
· Δυνατότητα εγγραφής, που παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
· Ηλεκτρονική ενημέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων - Προκηρύξεων μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert) 
· Προσωπικό χώρο με τίτλο: «Οι προκηρύξεις μου» 
· Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με περισσότερα από 1.300 αρχεία
· Υπηρεσία Ροών Περιεχομένου - RSS Feed για την αυτόματη ενημέρωση ανανέωσης επιλεγμένου περιεχομένου κ.α. 
Στον παρακάτω Πίνακα 2, παρατίθενται στοιχεία επισκεψιμότητας, εγγραφών και ερωτημάτων στο www.espa.gr:
Πίνακας 2 - Επισκεψιμότητα, εγγραφές, ερωτήματα  www.espa.gr
	www.espa.gr 
	2007
μέσω Hellaskps
	2008
www.espa.gr
	2009
www.espa.gr
	2010
www.espa.gr

	Επισκέψεις (Visits):
Το σύνολο επισκέψεων του site ανεξαρτήτως IP
	550.339
εκ των οποίων 173.435 για την 4η ΠΠ
	528.840
	2.046.339
	760.000

	Απόλυτοι μοναδικοί επισκέπτες (Αbsolute Unique Visitors): Το σύνολο των επισκέψεων από διαφορετικές IP
	147.470
εκ των οποίων
45.716 για την 4η ΠΠ
	198.612
	625.961
	368.700

	Εγγεγραμμένοι χρήστες
	-
	500
	2.000
	6.500

	Ερωτήματα Helpdesk infoespa 
	από info3kps
	από info3kps
	6.834
	3.484



	www.espa.gr 
	2011
www.espa.gr
	2012
www.espa.gr
	2013
www.espa.gr
	2014
www.espa.gr

	Επισκέψεις (Visits):
Το σύνολο επισκέψεων του site ανεξαρτήτως IP
	1.109.665

	1.394.587
	2.288.048
	1.174.557

	Απόλυτοι μοναδικοί επισκέπτες (Αbsolute Unique Visitors): Το σύνολο των επισκέψεων από διαφορετικές IP
	546.855
	728.204
	1.240.662
	725.658

	Εγγεγραμμένοι χρήστες
	11.856
	19.033
	28.681
	34.026

	Ερωτήματα Helpdesk infoespa 
	1.583
	2.278
	3.553
	2.124


Στο σχεδιασμό του διαδικτυακού χώρου του ΕΣΠΑ ελήφθησαν υπόψη τα συμπεράσματα της έρευνας που διενήργησε η ΜΟΔ μέσω ερωτηματολογίου που απέστειλε στους χρήστες, με θέμα την αποτελεσματικότητα του www.info3kps.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα ευρήματα της έρευνας:
· Οι απλοί πολίτες, που είναι το βασικό κοινό της ιστοσελίδας, αναγνωρίζουν απόλυτα τη συμβολή της στην ενημέρωση του κοινού και δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της
· Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, υπέβαλαν αίτηση σε προγράμματα του ΚΠΣ που βρήκαν στην ιστοσελίδα και μάλιστα στην συντριπτική τους πλειοψηφία αυτές οι αιτήσεις εγκρίθηκαν
· 9 στους 10 πιστεύει ότι η ιστοσελίδα διευκολύνει πολύ την πρόσβαση των πολιτών στα προγράμματα του ΚΠΣ
· 4 στους 10 χρήστες επισκέπτεται την ιστοσελίδα καθημερινά
· 5 στους 10 υπέβαλαν αιτήσεις σε προγράμματα που βρήκαν στην ιστοσελίδα, και το κυριότερο:
· 8 στις 10 από τις αιτήσεις αυτές που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκε
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O διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 
Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ), τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ), τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού τόπου, συστάθηκε πιλοτική ομάδα υπευθύνων περιεχομένου από στελέχη των ΔΑ/ΕΔΑ συγκεκριμένων προγραμμάτων, η οποία και τροφοδότησε αρχικά το νέο διαδικτυακό τόπο και στη συνέχεια με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν  ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του. 
Για την εξασφάλιση της πληρότητας και της ομοιογένειας των στοιχείων που αναρτώνται στο www.anaptyxi.gov.gr πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια για τους υπεύθυνους διαχείρισης περιεχομένου των ΔΑ/ΕΔΑ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και εκδόθηκαν οδηγίες από την ΕΥΣΣΑΠ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ, για την επεξεργασία/παρουσίαση  των δεδομένων του ΟΠΣ στο νέο εργαλείο ανοικτής διαδικτυακής πρόσβασης.  
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Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ, σχεδίασε και υλοποίησε το 2009 μια πανελλαδικής εμβέλειας ενημερωτική εκστρατεία, σχετικά με τις Προκηρύξεις Ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών, στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Το σύνολο της εκστρατείας για την ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ και των Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών, διατήρησε το ΕΣΠΑ στην επικαιρότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009, επιτυγχάνοντας τους επικοινωνιακούς στόχους των ΕΚ 1083/2006 και 1828/2006 για την αναγνωρισιμότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και τη συμβολή της ΕΕ. Η ενημερωτική εκστρατεία υποστηρίχθηκε σε ό,τι αφορά στην εξυπηρέτηση των επενδυτών από τις υπηρεσίες του www.espa.gr και την λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στην αρμόδια Μονάδα της ΕΥΣ.
Το 2010 υλοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ εν μέσω οικονομικής κρίσης, με καταχωρήσεις στον πανελλαδικό τύπο, στο πλαίσιο της 75ης ΔΕΘ. Επίσης, το 2011 σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε πανελλαδική εκστρατεία για την προβολή του ΕΣΠΑ και της συμβολής του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Η καμπάνια περιλάμβανε καταχωρήσεις στον πανελλαδικό και περιφερειακό τύπο καθώς και μεταδόσεις σε πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Το 2013 (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) πραγματοποιήθηκαν δύο διαφημιστικές καμπάνιες με θέμα την προβολή της εξέλιξης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων καθώς και της στήριξης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας  και της δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ. Οι καμπάνιες περιλάμβαναν καταχωρήσεις και μεταδόσεις σε πανελλαδικές εφημερίδες και περιοδικά, περιφερειακές εφημερίδες, πανελλαδικούς και περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και internet sites (σύνολο 511 μέσα) από 7/9-20/11/2013. 
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Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ συμμετείχε με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 και 2014 στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που είναι υψηλού κύρους και αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση κοινού σε εθνικό επίπεδο. Η προσέλευση του κοινού στις ΔΕΘ για τα έτη 2008-2014 κυμάνθηκε από 180.000 έως 255.000 επισκέπτες. Σε κάθε συμμετοχή, στελέχη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ενημέρωσαν τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ γενικά, ενώ παρείχαν και ειδικότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα που ήταν σε εξέλιξη την τρέχουσα χρονική περίοδο. Επίσης, διοργανώθηκαν workshops όπου στελέχη των φορέων διαχείρισης παρουσίαζαν αναλυτικά σε ενδιαφερόμενους τα προγράμματα ενίσχυσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται ενέργειες των οποίων η ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση αναδείχθηκε κατά την παραπάνω περίοδο:
· Η εναρκτήρια εκστρατεία του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα και το βραβευθέν τηλεοπτικό spot Regio Star 2009. Σχετικός φάκελος με οπτικοακουστικό υλικό και αποτελέσματα για το σύνολο της εκστρατείας είχε σταλεί στο γραφείο της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής. Επίσης το σχετικό βίντεο είχε παρουσιασθεί στην συνάντηση του δικτύου INFORM το δεύτερο εξάμηνο του 2008 στις Βρυξέλλες.
· Η ύπαρξη κεντρικής ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΠΑ με αναρτημένες όλες τις Προσκλήσεις των Προγραμμάτων, όλη την διαχειριστική πληροφορία και με ηλεκτρονική εξυπηρέτηση κοινού.
· Οι Οδηγοί της ΕΑΣ, που παρήχθησαν – Επικοινωνιακός Οδηγός για την Π&Δ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013, Οδηγίες για την κατάρτιση των επικοινωνιακών σχεδίων των ΕΠ, Κατευθύνσεις για την επεξεργασία/παρουσίαση των δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο διαδικτυακό τόπο www.anaptyxi.gov.gr - μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και αποτελούν σημείο αναφοράς για τη δημοσιότητα του ΕΣΠΑ για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
· Η λειτουργία του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των ΕΠ από το 2002, κατοχυρώνοντας πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης για τα θέματα που χειρίζονται οι Υπεύθυνοι Δημοσιότητας.
· Η συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης Europe Direct για τη διάδοση της ενημέρωσης σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το ΕΣΠΑ στους πολίτες.
· Η μόνιμη στενή συνεργασία της ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑΑΠ με την ΕΥΣΕΚΤ/ΕΚΤ. Ενδεικτικά αναφέρεται η κοινή δράση στις 9 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, της Ημέρας της Ευρώπης 2009 στην Έκθεση “Circus - Κοινωνική Ευρώπη”, που οργανώθηκε από την Γεν. Δ/νση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο Κεντρικό Stand του ΕΚΤ «Επενδύουμε στον Άνθρωπο», στέλεχος της Υπηρεσίας παρείχε πληροφόρηση στους πολίτες και διανεμήθηκε έντυπο υλικό ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ.
· Η δημιουργία του διαδικτυακού τόπου www.anaptyxi.gov.gr με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
· Η διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας σε σχέση με την επίτευξη τω επικοινωνιακών στόχων μέσω:
· του Πίνακα Αποτίμησης των επικοινωνιακών ενεργειών που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιούνται όπως περιγραφή, κοινό στόχος, δείκτης αποτελέσματος κ.α.
· ερευνών ποιοτικών και ποσοτικών που αξιολογούν τα μέτρα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας όσον αφορά στη διασφάλιση της διαφάνειας και στην προβολή και αναγνωρισιμότητα των ΕΠ και του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
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Έρευνα αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2013 σε δείγμα 1.000 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 78,5% του πληθυσμού έχει μια γενική πληροφόρηση κι έχει ακούσει για τις δράσεις και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Βασικές πηγές ενημέρωσης αποτελούν η τηλεόραση σε ποσοστό 41,7% και στη συνέχεια το διαδίκτυο σε ποσοστό 40,4%. Σχετικά με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, το 50,8% των ερωτηθέντων θεωρεί πως αυτά προέρχονται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 32,4% πιστεύει ότι προέρχονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, ενώ το 15% δεν γνωρίζει την προέλευσή τους. Επίσης, το 63,4% κρίνει θετικά τον τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ και προτιμά να πληροφορείται για τους στόχους και τα επιχειρησιακά του προγράμματα μέσω Internet σε ποσοστό 29,2%, μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού κατά 27,7% και μέσω ημερίδων κατά 19,2%. Τέλος, για την αναγνωρισιμότητα των έργων του ΕΣΠΑ, βασική πηγή πληροφόρησης αποτελεί η σηματοδότηση των έργων (πινακίδες).
Έρευνα αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 σε 2.084 επιχειρήσεις, 1.226 ωφελούμενους ιδιώτες και 3.424 άτομα (γενικό κοινό). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση, στη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στην απλοποίηση της σύνταξης της πρότασης καθώς και στην επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης των φακέλων και της καταβολής των δόσεων. Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούμενοι θεωρούν ότι η διαδικασία για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ήταν γραφειοκρατική, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Τέλος, οι ιδιώτες (γενικό κοινό) φαίνεται να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι για την ενημέρωση που έχουν σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και τα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή τους και λιγότερο για τις προκηρύξεις των Προγραμμάτων και τις δυνατότητες που παρέχει το ΕΣΠΑ να επωφεληθούν προσωπικά. Βασική πηγή πληροφόρησης για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελεί το διαδίκτυο, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις (56,2%) αλλά και για το ευρύ κοινό (68,6%) και τους δικαιούχους (70,4%). Τέλος, σε ποσοστό 31,2% οι επιχειρήσεις που μετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι είχαν ενημερωθεί για το ΕΣΠΑ από την διαδικτυακή πύλη www.espa.gr.
Έρευνα αξιολόγησης Δράσεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 σε 2.022 επιχειρήσεις και 1.963 ωφελούμενους ιδιώτες, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας το 50% των επιχειρήσεων ήταν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι και το 45% λίγο ή καθόλου από τις πληροφορίες που παρείχαν οι υπηρεσίες που προκήρυξαν τα έργα. Την προκήρυξη αναζήτησαν στο διαδίκτυο 70,5%, σε ιδιώτη σύμβουλο 28,0% και στον φορέα προκήρυξης/υλοποίησης 24,2%. Επίσης, οι ερωτώμενοι, όπως και σε αντίστοιχη έρευνα του 2013, θεωρούν ότι η διαδικασία αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα είναι γραφειοκρατική, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπερβολικά και οι προϋποθέσεις ένταξης σύνθετες και πολλές. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων θεωρούν ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι αντικειμενική (74,2%), διαφανής (74,3%) και αξιοκρατική (71,6%). Αλλά και οι ιδιώτες ωφελούμενοι θεωρούν ότι οι διαδικασίες αίτησης για ένταξη τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να βελτιωθούν παρόλο που το 68,4% των ερωτηθέντων δηλώνουν πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους καθώς αποτέλεσε για τους ίδιους μια σημαντική οικονομική στήριξη (66,1%) και βελτίωσε τις συνθήκες ζωής τους (50,3%).
Έρευνα κοινής γνώμης για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2011 σε δείγμα 3.261 ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 72,4% του πληθυσμού γνωρίζει ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί στη χώρα μας προγράμματα σε κοινωνικούς τομείς, ενώ το 28,2% έχει μια γενική γνώση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η συμβολή της ΕΕ και του ΕΚΤ αξιολογούνται ιδιαίτερα θετικά από το 81,9%. Γενικά παρατηρείται ότι τα ποσοστά αναγνωρισιμότητας των επιμέρους δράσεων κάθε ΕΠ/ΕΚΤ είναι αισθητά υψηλότερα από το ίδιο το ΕΠ. Ενώ καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον για περισσότερη πληροφόρηση για τις δράσεις των ΕΠ/ΕΚΤ, 1 στους 6 πολίτες δεν γνωρίζει που να απευθυνθεί, πρόβλημα που εμφανίζεται περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες, στα άτομα στοιχειώδους εκπαίδευσης, στις ανενεργές γυναίκες, στις αγροτικές περιοχές και σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Όσον αφορά τις επιθυμητές πηγές αναλυτικής ενημέρωσης για τα προγράμματα του ΕΚΤ, το Internet προκρίνεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων με 46,1%, ποσοστό που στους νέους ηλικίας 15-34 ετών αγγίζει το 70,0%. 
Έρευνα σχετικά με την αναγνωρισιμότητα και τα αντιλαμβανόμενα οφέλη της Περιφερειακής Πολιτικής (Ευρωβαρόμετρο) πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015 σε δείγμα 28.048 (ΕΕ28) και 1.000 (EL) ατόμων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 34,0% των ερωτηθέντων της ΕΕ έχουν ακούσει για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ποσοστό που παραμένει σταθερό σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες το 2010 και το 2013. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 41,0%. Επίσης, το 75,0% των ερωτηθέντων της ΕΕ πιστεύουν ότι τα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της περιοχής τους, ποσοστό που παραμένει σταθερό σύμφωνα με αντίστοιχες έρευνες το 2010 και 2013, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 79,0%.
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Η μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος διασφαλίζεται μέσω των ακόλουθων στρατηγικών κατευθύνσεων:
· Διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό
Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι, για την αποτελεσματική επικοινωνία, η χρήση απλών μηνυμάτων απαλλαγμένων από περιττή πληροφόρηση γύρω από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών. Είναι, επίσης, σημαντικό η πληροφόρηση να είναι συνεχής και σταθερή για όλες τις φάσεις κάθε προγράμματος, από την προκήρυξη έως την εξέλιξη και ολοκλήρωσή του.
Η ενιαία επικοινωνιακή ταυτότητα και ο περιορισμός των λογοτύπων, όπως φάνηκε από την προηγούμενη εμπειρία κατά την περίοδο 2007-2013, οδήγησε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ (78,5%, Νοέμβριος 2013, βλ. κεφ. 5) και στη μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος.
· Ενεργοποίηση των δικαιούχων για την προώθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
Ο ρόλος του δικαιούχου είναι σημαντικός για την υλοποίηση του προγράμματος διότι λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης. Εδραιώνοντας τον δικαιούχο στην καρδιά του συστήματος, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διάδοση της πληροφόρησης στο ευρύ κοινό καθώς και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος. Η υποστήριξη του δικαιούχου για την οργάνωση της επικοινωνίας των δράσεων που υλοποιεί, κρίνεται απολύτως απαραίτητη.
· Ευρεία προβολή των δράσεων και απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται
Η ευρεία προβολή των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού καθώς και η προβολή των υλοποιημένων έργων είναι εξ ίσου σημαντικές. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των ΕΠ θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές από όλους τους πολίτες. 
· Λειτουργία ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων
Το δίκτυο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, κοινωνικούς ή οικονομικούς εταίρους (πολλαπλασιαστές πληροφόρησης), ευρωπαϊκά δίκτυα πληροφόρησης που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνεργάζονται ώστε να πληροφορούν και να ενημερώνουν το κοινό-στόχο γύρω από προσκλήσεις, προκηρύξεις, κριτήρια επιλεξιμότητας κλπ. Το δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων μπορεί να εξασφαλίσει ευρεία διάδοση της πληροφόρησης, αποφυγή αλληλοεπικάλυψης, μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος καθώς και οικονομία κλίμακας.
· Προβολή των ήδη υπαρχόντων παραδειγμάτων συμμετοχής στα προγράμματα (testimonials)
Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα, επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια όσο και η ενθάρρυνση για συμμετοχή. Το στοχοθετούμενο κοινό γνωρίζοντας ότι υπάρχουν μέλη της ευρύτερης ή της τοπικής κοινωνίας ή κάποιων επιχειρηματικών κλάδων ή της εκπαιδευτικής κοινότητας, που έχουν ήδη ωφεληθεί από αντίστοιχα προγράμματα, θα εκδηλώσει ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα ή να συμμετέχει στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η μέθοδος αυτή, και ειδικότερα όσον αφορά στην προβολή προσωπικών ιστοριών από ωφελούμενους, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική επικοινωνιακά για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού της επικοινωνίας της περιόδου 2014-2020.
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Στο Παράρτημα παρατίθεται πίνακας όπου αποτυπώνεται αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών που υλοποιήθηκαν από την ΕΑΣ/ΕΥΣΣΑ σε εθνικό επίπεδο.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται απολογιστικά στοιχεία των δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ανά διαχειριστικό εταίρο.
· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Οι ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας στις οποίες προέβη η ΕΔΑ (ΕΥΔ ΕΠ) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 – σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 1828/2006 – καταγράφονται στον Αναλυτικό Πίνακα Ενεργειών που ακολουθεί.
Σε γενικές γραμμές, αξίζει να αναφερθεί ότι η σημαντική αλλαγή στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα – και κατ’ επέκταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης επηρέασε καταλυτικά το επικοινωνιακό περιβάλλον, μέσα στο οποίο καλούνταν να υλοποιηθούν οι δράσεις που είχαν προγραμματιστεί στο Επικοινωνιακό Σχέδιο. Έτσι, το πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την συγκυρία αυτή οδήγησε στην εστίαση σε είδη ενεργειών επικοινωνίας – τουλάχιστον προς το ευρύ κοινό και τα ΜΜΕ – με κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη «μεγάλων» και «ηχηρών» εκστρατειών κύρους και την προτίμηση μέσων λιγότερο μαζικών και εξίσου διεισδυτικών με την τηλεόραση. Αυτή ήταν μία στρατηγική επιλογή που προέκυψε κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου Επικοινωνίας, χωρίς ωστόσο να αρθεί η υψηλή αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ και της συνδρομής των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή αυτή έμελλε να επιβεβαιωθεί εκ των υστέρων από τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε το 2013 και την επικαιροποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής που ακολούθησε.
Επιπροσθέτως των στοιχείων που αναφέρονται στον Πίνακα, αξίζει να αναφερθούν θα εξής:

Ενημέρωση μέσω διαδικτύου
Διαδικτυακός τόπος www.pepkm.gr 
Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΔΑ (ΕΥΔ ΕΠ) ΠΚΜ αποτέλεσε το κύριο εργαλείο επικοινωνίας με τους δικαιούχους, τους δυνητικούς δικαιούχους, αλλά και τους κοινωνικούς και οικονομικού εταίρους. Μέσα από το portal διοχετεύθηκε το σύνολο της πληροφορίας προς τα παραπάνω είδη κοινού, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια σχετικά με τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του Προγράμματος, αλλά και την πρόσβαση στις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Η αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής παροχής ενημέρωσης μέσω του site της Διαχειριστικής Αρχής συντέλεσε ώστε να γίνει το κύριο εργαλείο επικοινωνίας – από συμπληρωματικό, όπως αναφέρονταν αρχικά στο Επικοινωνιακό Σχέδιο.
Διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gr. 
Η επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου που εποπτεύει το ΕΣΠΑ αναπτύχθηκε το 2011 από την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης του νέου διαδικτυακού τόπου, συστάθηκε πιλοτική ολιγομελής ομάδα υπευθύνων από στελέχη συγκεκριμένων ΔΑ/ΕΔΑ – στην οποία συμμετείχε και η ΕΔΑ ΠΚΜ – η οποία συνέβαλε στην αρχική σύλληψη της δομής και της λειτουργικότητας του νέου διαδικτυακού τόπου, τον τροφοδότησε αρχικά και στη συνέχεια με βάση τις παρατηρήσεις που προέκυψαν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του.
Το www.anaptyxi.gov.gr τροφοδοτούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου από την ΕΔΑ (ΕΥΔ ΕΠ) ΠΚΜ με στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του συνόλου των έργων αρμοδιότητάς της, καθώς και με προωθητικό υλικό (φωτογραφίες έργων, video κ.λπ.).
Διαδικτυακή πύλη www.espa.gr.
Το σύνολο των Προσκλήσεων αρμοδιότητας ΕΔΑ (ΕΥΔ ΕΠ) ΠΚΜ καθώς και όλες οι τροποποιήσεις τους «ανεβαίνουν» ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου από εκπαιδευμένο στέλεχος της ΕΔΑ ΠΚΜ, μαζί με πλήθος στοιχείων που αφορούν σε κάθε Πρόσκληση (Π/Υ, συνοπτική και αναλυτική περιγραφή, αρχεία, όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, γεωγραφική περιοχή, δικαιούχοι, στοιχεία επικοινωνίας, κ.λπ.).
Υποστήριξη δικαιούχων
Αξίζει να σημειωθεί η συνεχής και επισταμένη προσπάθεια υποστήριξης των δικαιούχων αφενός για την τεχνική υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων τους, αφετέρου για την απρόσκοπτη τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης από πλευράς τους. Η υποστήριξη αυτή ήταν ιδιαίτερα πυκνή και αποδοτική – ιδιαίτερα κατά την Β’ Φάση Επικοινωνίας, σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Σχέδιο – για τους δικαιούχους δημοσίων έργων κατασκευών ή εξοπλισμών (με παροχή οδηγιών και μακετών για πινακίδες, stickers, αυτοκόλλητων κ.λπ.), για τους δικαιούχους έργων πολιτισμού (εκτός από τις πινακίδες των έργων, για την παραγωγή εντύπων, οδηγών, φυλλαδίων, αλλά και για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, με χρήση τηλεόρασης, ραδιοφώνου, internet κ.λπ.), ειδικότερα όμως για την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ), όπου απαιτούνταν από τα Σχέδια η υλοποίηση όλων των ειδών των ενεργειών δημοσιότητας και πληροφόρησης. Η υποστήριξη έγινε για κάθε μία Αναπτυξιακή Σύμπραξη και για κάθε μία ενέργεια ξεχωριστά, με στόχο την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων και την εξασφάλιση της ενιαίας ταυτότητας, τόσο του ΕΣΠΑ όσο και της συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διαρθρωτικών ταμείων. Συνοψίζοντας, οι δικαιούχοι υποστηρίχθηκαν με την αποστολή υλικού, οδηγιών, μακετών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω του portal της ΕΔΑ (ΕΥΔ ΕΠ) ΠΚΜ, με καθημερινές τηλεφωνικές συνομιλίες για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά, αλλά και με αλλεπάλληλες τεχνικές συναντήσεις στην έδρα της ΕΔΑ ΠΚΜ. Ενδεικτικά, ανταλλάχθηκαν συνολικά (για όλη την προγραμματική περίοδο) 3.149 ηλεκτρονικά μηνύματα, εκ των οποίων τα 977 για τα ΤοπΣΑ, ενώ παράχθηκαν (και απεστάλησαν στους δικαιούχους) 690 μακέτες πινακίδων, εργοταξιακών και μόνιμων επεξηγηματικών.
Έρευνα, Επικοινωνιακή μελέτη και επικαιροποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
Το καλοκαίρι του 2013 διενεργήθηκε έρευνα κοινού στην Κεντρική Μακεδονία, με στόχο την αποτύπωση :
· Της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ και της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πρόγραμμα, καθώς και συγκεκριμένων δράσεων / έργων αρμοδιότητας ΕΔΑ ΠΚΜ
· Της ιεράρχησης προτεραιοτήτων της κοινής γνώμης αναφορικά με τους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος
· Των αναγκών και των προσδοκιών της κοινής γνώμης αναφορικά με την πληροφόρηση και ενημέρωσή της, καθώς και των εργαλείων επικοινωνίας
· Της αντίληψης γενικότερα που έχει η κοινή γνώμη για το ΕΣΠΑ και τα αποτελέσματά του, τη σκοπιμότητα και το περιεχόμενο της ενημέρωσης γύρω από τα παραπάνω θέματα, την τοποθέτησή της απέναντι στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατά την τρέχουσα κοινωνικο-οικονομική συγκυρία.
Επιπλέον, διενεργήθηκε στοχευμένη ηλεκτρονική έρευνα σε δημοσιογράφους που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, με στόχο την αποτύπωση των ποιοτικών – κυρίως – χαρακτηριστικών των απόψεων του κλάδου για τα επικοινωνιακά ζητήματα του ΕΣΠΑ στην ΠΚΜ, καθώς και των προσδοκιών τους για την επικοινωνία των αρμόδιων φορέων (ΕΔΑ ΠΚΜ, ΠΚΜ, εταίροι κ.λπ.) μαζί τους.
Η παραπάνω έρευνα εντάχθηκε στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής που είχε διατυπωθεί στο εγκεκριμένο Επικοινωνιακό Σχέδιο για το ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης και έχρηζε πλέον προσαρμογής, λόγω των νέων κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων. Επιπλέον, εκπονήθηκε μελέτη που ανέλυε τα συμπεράσματα της έρευνας και αποτύπωνε το επικοινωνιακό «περιβάλλον» στην Κεντρική Μακεδονία αναφορικά με το ΕΣΠΑ και τα αποτελέσματά του, τις προσδοκίες της επικοινωνίας στο θέμα αυτό, τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά της κοινής γνώμης όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί και παρουσίασε εν γένει μία ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα της αντίληψης και της αίσθησης της κοινής γνώμης απέναντι στο Πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του και τις ανάγκες για την επικοινωνία τους. Τέλος, η μελέτη κατέληγε στη διατύπωση επικαιροποιημένης επικοινωνιακής στρατηγικής, με προσαρμογή της εγκεκριμένης από το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, για τη συγκεκριμένη φάση επικοινωνίας που διανύει το Πρόγραμμα, προσαρμοσμένης στα σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα της Κεντρικής Μακεδονίας. Περιλάμβανε μεταξύ άλλων προτάσεις και διορθώσεις στη στοχοθεσία, το χρονοδιάγραμμα, τις επιλογές και το ύφος και το είδος των ενεργειών ανά ειδική κατηγορία κοινού, όπου απαιτούνταν.
Η αναγνωρισιμότητα του προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται στο 55%, με ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά στα ηλικιακά άκρα, στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές και στα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Η συντριπτική πλειοψηφία κρίνουν τις παρεμβάσεις ως «Πάρα Πολύ» ή «Πολύ» σημαντικές τόσο για τη χώρα (82%), όσο και για την περιοχή τους (75%) και για τους ίδιους και την οικογένειά τους (58%). Για τα δύο τρίτα περίπου (66%) όσων γνωρίζουν το Πρόγραμμα η χρηματοδότησή του πραγματοποιείται μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μόλις το 18% γνωρίζει ότι συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο από κοινού σχεδιασμός των δράσεων από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας (62%),ο ορθότερος τρόπος για την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.
Η νέα επικαιροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική, όπως προέκυψε από τη μελέτη, συνοδεύονταν από ενδεικτικό Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, το οποίο εν συνεχεία εξειδικεύτηκε για την υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονταν στην 3η Φάση Επικοινωνίας.

Νέα (επικαιροποιημένη) επικοινωνιακή στρατηγική
Η επικαιροποιημένη επικοινωνιακή στρατηγική για την 3η Φάση Επικοινωνίας – όπως προέκυψε από την παραπάνω έρευνα – περιγράφεται συνοπτικά ως εξής:
Α.	Οι στόχοι επικοινωνίας, για την παρούσα φάση, επαναπροσδιορίζονται συνοπτικά ως εξής:
1. Ανάδειξη των αποτελεσμάτων των δράσεων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και των ωφελειών αυτών για τον απλό πολίτη, μέσα από μία πιο άμεση για την καθημερινότητά του και ανθρωποκεντρική προσέγγιση
2. Αναγνωρισιμότητα των δράσεων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3. Χρήση του όρου «ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» ως όχημα και ομπρέλα επικοινωνίας
4. Ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. αναφορικά με τις δράσεις του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Β.	Τα εργαλεία που προτάθηκαν προς χρήση είναι τα ακόλουθα:
Άμεση απευθείας ενημέρωση. Κατάλληλο εργαλείο – μέσο για την προσέγγιση ειδικών κατηγοριών κοινού είναι η διά ζώσης ενημέρωση των πολιτών σε αστικές και ημιαστικές περιοχές, εκτός της Θεσσαλονίκης. Αυτό προτείνεται να γίνει με τους εξής τρόπους :
i)	Roadshows σε επιλεγμένες πόλεις πλην της Θεσσαλονίκης, με βάση τα δημογραφικά τους στοιχεία. Στις εμφανίσεις αυτές θα διανέμεται πληροφοριακό υλικό και θα προβάλλεται σύντομο video που θα παρουσιάζει τα σημαντικότερα έργα και δράσεις του ΕΣΠΑ στην περιοχή. Για την επιτυχή διενέργεια των roadshows, θα ήταν χρήσιμη η εμπλοκή opinion leaders, με στόχο την πρόκληση ενδιαφέροντος στον τοπικό πληθυσμό και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών ΜΜΕ.
ii)	Απολογισμός του έργου σε επιλεγμένες πόλεις από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ή/και αιρετούς τοπικούς άρχοντες, τουλάχιστον 2 σε κάθε νομό. Θα συνοδεύεται με αντίστοιχο υλικό και οπτικοακουστική υποστήριξη με το roadshow.
iii)	Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, που αποτελεί έναν τρόπο άμεσης και διαδραστικής επικοινωνίας, ειδικά στο κοινό των μεγαλύτερων σε ηλικία, αλλά και στο κοινό των αγροτικών περιοχών που δεν έχουν εξοικειωθεί με το internet. Για την τηλεφωνική γραμμή θα πρέπει η επικοινωνία με τους πολίτες να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο που θα βασίζεται σε γραπτό κείμενο, και που θα ανακοινώνει μεταξύ άλλων τις τοποθεσίες και τις ημερομηνίες που θα γίνονται τα roadshows και οι εκδηλώσεις.
Για τις ηλικίες 18-24, πανίσχυρα μέσα στις ηλικίες αυτές είναι τα social media που μπορούν να στοχεύσουν με μεγάλη ακρίβεια στο συγκεκριμένο κοινό, ηλικιακά και χωροταξικά. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επικοινωνιακό υλικό των road shows, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του νεότερου κοινού στο οποίο απευθύνεται (οπτικοακουστικό υλικό και έντυπα).
Ιnternet. Η χρήση του internet προτείνεται να γίνει με ηλεκτρονικά banners σε διάφορα portals και sites που απευθύνονται στα target groups που έχουν οριστεί, με τη δημιουργία ενός microsite στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και/ή στο δικτυακό τόπο της ΕΔΑ ΠΚΜ, όπου θα περιγράφονται συνοπτικά αλλά περιεκτικά και σε απλή, κατανοητή από το μέσο πολίτη γλώσσα, τα έργα και η πορεία τους, αλλά και μέσω καμπάνιας σε social media, που θα οδηγεί με σχετικό σύνδεσμο στο πληροφοριακό microsite.
Τηλεόραση. Προτείνεται η χρήση της τηλεόρασης μόνο ως συμπληρωματικό μέσο. Στην περίπτωση που επιλεγεί, προτείνονται κυρίως τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας εμβέλειας που έχουν στοχευμένη αναμετάδοση ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και χρήση τοπικών μέσων ώστε να προσεγγιστεί αποτελεσματικότερα η τοπική κοινωνία. Η χρήση της τηλεόρασης προτείνεται να είναι περιορισμένη και ο προγραμματισμός να στοχεύει σε πολύ συγκεκριμένα target groups για να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή συχνότητα και αποτελεσματικότητα. Επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η επικοινωνία μέσα από εκπομπές ενημέρωσης και λόγου, όπου αυτό είναι εφικτό. 
Το ραδιόφωνο και τα έντυπα μέσα θα χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά μέσα των παραπάνω ενεργειών. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των παραπάνω εργαλείων θα χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά και συνδυαστικά, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ως προς το ύφος και την ομπρέλα της επικοινωνίας.
Γ.	Το κοινό - στόχος είναι όλοι οι κάτοικοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, άνω των 18 ετών, κάθε μορφωτικού επιπέδου, ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας (αστική, ημιαστική, αγροτική), κάθε κοινωνικοοικονομικής τάξης.
Δ.	Ως ειδικές στοχευμένες ομάδες επικοινωνίας, που αποτελούν και πολλαπλασιαστές, αναφέρονται :
Οι δημοσιογράφοι, με τους οποίους η επικοινωνία προτείνεται να επιτευχθεί με πληροφοριακό υλικό, με εικόνα (φωτογραφίες, βίντεο) σε ψηφιακή μορφή και καθημερινή διοχέτευση πληροφοριών για τις δράσεις και τα έργα του ΕΣΠΑ στην ΠΚΜ, σε συνάρτηση πάντα με την επικαιρότητα, μέσα από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ηλεκτρονικά newsletters.
Opinion leaders, όπως επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές, δικαιούχοι που έχουν υλοποιήσει έργα, η εμπειρία των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλαπλασιαστικά για την επικοινωνία, με πολλαπλά οφέλη.
Στελέχη φορέων, όπως δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, επικεφαλής οργανισμών, επιμελητηρίων, οργανώσεων, συλλόγων, ΜΚΟ, με πρωταρχικό στόχο να μεταδώσουν τα επιλεγμένα μηνύματά στο κοινό τους.
Ε.	Η καταλληλότερη προσέγγιση για την επικοινωνία είναι η ανθρωποκεντρική, καθώς δίνει τη δυνατότητα αφενός να προκληθεί το ενδιαφέρον του κοινού (ενημερώνονται για κάτι που τους αφορά άμεσα), αφετέρου να περιγραφούν τα έργα και οι δράσεις του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του καθενός.
Προς επίτευξη των στόχων αυτών, θα πρέπει τα μηνύματα επικοινωνίας εκτός από την αναφορά και την περιγραφή των έργων, να αναδεικνύουν τα οφέλη που θα έχει ο κάθε ένας πολίτης από αυτά. Περισσότερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε έργα για τα οποία το κοινό πιστεύει πως είναι καλό για τον τόπο, αλλά δεν είναι σε θέση να διακρίνει γιατί και πώς θα βελτιώσει τη δική του ζωή. Η στρατηγική που προτείνεται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι να βρεθούν και να αναδειχθούν τα παράλληλα οφέλη από την υλοποίηση των έργων και δράσεων στην ΠΚΜ.
Συνοπτικά, το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα μηνύματα θα πρέπει να στηρίζονται στα παρακάτω:
· Επίκεντρο ο άνθρωπος
· Βελτίωση της ποιότητας της ζωής του
· Έμφαση στα παράλληλα οφέλη
ΣΤ. Η γλώσσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι απλή και κατανοητή. Ακόμη και αν απαιτηθεί η χρήση τεχνοκρατικών όρων, θα πρέπει επεξηγηθούν με απλή, καθημερινή γλώσσα.
Καμπάνια «Αποτελέσματα και ωφέλειες από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία»:
Ακολουθώντας την Στρατηγική Επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η προσπάθεια αυτή είχε διττή διάσταση, καθώς αφενός αποτέλεσε δραστηριότητα κλεισίματος της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και αφετέρου εναρκτήρια ενημερωτική δραστηριότητα για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δίνοντας έμφαση στους δεσμούς και τη συμπληρωματικότητα των δύο.
Για να επιτευχθεί ο στόχος, υλοποιήθηκε μια σειρά δράσεων που περιελάμβαναν εκδηλώσεις ενημέρωσης, παραγωγή επικοινωνιακού υλικού, δημιουργία ντοκιμαντέρ, καθώς και την ανάπτυξη ενός microsite, στο οποίο περιλαμβάνεται όλο το ενημερωτικό υλικό της καμπάνιας και το οποίο είναι επισκέψιμο από σύνδεσμο που υπάρχει στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου της ΕΥΔ. Αναλυτικότερα:
· Τον Σεπτέμβριο 2015, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με περίπτερο, στο οποίο οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013 καθώς και για τον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
· Πραγματοποιήθηκαν 6 εκδηλώσεις ενημέρωσης (roadshow), μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, με παρουσίαση τόσο των κύριων αποτελεσμάτων και ωφελειών που είχαν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα στην περιοχή όσο και των βασικών στρατηγικών επιλογών για τη χρηματοδότηση έργων στη νέα προγραμματική περίοδο.
· Πραγματοποιήθηκε μία κεντρική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στην οποία εκτός από τα αποτελέσματα των έργων που υλοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μητροπολιτική ενότητα, παρουσιάστηκε και ο απολογισμός για το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
· Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως όλες οι εκδηλώσεις είχαν ως κύρια συνθήματα το «Η Περιφέρεια στην πράξη» και το «Και συνεχίζουμε» (που σηματοδοτούν τις 2 προγραμματικές περιόδους) και ότι υποστηρίχθηκαν με παραγωγή εντύπων (7 διακριτών για κάθε ενότητα και ενός συνολικού για την Περιφέρεια, σε 2 γλώσσες), με παραγωγή επικοινωνιακού υλικού (banners κ.λπ.), με υποστήριξη στον τύπο, στο ραδιόφωνο και το διαδίκτυο.
· Δημιουργήθηκε microsite για την προβολή των ολοκληρωμένων έργων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο microsite, τα έργα είναι κατανεμημένα, τόσο σε βασικούς τομείς (Μεταφορές, Πολιτισμός και Τουρισμός, Περιβάλλον, Αστική Ανάπτυξη, Εκπαίδευση, Υγεία και Πρόνοια, Κοινωνική Ένταξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα), όσο και στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε ο επισκέπτης να βρίσκει με ευκολία τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Η παρουσίαση των έργων υποστηρίζεται από υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες καθώς και βίντεο (με τη μορφή ντοκιμαντέρ) για 8 επιλεγμένα έργα (βλ. Παρακάτω) με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Το microsite είναι επισκέψιμο από την αρχικής σελίδα της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ, με σύνδεσμο που τιτλοφορείται: Το ΕΣΠΑ στην Κεντρική Μακεδονία / Η Περιφέρεια στην πράξη / Δείτε τα αποτελέσματα.
· Δημιουργήθηκαν 8 documentaries για να αναδείξουν 8 εμβληματικά έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κριτήριο επιλογής των έργων δεν ήταν το μέγεθος του προϋπολογισμού τους αλλά ο αντίκτυπός τους στην τοπική κοινωνία και η προστιθέμενη αξία που προσέδωσαν στην καθημερινότητα των πολιτών, στη βάση των συμπερασμάτων της παραπάνω έρευνας και επικαιροποίησης της επικοινωνιακής στρατηγικής. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη της παρουσίας της Διαχειριστικής Αρχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με κανάλι στο youtube που απαντά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.youtube.com/pepkmgreufundsincentralmacedonia.
Στο παραπάνω κανάλι αναρτήθηκαν τα 8 ντοκιμαντέρ, και με υποτιτλισμό στα αγγλικά.

· Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναπτυξιακών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη» πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβαλλόταν το περιεχόμενο και η εξέλιξη των δράσεων του Προγράμματος με μέσα και μεθόδους που αποτυπώνονταν στο επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ.
Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας είχε ως στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης για τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τα οφέλη του ΕΠ.
Σ’ αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν:
· Ο διαδικτυακός τόπος www.pepdym.gr, η επίσημη ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που σαν στόχο έχει, τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση πληροφόρησης σχετικά με την πορεία υλοποίησης των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας. Στον διαδικτυακό τόπο ενσωματώνονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
· Πληροφορίες για την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
· Γενικές πληροφορίες για το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης.
· Πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.
· Εμφάνιση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων
· Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής στοιχείων πράξεων ΕΣΠΑ.
· Πληροφορίες για τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας (ΤΟΠΣΑ).
· Εμφάνιση εντάξεων έργων 
· Λήψη αρχείων από τον ιστότοπο.
· Ο κατάλογος δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  
· Μηχανή αναζήτησης (search engine) Προσκλήσεων – Προκηρύξεων. 
· Παραπομπή (link) στο ηλεκτρονικό γραφείο εξυπηρέτησης (Helpdesk) του ΕΣΠΑ. 
· Δυνατότητα εγγραφής που παρέχει Ηλεκτρονική ενημέρωση για ανάρτηση Προσκλήσεων-Προκηρύξεων μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert).
· Υπηρεσία Ροών Περιεχομένου –RSS Feed για την αυτόματη ενημέρωση ανανέωσης.
· Πληροφορίες για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.
· Πληροφορίες για τα έργα προτεραιότητας.
· Η Εθνική στρατηγική κατά της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις
· Η διαδικτυακή πύλη www.espa.gr του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τις προσκλήσεις, και τους δικαιούχους του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. 
· Ο διαδικτυακός τόπος www.anaptyxi.gov.gr του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που περιλαμβάνει πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.  
· Infopoint. Στο χώρο της ΕΔΑ/ΠΔΜ υπάρχει εγκατεστημένο stand με πληροφοριακό υλικό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης και το Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, της διαφάνειας και της διάχυσης της πληροφόρησης σχετικά με το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα έγιναν προωθητικές ενέργειες που αφορούσαν:
· Συναντήσεις εργασίας με στελέχη Υπουργείων και άλλων Διαχειριστικών Αρχών καθώς και με τελικούς δικαιούχους με σκοπό, την παρουσίαση της πορείας του ΕΣΠΑ, τον προγραμματισμό και την ωρίμανση έργων, την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την πορεία υλοποίησης των έργων.
· Ενέργειες Προβολής – Παρουσίασης έργων Επιχειρησιακού Προγράμματος
· Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020
· Ενημερωτικά δελτία σε δυνητικούς δικαιούχους και τελικούς δικαιούχους καθώς και ενημερωτικά δελτία τύπου, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού και των φορέων για την πορεία υλοποίησης των έργων του προγράμματος και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Τέλος κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής που είχε διατυπωθεί στο εγκεκριμένο αναθεωρημένο Επικοινωνιακό Σχέδιο του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης (07/2008) και η προσαρμογή της στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. 
Το 2014 ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αποτύπωση του υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην ΠΔΜ με τη διενέργεια έρευνας κοινού, έτσι ώστε να αποτυπωθεί μία ολοκληρωμένη και σαφής εικόνα της αντίληψης και της αίσθησης της κοινής γνώμης απέναντι στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και τα αποτελέσματά του, καθώς και των αναγκών – προσδοκιών της κοινής γνώμης για την επικοινώνηση του Προγράμματος, με βάση τα ψυχογραφικά χαρακτηριστικά της, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα.
Στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης την περίοδο από 20/01/2014 μέχρι και 19/02/2014 διενεργήθηκαν τηλεφωνική έρευνα γενικού κοινού και διαδικτυακή (on line) έρευνα σε δημοσιογράφους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με στόχους αφενός την αποτύπωση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην ΠΔΜ, μέσω της καταγραφής και ανάλυσης των στάσεων των κοινών-στόχων στην Περιφέρεια ΔΜ, έναντι του «ΕΣΠΑ 2007-2013», και αφετέρου την καταγραφή των απόψεων και των στάσεων των δημοσιογράφων.
Προωθητικές Ενέργειες
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τις παρεμβάσεις και τα έργα του ΕΣΠΑ στην ΠΔΜ αλλά και τις επικοινωνιακές δράσεις του προγράμματος.
1.	Εκδηλώσεις – Τεχνικές συναντήσεις εργασίας.
Πραγματοποιήθηκαν περίπου 340 εκδηλώσεις – συναντήσεις εργασίας με περίπου 3.054 συμμετέχοντες. 
2.	Συνέδρια – Ημερίδες
Πραγματοποιήθηκαν 6  συνέδρια – ημερίδες που αφορούσαν οριζόντια ή θεματικά το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2007 – 2013 και το νέο ΠΕΠ 2014 – 2020.
3.	Σεμινάρια
Πραγματοποιήθηκε 1 σεμινάριο με θέμα «Κύκλος ζωής συγχρηματοδοτούμενης πράξης και περιεχομένων φακέλου πράξης» και 7 συμμετέχοντες.
4.	Ενημερωτικά δελτία – Αλληλογραφία σε δυνητικούς δικαιούχους και τελικούς δικαιούχους – Ενημερωτικά Δελτία Τύπου
Συνολικά στάλθηκαν διακόσια ένα (201) ενημερωτικά δελτία.
5.	Infopoint. Στο χώρο της ΕΔΑ/ΠΔΜ υπάρχει εγκατεστημένο stand με πληροφοριακό υλικό για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης και το Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας. 
6.	Call Center – Γραφείο Πληροφόρησης. Περίπου 50 ερωτήματα / μήνα




· Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

2009
Οι δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης αναλύονται παρακάτω:
· Συμμετοχή της ΕΔΑ ΑΜΘ, με δικό της περίπτερο, στην έκθεση «ΘΡΑΚΗ 2009» (21-24/5/2009) και στην 74η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (5-13/9/2009) προβάλλοντας το ΕΣΠΑ 2007-2013, με ηλεκτρονικά μέσα και διανέμοντας παράλληλα έντυπο ενημερωτικό υλικό.
· Καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ.
· Παραγωγή ενημερωτικού έντυπου υλικού καθώς και έκδοση τριών (3) τευχών ενημερωτικής περιοδικής έκδοσης για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
· Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) - με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα - και εμπλουτισμός τους με νέα στοιχεία. 
· Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο www.espa.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ ΠΑΜΘ, όλου του συνοδευτικού υλικού, καθώς και πλήθος ενημερωτικού υλικού που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, κ.λπ., στο πλαίσιο εξασφάλισης της διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΕΣΠΑ.
· Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος.
· Ημερίδα στην Κομοτηνή για τις διαδικασίες επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας των φορέων (17/2/2009).
· Ημερίδες στην Κομοτηνή (7/5/2009) και στη Δράμα (8/5/2009) με θέμα «Παρουσίαση και Ανάλυση του Ν. 3316/2005 που διέπει τις συμβάσεις Μελετών και Παροχής Υπηρεσιών».
· Ημερίδα στην Κομοτηνή (10/6/2009) για την εξειδίκευση και υλοποίηση των δράσεων για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς.
· Τεχνική συνάντηση στην Κομοτηνή (8/12/2009) για την εξειδίκευση των βασικών κατευθύνσεων των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης.

2010
Εντός του 2010 και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης:
· Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9 – 16 Μαΐου 2010
· Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ (ο κατάλογος ενημερώνεται κάθε φορά που εντάσσεται νέα πράξη) 
· Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο www.espa.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ  και όλου του συνοδευτικού υλικού αυτών.
· Με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα, ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) με ενημερωτικό υλικό που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, υποδείγματα πινακίδων, κλπ.
· Συμμετοχή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής σε τρεις εκθέσεις με δικό της περίπτερο
-	Στην 19η πανελλήνια έκθεση «Θράκη» που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές  Εκθεσιακό Κέντρο ΑΜΘ στην Κομοτηνή, από τις 27 έως 30 Μαΐου 2010
-	Στην 75η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2010, όπου και απέσπασε «έπαινο προσεγμένης συμμετοχής»
-	Στην KAVALAEXPO 2010 που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2010 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.
· Περιοδική έκδοση τριών (3) τευχών για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στους τελικούς δικαιούχους και στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των τριών εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Νομαρχιών και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
· Έκδοση δύο (2) ενημερωτικών φυλλαδίων για τις δράσεις και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των τριών εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή
· Προμήθεια υλικού προβολής και προωθητικού υλικού το οποίο μοιράσθηκε στο ευρύ κοινό αλλά και σε άλλες ομάδες (μαθητές σχολείων)
· Έκδοση δεκαπέντε (15) δελτίων τύπου που αφορούσαν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, την ένταξη έργων, τη διενέργεια τεχνικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων  
· Πραγματοποίηση συναντήσεων εργασίας, τόσο με στελέχη Υπουργείων και άλλων Διαχειριστικών Αρχών, όσο και με τελικούς δικαιούχους με σκοπό την ενημέρωση αλλά και την επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν κατά την πορεία υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ή υλοποίησης αυτών
-	15.04.2010, συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΑ - ΑΜΘ με την Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων στον τομέα των υποδομών της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και τον σχεδιασμό των προτεινόμενων παρεμβάσεων (συμμετέχοντες 4)
-	03.05.2010, συνάντηση στα γραφεία της Περιφέρειας ΑΜΘ με τη Γενική Γραμματέα και Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση έργων του Πολιτισμού και του Τουρισμού (συμμετέχοντες 20)
-	12.05.2010, συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΑ - ΑΜΘ με τις υπηρεσίες του Δήμου Δράμας για την προετοιμασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) (συμμετέχοντες 8)
-	24.06.2010, συνάντηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία - Θράκης με το Γενικό Γραμματέα και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τον προγραμματισμό των έργων του τομέα (συμμετέχοντες 5)
-	08.07.2010, συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΑ - ΑΜΘ με τη Διεύθυνση Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με θέμα την ωρίμανση και προγραμματισμό έργων στον τομέα των υδρεύσεων (συμμετέχοντες 10).
-	26.08.2010, συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΑ - ΑΜΘ με τις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας και του Δήμου Κομοτηνής για την προετοιμασία υποβολής των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής (συμμετέχοντες 16)
-	27.08.2010, συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΑ - ΑΜΘ με τις υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης για την προετοιμασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) (συμμετέχοντες 7)
-	30.08.2010, συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΑ - ΑΜΘ με τις υπηρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την προετοιμασία υποβολής του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) (συμμετέχοντες 7)
-	17.09.2010, συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΑ - ΑΜΘ με την Εγνατία Οδό Α.Ε. για την προετοιμασία υποβολής έργων αρμοδιότητας Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συμμετέχοντες 7) 
-	12.10.2010, συνάντηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία - Θράκης με δικαιούχους του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Οροσειράς Ροδόπης με θέμα την εξειδίκευση των παρεμβάσεων του προγράμματος (συμμετέχοντες 30) 
-	18.10.2010, συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΑ - ΑΜΘ με την Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων στον τομέα του εξοπλισμού ειδικών σχολείων (συμμετέχοντες 5)
-	26.10.2010, συνάντηση στα γραφεία της Περιφέρειας ΑΜΘ με της Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση έργων του τομέα Πολιτισμού (συμμετέχοντες 7)
-	27.10.2010, συνάντηση στα γραφεία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με στελέχη του ΥΠΟΙΑΝ για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ (συμμετέχοντες 7)
-	22.11.2010, συνάντηση στα γραφεία της Εγνατίας Οδού Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη για την προετοιμασία υποβολής έργων αρμοδιότητας Εγνατίας Οδού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (συμμετέχοντες 15)  
-	25 και 29.11. 2010 συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη με την 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης για τον προγραμματισμό των έργων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης (συμμετέχοντες 14)
-	07.12.2010 στα γραφεία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ενημερωτική συνάντηση με τους νεοεκλεγέντες εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος (συμμετέχοντες 40)  
· Διενέργεια ενημερωτικής εκστρατείας η οποία συμπεριελάμβανε:
-	Σχεδιασμό μακετών για καταχωρήσεις στον τύπο
-	Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση σε τρεις (3) εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας
-	Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση σε τριάντα εννέα (39) εφημερίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
-	Παραγωγή ραδιοφωνικού spot και μετάδοση ογδόντα (80) ραδιοφωνικών μηνυμάτων από 38 ραδιοφωνικούς σταθμούς για δέκα ημέρες 
-	Παραγωγή τηλεοπτικού spot και μετάδοση τηλεοπτικών μηνυμάτων από 12 τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας για δέκα ημέρες
· Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στις 22.06.2010 στην Κομοτηνή, με θέμα «Κοινοτική Πρωτοβουλία  JESSICA»

2011
Εντός του 2011 και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης:
· Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9 – 16 Μαΐου 2010
· Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ (ο κατάλογος ενημερώνεται κάθε φορά που εντάσσεται νέα πράξη)
· Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο www.espa.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ  και όλου του συνοδευτικού υλικού αυτών
· Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στον τύπο (εθνικής εμβέλειας, περιφερειακό και τοπικό)
· Με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα, ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) με ενημερωτικό υλικό που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, υποδείγματα πινακίδων, κλπ.
· Χρήση direct mail για ενημέρωση και κινητοποίηση δυνητικών δικαιούχων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες, Επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης)
· Συμμετοχή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής σε τρεις εκθέσεις με δικό της περίπτερο
-	Στην 20η πανελλήνια έκθεση «Θράκη» που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές  Εκθεσιακό Κέντρο ΑΜΘ στην Κομοτηνή, από τις 26 έως 29 Μαΐου 2011
-	Στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2011, όπου και απέσπασε «Ειδικό βραβείο για την υποστήριξη και την οργανωμένη παρουσία της»
-	Στην KAVALAEXPO 2011 που πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2011 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.
· Περιοδική έκδοση δύο (2) τευχών για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στους τελικούς δικαιούχους και στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
· Έκδοση δύο (2) ενημερωτικών φυλλαδίων για τις δράσεις και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των τριών εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
· Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στις ειδικές εκδόσεις δύο (2) εντύπων πανελλήνιας κυκλοφορίας
· Διανομή υλικού προβολής και προωθητικού υλικού στο ευρύ κοινό αλλά και σε άλλες ομάδες (μαθητές σχολείων)
· Έκδοση εξήντα (60) δελτίων τύπου που αφορούσαν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, την ένταξη έργων, τη διενέργεια τεχνικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων.
· Το έτος 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), με τον οποίον εισήχθησαν αλλαγές στις δομές και στις αρμοδιότητες των φορέων της αυτοδιοίκησης που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ, με κυριότερη την διαχείριση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από 1/07/2011, από τους (αιρετούς) Περιφερειάρχες. 
Επιπλέον τέθηκε σε εφαρμογή η λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ που αφορά στις χρηματοδοτήσεις των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από την αρχή του έτους, επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην ενημέρωση, τόσο των αιρετών εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, όσο και των στελεχών των υπηρεσιών τους πραγματοποιώντας τεχνικές συναντήσεις και ημερίδες.
-	28.01.2011 στην Ξάνθη και Κομοτηνή, 08.02.2011 στην Καβάλα, 24.02.2011 στη Δράμα και 04.04.2011 στην Αλεξανδρούπολη, συναντήσεις, υπό την προεδρεία του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με φορείς των Νομών (αιρετούς εκπροσώπους και στελέχη υπηρεσιών) για την επιτάχυνση υλοποίησης των έργων και για την ένταξη νέων στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
-	17.02.2011 και 23/02/2011 στην Κομοτηνή, 22/2/2011 στη Δράμα και 24/02/2011 στην Αλεξανδρούπολη τεχνικές συναντήσεις με θέματα: Αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ και λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ 
-	17.05.2011, στην Κομοτηνή, τεχνική συνάντηση με στελέχη της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για την επιτάχυνση  υλοποίησης των έργων που εκτελεί καθώς και για την ένταξη νέων έργων στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
-	18.05.2011, στην Κομοτηνή, τεχνική συνάντηση με στελέχη του ΟΣΚ για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα 
-	08.07.2011, στην Κομοτηνή, ενημερωτική - τεχνική συνάντηση υπό την προεδρεία του Περιφερειάρχη, με θέματα: α) Πορεία υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Προγραμματισμός νέων προσκλήσεων και β) Διαχειριστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων του Προγράμματος – Ενέργειες επιτάχυνσης.
-	7/9/2011 Αλεξανδρούπολη, 8/9/2011 Δράμα, 9/9/2011 Καβάλα, 14/9/2011 Ξάνθη, 15/09/2011 Κομοτηνή Ημερίδες με θέμα: «Αναπτυξιακός σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και πορεία υλοποίησης Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013» 
· Στο πλαίσιο έναρξης εφαρμογής του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10.05.2011, 4 τεχνικές συναντήσεις στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα, όπου παρουσιάσθηκε η Εμπειρογνωμοσύνη για τη διερεύνηση εφαρμογής δράσεων μέσω JESSICA στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ανατέθηκε από πόρους της Τ.Υ.Ε.
· Τέλος, στο πλαίσιο εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Υλοποίηση Προγράμματος Διατήρησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Παράκτιας Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ, πραγματοποιήθηκαν 4 ενημερωτικές συναντήσεις, Κομοτηνή 7/12/2011, Φέρες 19/12/2011, Ν. Καρβάλη 20/12/2011 και Άβδηρα 21/12/2011.
Ετήσιες σημαντικές ενημερωτικές δραστηριότητες
Α)	Ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων
Με δεδομένο ότι το έτος 2011 ξεκίνησε η εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), με τον οποίον εισήχθησαν αλλαγές στις δομές και στις αρμοδιότητες των φορέων της αυτοδιοίκησης, οι σημαντικότερες ενημερωτικές δραστηριότητες του έτους ήταν αυτές που αφορούσαν στην ενημέρωση των νέων αιρετών εκπροσώπων και των στελεχών των Υπηρεσιών τους τόσο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όσο και για το διαχειριστικό πλαίσιο που το διέπει. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις στις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, στις οποίες παρουσιάσθηκαν, η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2077 – 2013 στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.,  το διαχειριστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων του Προγράμματος  και οι ενέργειες επιτάχυνσης που απαιτούνται, η εξειδίκευση της μεθοδολογίας καταγραφής ώριμων πράξεων και πράξεων «Σημαία», κλπ.
Β)	Ενημέρωση στο ευρύ κοινό
Πραγματοποιήθηκε με τη διανομή ενημερωτικών εντύπων που έγινε κατά τη διάρκεια των εκθέσεων στις οποίες συμμετείχε η ΕΔΑ-ΠΑΜΘ, αλλά και από τα Κ.Ε.Π. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και στα οποία υπήρχαν στοιχεία τόσο για τη συμβολή της Ε.Ε. και του Ε.Τ.Π.Α., όσο και στοιχεία των έργων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς επίσης και με την έκδοση σημαντικού αριθμού δελτίων τύπου τα οποία δημοσιεύθηκαν στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Οι τεχνικές συναντήσεις και οι ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους είχαν επιτυχία και το ενδιαφέρον ήταν πολύ μεγάλο. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα εξής στοιχεία:
Στις τεχνικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 17 – 24/02/2011 (με θέμα: α) Αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ και β) Λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ) είχαν κληθεί να συμμετέχουν 60 φορείς. Δήλωσαν συμμετοχή για να τις παρακολουθήσουν 200 άτομα που προερχόταν από όλους τους φορείς και τελικά οι συμμετέχοντες ήταν 220.
Στην τεχνική συνάντηση που έγινε στις 8/07/2011 (με θέμα: α) Πορεία υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Προγραμματισμός νέων προσκλήσεων και β) Διαχειριστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων και δράσεων του Προγράμματος – Ενέργειες επιτάχυνσης) αμέσως μετά την ανάληψη της διαχείρισης του Προγράμματος από την αιρετή Περιφέρεια, κλήθηκαν 52 φορείς. Έστειλαν εκπροσώπους οι 44 και οι συμμετέχοντες ήταν 118 άτομα.
Στις ημερίδες, 7 – 15/09/2011 (με θέμα: «Αναπτυξιακός σχεδιασμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και πορεία υλοποίησης Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013») κλήθηκαν 75 φορείς. Δεν δήλωσαν συμμετοχή 3 φορείς, δήλωσαν συμμετοχή 276 άτομα και τελικά τις παρακολούθησαν 336.
Σαν αδύνατο σημείο στην υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου μπορεί να καταγραφεί η μη πραγματοποίηση έρευνας για την αξιολόγησή του καθώς και των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και η μη ενημέρωση κοινής γνώμης με μεγαλύτερη ποικιλία επικοινωνιακών μέσων ως πολλαπλασιαστών πληροφόρησης, θεματικές συναντήσεις με εκπροσώπους κλαδικού Τύπου, επισκέψεις σε έργα με προσκλήσεις σε δημοσιογράφους και γενικότερα ενεργοποίηση και εντατική χρήση δικτύου διαμορφωτών κοινής γνώμης.
Συμπερασματικά, το επικοινωνιακό σχέδιο παραμένει επίκαιρο και μέχρι ενός μεγάλου σημείου οι στόχοι του έχουν επιτευχθεί, με την παροχή πιο εξειδικευμένης γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του Προγράμματος στους δικαιούχους, αλλά και την ενημέρωση του ευρέως κοινού με απλό και κατανοητό τρόπο για την εξέλιξη των παρεμβάσεων του Προγράμματος στη Μακεδονία και τη Θράκη και για την πορεία υλοποίησης των έργων.

2012
Εντός του 2012 και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης:
•	Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9 – 16 Μαΐου 2012
•	Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ (ο κατάλογος ενημερώνεται κάθε φορά που εντάσσεται νέα πράξη) 
•	Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο www.espa.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ και όλου του συνοδευτικού υλικού αυτών.
•	Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στον τύπο (εθνικής εμβέλειας, περιφερειακό και τοπικό)
•	Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) με ενημερωτικό υλικό που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, υποδείγματα πινακίδων, κλπ.
•	Χρήση direct mail για ενημέρωση και κινητοποίηση δυνητικών δικαιούχων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες, Επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης)
•	Συμμετοχή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής σε τέσσερεις (4) εκθέσεις με δικό της περίπτερο
-	Στην 21η πανελλήνια έκθεση «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη» που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές  Εκθεσιακό Κέντρο ΑΜΘ στην Κομοτηνή, από τις 24 έως 27 Μαΐου 2012
- Στην 15η Διεθνή Έκθεση alexpo 2012, που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, από 13 έως 16 Ιουλίου 2012.
-	Στην 77η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2012, 
-	Στην KAVALAEXPO 2012 που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2012 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.
•	Περιοδική έκδοση δύο (2) τευχών για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στους τελικούς δικαιούχους και στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
•	Έκδοση δύο (2) ενημερωτικών φυλλαδίων για τις δράσεις και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των τριών εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
•	Παραγωγή τηλεοπτικού spot, το οποίο μεταδόθηκε από δεκατρείς (13) τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας και ένα (1) τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, με συνολικά 816 μεταδόσεις.
•	Παραγωγή ραδιοφωνικού spot, το οποίο μεταδόθηκε από πενήντα επτά (57) ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας και ένα (1) τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, με συνολικά 3.705 μεταδόσεις.
•	Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση η οποία δημοσιεύθηκε σε είκοσι πέντε (25) ημερήσιες και είκοσι εννέα (29) εβδομαδιαίες εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. με συνολικά 181 καταχωρήσεις.
•	Δύο (2) ολοσέλιδες διαφημιστικές καταχωρήσεις στις ειδικές εκδόσεις τεσσάρων (4) εντύπων πανελλήνιας κυκλοφορίας
•	Διανομή υλικού προβολής και προωθητικού υλικού στο ευρύ κοινό αλλά και σε άλλες ομάδες (μαθητές σχολείων)
•	Έκδοση τριάντα έξη (36) δελτίων τύπου που αφορούσαν την πορεία υλοποίησης του Προ-γράμματος, την ένταξη έργων, τη διενέργεια τεχνικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων
•	Πλήθος τεχνικών συναντήσεων με τελικούς δικαιούχους τόσο στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, όσο και στις έδρες αυτών, για την επίλυση προβλημάτων και την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την διαχείριση του προγράμματος και την υλοποίηση των έργων. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες από αυτές και πού αφορούν στο σύνολο των τελικών δικαιούχων
-	Από 30/01/2012 – 21/02/2012 πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) τεχνικές συναντήσεις στην Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, και Δράμα με θέμα: Πρόοδος ενταγμένων έργων στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013 - Προγραμματισμός πληρωμών των έργων - Εξέλιξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης -  Ενημέρωση για ενεργές και υπό έκδοση προσκλήσεις - Λοιπά θέματα
•	Διοργάνωση των παρακάτω αναφερόμενων Ημερίδων.
-	Στις 22/03/2012 στην Αλεξανδρούπολη ημερίδα με θέμα: Δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης – ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ JESSICA Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
-	Στις 5/03/2012, στην Καβάλα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ημερίδα για τα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) και τις Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ)
-	Στις 4/10/2012, στην Αλεξανδρούπολη, ημερίδα με θέμα: Πολιτική Συνοχής 2014 – 2020 - Εθνικός Αναπτυξιακός Προγραμματισμός για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
•	Στις 9/11/2012 διοργάνωση στη Δράμα, της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013.
•	Τέλος, το χρονικό διάστημα 24/01/2012 – 4/03/2012, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των τελικών δικαιούχων, διοργάνωση και πραγματοποίηση από στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στο Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, και Δράμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούσαν στην ηλεκτρονική υποβολή  δελτίων στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε περιβάλλον εικονικής τάξης, σε 17 ομάδες των 10 – 20 ατόμων, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 258 στελέχη των τελικών δικαιούχων και θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί καλή πρακτική.

2013
Εντός του 2013 και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης:
· Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9 – 16 Μαΐου 2013
· Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ (ο κατάλογος ενημερώνεται κάθε φορά που εντάσσεται νέα πράξη) 
· Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο www.espa.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ-ΠΑΜΘ  και όλου του συνοδευτικού υλικού αυτών.
· Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στον τύπο (εθνικής εμβέλειας, περιφερειακό και τοπικό)
· Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) με ενημερωτικό υλικό που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, υποδείγματα πινακίδων, κλπ.
· Χρήση direct mail για ενημέρωση και κινητοποίηση δυνητικών δικαιούχων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες, Επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης)
· Συμμετοχή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής σε τρεις (3) εκθέσεις με δικό της περίπτερο
-	Στην 78η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από 7-15/09/2013
-	Στην KAVALAEXPO 2013 που πραγματοποιήθηκε από 27/09 – 02/10/2013 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας.
-	Στην 22η πανελλήνια έκθεση «Ανατολική Μακεδονία - Θράκη» που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές  Εκθεσιακό Κέντρο ΑΜΘ στην Κομοτηνή, από 14-17-/11/2013.
· Περιοδική έκδοση ενός (1) τεύχους για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, το οποίο διανεμήθηκε στους τελικούς δικαιούχους και στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
· Έκδοση ενός (1) ενημερωτικού φυλλαδίου για τις δράσεις και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των τριών εκθέσεων στις οποίες πήρε μέρος η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή αλλά και μέσω των Κ.Ε.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
· Παραγωγή τηλεοπτικού spot, το οποίο μεταδόθηκε από δεκατρείς (13) τηλεοπτικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας με συνολικά 780 μεταδόσεις.
· Μετάδοση ραδιοφωνικού spot, από είκοσι δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς τοπικής και περιφερειακής εμβέλειας με συνολικά 1.890 μεταδόσεις.
· Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση η οποία δημοσιεύθηκε σε είκοσι τέσσερεις (24) ημερήσιες και είκοσι πέντε (25) εβδομαδιαίες εφημερίδες που κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. με συνολικά 170 καταχωρήσεις.
· Μία (1) ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στις ειδικές εκδόσεις έξη (6) εντύπων πανελλήνιας κυκλοφορίας
· Διανομή υλικού προβολής και προωθητικού υλικού στο ευρύ κοινό αλλά και σε άλλες ομάδες (μαθητές σχολείων)
· Έκδοση εξήντα (60) δελτίων τύπου που αφορούσαν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, την ένταξη έργων, τη διενέργεια τεχνικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων.
· Πλήθος τεχνικών συναντήσεων με τελικούς δικαιούχους τόσο στα γραφεία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, όσο και στις έδρες αυτών, για την επίλυση προβλημάτων και την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του προγράμματος και την υλοποίηση των έργων.  Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες από αυτές και πού αφορούν στο σύνολο των τελικών δικαιούχων. 
-	Από 26/03/2013 – 12/04/2013 πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) τεχνικές συναντήσεις στην Κομοτηνή με θέμα: «Διαμόρφωση των πινάκων της Εγκυκλίου Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2014-2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
-	Στις 15/10/2013 στην Ξάνθη πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση με θέμα : «Σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης των ΤΟΠΣΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»
· Διοργάνωση των παρακάτω αναφερόμενων Ημερίδων.
-	Στο διάστημα από 11/02/2013 – 16/02/2013 πραγματοποιήθηκαν σε οκτώ διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. και τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. ημερίδες με θέμα  «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», οι οποίες απευθυνόταν στο ευρύ κοινό και στις οποίες τελικά συμμετείχαν περισσότερα από 900 άτομα.
· Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, διοργανώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη στις 17 και 18/04/2013 Εργαστήριο με θέμα «Στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για «έξυπνη» εξειδίκευση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης» και το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 
Το εργαστήριο παρακολούθησαν 140 άτομα και το Συνέδριο 284, τα οποία προερχόταν από περίπου 100 φορείς και υπήρξε συμμετοχή σχεδόν από όλες τις ομάδες φορέων που κλήθηκαν (Υπουργεία, Υπηρεσίες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι., Επιχειρήσεις, κλπ.).
Το Συνέδριο μεταδόθηκε online στο διαδίκτυο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας UStreamTV. Στις 7 ώρες μετάδοσης που πραγματοποιήθηκαν, οι unique viewers (μοναδικοί επισκέπτες) του ανήλθαν στους 221, ενώ οι συνολικές προβολές της σελίδας ανήλθαν στις 734. 
· Τέλος, το χρονικό διάστημα 27-30/12/2013, πραγματοποιήθηκε έρευνα κοινού για την αναγνωρισιμότητα του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 2000 ατόμων ηλικίας 18+ και με γεωγραφική κάλυψη όλους τους Νομούς της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Τα κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:
· Με περίπου επτά στους δέκα να γνωρίζουν ή να έχουν ακούσει για το ΕΣΠΑ, το ποσοστό αναγνωρισιμότητας του προγράμματος βρίσκεται περίπου στον πανελλαδικό μέσο όρο, όπως αυτός προκύπτει από παρεμφερείς έρευνες κοινής γνώμης. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό, ενώ σε αυτή της Ροδόπης το χαμηλότερο. Αυτό έχει να κάνει με πολλές και διαφορετικές παραμέτρους. Ο αριθμός και το είδος των μέσων μαζικής επικοινωνίας, το πλήθος των έργων που υλοποιούνται ανά περιφερειακή ενότητα, ο προϋπολογισμός των έργων και το ποσοστό απορρόφησης των επιμέρους προγραμμάτων είναι μερικές από τις παραμέτρους που επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμα.  Σε άτομα με υψηλό (τριτοβάθμια εκπαίδευση) μορφωτικό επίπεδο, το ΕΣΠΑ δείχνει υψηλά ποσοστά αναγνώρισης και πέφτουν όσο πέφτει και το επίπεδο μόρφωσης, τάση προφανώς αναμενόμενη. Στις δυναμικές επίσης ηλικίες (36/55 ετών), ηλικίες δηλαδή που είναι σε παραγωγική φάση και συνήθως καλά ενημερωμένες, το ΕΣΠΑ δείχνει τα μεγαλύτερα ποσοστά αναγνωρισιμότητας. Οι μεγάλες ηλικίες έχουν τα χαμηλότερα. Όσον αφορά τα επαγγέλματα, υπάλληλοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ακολουθούμενοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες, κρατούν τα σκήπτρα της αναγνωρισιμότητας. Επίσης καλά ενημερωμένο δείχνει ποσοστό των ανέργων, πιθανώς λόγω έμμεσης ή άμεσης επαφής τους με κάποιο από τα επιμέρους προγράμματα.
· Βασική πηγή ενημέρωσης για το ΕΣΠΑ αποτελεί η τηλεόραση. Περίπου οκτώ στους δέκα πολίτες έχουν ακούσει ή μάθει για το ΕΣΠΑ μέσα από την τηλεόραση. Το υψηλό αυτό ποσοστό δικαιώνει την απόφαση της ΕΔΑ-ΠΑΜ&Θ να υλοποιήσει πρόγραμμα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ μέσω τοπικών τηλεοπτικών σταθμών. Οι συζητήσεις με φίλους και συγγενείς είναι η λεγόμενη από στόμα σε στόμα διαφήμιση. Έχει όμως πολλά μειονεκτήματα. Η πληροφορία που διαδίδεται με τον τρόπο αυτόν πολλές φορές παραφράζεται και βρίθει ανακριβειών, με αποτέλεσμα η εικόνα που προκύπτει να έχει παραμορφώσεις τέτοιες που ουσιαστικά μπορεί να είναι κατά της όλης προσπάθειας και εκτός των στόχων του προγράμματος. Αποτελεσματικό εμφανίζεται και το ιντερνέτ. Είναι μέσο που προτιμάται από δυναμικά τμήματα πληθυσμού (επαγγελματίες, νέοι άνεργοι, επιχειρηματίες, σε ηλικίες από 18 έως 55 ετών και με τριτοβάθμια εκπαίδευση) και που πρέπει στο μέλλον να παίξει σημαντικότερο ρόλο για την ενημέρωση του κοινού. Στην επιμέρους ανάλυση των δημογραφικών είναι ιδιαίτερα εμφανής ο ρόλος του ιντερνέτ στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Άτομα με μόρφωση ΑΕΙ/ΤΕΙ και ηλικίας 18/35 έχουν το ιντερνέτ ως δεύτερη καλύτερη πηγή ενημέρωσης.
· Σύγχυση επικρατεί σχετικά με την προέλευση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Πρόκειται όμως για πανελλαδικό φαινόμενο και η ΠΑΜ&Θ δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι πολίτες γνωρίζουν (ή τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνονται) ότι δεν υπάρχουν εθνικοί πόροι και για αυτό απαντούν σε μεγάλο ποσοστό ότι οι πόροι έχουν αποκλειστικά ευρωπαϊκή προέλευση. Μόνο το 23% του δείγματος είναι σε θέση να δώσει την σωστή απάντηση (εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι). Το φαινόμενο για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, πρέπει να αντιμετωπιστεί πανελλαδικά και όχι μόνο από την συγκεκριμένη Περιφέρεια. Ως αντιμετώπιση νοείται ολοκληρωμένη επικοινωνιακή εκστρατεία κατά του φαινομένου.
· Προβληματική κρίνεται και η γνώση που έχουν οι πολίτες σχετικά με το γίνεται μέσω ΕΣΠΑ στην ΠΑΜ&Θ, με περίπου έναν στους δύο να μην γνωρίζει επακριβώς. Η εικόνα αυτή είναι σχεδόν οριζοντίως ίδια σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, ηλικίες, επαγγέλματα, επίπεδα μόρφωσης (υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις, δεν κρίνονται όμως ιδιαίτερα σημαντικές). Χρειάζεται επιπλέον επικοινωνιακή προσπάθεια για την καλύτερη και ευρύτερη κοινωνικά, κατανόηση της χρησιμότητας και της συμβολής του ΕΣΠΑ σε κάθε κάτοικο ή επισκέπτη της Περιφέρειας.
· Την τηλεόραση επιλέγουν οι πολίτες ως μέσο μαζικής ενημέρωσης για να μάθουν για το ΕΣΠΑ. Η τηλεόραση είναι ενταγμένη στην καθημερινότητα μας και μας απορροφά (σύμφωνα με έρευνες) κάτι περίπου στις τέσσερις ώρες την ημέρα. Άρα σίγουρα επιβάλλεται να διοχετεύσεις την πληροφορία μέσω αυτού του μέσου. Σε δυναμικά τμήματα της κοινωνίας όμως (νέες ηλικίες, παραγωγικά επαγγέλματα, τριτοβάθμια εκπαίδευση), το ιντερνέτ είναι καταλληλότερο ως μέσο και αυτό φαίνεται από την προτίμηση που του δείχνουν τα προαναφερθέντα τμήματα της κοινωνίας. Άτομα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω έχουν την ιδιότητα να λειτουργούν και ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος. Άρα με χαμηλότερο κόστος (είτε σε χρηματικούς πόρους, είτε σε χρόνο) μπορεί να επιτευχθεί ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Ασφαλώς ένα συνδυασμός όλων των επιλογών (Τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, ιντερνέτ, Περιφέρεια, Δήμοι κ.λπ.) βάση της ποσόστωσης που εμφανίζει το κάθε μέσο, αποτελεί τον ιδανικό τρόπο προβολής του ΕΣΠΑ.
· Περίπου επτά στους δέκα αναγνωρίζουν ότι το ΕΣΠΑ συμβάλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. Αυτοί οι οποίοι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την συμβολή του ΕΣΠΑ, είναι άτομα που ούτως ή άλλως λίγα γνωρίζουν για αυτό. Πρόκειται κυρίως για άτομα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικιωμένους και συνταξιούχους ή αγρότες που δεν έχουν έρθει σε άμεση επαφή με έργα του ΕΣΠΑ, ή έχουν έρθει σε άμεση επαφή (μέσω της χρήσης μιας υποδομής που έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ) αλλά δεν το έχουν αντιληφθεί ή συνδέσει με το πρόγραμμα. 
· Περίπου η ίδια εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση για την συμβολή του ΕΣΠΑ στην ευημερία των κατοίκων της Περιφέρειας και η επιχειρηματολογία είναι ή ίδια. 
· Πάνω από ένας στους δύο αναγνωρίζει την συμβολή του ΕΣΠΑ στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με την ανεργία νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα το ποσοστό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικοινωνιακά ώστε να αναδειχθεί άμεσα η θετική επίδραση που έχει το πρόγραμμα στον μεγαλύτερο εχθρό της ελληνικής κοινωνίας που είναι η ανεργία. Το πρώτο σημείο ανάδειξης που πρέπει να «εκμεταλλευτεί» μια επόμενη επικοινωνιακή εκστρατεία, είναι να ταυτίσει το ΕΣΠΑ με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα του προγράμματος (πχ. μεταφορές, περιβάλλον, τουρισμός κ.λπ.) θα πρέπει να έρχονται δεύτερα στη λίστα και σε κάθε περίπτωση μετά από την δημιουργία θέσεων εργασίας.
· Περίπου δύο στους δέκα έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΣΠΑ. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό και δείχνει ότι το ΕΣΠΑ είναι μέρος της ζωής μας. Η αξιοποίηση μπορεί να είναι έμμεση ή άμεση. Στην περίπτωση κάποιου επιχειρηματία μέσω της συμμετοχής του για επιδότηση σε κάποιο επιμέρους πρόγραμμα, για κάποιον άνεργο η πρόσληψη του μέσω του προγράμματος, για κάποιον τρίτο η αξιοποίηση των δυνατοτήτων  του προγράμματος από κάποιον του περιβάλλοντος του.

2014
Εντός του 2014 και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης:
· Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9 – 16 Μαΐου 2014
· Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ-ΠΑΜΘ (ο κατάλογος ενημερώνεται κάθε φορά που εντάσσεται νέα πράξη) 
· Αναβάθμιση, τροποποίηση και προσθήκη λειτουργικότητας για δημόσιες διαβουλεύσεις της ιστοσελίδας www.eydamth.gr
· Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) με ενημερωτικό υλικό που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, υποδείγματα πινακίδων, κλπ.
· Χρήση direct mail για ενημέρωση και κινητοποίηση δυνητικών δικαιούχων και πολλαπλασιαστών πληροφόρησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες, Επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς διαχείρισης).
· Συμμετοχή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στην έκθεση KAVALAEXPO 2014 που πραγματοποιήθηκε από 26/09 – 01/10/2014 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, με δικό της περίπτερο.
· Έκδοση ενός (1) ενημερωτικού φυλλαδίου για τις δράσεις και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2007 – 2013, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια της έκθεσης στην οποία πήρε μέρος η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.
· Διανομή υλικού προβολής και προωθητικού υλικού στο ευρύ κοινό.
· Έκδοση δεκαπέντε (15) δελτίων τύπου που αφορούσαν την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, την ένταξη έργων, τη διενέργεια τεχνικών συναντήσεων ή εκδηλώσεων.
· Πλήθος τεχνικών συναντήσεων με τελικούς δικαιούχους τόσο στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, όσο και στις έδρες αυτών, για την επίλυση προβλημάτων και την ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση του προγράμματος και την υλοποίηση των έργων.  
· Το 2014 δόθηκε έμφαση στην προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, με τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων οι κυριότερες των οποίων ήταν:
-	Πέντε (5) τεχνικές συναντήσεις στην Κομοτηνή (20,23,27,28,29/01/2014) των μελών των θεματικών ομάδων που συγκροτήθηκαν στα πλαίσια του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 καθώς και φορέων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
-	Τεχνική συνάντηση με θέμα «Το Νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – Οι προτεραιότητες για την  Α’ βάθμια Αυτοδιοίκηση» που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα στις 21/02/2014 με σκοπό την ενημέρωση κυρίως των αιρετών της αυτοδιοίκησης και συνδιοργανώθηκε με την Π.Ε.Δ. ΑΜΘ και την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
-	Τεχνική συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη (8/04/2014) για την προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 με τη συμμετοχή των μελών του Π.Σ.Κ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
-	Στα πλαίσια υλοποίησης προπαρασκευαστικής δράσης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής RIS3 πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις σε συνεργασία με  το Ινστιτούτο Μελλοντικών Τεχνολογικών Μελετών (ΙPTS) του  Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC). Η πρώτη στην Καβάλα (09-10/09/2014) για την ενεργοποίηση της δράσης και η δεύτερη στη Δράμα (18-19/11/2014) και αφορούσε στη διοργάνωση θεαματικού εργαστηρίου για την Αλυσίδα Αξίας της Οινοποιίας στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.
-	Στα πλαίσια της εκπόνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, πραγματοποιήθηκαν δύο τεχνικές συναντήσεις στην Κομοτηνή (03-04/11/2014 και 18-19/12/2014).
Τέλος επισημαίνεται ότι, εντός του 2014, λόγω της διενέργειας των εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν πραγματοποιήθηκαν δράσεις προβολής στα Μ.Μ.Ε. ούτε πραγματοποιήθηκε κάποια σημαντική ενημερωτική δραστηριότητα.



2015
Εντός του 2015 και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Επικοινωνιακού Σχεδίου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω αναφερόμενες ενέργειες δημοσιότητας – πληροφόρησης:
· Ανάρτηση της Σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 9 – 16 Μαΐου 2015.
· Δημοσιοποίηση καταλόγου δικαιούχων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ  www.eydamth.gr.
· Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Κατάρτιση Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας» στην Ξάνθη (16/01/2015).
· Διενέργεια θεματικού εργαστηρίου για την επιχειρηματική ανακάλυψη στην Αλυσίδα Αξίας του Κρέατος και του Γάλακτος στην Κομοτηνή (29 – 30/01/2015) σε συνεργασία με το ΙPTS-JRC.
· Διενέργεια θεματικού εργαστηρίου για την επιχειρηματική ανακάλυψη στην Αλυσίδα Αξίας του Τουρισμού στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη στην Αλεξανδρούπολη (11 – 12/02/2015) σε συνεργασία με το ΙPTS-JRC.
· Διενέργεια εκδήλωσης για την Αξιολόγηση της Προπαρασκευαστικής Δράσης για την εξειδίκευση της εφαρμογής της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Αλεξανδρούπολη (12 – 13/02/2015) σε συνεργασία με το ΙPTS-JRC.
· Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων στην Κομοτηνή (31/03 – 16/04/2015) στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»  2014 – 2020.
· Διενέργεια θεματικού εργαστηρίου για την επιχειρηματική ανακάλυψη στην Αλυσίδα Αξίας των Μη – Μεταλλικών Ορυκτών στη Δράμα (05/05/2015) σε συνεργασία με το ΙPTS-JRC.
· Διενέργεια του 1ου Πιλοτικού Εργαστηρίου (PROJECT DEVELOPMENT LAB) Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Κομοτηνή (06 – 07/05/2015) σε συνεργασία με το ΙPTS-JRC.
· Διενέργεια ενημερωτικής ημερίδας στην Ξάνθη (12/05/2015) στο πλαίσιο εξειδίκευσης και ενεργοποίησης της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020.
· Παρουσίαση της Εξειδίκευσης και των Ευκαιριών Χρηματοδότησης της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (24/06/2015) σε συνεργασία με το ΙPTS-JRC. 
· Διενέργεια τεχνικής συνάντησης  στην Κομοτηνή (25/06/2015) με θέμα SCREENING OF OPERATIONAL PROGRAMME CLOSURE 2007-2013.
· Διενέργεια θεματικού εργαστηρίου για την επιχειρηματική ανακάλυψη στις Αλυσίδες Αξίας των Χημικών και Πολυμερών Υλικών και της Παραγωγής Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού στην Καβάλα (23/09/2015). 
· Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων - διαβουλεύσεων στην Κομοτηνή (01,02,07/10/2015) για την εξέταση της πορείας ολοκλήρωσης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία - Θράκη (2007 - 2013).
· Διενέργεια τεχνικής συνάντησης - διαβούλευσης στην Κομοτηνή (05/10/2015) για την ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
· Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων - διαβουλεύσεων στην Αλεξανδρούπολη (15/10/2015) και στην Καβάλα (16/10/2015) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ».
· Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στην Έκθεση KAVALAEXPO 2015 που πραγματοποιήθηκε από 17-22/10/2015 στο Εκθεσιακό Κέντρο (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ) στη Νέα Καρβάλη Νομού Καβάλας.
· Διενέργεια Εκδήλωσης Ολοκλήρωσης της Προπαρασκευαστικής Δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου   για την εφαρμογή της  Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Ξάνθη (21/10/2016) σε συνεργασία με το ΙPTS-JRC.  
· Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ στην Έκθεση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2015 που πραγματοποιήθηκε από 20-22/11/2015 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Α.Μ.Θ., στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.
· Διενέργεια τεχνικών συναντήσεων - διαβουλεύσεων στην Κομοτηνή (26- 27/11/2015) για την εξέταση της πορείας ολοκλήρωσης έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία - Θράκη (2007 - 2013) και την εξέταση της σκοπιμότητας και ωριμότητας των έργων που προτάθηκαν για την εξειδίκευση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Πολιτιστικής Διαδρομής της Εγνατίας Οδού».
· Παραγωγή ενημερωτικού εντύπου για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Περιοδικής έκδοσης με τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ… Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», τα οποία διανεμήθηκαν στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια των Εκθέσεων KAVALAEXPO 2015 και ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2015.
· Προμήθεια διαφημιστικών αντικειμένων για διανομή στο ευρύ κοινό.
· Παραγωγή δημιουργικού ολοσέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης και δημοσίευσή της σε 19 ημερήσιες και 16 εβδομαδιαίες εφημερίδες της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
· Παραγωγή τηλεοπτικού spot και μετάδοσή του από 10  τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής εμβέλειας.
· Παραγωγή ραδιοφωνικού spot και μετάδοσή του από 31 ραδιοφωνικούς σταθμούς της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Παραγωγή δύο (2) ντοκιμαντέρ, ένα για έργα του τομέα Εκπαίδευσης και ένα για έργα του τομέα Πολιτισμού και Πολιτιστικών Υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007 – 2013 και έγιναν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Ακολουθούν πίνακες με ποσοτικούς δείκτες των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας ανά έτος.
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· ΕΦΔ ΜΟΔ ΑΕ
Η ΜΟΔ ως ΕΦΔ ανέλαβε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει την πληροφόρηση και δημοσιότητα των πράξεων. 
Σε πρώτο στάδιο οι προσκλήσεις δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και σε διακριτό χώρο της ΜΟΔ που τηρείται για τη λειτουργία της ως ΕΦΔ.  Επίσης οι προσκλήσεις απεστάλησαν στους δυνητικούς δικαιούχους σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου. Τα στοιχεία δημοσιοποίησης των προσκλήσεων τηρούνται σε αρχείο.
Στον ιστότοπο του ΕΦΔ (με τη μορφή καταλόγου πράξεων) που διασυνδέεται με την ιστοσελίδα anaptyxi.gov.gr αναρτήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης, οι τροποποιημένες αποφάσεις ένταξης, οι αποφάσεις ένταξης στο ΠΔΕ, οι αποφάσεις ανάκλησης καθώς και οι αποφάσεις ολοκλήρωσης των πράξεων.
Όσον αφορά στην υποστήριξη των δικαιούχων φορέων η ΜΟΔ έδωσε την δυνατότητα επικοινωνίας και πληροφόρησης έχοντας αναπτύξει: 
Α. διακριτή ιστοσελίδα, όπου παράγεται και αναρτάται υποστηρικτικό υλικό όπως οδηγίες προς δικαιούχους μέσω συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, σχέδιο ΤΔΠΠ για τη διευκόλυνση των δικαιούχων στη συμπλήρωση του, ενημέρωση για την πορεία προόδου των πράξεων, για την τήρηση κανόνων δημοσιότητας, πρότυπο τεύχος διακήρυξης, κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης πράξεων κ.α.
Β. help desk για τη διαρκή επικοινωνία και υποστήριξη των δικαιούχων μέσω τηλεφωνημάτων και e-mails.
Γ. πληροφοριακό εργαλείο διαχείρισης μέσω του οποίου παρακολουθείται η διαδικασία από την αποστολή της πρόσκλησης ως την ολοκλήρωση της πράξης (στοιχεία επικοινωνίας, τήρηση προθεσμιών από δικαιούχο και ΕΦΔ, πορεία νομικών δεσμεύσεων, χορήγηση χρηματοδότησης, καταγραφή ερωτημάτων και επίλυση προβλημάτων), εξασφαλίζεται ο επαρκής διαχωρισμός των καθηκόντων ανά πράξη, παράγονται αναφορές συγκεντρωτικά και αναλυτικά, στατιστικά στοιχεία κ.α.

· ΕΥΔ ΕΠΑΕ
Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ (πρώην ΕΥΔ ΕΠΑΕ), υλοποίησε ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, η ευρεία διάδοση των πληροφοριών και να εκπληρώνονται οι γενικοί και ειδικοί στόχοι επικοινωνίας του Προγράμματος, όπως είναι η παροχή πληροφοριών και η παρότρυνση για συμμετοχή στα προγράμματα, η προβολή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενίσχυση της διαφάνειας για τη χορήγηση των πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.  
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες ενημέρωσης, δημοσιοποίησης και προβολής των δράσεων ενίσχυσης, εκτός από την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, τον σχεδιασμό και την παραγωγή εντύπων, μεγάλη έμφαση δόθηκε στην εντατική χρήση ψηφιακών μέσων: ιστοσελίδες  και κοινωνικά δίκτυα, τα οποία λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και με χαμηλό κόστος.
Μηχανισμός Πληροφόρησης 
Για τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού λειτούργησε μηχανισμός πληροφόρησης ο οποίος αποτελείται από το Γραφείο Πληροφόρησης, την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, και τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναλυτικότερα: 
1. Γραφείο Πληροφόρησης:  Στελεχωμένο με 2 έως 3 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος, λειτουργούσε καθημερινά από τις 09.00 μέχρι τις 17.00 στον ισόγειο χώρο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Στο σύνολο της Χώρας για τις δράσεις επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας πανελλαδικά (εκτός της δράσης ΠΕΠ-ΜΜΕ που παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτόνομα) απαντήθηκαν 23.760 κλήσεις, εστάλησαν 2.100 ηλεκτρονικές απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού και επισκέφθηκαν το Γραφείο 5.398 ενδιαφερόμενοι. Κατά την διάρκεια των παραπάνω ετών δόθηκαν 2.012 απαντήσεις σε ισάριθμες κλήσεις, που προήλθαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 986 κλήσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όλα τα ερωτήματα καταχωρήθηκαν, ενώ συλλέχθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούσαν στο ενδιαφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού.
2. Ιστοσελίδα: Η λειτουργία της ιστοσελίδας www.antagonistikotita.gr παρέμεινε αδιάλειπτη και αναβαθμίστηκε με στόχο την πιο φιλική και εύκολη πλοήγηση των χρηστών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην πρόσβαση στους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Παράλληλα και σε εβδομαδιαία βάση, γινόταν ηλεκτρονική αποστολή σε περίπου 10.044 εγγεγραμμένους χρήστες ενημερωτικού δελτίου (e-newsletter) με τις προκηρύξεις, τις προσκλήσεις αλλά και τις κυριότερες ανακοινώσεις της εβδομάδας. Επιπρόσθετα και σε περιπτώσεις έκτακτων και σημαντικών ανακοινώσεων γινόταν αποστολή σχετικού ενημερωτικού δελτίου την ίδια ημέρα. Βάσει στατιστικών, η ιστοσελίδα δεχόταν κατά μέσο όρο 2.200 επισκέψεις την ημέρα για την περίοδο 2009 - 2014, συμπεριλαμβανομένων και των μη εργάσιμων ημερών.  Επίσης γινόταν επικαιροποίηση της  ιστοσελίδας  www.espa.gr  και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα www.startupgreece.gov.gr, με αναρτήσεις ανοικτών προκηρύξεων, προσκλήσεων, εκδηλώσεων και επεξηγηματικά, φιλικά κείμενα παρουσίασης των προκηρύξεων, όπως και του www.anaptyxi.gov.gr που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, αναρτώντας δεδομένα και φωτογραφικό υλικό.
3. Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media): Τον Ιούνιο του 2013, μετά από στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ εγκαινίασε τις επίσημες σελίδες της στα κοινωνικά δίκτυα και ειδικότερα στο Facebook, το Twitter και το LinkedIn, με στόχο να αποτελέσουν ένα επιπλέον κανάλι επικοινωνίας με τους υποψήφιους επενδυτές, τους δικαιούχους του Προγράμματος και το ευρύ κοινό.
Γραφείο Τύπου
Κατά την διάρκεια όλης της προγραμματικής περιόδου συντάσσονταν δελτία τύπου, γινόταν συνεχής αρθρογραφία και αντιστοίχως ανάρτηση άρθρων στην ιστοσελίδα, καθημερινή παρακολούθηση του Τύπου, αποδελτίωση και τροφοδότηση της ενότητας Γραφείο Τύπου του δικτυακού τόπου www.antagonistikotita.gr.
Υποχρεωτικές Ενέργειες Δημοσιότητας  βάσει του ΕΚ1828/ 2006
Σύμφωνα με τον ΕΚ 1828/2006 πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση του καταλόγου δικαιούχων του Προγράμματος, όπου εμφανίζονται το όνομα του δικαιούχου και το είδος της επένδυσης που υλοποιείται.  Η ενημέρωση του καταλόγου γινόταν  ετησίως την 30η Ιουνίου και βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στην ενότητα Το Πρόγραμμα.
Επιπλέον, για την ευρεία διάδοση της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος και την ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ευρύ κοινό, κάθε χρόνο από την έναρξη του, πραγματοποιούνταν ένα μεγάλο επικοινωνιακό γεγονός.
[bookmark: _Toc390937417]Ειδικότερα: Το 2010, υλοποιήθηκε καμπάνια στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, στο Ραδιόφωνο και το Ιnternet (δημιουργήθηκε σχετικό microsite) για τη δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων του και των ανοικτών προκηρύξεων.  Το 2011, η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετείχε στην 76η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενημερώνοντας το ενδιαφερόμενο κοινό διά ζώσης και με έντυπο ενημερωτικό υλικό.  Με στόχο την προβολή επιτυχημένων παραδειγμάτων υλοποίησης του Προγράμματος, το 2012 ορίστηκε ως ετήσιο επικοινωνιακό γεγονός η δημιουργία βίντεο παρουσίασης τεσσάρων επιχειρήσεων - καλών πρακτικών με κεντρικό μήνυμα «Όταν η ιδέα γίνεται πράξη», προβάλλοντας τις δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑΝΙ: Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια, Φάση 2 - Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στην Μικροηλεκτρονική, Δημιουργία και υποστήριξη νέων καινοτόμων Επιχειρήσεων Spin Off και Spin Out. Το 2013 υλοποιήθηκε καμπάνια για τα χρηματoοικονομικά εργαλεία, Πανελλαδικής και Περιφερειακής εμβέλειας στον Τύπο, το Ραδιόφωνο και το Διαδίκτυο, με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος του πολίτη.  Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προγραμματικής περιόδου, το 2014 διοργανώθηκε συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών του Προγράμματος. Το συνέδριο προσέλκυσε περισσότερους από 600 συμμετέχοντες.  Τέλος το 2015, με στόχο την προβολή των θετικών αποτελεσμάτων των δράσεων της  προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και της δημιουργίας ενδιαφέροντας για το νέο πρόγραμμα ΕΠΑΕ, υλοποιήθηκε βίντεο παρουσίασης 4 επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν συμμετάσχει στις δράσεις: Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια, Πράσινος Τουρισμός και Μεταποίηση και αποτέλεσαν παραδείγματα επιτυχημένης αξιοποίησης του προγράμματος. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό προβλήθηκε στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΕ και σε άλλες εκδηλώσεις.
Ενέργειες Π&Δ πανελλαδικής εμβέλειας (εκτός της δράσης των ΠΕΠ - ΜΜΕ)
Εκτός των παραπάνω υποχρεωτικών ενεργειών η ΕΥΔ ΕΠΑΕ υλοποίησε μια σειρά ενεργειών στα ΜΜΕ σε πανελλαδικό επίπεδο όπως την ειδική καμπάνια με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Προγράμματος. Δημοσιεύθηκαν καταχωρήσεις σε περιοδικά και ένθετα εφημερίδων, έγιναν ειδικές δημοσιεύσεις στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, σχεδιάστηκαν και στάλθηκαν έντυπα σε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης και σε δυνητικούς δικαιούχους. Η Ειδική Υπηρεσία επίσης, συμμετείχε σε  Ημερίδες, Συνέδρια, Fora στην Αθήνα και την Περιφέρεια καθώς και σε Εκθέσεις όπως οι θεματικές για τον Τουρισμό XENIA (Αθήνα 2010 και 2011), HORECA (Φεβρουάριος 2011) και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οργάνωσε επίσης την έκθεση «Εξecoνομώ» expo 2011, στο ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, με στόχο την προβολή της δράσης «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού (Φεβρουάριος 2011).
Πέρα από τις ενέργειες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ, για την μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος για τα προγράμματα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον, την Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικών Σχηματισμών (Corallia) και τα χρηματοδοτικά εργαλεία: Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον και Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) συμμετείχαν σε εκθέσεις και σε σχετικά συνέδρια και  ημερίδες και πραγματοποίησαν καμπάνιες σε Τύπο, Ραδιόφωνο και Διαδίκτυο.
Επιπλέον, οι συνεργαζόμενες Τράπεζες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησαν πλήθος ενεργειών προβολής και δημοσιότητας όπως: τηλεοπτικά και  ραδιοφωνικά διαφημιστικά μηνύματα, καταχωρήσεις σε εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και περιοδικά ειδικού περιεχομένου, προβολή στο διαδίκτυο και στα ATMs των τραπεζών, παραγωγή ενημερωτικών, διαφημιστικών εντύπων προς διάθεση από τα σχετικά υποκαταστήματα των Τραπεζών κ.α.
Ειδικότερα, για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», λειτούργησε ειδικό Help Desk το οποίο παρείχε εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, όπως και η ιστοσελίδα  http://exoikonomisi.ypeka.gr με περίπου 285.000 επισκέψεις (στοιχεία 2012).
Αναλυτικά οι ενέργειες αποτυπώνονται στον Πίνακα Ενεργειών Π&Δ Εθνικής Εμβέλειας ανά είδος επικοινωνιακής δραστηριότητας, όπου καταγράφονται δείκτες υλοποίησης και αποτελέσματος (Πίνακας 2.6-Ι) που αφορούν στο σύνολο της Χώρας και έχουν αντίκτυπο και στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.
Έρευνα Πεδίου
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» διεξήχθη πανελλαδική έρευνα στις επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν. Η έρευνα είχε ως στόχο να καταγραφούν οι αιτίες που έχουν οδηγήσει στη μη υλοποίηση εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, να γίνει συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων και να ανευρεθούν λύσεις ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των δράσεων.
Συνεργασίες – Δίκτυα 
Λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου Δίκτυο Πολλαπλασιαστών Πληροφόρησης, αποτελούμενο από συνεργαζόμενους φορείς όπως επιμελητήρια, Οικονομικούς και Κοινωνικούς Εταίρους, Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακούς Φορείς, το Europe Direct, κ.α.  Το δίκτυο αυτό παρείχε ενημέρωση στους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος με σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη. Υπήρξε επίσης στενή συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και άλλες διαχειριστικές αρχές για θέματα δημοσιότητας και η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετείχε σε εθνικά και ευρωπαϊκά συνέδρια και συναντήσεις του Δικτύου Π&Δ.
[bookmark: _Toc387398779][bookmark: _Toc387399122]Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του υποστηρικτικού και συντονιστικού της ρόλου, για την επίτευξη ομοιογένειας κατά την εφαρμογή των ενεργειών Π και Δ και τήρησης των κανονιστικών υποχρεώσεων, εξέδωσε Επικοινωνιακό Οδηγό και διαμόρφωσε πρότυπα εφαρμογής (π.χ. αναμνηστικής ταμπέλας κ.λπ.) ανά δράση. Επιπλέον, ορίστηκαν Υπεύθυνοι Πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Ε.Φ.Δ. και των μεγάλων Δικαιούχων του Προγράμματος για την αποτελεσματικότερη συνεργασία και συντονισμό, την ανταλλαγή  απόψεων και την επίτευξη ομοιογένειας στις ενέργειες επικοινωνίας.
Προβολή Καλών Πρακτικών υλοποίησης των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Με στόχο την προβολή παραδειγμάτων επιτυχημένης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων γινόταν συστηματική συλλογή καλών πρακτικών για την κάθε περιφέρεια και αντίστοιχη προβολή τους με συνοπτικό κείμενο και οπτικοακουστικό υλικό μέσω του site http://www.antagonistikotita.gr/greek/works.asp και των σελίδων του Προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα.  Η προβολή καλών πρακτικών του Προγράμματος ενισχύει την διαφάνεια και τον σημαντικό ρόλο της Ε.Ε. και παράλληλα λειτουργεί προτρεπτικά, τονίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων του Προγράμματος, για τις επιχειρήσεις αλλά και την τοπική κοινωνία.
[bookmark: _Toc295918830]Ενέργειες Π&Δ για την Περιφέρεια, από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης  για τις προκηρύξεις ενίσχυσης
Στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε πλήθος ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν τα ανοιχτά προγράμματα ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας: Πράσινος Τουρισμός, Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων, Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, Εναλλακτικός Τουρισμός, Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών. Αναλυτικά όλες οι ενέργειες αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.6-ΙΙ Ενεργειών Π&Δ Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και στον Πίνακα 2.6-ΙΙΙ Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.
[bookmark: _Toc387398780][bookmark: _Toc387399123]Ενέργειες Π&Δ για την δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών»
(Προτεινόμενη ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ δημοσιότητας)
Η δράση «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» με συνολικό προϋπολογισμό 456 εκατ. €, είχε ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας όπως Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες και αφορούσε σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιήθηκαν και στις 13 Περιφέρειες τις χώρας.
Οι επικοινωνιακές απαιτήσεις της δράσης ήταν πολύ υψηλές, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρχε από δυνητικούς δικαιούχους και κατά συνέπεια της ανάγκης για  ευρεία παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης σε όλη την χώρα. Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών επικοινωνίας, αυτές προσαρμόστηκαν στα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας και σε αυτά των κοινών – στόχος. Οι ενέργειες προβολής της συγκεκριμένης δράσης αποτέλεσαν καλή πρακτική αφού πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένη παροχή ενημέρωσης και επικοινωνίας, με συνέχεια και συνέπεια στην ταυτότητα της. Τα μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν λειτούργησαν άμεσα και αποτελεσματικά, προτρέποντας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι είχαν πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση και υποστήριξη σε όλα τα σημεία της Ελλάδας.
Πιο αναλυτικά, το πρώτο βήμα έγινε με την συγκρότηση ενός πανελλαδικού Δικτύου Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.  Από την προκήρυξη της δράσης συνολικά τα στελέχη του δικτύου απάντησαν σε 72.843 κλήσεις και 9.432 e-mails ενώ 16.921 ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν τα 265 σημεία πληροφόρησης σε όλη την Ελλάδα (στελέχη των Περιφερειών, του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του, της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, της ΕΥΣΣΑ, δίκτυο Europe Direct κ.α. κ.λπ.).
Είχε προηγηθεί προσεκτική και εις βάθος εκπαίδευση των στελεχών του δικτύου πληροφόρησης από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες για ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων. Στην συνέχεια σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ενημερωτική καμπάνια στον Πανελλαδικό και Περιφερειακό Τύπο, το ραδιόφωνο και το internet.  Το δίκτυο πληροφόρησης είχε καταλλήλως προετοιμαστεί έτσι ώστε πριν και κατά την διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας να λειτουργεί συγχρονισμένα και συμπληρωματικά για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Σχεδιάστηκε ειδική ιστοσελίδα (microsite) www.antagonistikotita.gr/pep που περιείχε όλες τις πληροφορίες της προκήρυξης και γινόταν συνεχής επικαιροποίηση της, με όλες τις σχετικές εξελίξεις, νέα και ανακοινώσεις. Διαρκής ήταν και η επικαιροποίηση και σύνδεση με το Microsite, μέσω ηλεκτρονικού banner με τις ιστοσελίδες και των 13 περιφερειών, των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και όλων των συνεργαζόμενων φορέων (Επιμελητήρια, τράπεζες κ.λπ.), καθώς και με το portal www.startupgreece.gr, όπου έγιναν αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στο Facebook (4.850 likes) και Twitter (5.400 followers). Στο microsite της δράσης λειτούργησε επίσης και ειδική ενότητα για την υποβολή ερωτημάτων από το κοινό, τα οποία προωθούνταν αυτόματα για άμεση απάντηση από τον αρμόδιο τοπικό εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.
Παράλληλα, 9.800 εγγεγραμμένοι χρήστες στο www.antagonistikotita.gr και 21.878 χρήστες του www.espa.gr λάμβαναν κάθε εβδομάδα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο. Επιπρόσθετα και σε περιπτώσεις έκτακτων και σημαντικών ανακοινώσεων, γινόταν αποστολή του e-newsletter την ίδια ημέρα.
Παράχθηκαν και διανεμήθηκαν προσαρμοσμένοι στα στοιχεία κάθε περιφέρειας συνοπτικοί οδηγοί του προγράμματος και αφίσες, καθώς και ένα γενικό ενημερωτικό έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των περιφερειών και πραγματοποιήθηκε μαζική αποστολή τους στις περιφέρειες και τα σημεία ενημέρωσης κοινού.
Μεγάλη έμφαση δόθηκε εκτός από την ψηφιακή επικοινωνία και στην δια ζώσης παροχή πληροφοριών μέσω των 142 ενημερωτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τα Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους πολλαπλασιαστές πληροφόρησης όπως Δήμους και κλαδικούς φορείς με περίπου 18.500 συμμετέχοντες. Στο microsite του Προγράμματος παρουσιάζονταν ανελλιπώς οι απολογισμοί των ενημερωτικών εκδηλώσεων με δελτία τύπου και φωτογραφικό υλικό: http://www.antagonistikotita.gr/pep/events.asp?cs=1
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης της δράσης, πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις με συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές πανελλαδικών και τοπικών ΜΜΕ.  Το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για την δράση των ΜΜΕ φάνηκε και από τον όγκο των αιτήσεων χρηματοδότησης που τελικά υποβλήθηκαν, 23.045 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 3.756.042.033 € με αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117.007 €, έναντι 456 εκατ. € που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Δηλαδή ο προϋπολογισμός του προγράμματος υπερκαλύφθηκε 4 φορές περίπου.
Αναλυτικά όλες οι ενέργειες Π&Δ για την εν λόγω δράση παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.6-ΙV, 2.6-V, 2.6-VI, 2.6-VII για το σύνολο της Χώρας και αναλυτικά για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και ΑΜΘ.

· ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ
Στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας προκειμένου να προβληθούν πράξεις των ΠΕΠ μεταβατικής στήριξης που αποτελούσαν παρεμβάσεις στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιήθηκε από το τομεακό Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
Για την επικοινωνία των εν λόγω πράξεων προς το ευρύ κοινό έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα επικοινωνιακά σχέδια δράσης τόσο του ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ όσο και του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" 2007-2013.
Λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και των παρεμβάσεών του, η δημοσιότητα του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της οριζόντια σε κεντρικό επίπεδο για όλες τις πράξεις που έλαβαν συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο 2007-2013.
Α’ Φάση επικοινωνίας (2007-2009) - έναρξη του Ε.Π.
Η πρώτη φάση επικοινωνίας συνδέθηκε χρονικά με την επίσημη έναρξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος, την εκπόνηση και έγκριση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Δράσης του Ε.Π. και τη δημιουργία μιας διακριτής επικοινωνιακής ταυτότητας η οποία το συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Η διακριτή ταυτότητα του Προγράμματος συνέβαλλε στην εκπλήρωση σημαντικών στόχων της πρώτης φάσης, δηλ. στη δημιουργία αναγνωρισιμότητας, κύρους και αξιοπιστίας του Προγράμματος, προϋποθέσεις απαραίτητες για την πληροφόρηση των πολιτών για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση και χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και τη ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις προσφερόμενες ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Το νέο εικαστικό λογότυπου που δημιουργήθηκε συνέδεσε την "Ψηφιακή Σύγκλιση" ως έννοια και ως Πρόγραμμα με το επικοινωνιακό μήνυμα που επιλέχθηκε "Ψηφιακή Ελλάδα – Όλα είναι δυνατά", στοιχεία, τα οποία με ενιαίο και ομοιόμορφο με τρόπο κατέστησαν το Ε.Π. αναγνωρίσιμο και εύληπτο από όλες τις ομάδες κοινού, στις οποίες απευθύνθηκε, ενώ παράλληλα απετέλεσαν το κατάλληλο πλαίσιο μέσω του οποίου επιτεύχθηκε η ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών φορέων, της κοινής γνώμης και των ειδικών κοινών στόχου για την ύπαρξη και εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Ενημέρωση του κοινού για τους στρατηγικούς στόχους του Ε.Π.
Η πληροφόρηση για το Ε.Π. στην πρώτη φάση επικοινωνίας επικεντρώθηκε στη γνωριμία του κοινού με τους στρατηγικούς και τους ειδικούς του στόχους του Προγράμματος μέσω μιας στοχευμένης επικοινωνιακής εκστρατείας για την "Ψηφιακή Ελλάδα", ως εφαρμογή της ολοκληρωμένης εθνικής ψηφιακής στρατηγικής 2006-2013. Η εν λόγω επικοινωνιακή καμπάνια αποσκοπούσε στην ανάδειξη των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων και της προστιθέμενης αξίας της Ψηφιακής Ελλάδας, καθώς και της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ψηφιακή στρατηγική ανάπτυξης της χώρας. Στην καμπάνια αυτήν συμμετείχαν φορείς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα διασφάλισης της ευρείας διάχυσης της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, όπως τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι τεχνολογίας και εν γένει διαμορφωτές κοινής γνώμης εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών. Επιπλέον, ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης ενεργοποιήθηκαν και οι Επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Για την προώθηση της στρατηγικής της ψηφιακής σύγκλισης, η ΕΥΔ συμμετείχε συστηματικά σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης, που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι και άλλοι φορείς καθώς και ευρωπαϊκά δίκτυα που είχαν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, όπως π.χ. στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού, ο οποίος, ως μέρος μια ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, συνιστά ένα προνομιακό πεδίο ανάδειξης ελκυστικών, ανθρωποκεντρικών, χειροπιαστών εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Στην πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ενημερωτικές συναντήσεις και οι συνεντεύξεις τύπου αναφορικά με το Πρόγραμμα.
Β΄ Φάση επικοινωνίας (2010-2011) – στοχευμένη ενημέρωση κοινού
Η δεύτερη φάση επικοινωνίας αφορούσε τόσο στη παροχή μιας πιο συγκεκριμένης και εξειδικευμένης γνώσης για το περιεχόμενο και την εξέλιξη του Ε.Π. με τη έναρξη δημοσιοποίησης –προσκλήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στις παρεμβάσεις του Προγράμματος, όσο και στην στοχευμένη ενημέρωση του γενικού κοινού και των ειδικών κοινών για το σύνολο και τις επιμέρους τεχνολογικές παρεμβάσεις του Ε.Π., τις προϋποθέσεις πρόσβασης στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσέφερε με τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η στοχευμένη αυτή διάχυση της πληροφόρησης πραγματοποιήθηκε μέσα από ποικίλους διαύλους επικοινωνίας, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το είδος της παρέμβασης, το κοινό στόχος και τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες.
Επικοινωνιακά εργαλεία
Η ανάπτυξη μιας νέας διαδικτυακής πύλης, οι ημερίδες κατάρτισης δικαιούχων και η ενημέρωση ειδικών κοινών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις του Ε.Π. με τις παρουσιάσεις τους σε θεματικά συνέδρια και fora καθώς και οι θεματικές συνεντεύξεις σε εφημερίδες και περιοδικά πανελλαδικής και διεθνούς κυκλοφορίας αποτελούν τις σημαντικότερες ενέργειες πληροφόρησης που συνδέονται με τη συγκεκριμένη φάση επικοινωνίας του Ε.Π. 
Δημιουργία νέας διαδικτυακής πύλης για το Ε.Π.
Δεδομένου ότι, η πληροφόρηση και υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων και των δικαιούχων, αποτέλεσε αναπόσπαστο, οργανικό μέρος των διαδικασιών που προσδιορίζουν το σύστημα υλοποίησης και ολοκλήρωσης των έργων, αναπτύχθηκε μια νέα διαδικτυακή πύλη για το Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" www.digitalplan.gov.gr, η οποία μαζί με την διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ αποτέλεσαν σημεία αναφοράς των πράξεων και δράσεων του Ε.Π.
Μέσω της νέας ιστοσελίδας η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Φορέων και πολιτών για την εξέλιξη των Προσκλήσεων, Διαβουλεύσεων και Προκηρύξεων έγινε άμεση και εύκολη με τη δυνατότητα σύνθετων αναζητήσεων, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού Γραφείο Τύπου όπου έλαβαν χώρα οι αναρτήσεις των ανακοινώσεων των διαγωνιστικών διαδικασιών καθώς και των Δελτίων Τύπου αναφορικά με την πορεία των πράξεων του Ε.Π. Επιπλέον, για τη διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο επιλογής των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ξεκίνησε η από τον Κανονισμό 1828/2006 θεσμοθετημένη δημοσιοποίηση του καταλόγων των δικαιούχων των πράξεων στη νέα διαδικτυακή σελίδα του Ε.Π. καθώς και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Θεματικές ημερίδες κατάρτισης δικαιούχων
Συστατικό στοιχείο της δεύτερης φάσης επικοινωνίας αποτελούν οι θεματικές ημερίδες κατάρτισης δικαιούχων. Αυτές διεξήχθησαν σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, συμπεριλαμβανόμενων και εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και τη Θες/νίκη, και επικεντρώθηκαν στην κατάρτιση των δικαιούχων αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο των διαδικασιών ένταξης, έγκρισης και υλοποίησης των πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της παρουσίασης των Κανόνων Δημοσιότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006. Στις εν λόγω ημερίδες συμμετείχαν Φορείς Πολιτισμού και Τουρισμού, Φορείς και μέλη της  Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας, εκπρόσωποι των Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων και άλλων Φορέων και άλλες κατηγορίες κοινών προερχόμενων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.


Παρουσιάσεις του .Ε.Π. σε συνέδρια ΤΠΕ και διεθνείς εκθέσεις
Σημαντική συμβολή στην ενημέρωση των ειδικών κοινών στόχων, αναφορικά με τις νέες ψηφιακές δράσεις την πορεία ενεργοποίησης των πράξεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", προσέφεραν οι παρουσιάσεις ανάδειξης των παρεμβάσεων του Ε.Π. από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και από τα στελέχη της ΕΥΔ σε θεματικά συνέδρια Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Παράλληλα, η πληροφόρηση του γενικού κοινού πραγματοποιήθηκε και με την προβολή πράξεων του Ε.Π. στις 75η και 76η Διεθνείς Εκθέσεις Θες/νίκης, όπου η στρατηγική, οι προοπτικές και η πορεία υλοποίησης του Ε.Π. παρουσιάσθηκαν μέσω διαδραστικών οθονών για ψηφιακές εφαρμογές για κινητές συσκευές καθώς και μέσω ενός video (διάρκειας 8.30 λεπτών) με την προβολή του συνόλου των ψηφιακών παρεμβάσεων του Ε.Π. Στόχος του νέου video ήταν η προβολή της προστιθέμενης αξίας των νέων δράσεων στην ψηφιακή στρατηγική της χώρας και η συνεισφορά της ΕΕ στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ελλάδας μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Συναντήσεις εργασίας
Ως προετοιμασία για την ενεργοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE και την δημιουργία της ψηφιακής νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε μεταγενέστερο χρόνο πραγματοποιήθηκαν από τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού 8 συναντήσεις εργασίας (Workshops) με νέους επιχειρηματίες στην Αθήνα και την Θες/νίκη. 
Γ΄ Φάση επικοινωνίας (2012-2015)
Η τρίτη φάση επικοινωνίας αποτελεί την φάση πλήρους εξέλιξης του Ε.Π. η οποία συνδέεται αφενός με την εντατική εφαρμογή των δράσεων Δημοσιότητας μέχρι την ολοκλήρωση των πράξεων και αφετέρου με τη διάδοση – παρουσίαση επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και την ανάδειξη Καλών Πρακτικών. Η φάση αυτή σύμφωνα με το αρχικό προγραμματισμό έπρεπε να ολοκληρωθεί κατά το τέλος του 2013 αλλά εν τέλει επεκτάθηκε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015.
Εδραίωση επικοινωνιακής ταυτότητας – αναγνωρισιμότητας του Ε.Π.
Για την ενίσχυση της ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας του Ε.Π. και των πράξεών του, δημιουργήθηκε κατά την έναρξη της τρίτης φάσης νέο εικαστικό για τη σύνδεση του λογοτύπου του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του επιλεγμένου επικοινωνιακού μηνύματος "Ψηφιακή Ελλάδα, Όλα είναι δυνατά" με το προφίλ των ψηφιακών πράξεων του Ε.Π. Αυτό χρησιμοποιήθηκε σε folder, αφίσες και banner προβολής του Ε.Π. σε συνδυασμό με το εκάστοτε έντυπο και ψηφιακό διαφημιστικό υλικό δημοσιότητας του Προγράμματος.
Εκτενής πληροφόρηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Π.
Κατά τη διάρκεια της πλήρους εξέλιξης του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" συνεχίστηκε η εκτενής διαδικτυακή πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων Φορέων διαχείρισης, των ενδιαφερομένων κοινωνικών οικονομικών εταίρων και των πολιτών για τις πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναφορικά με όλα τα στάδια και τη διαδικασία υλοποίησης, (δηλ. την εξέλιξη των Προσκλήσεων, των Διαβουλεύσεων των Προκηρύξεων, των Εγκρίσεων) μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Μέσα από τα μενού που βρίσκονται στην αρχική σελίδα της διαδικτυακής πύλης του Ε.Π., όπως "Η Είδηση της Ημέρας", "Νέα", "Σας ενδιαφέρει", "Διεθνείς Ειδήσεις" καθώς και μέσω του κεντρικού banner της σελίδας, όπου αναρτώνται οι σημαντικότερες ειδήσεις, ο διαδικτυακός επισκέπτης είχε την δυνατότητα μιας γρήγορης ενημέρωσής για κάθε εξέλιξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθώς και για τις ειδήσεις αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά της Ε.Ε. και συναφή θέματα που αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Στο διαδικτυακό Γραφείο Τύπου της ιστοσελίδας αναρτήθηκαν συνολικά περισσότερα από 500 Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις αναφορικά με τις πράξεις του Ε.Π. το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες υλοποίησης τους καθώς και πληροφόρηση για τις δράσεις και τις πολιτικές της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ε.Ε.
Ενημέρωση Φορέων μέσω του Info-desk
Για την ενίσχυση και στήριξη της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της ΕΥΔ του Ε.Π. και των εμπλεκομένων φορέων/δικαιούχων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μερών για την βέλτιστη υλοποίηση των πράξεων του Ε.Π. τέθηκε σε λειτουργία το γραφείο ενημέρωσης κοινού (Ιnfo-desk), στο οποίο συμπεριλήφθηκε και η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου σε μια ευρείας κλίμακας κοινή ενέργεια πληροφόρησης φορέων και πολιτών. Το γραφείο ενημέρωσης δέχθηκε, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του (δηλ. από τον 03/2012 – 03/2013) 3.975 κλήσεις Φορέων και πολιτών και διαχειρίσθηκε 2.850 ερωτήματα.
Εκπόνηση Οδηγού Πληροφόρησης και Δημοσιότητας - υποστήριξη Φορέων του Ε.Π.
Στη φάση αυτή εξειδικεύθηκε το πλαίσιο αρχών πληροφόρησης και δημοσιότητας με την παροχή προς τους δυνητικούς δικαιούχους και τους δικαιούχους οδηγιών και κατευθύνσεων προσαρμοσμένων στις πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Συγκεκριμένα, η καθοδήγηση των δικαιούχων Φορέων αναφορικά με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των πράξεων ΤΠΕ, στο πλαίσιο τήρησης των άρθρων 8-9 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 και της ορθής εφαρμογής τους, επιτεύχθηκε με την εκπόνηση αναλυτικού Οδηγού Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" (07/2012) ως εξειδίκευση του "Επικοινωνιακού Οδηγού ΕΣΠΑ 2007-2013" για την ενιαία επικοινωνία των έργων ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία από τη φύση τους παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες έναντι άλλων διαρθρωτικών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Ο εν λόγω οδηγός, ηλεκτρονικό έντυπο, δεν εκδόθηκε ως έντυπο, αλλά η ηλεκτρονική του έκδοση προωθήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στους 700 Δικαιούχους του Ε.Π. και στους υπεύθυνους πληροφόρησης και Δημοσιότητας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για την εδραίωση του μηνύματος της από κοινού συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος στις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις και την επίτευξη μιας ενιαίας επικοινωνιακής προβολής του Ε.Π. με διακριτή αναγνωρισιμότητα όλων των συγχρηματοδοτούμενων ψηφιακών πράξεων, οι οποίες είναι στην πλειονότητα τους ορατές και προσβάσιμες στο ευρύ κοινό μέσω διαδικτύου, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό banner με την επικοινωνιακή ταυτότητα του Ε.Π. και την αναφορά στην συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διευκόλυνση των Δικαιούχων στη σήμανση όλων ανεξαιρέτως των πράξεων του Προγράμματος. 
Για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των δράσεων δημοσιότητας από τους Δικαιούχους Φορείς κατά τη δημοσιοποίηση και προβολή των επιμέρους πράξεων του Ε.Π., σε ολόκληρη την 3η φάση επικοινωνίας και μέχρι το κλείσιμο του Ε.Π. (δηλ. από 07/2012 – 12/2016) πραγματοποιήθηκε εξατομικευμένη υποστήριξη τους από τον Υπεύθυνο Δημοσιότητας του Ε.Π.
Ενδεικτικά, παρατίθενται παραδείγματα σήμανσης διαδικτυακών τόπων των πράξεων:
http://www.promitheus.gov.gr / http://www.argolisculture.gr/
http://www.iaathethelontismos.gr/ http://www.statistics.gr/el/home /
http://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/ http://www.onassislibrary.gr/el/
http://www.publicrevenue.gr/elib  http://www.adjustice.gr/ http://www.everodopi.gr/
https://www.stratologia.gr/el
Συμμετοχή του Ε.Π. στην διεθνή έκθεση ΤΠΕ, "CeΒIT 2013"
Μια αξιοσημείωτη ενέργεια δημοσιότητας σε διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον υπήρξε η συμμετοχή του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών CeΒIT 2013, με τίτλο "Shaping tomorrow’s world today" (05-09.03.2013), πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή εμπορική έκθεση ψηφιακών επιλογών πληροφορικής και επικοινωνιών εφαρμόσιμων τόσο σε επαγγελματικά όσο και ιδιωτικά περιβάλλοντα, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στο Αννόβερο της Γερμανίας με τη συμμετοχή 4.000 και πλέον εκθετών από 70 χώρες και επισκέπτες από 120 χώρες του κόσμου. Το Ε.Π. συμμετείχε στο εθνικό περίπτερο εκπροσώπησης της χώρας μας, ως συν-διοργανωτής της εθνικής αποστολής, μαζί με 9 ακόμη Φορείς που προέρχονταν από Υπουργεία και άλλους Δημόσιους φορείς που υλοποιούσαν πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το Εθνικό περίπτερο παρουσίασε καινοτόμα προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες που προσέφεραν οι επιχειρήσεις πληροφορικής, ως εκθέτες, ενώ ταυτόχρονα πρόβαλε βέλτιστες πρακτικές, καθώς και προϊόντα που υλοποιήθηκαν στον ιδιωτικό αλλά και στο Δημόσιο τομέα μέσα από έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στις 07.03.2013, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προβολής καλών πρακτικών έργων ΤΠΕ που βρίσκονταν σε εξέλιξη υλοποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, με τίτλο "Transforming Greek Public Sector in the New e-Gov ERA" http://bit.ly/1mOome9.
Παρουσίαση του Ε.Π. σε εθνικά και διεθνή συνέδρια
Αποτελεσματικοί δίαυλοι στην διάχυση της πληροφόρησης αυτής της περιόδου υπήρξε η συμμετοχή του Ε.Π. σε (περισσότερα από 20) συνέδρια προβολής και ενημέρωσης αναφορικά με την εξέλιξη υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" στην πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένης της δημιουργίας της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εξελίξεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (βλ. συνημμένο "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση")
Στο πλαίσιο της εξάμηνης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. διοργανώθηκαν διεθνή συνέδρια όπου παρουσιάσθηκαν σημαντικές πράξεις του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", όπως π.χ. το "Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων" παρουσιάσθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου "Smart Public Procurement: Efficient Management through e- Procurement" το οποίο έλαβε χώρα στις 20.06.2014 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Έξι (6) από τα σημαντικότερα συνέδρια της συγκεκριμένης περιόδου παρατίθενται στον συνημμένο "Πίνακα καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
Διοργάνωση εκδηλώσεων
Για την ενημέρωση του κοινού για την ταχεία ανάπτυξη και μεγέθυνση του οικοσυστήματος ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα διεξήχθησαν δύο (2) ιδιαίτερα επιτυχείς εκδηλώσεις προβολής δράσεων που δημιουργήθηκαν με τη συμβολή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE και αξιοποίηση πόρων του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".
Η πρώτη απετέλεσε συν-διοργάνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, είχε τίτλο "Greek ICT Innovation: A prime investment opportunity" (11/2013) στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια και επικεντρώθηκε στην παρουσίαση των πρώτων επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του JEREMIE και του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" σε συνδυασμό με παρουσίαση καλών πρακτικών άλλων κρατών μελών.
Η δεύτερη διοργανώθηκε από την ΕΥΔ του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", ως ετήσια εκδήλωση για το έτος 2014. Είχε τον τίτλο "Ιστορίες ανάδειξης ψηφιακής επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας" και παρουσιάσθηκαν οι 8 πετυχημένες από τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα οικοσυστήματα είχαν δημιουργηθεί (μέχρι 11/2014) από τα 4 Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών που συστάθηκαν στο πλαίσιο του JEREMIE.
Κατά τις εν λόγω εκδηλώσεις υπήρξε έντυπη και διαδικτυακή πληροφόρηση του κοινού.
Η διαδικτυακή ενημέρωση του κοινού πραγματοποιήθηκε τόσο με τη δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων στις σελίδες άλλων Φορέων, όπως π.χ. στην εκδήλωση από 11/2014 όπου το περιεχόμενο της δημοσιοποιήθηκε σε 44 διαδικτυακούς τόπους, όσο και με την ανάδειξη του περιεχομένου της μέσω microsite το οποίο αναπτύχθηκε για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα http://digitalplan.gr/startups-real-stories-from-real-people/ και την παρουσίαση των 33 νεοφυών ψηφιακών επιχειρήσεων που υφίσταντο κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ το περιεχόμενο της εκδήλωσης μεταδόθηκε διαδικτυακά με την υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης (live-streaming), αυξάνοντας έτσι τους συμμετέχοντες από 200 σε 600 (με 400 διαδικτυακούς ακροατές). Εν τέλει, το διαδικτυακά αναρτημένο περιεχόμενο για το σύνολο της πράξης απέσπασε το ενδιαφέρον του ειδικού κοινού και σε μεταγενέστερο χρόνο, με τις 1.540 επισκέψεις της συγκεκριμένης σελίδας.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διοργάνωση των ετήσιων εκδηλώσεων η συνδυασμένη εφαρμογή νέων διαδικτυακών εργαλείων πολλαπλασιασμού και διάχυσης της πληροφόρησης, όπως της υπηρεσίας ζωντανής μετάδοσης (live-streaming) χάρη στην οποία υπήρξε αυξημένη ακροαματικότητα μέσω διαδικτύου, της αξιοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και της δημιουργίας microsites εκτενούς ενημέρωσης του κοινού για τις πράξεις του Ε.Π. συνέβαλλαν στην διατήρηση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών για το διαδικτυακά αναρτημένο περιεχόμενο των πράξεων και μετά το πέρας των ενημερωτικών γεγονότων.
Παραδείγματος χάριν, το microsite της ετήσιας εκδήλωσης http://www.digitalplan.gr/icts-for-the-citizen/ (12/2015) με τίτλο "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη" δέχθηκε 1.047 επισκέψεις, ενώ το σχετικό video είχε 1.062 θεάσεις μετά το πέρας της εκδήλωσης. Το γεγονός δημοσιοποιήθηκε σε 33 διαδικτυακούς τόπους και αναρτήθηκε στα social media (facebook – twitter) του Ε.Π. και άλλων φορέων, ενώ η υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης διπλασίασε τον αριθμό των ατόμων που παρακολούθησαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους 2015, για την ενημέρωση του κοινού, πραγματοποιήθηκαν από τους Δικαιούχους του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" περισσότερες από 100 εκδηλώσεις ολοκλήρωσης πράξεων, τις οποίες παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 7.000 άτομα.
Έντυπη πληροφόρηση
Παράλληλα με την εφαρμογή διαδικτυακών μεθόδων ενημέρωσης, για την τεκμηρίωση των δράσεων μέσω του γραπτού λόγου "scripta manent" δεν παραλείφθηκε και η χρήση της έντυπης πληροφόρησης.
Για τον σκοπό αυτό, στους συμμετέχοντες 4 ενημερωτικών εκδηλώσεων δόθηκε ανάλογο ενημερωτικό έντυπο πληροφόρησης για τις εκάστοτε αναδεικνυόμενες πράξεις ψηφιακής τεχνολογίας του Ε.Π.
Παραδείγματος χάριν, στο συνέδριο πληροφορικής με τίτλο "6th The Green Connected World: The Cloud of Things" (10.04.2014 – Divani Caravel Hotel) διανεμήθηκαν 500 έντυπα ενημέρωσης για την ανάδειξη πράξεων του Ε.Π. με τίτλο: "Οι επενδύσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες σε εξέλιξη".
Δημιουργία σελίδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
(fb, twitter, YouTube)
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Στο πλαίσιο ανάδειξης καλών πρακτικών παρατίθενται 3 επιτυχημένες πράξεις του Ε.Π.
1. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, "e-prescription" που υλοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ
2. "Search Culture", πλατφόρμα ενιαίας αναζήτησης ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της πράξης “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου”
3. Οι επενδύσεις ψηφιακής επιχειρηματικότητας, "ICT Venture Capital Funds" που υλοποιήθηκαν από Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE.
4. "Υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων και φοιτητών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας"
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1
Συνοπτικός Πίνακας ολοκληρωμένων μεγάλων έργων
(σημείο 4.1. του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)




















ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 (Πρότυπα 1 & 2)
Πράξεις ΜΧΤ
(σημείο 4.4. του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
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	HELTEP SMEs Guarantee Fund
Template 2: Financial Engineering Instruments operations implemented without a holding fund
( sections marked with "*" are optional)
	O.P. MACEDONIA-THRACE (2007GR161PO008)
(Priority Axis 4 & 5)
	 

	II.	Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific fund implemented without a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	//////////////////////
	 

	II.1
	Financial engineering instrument (name and registered place of business)
	HELTEP SMEs Guarantee Fund
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	//////////////////
	 

	
	(a)	financial engineering instruments for enterprises
	Y
	 

	
	(b)	urban development funds 
	N
	 

	
	(c)	funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	N
	 

	II.3
	Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final recipients
	/////////////////
	Note: the guarantee is on a first loss basis to cover losses of a portfolio of Finance Contracts (Loans) offered from EIB to Banks operating in Greece
[The Banks in turn shall finance SME lending]

	II.3.1
	equity 
	N
	

	II.3.2
	loan
	N
	

	II.3.3
	guarantee
	Y
	

	II.3.4
	other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	N
	

	II.4
	Financial engineering instrument manager (name and registered place of business) 
	EIB LUXEMBOURG
	EIB as a Fund Manager

	II.7
	Legal status of the financial engineering instrument
	//////////////////
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between co-financing  partners or shareholders  
	N
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	Y
	 

	II.6
	Date of signature of funding agreement with managing authority 
	21/3/2012
	 

	III.	Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) 
	///////////////////
	 

	III.2
	Operational Programme contributions paid to the specific fund  
	///////////////////
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the specific fund 
	///////////////////
	 

	III.2.1.1*
	ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing authority  (in EUR)
	79.920.000
	(Commitment as amended in the Funding Agreement)

	III.2.1.2
	ERDF amounts of assistance paid to the specific fund (in EUR)
	79.920.000
	 

	III.2.1.3*
	ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing authority (in EUR)
	0
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts of assistance paid to the specific fund (in EUR)
	0
	 

	III.2.2
	Amounts of national co-financing paid to the specific fund 
	///////////////////
	 

	III.2.2.1*
	National public co-financing committed in the funding agreement with managing authority (in EUR)
	0
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
	0
	 

	III.2.2.3*
	National private co-financing committed in the funding agreement with managing authority (in EUR)
	0
	 

	III.2.2.4
	National private co-financing paid to the specific fund (in EUR)
	0
	 

	III.2.3
	Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the specific fund 
	Y
	-O.P.COMPETITIVENESS-ENTREPREUNERSHIP(2007GR161PO001)
-O.P.ATTICA(2007GR161PO006)
-O.P.CRETE-AEGEAN ISLANDS(2007GR16UPO002)
-O.P.THESSALY-CONTINENTAL_GREECE-HPEIROS(2007GR16UPO001)

	III.3*
	Amounts of other assistance paid to the specific fund outside this Operational Programme (in EUR) 
	0
	 

	III.4
	Management costs and fees paid to the specific fund ( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in €) 
	268.101
	 

	 IV.6
	Additional information for the final report on implementation 
	//////////////////
	NEW FIELDS (COMPULSORY)

	 IV.6.4
	Withdrawals of programme resources from FEIs (in EUR)
	0
	 

	IV.6.1
	Amount of capitalised interest rate subsidies and guarantee fee subsidies (in EUR)
	0
	 

	IV.6.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in EUR): 
	456
	= III.5.3.1+III.5.3.2

	IV.6.2.1
	out of which interest generated by payments from the programme to the specific fund attributable to Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	456
	Interest earned until 30/11/2016

	IV.6.2.2
	out of which interest generated by payments from the programme to the specific fund attributable to Structural Funds, not used in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	0
	 

	 IV.6.5
	Value of legacy resources (residual funds and value of investments and participations recorded before the submission of closure documents) attributable to ERDF/ESF resources (in EUR)
	81.102.484
	Includes interest earned and guarantee fee earned until 30/11/2016

	IV.6.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement) 
	15/11/2024
	Date of last repayment

	IV.	Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	/////////////////////
	Note: In this section the reported "loans" concern the Finance Contracts that are signed between EIB-as Lender and the Banks (here put as Final Recipients) and which are included in the prtfolio of EIB financing which is covered under the Guarantee.

	IV.2
	Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees 
	/////////////////////
	Note: There is one guarantee agreement with EIB Lender for the whole duration of the Guarantee Fund. This guarantee lays on a first loss basis to cover losses of a portfolio of Finance Contracts (Loans) offered from EIB to Banks operating in Greece. The Banks in turn shall finance SME lending. The Banks are here reported as final recipients.

	IV.2.1
	Name of guarantee product 
	HELTEP SMEs Guarantee for a portfolio of EIB Financing to banks, in order to provide SME loans
	

	IV.2.2*
	Number of final recipients supported
	5
	

	IV.2.2.1*
	out of which large enterprises
	0
	

	IV.2.2.2*
	out of which SMEs 
	0
	

	IV.2.2.2.1*
	out of which micro-enterprises
	0
	

	IV.2.2.3*
	out of which individuals
	0
	

	IV.2.2.4*
	out of which urban projects
	0
	

	IV.2.2.5*
	out of which other recipients supported
	5
	

	IV.2.3*
	Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts signed  (in EUR)
	79.920.000,00
	Note: Amount of OP contributions blocked for guarantee contracts of 500 mil euro signed with EIB - Lender, to cover a portfolio of Finance Contracts with banksnce Contracts with banks

	IV.2.4
	Amounts of Operational Programme contributions  blocked for guarantee contracts for loans paid (in EUR)
	79.920.000,00
	Note: Amount of OP contributions blocked for guarantee contracts for Finance Contracts (loans) of 66,65 mil euro disbursed to banks

	IV.2.4.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	79.920.000,00
	 

	IV.2.5*
	Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed with final recipients
	9
	Note: Number of Finance Contracts actually paid to banks (in turn they provide SME loans) in relation to guarantee contracts signed with EIB to cover these finance contracts.

	IV.2.6
	Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed  (in EUR)
	108.867.827,52
	Note: Amount of Finance Contracts actually disbursed to banks (in turn they provide SME loans) in relation to guarantee contracts signed with EIB to cover these finance contracts.

	IV.2.7
	Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific fund for this guarantee product
	21/3/2012
	Note: Funding agreement between the Greek State and EIB as Fund Manager of the Guarantee Fund

	IV.5
	Indicators
	//////////////////////
	 

	IV.5.1*
	Number of jobs created 
	170
	Gross direct jobs created, in full time equivalents 
It's the same with the core indicator with code 1 or 9 

	IV.5.2*
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	64.874.210,60
	 






ΤΕΧΟΙΚ (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ)
	[bookmark: ΤΕΧΟΙΚ]Question 1               
	Number of financial engineering instrument operations implemented with a holding fund
	2 -FROM EYD EPANEK
	1.TEPIX
2.ENERGY SAVING AT HOME
	CLOSURE DATA 

	Question 2               
	Number of financial engineering instrument operations implemented without a holding fund
	1 -FROM EYD EPANEK
	1.HELTEP SMEs
	 



	I. EXOIKONOMO KAT'OIKON
(Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with a holding fund)
(sections marked with "*" are optional) 
	MACEDONIA THRACE-CENTRAL MACEDONIA 
(CCI 2007GR161PO008)
(Priority Axis 7 & 8)
	 
	 
	
	 
	 
	 

	I.	Description and identification of the entities which implement the financial engineering instrument at the level of the Holding Fund 
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Holding fund (name and registered place of business)
	Energy Savings in existing housing, Athens
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2
	Legal status of the Holding Fund 
	//////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2.1*
	name and registered place of business of co-financing partners 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	///////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	other body 
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	National Entrepreneurship and Development Fund (ETEAN SA), GREECE, ATHENS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	///////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	4/8/2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.6
	Number of financial engineering instruments implemented under this specific Holding Fund
	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.	Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Financial engineering instrument (name and registered place of business)
	1st Instrument of Energy Saving in existing housing
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	//////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(b) urban development funds 
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3
	Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final recipients
	////////////////////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.1
	equity 
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.2
	loan
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.3
	guarantee
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.4
	other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.4
	Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
	-National Bank of Greece
-Alpha Bank, Greece
-Eurobank, Greece
-Piraeus Bank, Greece
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.7
	Legal status of the financial engineering instrument
	////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.	Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2
	Operational Programme contributions paid to the holding fund 
	////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the holding fund 
	///////////////////////
	 
	% Community  Contribution at the Priority Axis (Programme Revision in Dec.2015)
	 
	 
	 

	III.2.1.1*
	ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing Authority  (in EUR)
	28.500.000
	 
	100%
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.2
	ERDF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
	28.500.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.3*
	ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing Authority  (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national co-financing paid to the holding fund 
	////////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.1*
	National public co-financing committed in the funding agreement with Managing Authority (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing paid to the holding fund (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.3*
	National private co-financing committed in the funding agreement with Managing Authority (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.4
	National private co-financing paid to the holding fund (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.3
	Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the holding fund 
	YES
	-O.P.COMPETITIVENESS-ENTREPREUNERSHIP(2007GR161PO001)
-O.P.ATTICA(2007GR161PO006)
-O.P.CRETE-AEGEAN ISLANDS(2007GR16UPO002)
-O.P.THESSALY-CONTINENTAL_GREECE-HPEIROS(2007GR16UPO001)
-O.P. ENVIRONMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
(CCI 2007 GR 161 PO 005)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.3*
	Amounts of other assistance paid to the Holding Fund outside the Operational Programme (in EUR) 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.4
	Management costs and fees paid to the Holding Fund
( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	2.447.376
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.4
	Value of legacy resources (residual funds and value of investments and participations recorded before the submission of closure documents) attributable to ERDF/ESF resources (in EUR)
	20.097.746
	 
	 
	 
	20.097.746
	
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5 
	Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
	//////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5.1*
	Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal agreement with holding fund (in EUR)
	28.500.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5.1.1*
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	28.500.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5.2
	Operational Programme contributions paid to or put aside for the specific fund  in line with the legal agreement  with holding fund  (in EUR)
	25.525.124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5.3
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
	25.525.124
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5.4
	out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5.5
	out of which  national private co-financing paid to the specific fund  (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.6
	Management costs and fees paid by the Holding Fund to the specific fund (in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7
	Additional information for the final report on implementation
	//////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.1
	Withdrawals of programme resources from FEIs (in EUR)
	4.500.000
	Amount paid to the holding fund has been decreased by 4,5 m. €
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in EUR):
	2.802.930
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.2.1
	out of which interest generated by payments from the programme to the holding fund attributable to the Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	900.649
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.2.2
	out of which interest generated by payments from the programme to the holding fund attributable to the Structural Funds, but not used in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	1.902.281
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement) 
	29/12/2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	I. EXOIKONOMO KAT'OIKON
(Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with a holding fund)
(sections marked with "*" are optional) 
	MACEDONIA THRACE-CENTRAL MACEDONIA (CCI 2007GR161PO008)
(Priority Axis 7 & 8)
	 
	 
	
	 
	 
	 

	IV.	Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	

	IV.1 
	Operational Programme contributions paid to final recipients in loans 
	 
	PRODUCT  1
	PRODUCT  2
	PRODUCT 3
	PRODUCT  4
	 
	 

	IV.1.1
	Name of loan product
	According to product (CELLS E70-H70)
	 
	LOANS TO INDIVIDUALS FOR ENERGY SAVING WORKS AT THE DOMESTIC FIELD-NATIONAL BANK OF GREECE
	LOANS TO INDIVIDUALS FOR ENERGY SAVING WORKS AT THE DOMESTIC FIELD-ALPHA BANK
	LOANS TO INDIVIDUALS FOR ENERGY SAVING WORKS AT THE DOMESTIC FIELD-PIREAUS BANK
	LOANS TO INDIVIDUALS FOR ENERGY SAVING WORKS AT THE DOMESTIC FIELD-EUROBANK
	 
	TOTAL

	IV.1.2*
	Number of final recipients supported
	According to product (CELLS E71-H71)
	 
	4.961
	1.091
	4.120
	3.949
	 
	14.121

	IV.1.2.1*
	out of which large enterprises
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.1.2.2*
	out of which SMEs 
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.1.2.2.1*
	out of which micro-enterprises
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.1.2.3*
	out of which individuals
	According to product (CELLS E75-H75)
	 
	4.961
	1.091
	4.120
	3.949
	 
	14.121

	IV.1.2.4*
	out of which urban projects
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.1.2.5*
	out of which other recipients supported
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.1.3*
	Number of loan contracts signed with final recipients
	According to product (CELLS E78-H78)
	 
	5.094
	1.119
	4.209
	4.007
	 
	14.429

	IV.1.4*
	Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	According to product (CELLS E79-H79)
	 
	22.638.212
	4.777.046
	18.848.982
	17.751.665
	 
	64.015.905,25

	IV.1.4.1*
	out of which Operational Programme contributions
	According to product (CELLS E80-H80)
	 
	7.546.071
	1.592.349
	6.282.994
	5.917.222
	 
	21.338.635,07

	IV.1.5
	Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
	According to product (CELLS E81-H81)
	Final payments to final recipients and advances
	6.985.483
	1.473.641
	5.865.794
	5.613.283
	 
	19.938.202,04

	IV.1.5.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	According to product (CELLS E82-H82)
	 
	6.985.483
	1.473.641
	5.865.794
	5.613.283
	 
	19.938.202,04

	IV.1.6
	Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific fund for this loan product
	22/12/2010
	 
	22/12/2010
	22/12/2010
	22/12/2010
	22/12/2010
	 
	22/12/2010

	IV.1.7*
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	 
	Financial intermediaries payments
	13.970.967
	2.947.282
	11.731.589
	11.226.567
	 
	39.876.404

	IV.4
	Operational Programme contributions paid to final recipients in other financial products 
	INTEREST RATE SUBSIDIES ARE PAID DIRECTLY TO THE FINANCIAL INTERMEDIARY ON BEHALF OF THE FINAL RECIPIENTS
	OTHER PRODUCT  1
	OTHER PRODUCT  2
	OTHER PRODUCT 3
	OTHER PRODUCT  4
	 
	 

	IV.4.1
	Name of other financial product 
	According to product (vis next columns)
	
	INTEREST RATE SUBSIDIES FOR LOANS TO INDIVIDUALS FOR ENERGY SAVING WORKS AT THE DOMESTIC FIELD-NATIONAL BANK OF GREECE
	INTEREST RATE SUBSIDIES FOR LOANS TO INDIVIDUALS FOR ENERGY SAVING WORKS AT THE DOMESTIC FIELD-ALPHA BANK
	INTEREST RATE SUBSIDIES FOR LOANS TO INDIVIDUALS FOR ENERGY SAVING WORKS AT THE DOMESTIC FIELD-PIREAUS BANK
	INTEREST RATE SUBSIDIES FOR LOANS TO INDIVIDUALS FOR ENERGY SAVING WORKS AT THE DOMESTIC FIELD-EUROBANK
	 
	TOTAL

	IV.4.2*
	Number of final recipients supported
	0
	NOTE: The final recipients (individuals) are the same with the final recipients of the loans (Field IV.1) and it should not be countered twice
	0
	0
	0
	0
	 
	 

	IV.4.2.1*
	out of which large enterprises
	0
	
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.4.2.2*
	out of which SMEs 
	0
	
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.4.2.2.1*
	out of which micro-enterprises
	0
	
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.4.2.3*
	out of which individuals
	0
	
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.4.2.4*
	out of which urban projects
	0
	
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.4.2.5*
	out of which other recipients supported
	0
	
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.4.3
	Amounts of Operational Programme contributions paid to the final recipients (in EUR)
	According to product (vis next columns)
	 
	1.959.995
	442.461
	1.684.136
	1.500.330
	 
	5.586.922,35

	IV.4.3.1 
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	According to product (vis next columns)
	 
	1.959.995
	442.461
	1.684.136
	1.500.330
	 
	5.586.922,35

	IV.4.4*
	Number of other financial products provided to final recipients
	-
	 
	0
	0
	0
	0
	 
	0,0

	IV.4.5
	Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific fund for this (other) financial product
	22/12/2010
	 
	22/12/2010
	22/12/2010
	22/12/2010
	22/12/2010
	
	22/12/2010

	IV.5
	Indicators
	////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5.1*
	Number of jobs created
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5.2*
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6
	Additional information for the final report on implementation 
	/////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6.1
	Amount of capitalised interest rate subsidies and guarantee fee subsidies
	1.306.035
	 
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ποσά που εκταμιεύθηκαν ανά Τράπεζα σε δάνεια εκτός προϋπολογισμού ΕΤΠΑ (χρήση τόκων κεφαλαίου/ επιστροφές δανείων κλπ)
	 
	Ποσά εκτός ενταγμένου προϋπολογισμού

	IV.6.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in €)
	22.442
	 
	NATIONAL BANK OF GREECE
	ALPHA BANK
	PIREAUS BANK
	EUROBANK
	 
	TOTAL

	IV.6.2.1
	out of which interest generated by payments from the holding fund to the specific fund attributable to the Structural Funds and invested in activities according to Art.78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in €)
	0
	 
	273.916,16
	66.791,46
	277.497,45
	282.443,46
	 
	900.648,53

	IV.6.2.2
	out of which interest generated by payments from the holding fund to the specific fund attributable to the Structural Funds, but not used in activities according to Art.78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in €)
	22.442
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement)
	29/12/2022
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





ΤΕΠΙΧ
	[bookmark: ΤΕΠΙΧ]Question 1 
	Number of financial engineering instrument operations implemented with a holding fund
	FROM EYD EPANEK:
I.TEPIX
II.ENERGY SAVING AT HOME
	 
	CLOSURE DATA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Question 2
	Number of financial engineering instrument operations implemented without a holding fund
	FROM EYD EPANEK:
1. HELTEP SMEs Guarantee Fund
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	I. TEPIX
(Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with a holding fund) 
	MACEDONIA THRACE
(CCI 2007GR161PO008)
(Priority Axis 4-C. Macedonia
Priority Axis 5-W. Macedonia)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.	Description and identification of the entities which implement the financial engineering instrument at the level of the Holding Fund 
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.1
	Holding fund (name and registered place of business)
	ENTREPRENEURSHIP FUND (TEPIX) (ATHENS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2
	Legal status of the Holding Fund 
	//////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.2.1*
	name and registered place of business of co-financing partners 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3
	Holding Fund manager 
	/////////////////
	 
	NOTE: The FEI 1, FEI 2 and FEI 5 of  the 1st call of TEPIX have been withdrawn. The relevant resources have been incorporated in the other instruments. 
	 
	 

	
	European Investment Bank (EIB)
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	European Investment Fund (EIF)
	NO
	 
	FEI1: Action A - GENERAL ENTREPRENEUR-SHIP 
FEI2: Action C - YOUTH ENTREPRENEUR-SHIP 
FEI5: Action F - INNOVATIVE ENTREPRENEUR-SHIP, SUPPLY CHAIN, FOOD, DRINKS 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	YES
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	other body 
	NO
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3.1
	name, legal status and registered place of business of other body 
	National Entrepreneurship and Development Fund (ETEAN SA), GREECE, ATHENS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.4
	Procedure for selecting the Holding Fund manager
	////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.5
	Date of signature of funding agreement with Managing Authority
	2/11/2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.6
	Number of financial engineering instruments implemented under this specific Holding Fund
	4
	 
	TEPIX 1st Call of Proposals
	TEPIX-3rd Call of Proposals-
ACTION IA: GUARANTEE FUND
	TEPIX-4th Call of Proposals - 
Action Z: BUSINESS RESTART
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.	Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	FEI 3
	FEI 4
	FEI  6
	FEI  7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Financial engineering instrument (name and registered place of business)
	According to the FEI (E23-H23)
	 
	Action D - OUTTURN COMPETITI-VENESS OF ENTREPRISES
	Action Ε - THEME TOURISM, DISALINATION, WASTE MANAGEMENT, GREEN INFRASTRUCTURE, GREEN IMPLEMENTATIONS, RES
	ACTION ΙΑ-GUARANTEE FUND
	ACTION Z: BUSINESS RESTART
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	//////////////////////
	 
	//////////////
	//////////////
	//////////////
	//////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	YES
	 
	YES
	YES
	YES
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(b) urban development funds 
	NO
	 
	NO
	NO
	NO
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	NO
	 
	NO
	NO
	NO
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3
	Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final recipients
	//////////////////////
	 
	//////////////
	//////////////
	//////////////
	//////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.1
	equity 
	NO
	
	NO
	NO
	NO
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.2
	loan
	According to the FEI (E30-H30)
	 
	YES
	YES
	NO
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.3
	guarantee
	According to the FEI (E31-H31)
	 
	NO
	NO
	YES
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.3.4
	other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	NO
	
	NO
	NO
	NO
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.4
	Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
	According to the FEI (CELLS E33-H33)
	 
	EUROBANK- GREECE
	NATIONAL BANK OF GREECE-GREECE
	-EUROBANK
-ALPHA BANK
-Pancretan BANK
-BANK OF THESSALY
	1.ALPHA BANK (EMPORIKI BANK) / 2.EUROBANK (NewTT Hellenic Postbank,New Proton Bank) / 3.NATIONAL BANK OF GREECE (PROBANK)/ 4.PIREAUS BANK(BANK OF CYPRUS)/ 5.ATTICA BANK/ 6.Pancretan BANK/ 7.BANK OF THESSALY/ 8.BANK OF KARDITSA/ 9.BANK OF CHANIA/ 10.BANK OF EPIRUS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II.7
	Legal status of the financial engineering instrument
	////////////////
	 
	///////////////
	///////////////
	///////////////
	/////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	NO
	 
	NO
	NO
	NO
	NO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	separate block of finance within a financial institution 
	YES
	 
	YES
	YES
	YES
	YES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.	Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument    
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2
	Operational Programme contributions paid to the holding fund 
	//////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the holding fund 
	//////////////////
	 
	% Community  Contribution at the Priority Axis (Programmes Revision in Dec. 2015)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.1*
	ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing Authority  (in EUR)
	71.946.710
	 
	100%
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.2
	ERDF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
	71.946.710
	The amount committed/paid to the holding fund has been decreased by 14,4 m. €
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.3*
	ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with Managing Authority  (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.1.4
	ESF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2
	Amounts of national co-financing paid to the holding fund 
	/////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.1*
	National public co-financing committed in the funding agreement with Managing Authority (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.2
	National public co-financing paid to the holding fund (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.3*
	National private co-financing committed in the funding agreement with Managing Authority (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.2.4
	National private co-financing paid to the holding fund (in EUR)
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.2.3
	Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the holding fund 
	YES
	O.P.COMP.-ENTREPR.(2007GR161PO001)
O.P.ATTICA(2007GR161PO006)
O.P.CRETE-AEGEAN ISLANDS(2007GR16UPO002)
O.P.THESSALY-CONTINENTAL_GREECE-HPEIROS(2007GR16UPO001)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.3*
	Amounts of other assistance paid to the Holding Fund outside the Operational Programme (in EUR) 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL 
	 
	 
	 
	 

	III.4
	Management costs and fees paid to the Holding Fund (in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	483.925
	All the management cost and fees paid from the Operational Programme contributions to TEPIX at closure
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.4
	Value of legacy resources (residual funds and value of investments and participations recorded before the submission of closure documents) attributable to ERDF/ESF resources (in EUR) 
	75.379.126
	 
	TEPIX 1st Call of Proposals
	3rd Call of Proposals-ACTION IA GUARANTEE FUND
	4th Call of Proposals - 
Action Z: 
BUSINESS RESTART
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	FEI 3
	FEI 4
	FEI  6
	FEI  7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5 
	Operational Programme contributions paid from the holding fund to,  or in case of guarantee put aside for, the specific fund 
	//////////////////////
	 
	1st call - Action D - OUTTURN COMPETITIVENESS OF ENTREPRISES
	1st call - Action Ε - THEME TOURISM, DISALINATION, WASTE MANAGEMENT, GREEN INFRASTRUCTURE, GREEN IMPLEMENTATIONS, RES
	ACTION ΙΑ-GUARANTEE FUND
	ACTION Z: BUSINESS RESTART
	 
	 
	ALL FIs
	 
	 
	 
	 

	III.5.1*
	Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal agreement with holding fund (in EUR)
	According to the FEI 
(E55-H55)
	 
	8.137.981,20
	4.436.955,00
	7.622.382,00
	51.749.392,00
	
	
	71.946.710
	 
	 
	 
	 

	III.5.1.1*
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	According to the FEI
(E56-H56)
	 
	8.137.981,20
	4.436.955,00
	7.622.382,00
	51.749.392,00
	
	
	71.946.710
	 
	 
	 
	 

	III.5.2
	Operational Programme contributions paid to or put aside for the specific fund  in line with the legal agreement  with holding fund  (in EUR)
	According to the FEI 
(E57-H57)
	 
	7.999.514,45
	4.154.186,11
	7.127.704,05
	48.232.792
	
	
	67.514.197
	 
	 
	 
	 

	III.5.3
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
	According to the FEI 
(E58-H58)
	 
	7.999.514,45
	4.154.186,11
	7.127.704,05
	48.232.792
	
	
	67.514.197
	 
	 
	 
	 

	III.5.4
	out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
	0
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0
	 
	 
	 
	 

	III.5.5
	out of which  national private co-financing paid to the specific fund  (in EUR)
	0
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0
	 
	 
	 
	 

	III.6
	Management costs and fees paid by the Holding Fund to the specific fund (in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	0
	Note: At the relevant funding agreement there is no provision for the Fund to pay manag/nt costs to the financial insitutions
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	0
	 
	 
	 
	 

	III.7
	Additional information for the final report on implementation
	/////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.1
	Withdrawals of programme resources from FEIs (in EUR)
	16.590.000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in EUR):
	8.590.876
	=ΙΙΙ.7.2.1+ΙΙΙ.7.2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.2.1
	out of which interest generated by payments from the programme to the holding fund attributable to the Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	7.189.962
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.2.2
	out of which interest generated by payments from the programme to the holding fund attributable to the Structural Funds, but not used in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	1.400.914
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement) 
	12/8/2029
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.	Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	////////////////////
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1 
	Operational Programme contributions paid to final recipients in LOANS
	////////////////////
	 
	LOANS of TEPIX 1st Call of Proposals
	LOANS of 4th Call of Proposals - Action Z: BUSINESS RESTART
	 
	TOTAL LOANS

	IV.1.1
	Name of loan product
	According to product 
(CELLS E70-L70)
	 
	LOANS -OUTTURN COMPETITIVENESS OF ENTREPRISES
-Eurobank 
(Action D)
	LOANS - THEME TOURISM, DISALINATION, WASTE MANAGEMENT, "GREEN" INFRASTRUCTURE, "GREEN" IMPLEMENTATIONS, RES
-National Bank of Greece 
(Action E)
	LOANS - BUSINESS RESTART 
-Alpha Bank 
(Action Z)
	LOANS - BUSINESS RESTART 
-Eurobank 
(Action Z)
	LOANS - BUSINESS RESTART 
-National Bank of Greece 
(Action Z)
	LOANS - BUSINESS RESTART
-Pireaus Bank 
(Action Z)
	LOANS - BUSINESS RESTART 
-Pancretan Bank 
(Action Z)
	LOANS - BUSINESS RESTART 
-Attica Bank 
(Action Z)
	LOANS - BUSINESS RESTART 
-Bank of Thessaly 
(Action Z)
	 
	 

	IV.1.2*
	Number of final recipients supported
	According to product 
(CELLS E71-L71)
	 
	34
	58
	150
	163
	79
	436
	4
	2
	1
	 
	927

	IV.1.2.1*
	out of which large enterprises
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.1.2.2*
	out of which SMEs 
	According to product 
(CELLS E73-L73)
	 
	34
	58
	150
	163
	79
	436
	4
	2
	1
	 
	927

	IV.1.2.2.1*
	out of which micro-enterprises
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0

	IV.1.2.3*
	out of which individuals
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	IV.1.2.4*
	out of which urban projects
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	IV.1.2.5*
	out of which other recipients supported
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	IV.1.3*
	Number of loan contracts signed with final recipients
	According to product 
(CELLS E78-L78)
	contracts (number)
	41
	64
	173
	177
	87
	473
	7
	2
	1
	
	1.025

	IV.1.4*
	Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	According to product 
(CELLS E79-L79)
	contracts (value)
	16.464.000
	13.558.019
	36.928.097
	16.074.514
	13.650.054
	40.142.787
	726.201
	120.000
	180.000
	
	137.843.672

	IV.1.4.1*
	out of which Operational Programme contributions
	According to product 
(CELLS E80-L80)
	contracts (value TEPIX)
	8.137.981
	4.518.888
	18.464.049
	8.037.257
	6.825.027
	20.071.393
	363.101
	60.000
	90.000
	
	66.567.695

	IV.1.5
	Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
	According to product 
(CELLS E81-L81)
	DISBURSEMENTS  (value ΤΕΠΙΧ)
	7.999.514
	4.154.186
	16.556.890
	7.316.203
	5.896.778
	18.105.707
	207.215
	60.000
	90.000
	
	60.386.493

	IV.1.5.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	According to product 
(CELLS E82-L82)
	 
	7.999.514
	4.154.186
	16.556.890
	7.316.203
	5.896.778
	18.105.707
	207.215
	60.000
	90.000
	
	60.386.493

	IV.1.6
	Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific fund for this loan product
	According to product 
(CELLS E84-T84)
	 
	28/9/2011
	28/9/2011
	17/4/2013
	17/4/2013
	17/4/2013
	17/4/2013
	17/4/2013
	17/4/2013
	17/4/2013
	
	

	IV.1.7*
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	According to product 
(CELLS E85-T85)
	Financial intermediaries payments + revoving funds used to pay loans to final recipients
	8.149.074
	8.309.618
	17.838.959
	7.679.548
	6.684.278
	19.577.662
	362.215
	60.000
	90.000
	
	68.751.353

	IV.2
	Operational Programme contributions paid to final recipients in GUARANTEES
	//////////////////
	 
	3rd Call of Proposals-ACTION IA GUARANTEE FUND
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.1
	Name of guarantee product 
	According to guarantee product (CELLS E87-G87)
	 
	GUARANTEES 
- Pancretan Bank (Action IA)
	GUARANTEES 
- Alpha Bank 
(Action IA)
	GUARANTEES 
- Eurobank 
(Action IA)
	 
	TOTAL 
GUARANTEES
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2*
	Number of final recipients supported
	According to product
	 
	2
	33
	152
	 
	187
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.1*
	out of which large enterprises
	According to product
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.2*
	out of which SMEs 
	According to product
	 
	2
	33
	152
	 
	187
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.2.1*
	out of which micro-enterprises
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.3*
	out of which individuals
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.4*
	out of which urban projects
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.2.5*
	out of which other recipients supported
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.3*
	Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	According to product
	guaranteed contracts  (leverage ratio 2,2)
	62.045
	6.083.636
	4.325.010
	
	10.470.692
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.4
	Amounts of Operational Programme contributions  blocked for guarantee contracts for loans paid (in EUR)
	According to product
	guaranteed disbursements  (leverage ratio 2,2)
	62.045
	4.648.658
	2.417.000
	
	7.127.704
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.4.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	According to product
	
	62.045
	4.648.658
	2.417.000
	
	7.127.704
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.5*
	Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed with final recipients
	According to product
	disbursements (number)
	3
	51
	169
	
	223
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.6
	Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed  (in EUR)
	According to product
	disbursements (value)
	195.000
	18.928.444
	12.894.219
	
	32.017.663
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.2.7
	Date of signature of funding agreement between a managing authority and a specific fund for this guarantee product
	According to product 
	 
	31/5/2013
	31/5/2013
	31/5/2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5
	Indicators
	//////////////////////
	 
	1st call - Action D - OUTTURN COMPETITIVENESS OF ENTREPRISES
	1st call - Action Ε - THEME TOURISM, DISALINATION, WASTE MANAGEMENT, GREEN INFRASTRUCTURE, GREEN IMPLEMENTATIONS, RES
	ACTION ΙΑ-GUARANTEE FUND
	ACTION Z: BUSINESS RESTART
	ACTION H: ISLAND FUND
	1st call - Actions A-C-F (Generic, Youth, Innoative Entrepreneurship)
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5.1*
	Number of jobs created
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.5.2*
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	-
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6
	Additional information for the final report on implementation (section 5.2.5 of the closure guideline Annex to Commission Decision (2015) 2771) 
	////////////////////
	 
	///////
	///////
	///////
	///////
	
	////////
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6.1
	Amount of capitalised interest rate subsidies and guarantee fee subsidies
	According to product 
	 
	0
	0
	0
	0
	
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in EUR)
	According to product 
	IV.6.2= IV.6.2.1 and  IV.6.2.2.
	502
	519
	0
	404
	0
	489
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6.2.1
	out of which interest generated by payments from the holding fund to the specific fund attributable to the Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	According to product 
	 
	437
	452
	0
	352
	
	426
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6.2.2
	out of which interest generated by payments from the holding fund to the specific fund attributable to the Structural Funds, but not used in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	According to product 
	 
	65
	67
	0
	52
	0
	63
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.6.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement) 
	According to product 
	 
	23/10/2025
	26/3/2024
	17/12/2025
	12/8/2029
	
	
	 
	 
	 
	 
	 





JEREMIE
Α.	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with a holding fund (sections marked with "*" are optional)
	No. of section in SFC2007
	Required information/data
	Required format information/  data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.	Description and identification of the entities which implement the financial engineering  instrument(s) - level of the holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.1
	Holding fund (name and registered place of business)
	JER001 - JEREMIE HOLDING FUND, Greece
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2
	Legal status of holding fund 
	///////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	⊙ ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2.1*
	name and registered place of business of co-financing partners 
	Hellenic Republic, Greece
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.3
	Holding fund manager 
	//////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	European Investment Bank (EIB)
	⊙  ý  ⊙  ⊙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	European Investment Fund (EIF)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	other body 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.3.1
	name and registered place of other body
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.4
	Procedure for selecting the holding fund manager
	//////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	⊙  ⊙  ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.5
	Date of signature of funding agreement with managing authority
	26/6/2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.6
	Number of financial engineering instruments implemented under this specific holding fund
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.	Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Financial engineering instrument (name and registered place of business)
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for Microloans
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	 

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	ý  ⊙  ⊙
	 ý  ⊙  ⊙
	 ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	 ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	

	
	(b) urban development funds 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final recipients
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	

	II.3.1
	equity 
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	ý
	ý
	ý
	ý
	

	II.3.2
	loan
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	❑
	❑
	❑
	❑
	

	II.3.3
	guarantee
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	

	II.3.4
	other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	

	II.4
	Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece, 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Emporiki Bank S.A., Greece
	Eurobank Ergasias S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Piraeus Bank S.A., Greece
	Elikonos JEREMIE GP, S.a.r.l., Luxembourg
	Odyssey, S.C.A., SICAV, Luxembourg
	Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Management S.A., Athens, Greece
	OPENFUND A.E.D.A.K.E.S, Athens, Greece
	

	II.7
	Legal status of the financial engineering instrument
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	⊙ ý
	⊙ ý
	⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	  ý ⊙
	  ý ⊙
	  ý ⊙
	 ý ⊙
	

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.	Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	//////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2
	Operational Programme contributions paid to the holding fund 
	35.000.000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the holding fund 
	///////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1.1*
	ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing authority  (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1.2
	ERDF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1.3*
	ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing authority  (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1.4
	ESF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2
	Amounts of national co-financing paid to the holding fund 
	///////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2.1*
	National public co-financing committed in the funding agreement with managing authority (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2.2
	National public co-financing paid to the holding fund (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2.3*
	National private co-financing committed in the funding agreement with managing authority (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2.4
	National private co-financing paid to the holding fund (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.3
	Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the holding fund 
	YES  ý ⊙
	ROP
Attica
(PA 3)
	ROP Macedonia-Thrace
(PA 5)
	ROP
Crete and Aegean Islands
(PA 6)
	ROP Thessaly, Continental Greece and Epirus
(PA 8)
	SOP Competitiveness and Entrepre-neurship
(PA3)
	SOP
Digital Conver-gence
(PA 1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.3*
	Amounts of other assistance paid to the holding fund outside the Operational Programme (in EUR) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.4**
	Management costs and fees paid to the holding fund ( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	2.477.493
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.5 
	Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
	ALL SPECIFIC FUNDS - TOTAL
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for Microloans
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT

	
	
	
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational Bank of Greece S.A., Greece, 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Emporiki Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Eurobank Ergasias S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Piraeus Bank S.A., Greece
	Elikonos JEREMIE GP, S.a.r.l., Luxembourg
	Odyssey S.C.A. SICAR, Luxembourg
	Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Management S.A., Athens, Greece
	OPENFUND A.E.D.A.K.E.S, Athens, Greece

	III.5.1*
	Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal agreement with holding fund  (in EUR)
	37.992.177 
	3.445.976 
	3.437.870 
	120.450 
	240.032 
	12.950 
	-   
	1.260.000 
	9.910.000 
	3.600.000 
	4.300.000 
	2.964.000 
	4.113.484 
	2.625.000 
	1.962.415 

	III.5.1.1*
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	37.992.177 
	3.445.976 
	3.437.870 
	120.450 
	240.032 
	12.950 
	-   
	1.260.000 
	9.910.000 
	3.600.000 
	4.300.000 
	2.964.000 
	4.113.484 
	2.625.000 
	1.962.415 

	III.5.2
	Operational Programme contributions paid to or put aside for the specific fund  in line with the legal agreement  with holding fund (in EUR)
	37.723.217 
	3.431.359 
	3.434.108 
	119.200 
	235.683 
	12.954 
	-   
	1.124.207 
	9.889.122 
	3.497.516 
	4.257.698 
	2.964.000 
	4.197.640 
	2.625.000 
	1.934.729 

	III.5.3
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
	37.723.217 
	3.431.359 
	3.434.108 
	119.200 
	235.683 
	12.954 
	-   
	1.124.207 
	9.889.122 
	3.497.516 
	4.257.698 
	2.964.000 
	4.197.640 
	2.625.000 
	1.934.729 

	III.5.4
	out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
	-   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	III.5.5
	out of which  national private co-financing paid to the specific fund  (in EUR)
	-   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.6***
	Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund
( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	1.944.929 
	68.152 
	167.760 
	4.473 
	5.683 
	454 
	-   
	8.944 
	178.356 
	57.968 
	81.096 
	394.407 
	517.282 
	275.625 
	184.729 

	III.7
	Additional information for the final report on implementation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.1
	Withdrawals of programme resources from FEIs (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in EUR):
	745.258 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.2.1
	out of which interest generated by payments from the programme to the holding fund attributable to the Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	745.258 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.2.2
	out of which interest generated by payments from the programme to the holding fund attributable to the Structural Funds, but not used in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement) 
	31/3/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.4
	Value of legacy resources (residual funds and value of investments and participations recorded before the submission of closure documents) attributable to ERDF/ESF resources
	30.508.796 
	 Based on the audited financial statements as at 31/12/2016 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.	Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.1 
	Operational Programme contributions paid to final recipients in loans 
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////
	///////////

	IV.1.1
	Name of loan product
	ALL SPECIFIC FUNDS - TOTAL
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for Microloans
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	
	
	
	

	IV.1.1
	Financial engineering instrument manager
	 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational Bank of Greece S.A., Greece, 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Emporiki Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Eurobank Ergasias S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Piraeus Bank S.A., Greece
	
	
	
	

	IV.1.2*
	Number of final recipients supported
	//////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.1*
	out of which large enterprises
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.2*
	out of which SMEs  (sum across banks is not relevant; some SMEs received multiple loans from different banks)
	427
	43
	106
	11
	2
	1
	
	33
	122
	84
	67
	
	
	
	

	IV.1.2.2.1*
	out of which microenterprises
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.3*
	out of which individuals
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.4*
	out of which urban projects
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.5*
	out of which other recipients supported
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.3*
	Number of loan contracts signed with final recipients
	469
	43
	106
	11
	2
	1
	
	33
	122
	84
	67
	
	
	
	

	IV.1.4*
	Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	52.006.249
	6.726.414
	6.532.696
	229.455
	460.000
	25.000
	-
	2.453.556
	20.267.520
	6.881.141
	8.430.467
	
	
	
	

	IV.1.4.1*
	out of which Operational Programme contributions
	26.003.125
	3.363.207
	3.266.348
	114.727
	230.000
	12.500
	-
	1.226.778
	10.133.760
	3.440.571
	4.215.233
	
	
	
	

	IV.1.5
	Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
	25.428.961
	3.363.207
	3.266.348
	114.727
	230.000
	12.500
	-
	1.115.263
	9.710.766
	3.439.548
	4.176.602
	
	
	
	

	IV.1.5.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.6
	Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this loan product
	date (format: DD/MM/YYYY)
	4/1/2011
	3/2/2011
	2/9/2011
	17/10/2011
	27/10/2011
	31/10/2011
	18/2/2015
	28/12/2012
	11/12/2013
	27/11/2014
	
	
	
	

	IV.1.7
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	25.428.961
	3.363.207
	3.266.348
	114.727
	230.000
	12.500
	-
	1.115.263
	9.710.766
	3.439.548
	4.176.602
	
	
	
	

	IV.2
	Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.1
	Name of guarantee product 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2*
	Number of final recipients supported
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.1*
	out of which large enterprises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.2*
	out of which SMEs 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.2.1*
	out of which micro-enterprises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.3*
	out of which individuals
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.4*
	out of which urban projects
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.5*
	out of which other recipients supported
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.3*
	Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.4
	Amounts of Operational Programme contributions  blocked for guarantee contracts for loans paid (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.4.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.5*
	Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed with final recipients
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.6
	Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed  (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.7
	Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this guarantee product
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3
	Operational Programme contributions paid to final recipients in equity/venture capital 
	
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.1
	Name of equity/venture capital product 
	text
	Elikonos JEREMIE GP, S.a.r.l., Luxembourg
	Odyssey S.C.A. SICAR Luxembourg
	Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Management S.A., Athens, Greece
	OPENFUND A.E.D.A.K.E.S, Athens, Greece
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2*
	Number of final recipients supported
	16
	3
	3
	7
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.1*
	out of which large enterprises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.2*
	out of which SMEs 
	16
	3
	3
	7
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.2.1*
	out of which microenterprises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.3*
	out of which urban projects
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.4*
	out of which other recipients supported
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.3*
	Number of equity/venture capital investments made in line with agreements signed between holding fund and specific (equity/venture capital) fund
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.4
	Amounts of Operational Programme contributions paid to investments made in line with agreements  (in EUR)
	10.349.327 
	2.569.593 
	3.680.358 
	2.349.375 
	1.750.000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.4.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	10.349.327 
	2.569.593 
	3.680.358 
	2.349.375 
	1.750.000 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.5
	Date of signature of funding agreement between a holding fund and a specific fund for this equity/venture capital product 
	Date
(format: DD/MM/YYYY)
	19/10/2012
	15/3/2013
	28/9/2012
	26/11/2012
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.6
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	2.375.599 
	574.843 
	643.140 
	704.464 
	453.151 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4
	Operational Programme contributions paid to final recipients in other financial products 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.1
	Name of other financial product 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2*
	Number of final recipients supported
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.1*
	out of which large enterprises
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.2*
	out of which SMEs 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.2.1*
	out of which microenterprises
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.3*
	out of which individuals
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.4*
	out of which urban projects
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.5*
	out of which other recipients supported
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.3
	Amounts of Operational Programme contributions paid to the final recipients (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.3.1 
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.4*
	Number of other financial products provided to final recipients
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.5
	Date of signature of funding agreement between a holding fund and a specific fund for this (other) financial product
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.5
	Indicators
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.5.1*
	Number of jobs created
	4.709
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.5.2*
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.6
	Additional information for the final report on implementation 
	
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational Bank of Greece S.A., Greece, 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Emporiki Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Eurobank Ergasias S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Piraeus Bank S.A., Greece
	
	
	
	

	IV.6.1
	Amount of capitalised interest rate subsidies and guarantee fee subsidies
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.6.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in EUR)
	745.258
	67.596,54
	67.437,54
	2.362,76
	4.708,50
	254,02
	-
	24.716,26
	194.395,37
	70.617,89
	84.349,15
	58.142,07
	80.690,44
	51.492,21
	38.494,89

	IV.6.2.1
	out of which interest generated by payments from the holding fund to the specific fund attributable to the Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	745.258
	67.596,54
	67.437,54
	2.362,76
	4.708,50
	254,02
	-
	24.716,26
	194.395,37
	70.617,89
	84.349,15
	58.142,07
	80.690,44
	51.492,21
	38.494,89

	IV.6.2.2
	out of which interest generated by payments from the holding fund to the specific fund attributable to the Structural Funds, but not used in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	IV.6.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement) 
	 
	24/2/2026
	28/4/2025
	22/6/2017
	5/11/2016
	1/7/2016
	N/A
	28/12/2018
	1/9/2026
	31/1/2019
	29/11/2025
	19/10/2022
	28/2/2023
	28/9/2022
	26/11/2022


**	ad III.4: please note fees are up to end of 2016 with the following break down: cumulative fee (incl. associated expenses) up to Q3 2016 = 2,412,106.83;  Q4 2016 managemengt fee (incl. associated expenses) = 65,385.68
***	ad III.6: please note the fees to FIs are up to 30/9/2016
****	ad IV.1.2 to IV.1.5.1 Total amount s(counts where relevant) combining initial and reused amounts invested into enterprises have been reported as OP contribution to the investments in final recipients; for the template report – the entire amount of initial and reinvested funds has been reported in order to show the full result of the specific financial instrument;

	Report is complied with EDEL's (ΕΔΕΛ) recommendations as per 15 March 2017 letter sumbitted to OP and EIF.





JEREMIE
Β.	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Version of:  30/09/2016(adjustment of the instruction highlighted in yellow)
Template 1: Financial Engineering Instruments operations implemented with a holding fund (sections marked with "*" are optional)
	No. of section in SFC2007
	Required information/data
	Required format information/  data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Description and identification of the entities which implement the financial engineering instrument(s) - level of the holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.1
	Holding fund (name and registered place of business)
	JER001 - JEREMIE HOLDING FUND, Greece
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2
	Legal status of holding fund 
	///////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	⊙ ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.2.1*
	name and registered place of business of co-financing partners 
	Hellenic Republic, Greece
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.3
	Holding fund manager 
	///////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	European Investment Bank (EIB)
	⊙  ý  ⊙  ⊙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	European Investment Fund (EIF)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	financial institution other than the EIB/EIF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	other body 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.3.1
	name and registered place of other body
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.4
	Procedure for selecting the holding fund manager
	//////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	award of a public contract in accordance with applicable public procurement law
	⊙  ⊙  ý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	award of a grant  (in the meaning of Article 44,  second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	award of a contract directly to the EIB or the EIF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.5
	Date of signature of funding agreement with managing authority
	26/6/2007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.6
	Number of financial engineering instruments implemented under this specific holding fund
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.	Description and identification of the entities which implement financial engineering instrument - level of the specific financial engineering instrument implemented with a holding fund
(Article 67(2)(j)(i&ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Financial engineering instrument (name and registered place of business)
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for Microloans
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	

	II.2 
	Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)? 
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	

	
	(a) financial engineering instruments for enterprises
	ý  ⊙  ⊙
	 ý  ⊙  ⊙
	 ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	 ý  ⊙  ⊙
	  ý  ⊙  ⊙
	

	
	(b) urban development funds 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Type of financial product offered by the financial engineering instrument to the final recipients
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	

	II.3.1
	equity 
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	ý
	ý
	ý
	ý
	

	II.3.2
	loan
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	ý
	❑
	❑
	❑
	❑
	

	II.3.3
	guarantee
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	

	II.3.4
	other product (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures)
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	❑
	

	II.4
	Financial engineering instrument manager (name and registered place of business)
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece, 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Emporiki Bank S.A., Greece
	Eurobank Ergasias S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Piraeus Bank S.A., Greece
	Elikonos JEREMIE GP, S.a.r.l., Luxembourg
	Odyssey, S.C.A., SICAV, Luxembourg
	Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Management S.A., Athens, Greece
	OPENFUND A.E.D.A.K.E.S, Athens, Greece
	

	II.7
	Legal status of the financial engineering instrument
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	

	
	independent legal entities governed by agreements between the co-financing  partners or shareholders  
	⊙ ý
	⊙ ý
	⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	 ⊙ ý
	  ý ⊙
	  ý ⊙
	  ý ⊙
	 ý ⊙
	

	
	separate block of finance within a financial institution 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.	Operational Programme contributions paid to the financial engineering instrument
(Article 67(2)(j)(iii) of  Council Regulation (EC) No 1083/2006)
	////////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2
	Operational Programme contributions paid to the holding fund 
	9.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1
	Amounts of assistance from the Structural Funds paid to the holding fund 
	////////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1.1*
	ERDF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing authority  (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1.2
	ERDF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1.3*
	ESF amounts of assistance committed in the funding agreement with managing authority  (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.1.4
	ESF amounts of assistance paid to the holding fund (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2
	Amounts of national co-financing paid to the holding fund 
	////////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2.1*
	National public co-financing committed in the funding agreement with managing authority (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2.2
	National public co-financing paid to the holding fund (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2.3*
	National private co-financing committed in the funding agreement with managing authority (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.2.4
	National private co-financing paid to the holding fund (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2.3
	Other ERDF or ESF Operational Programme(s) providing contributions to the holding fund 
	YES  ý ⊙
	ROP
Attica
(PA 3)
	ROP Macedonia-Thrace
(PA 4)
	ROP
Crete and Aegean Islands
(PA 6)
	ROP Thessaly, Continental Greece and Epirus
(PA 8)
	SOP Competitiveness and Entrepre-neurship
(PA3)
	SOP Digital Conver- gence
(PA 1)
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.3*
	Amounts of other assistance paid to the holding fund outside the Operational Programme (in EUR) 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.4**
	Management costs and fees paid to the holding fund ( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	634.537
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.5 
	Operational Programme contributions paid from the holding fund to the specific fund
	ALL SPECIFIC FUNDS - TOTAL
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for Microloans
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepreneurship
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT

	
	
	
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational Bank of Greece S.A., Greece, 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Emporiki Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Eurobank Ergasias S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Piraeus Bank S.A., Greece
	Elikonos JEREMIE GP, S.a.r.l., Luxembourg
	Odyssey S.C.A. SICAR, Luxembourg
	Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Management S.A., Athens, Greece
	OPENFUND A.E.D.A.K.E.S, Athens, Greece

	III.5.1*
	Operational Programme contributions committed to the specific fund in the legal agreement with holding fund  (in EUR)
	6.571.513
	535.471
	636.042
	-
	-
	-
	-
	1.500.000
	1.650.000
	250.000
	2.000.000
	
	
	
	

	III.5.1.1*
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	6.571.513
	535.471
	636.042
	-
	-
	-
	-
	1.500.000
	1.650.000
	250.000
	2.000.000
	-
	-
	-
	-

	III.5.2
	Operational Programme contributions paid to or put aside for the specific fund  in line with the legal agreement  with holding fund (in EUR)
	3.592.914
	532.732
	636.862
	-
	-
	-
	-
	1.184.145
	418.632
	145.534
	675.009
	 
	 
	 
	 

	III.5.3
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR)
	3.592.914
	532.732
	636.862
	-
	-
	-
	-
	1.184.145
	418.632
	145.534
	675.009
	-
	-
	-
	-

	III.5.4
	out of which national public co-financing paid to the specific fund (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.5.5
	out of which  national private co-financing paid to the specific fund  (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.6***
	Management costs and fees paid by the holding fund to the specific fund  ( in the meaning of Article 78(6)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR) 
	65.078
	10.447
	33.261
	-
	-
	-
	-
	6.789
	5.931
	2.125
	6.524
	
	
	
	

	III.7
	Additional information for the final report on implementation
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III.7.1
	Withdrawals of programme resources from FEIs (in EUR)
	1.961.076
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in EUR):
	1.191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.2.1
	out of which interest generated by payments from the programme to the holding fund attributable to the Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.2.2
	out of which interest generated by payments from the programme to the holding fund attributable to the Structural Funds, but not used in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	1.191
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement) 
	31/3/2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.7.4
	Value of legacy resources (residual funds and value of investments and participations recorded before the submission of closure documents) attributable to ERDF/ESF resources
	6.443.672
	 Based on the audited financial statements as at 31/12/2016 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV.	Operational Programme contributions paid by financial engineering instrument(s) to final recipients
(Article 67(2)(j)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1 
	Operational Programme contributions paid to final recipients in loans 
	////////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	//////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////
	////////

	IV.1.1
	Name of loan product
	ALL SPECIFIC FUNDS - TOTAL
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for SMEs
	Funded Risk Sharing Product for Microloans
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for ICT
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	Funded Risk Sharing Product for Entrepre-neurship
	 
	 
	 
	 

	IV.1.1
	Financial engineering instrument manager
	 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational Bank of Greece S.A., Greece, 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Emporiki Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Eurobank Ergasias S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Piraeus Bank S.A., Greece
	 
	 
	 
	 

	IV.1.2*
	Number of final recipients supported
	////////////
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.1*
	out of which large enterprises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.2*
	out of which SMEs  (sum across banks is not relevant; some SMEs received multiple loans from different banks)
	72
	17
	36
	
	
	
	
	6
	5
	10
	10
	
	
	
	

	IV.1.2.2.1*
	out of which microenterprises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.3*
	out of which individuals
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.4*
	out of which urban projects
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.2.5*
	out of which other recipients supported
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1.3*
	Number of loan contracts signed with final recipients
	84
	17
	36
	
	
	
	
	6
	5
	10
	10
	
	
	
	

	IV.1.4*
	Total value of loans committed in contracts signed with final recipients (in EUR) 
	7.265.090
	1.044.570
	1.207.202
	-
	-
	-
	-
	2.415.000
	890.000
	286.818
	1.421.500
	 
	 
	 
	 

	IV.1.4.1*
	out of which Operational Programme contributions
	3.632.545
	522.285
	603.601
	-
	-
	-
	-
	1.207.500
	445.000
	143.409
	710.750
	 
	 
	 
	 

	IV.1.5
	Amounts of Operational Programme contributions paid to final recipients in loans (in EUR)
	3.527.836
	522.285
	603.601
	-
	-
	-
	-
	1.177.355
	412.701
	143.409
	668.484
	 
	 
	 
	 

	IV.1.5.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	3.527.836
	522.285
	603.601
	-
	-
	-
	-
	1.177.355
	412.701
	143.409
	668.484
	
	
	
	

	IV.1.6
	Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this loan product
	Date
(format: DD/MM/YYYY)
	4/1/2011
	3/2/2011
	2/9/2011
	17/10/2011
	27/10/2011
	31/10/2011
	18/2/2015
	28/12/2012
	11/12/2013
	27/11/2014
	
	
	
	

	IV.1.7
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	3.527.836
	522.285
	603.601
	-
	-
	-
	-
	1.177.355
	412.701
	143.409
	668.484
	
	
	
	

	IV.2
	Operational Programme contributions paid to final recipients in guarantees 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.1
	Name of guarantee product 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2*
	Number of final recipients supported
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.1*
	out of which large enterprises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.2*
	out of which SMEs 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.2.1*
	out of which micro-enterprises
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.3*
	out of which individuals
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.4*
	out of which urban projects
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.2.5*
	out of which other recipients supported
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.3*
	Amounts of Operational Programme contributions blocked for guarantee contracts signed (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.4
	Amounts of Operational Programme contributions  blocked for guarantee contracts for loans paid (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.4.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.5*
	Number of loans paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed with final recipients
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.6
	Amount of loans actually paid to final recipients in relation to guarantees contracts signed  (in EUR)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2.7
	Date of signature of funding agreement between holding fund and specific fund for this guarantee product
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3
	Operational Programme contributions paid to final recipients in equity/venture capital 
	 
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Early Stage Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	Seed/TT Risk Capital Instrument for ICT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.1
	Name of equity/venture capital product 
	text 
	Elikonos JEREMIE GP, S.a.r.l., Luxembourg
	Odyssey S.C.A. SICAR Luxembourg
	Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Management S.A., Athens, Greece
	OPENFUND A.E.D.A.K.E.S, Athens, Greece
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2*
	Number of final recipients supported
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.1*
	out of which large enterprises
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.2*
	out of which SMEs 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.2.1*
	out of which microenterprises
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.3*
	out of which urban projects
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.2.4*
	out of which other recipients supported
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.3*
	Number of equity/venture capital investments made in line with agreements signed between holding fund and specific (equity/venture capital) fund
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.4
	Amounts of Operational Programme contributions paid to investments made in line with agreements  (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.4.1
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3.5
	Date of signature of funding agreement between a holding fund and a specific fund for this equity/venture capital product 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 IV.3.6
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4
	Operational Programme contributions paid to final recipients in other financial products 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.1
	Name of other financial product 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2*
	Number of final recipients supported
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.1*
	out of which large enterprises
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.2*
	out of which SMEs 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.2.1*
	out of which microenterprises
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.3*
	out of which individuals
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.4*
	out of which urban projects
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.2.5*
	out of which other recipients supported
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.3
	Amounts of Operational Programme contributions paid to the final recipients (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.3.1 
	out of which amounts of assistance from the Structural Funds (in EUR) 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.4*
	Number of other financial products provided to final recipients
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.4.5
	Date of signature of funding agreement between a holding fund and a specific fund for this (other) financial product
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.5
	Indicators
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.5.1*
	Number of jobs created
	728
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.5.2*
	Total amount of other contributions, outside ERDF or ESF mobilised at the level of final recipients (in EUR)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.6
	Additional information for the final report on implementation 
	
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational Bank of Greece S.A., Greece, 
	Alpha Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Emporiki Bank S.A., Greece
	Alpha Bank S.A., Greece
	Eurobank Ergasias S.A., Greece
	Νational bank of Greece S.A., Greece
	Piraeus Bank S.A., Greece
	
	
	
	

	IV.6.1
	Amount of capitalised interest rate subsidies and guarantee fee subsidies
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.6.2
	Interest generated by payments from the programme and attributable to the Structural Funds (in EUR)
	1.191
	97,08
	115,31
	-
	-
	-
	-
	271,94
	299,13
	45,32
	362,59
	-
	-
	-
	-

	IV.6.2.1
	out of which interest generated by payments from the holding fund to the specific fund attributable to the Structural Funds and invested in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	IV.6.2.2
	out of which interest generated by payments from the holding fund to the specific fund attributable to the Structural Funds, but not used in activities according to Article 78(6) and the first paragraph of Article 78(7) of the General Regulation (in EUR)
	1.191
	97,05
	115,27
	-
	-
	-
	-
	271,86
	299,04
	45,31
	362,47
	-
	-
	-
	-

	IV.6.3
	The date of winding up (as envisaged in the funding agreement) 
	 
	14/12/2018
	24/12/2019
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	12/6/2020
	1/12/2025
	25/8/2021
	21/5/2026
	19/10/2022
	28/2/2023
	28/9/2022
	26/11/2022


**	ad III.4: please note fees are up to end of 2016 with the following break down: cumulative fee (incl. associated expenses) up to Q3 2016 = 621,238.41;  Q4 2016 managemengt fee (incl. associated expenses) = 13,298.62
***	ad III.6: please note the fees to FIs are up to 30/9/2016
****	ad IV.1.2 to IV.1.5.1 Total amount s(counts where relevant) combining initial and reused amounts invested into enterprises have been reported as OP contribution to the investments in final recipients; for the template report – the entire amount of initial and reinvested funds has been reported in order to show the full result of the specific financial instrument;
	Report is complied with EDEL's (ΕΔΕΛ) recommendations as per 15 March 2017 letter sumbitted to OP and EIF.




















ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3
Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μεγάλων έργων
(σημείο 4.1. του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)






ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΠ 2007-2013  (PHASED PROJECTS)
	
	
	ΕΣΠΑ 2007-2013
	ΕΣΠΑ 2014-2020

	α/α
	ΕΡΓΟ
	Ε.Π.
	Π/Υ
(Συνολική ΔΔ Α' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	Ε.Π.
	Π/Υ
(Συνολική ΔΔ Β' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ

	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο : Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα (Κωδ. 80.1.2) ***
	09
	16.473.944,46
	α.π.5834/ΠΕ/24-02-17
ΑΔΑ : Ω9ΩΝΛΒ-9Σ7
	05
	39.716.332,75
	α.π. 5363/23-11-2016
ΑΔΑ: ΨΛ3Β7ΛΒ-ΞΝΑ


*	όπως περιγράφεται στο σχετικό Δελτίο Διαχωρισμού
**	όπου χρειάζεται, να γίνει αναφορά στις πράξεις με συνολικό κόστος Α'και Β' φάσης μικρότερο των 5εκ. πχ τμήμα οριζόντιου έργου, πράξη μεγάλου έργου κλπ. Επίσης, να γίνει αναφορά στις περιπτώσεις όπου η Β' φάση δεν έχει ακόμη ενταχθεί, ώστε να αποδεικνύεται η δέσμευση για ολοκλήρωση του έργου.
***	Πράξη μεγάλου έργου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 Απόφαση της Επιτροπής : C (2016) 570 final / 2-2-2016 - CCI 2010GR161PR018
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4
Συνοπτικός Πίνακας τμηματοποιημένων μη μεγάλων έργων
(σημείο 4.2. του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
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[bookmark: phased_ΜΑΘΡΑ]ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΠ 2007-2013  (PHASED PROJECTS)
	
	
	ΕΣΠΑ 2007-2013
	ΕΣΠΑ 2014-2020

	α/α
	ΕΡΓΟ
	Ε.Π.
	Π/Υ
(Συνολική ΔΔ Α' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
	Ε.Π.
	Π/Υ
(Συνολική ΔΔ Β' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ

	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ)
	09
	7.649.762,26
	495 / 30-01-2017 /
1951 / 28-03-2017 
ΑΔΑ: Ω7ΠΔ7ΛΛ-Ι0Β
	01
	5.523.750,32
	9461 / 27-12-2016
ΟΕ: 9/6/2017

	2
	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας
	09
	498.118,39
	400 / 25-01-2017 /
1926 / 28-03-2017 
ΑΔΑ: Ψ4ΦΡ7ΛΛ-9ΡΩ
	01
	4.907.532,73
	443 / 27-1-2017
ΟΕ: 9/6/2017

	3
	Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ ενότητας Ν. Θεσσαλονίκης
	09
	2.180.528,78
	1156 / 17-2-2017 /
1959 / 29-03-2017
ΑΔΑ: 7ΜΗ87ΛΛ-15Ν
	01
	4.696.671,37
	442 / 27-1-2017
ΟΕ: 30/1/2017

	4
	Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού
	09
	387.989,19
	1180 / 20-02-2017
ΑΔΑ: 72ΖΟ7ΛΛ-ΟΗΟ
	01
	5.556.375,57
	445 / 27-1-2017
ΟΕ: 17/2/2017

	5
	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής
	09
	96.002,48
	8895 / 9-12-2016
ΑΔΑ: ΩΙ587ΛΛ-7ΑΞ
	01
	14.760.461,10
	444 / 27-1-2017
ΟΕ: 30/1/2017

	6
	Επέκταση υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δ.Θεσσαλονίκης, προμήθεια εξοπλισμού για αύξηση δυναμικότητας και εργασίες αναβάθμισης χώρου λειτουργίας
	09
	3.013.500,00
	927 / 13-02-2017
ΑΔΑ: ΩΘΠΤ7ΛΛ-Λ95
	01
	3.601.250,00
	9423 / 27-12-2016

	7
	Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Μαυρονερίου - είσοδος Κιλκίς
	09
	2.423.061,55
	1265 / 20-02-2017
	05
	20.345.833,86
	10990 / 24-12-2015 (ορθή επανάληψη την 16-03-2016)

	8
	Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης
	09
	25.678.989,53
	1370 / 24-02-2017
	05
	65.582.704,37
	10991 / 24-12-2015 (ορθή επανάληψη την 16-03-2017)

	9
	Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, τμήμα Α/Κ Ασσηρου έως Α/Κ Ν.Σαντας
	09
	5.168.891,45
	1182 / 20-02-2017
	05
	57.404.131,87
	10992 / 24-12-2015 (ορθή επανάληψη την 16-03-2017)

	10
	Παράκαμψη Αρναίας
	09
	7.096.127,14
	1362 / 24-02-2017
	05
	12.713.699,58
	10998 / 24-12-2015 (ορθή επανάληψη την 16-03-2017)

	11
	Περιφερειακή Οδός Κατερίνης
	09
	13.341.474,07
	653 / 06-02-2017
	05
	54.649.840,35
	2072 / 31-03-2016

	12
	Κατασκευή Οδικού Τμήματος Ποτίδαια – Κασσανδρεία του Οδικού Κυκλώματος Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής
	09
	47.465.163,36
	1360 / 24-02-2017
	05
	43.587.486,89
	3509 / 30-05-2016

	13
	Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα
Θεσσαλονίκη–Πολύγυρος (ΕΟ 16), Τμήμα: Θέρμη–Γαλάτιστα – Φάση Β΄
	09
	12.122.266,06
	1152 / 17-02-2017
	05
	28.834.061,76
	9422 / 23-12-2016

	14
	Βελτίωση /αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφ. Οδού Θεσσαλονίκης από πέρας κόμβου Κ16 (Λαχαναγορά) – κόμβο Κ5 (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου)
	09
	35.812.207,85
	1477 / 06-03-2017
	05
	84.633.009,57
	9353 / 22-12-2016

	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού Χώρου Βιβλιοθήκης 
	09
	5.081.067,77
	727 / 17-02-2017
	06
	3.970.983,80
	α.π. 6776 / 23-12-2016

	2
	Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση υπάρχοντος κτιρίου, προμήθεια/εγκατά σταση ιατρικού/ξενοδοχειακού εξοπλισμού Γεν.Νοσ.Πτολεμαϊδας "Μποδοσάκειο"
	09
	2.023.894,72
	731 / 17-02-2017
	06
	4.869.059,42
	α.π. 6098 / 05-12-2016

	 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Κάθετος Άξονας 80 Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορμένιο : Τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα (Κωδ. 80.1.2) ***
	09
	16.473.944,46
	α.π.5834/ΠΕ/24-02-17
ΑΔΑ : Ω9ΩΝΛΒ-9Σ7
	05
	39.716.332,75
	α.π. 5363/23-11-2016
ΑΔΑ: ΨΛ3Β7ΛΒ-ΞΝΑ

	2
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΖΩΝΗ 1
	09
	2.446.607,26
	α.π.4923 ΠΕ/19-01-17 / 
ορθή επαν/ψη 24-02-17
ΑΔΑ : 63ΩΦ7ΛΒ-30Σ 
	05
	3.211.407,49
	α.π. 3674/25-08-2016
ΑΔΑ: 71157ΛΒ-ΩΧΩ


*	όπως περιγράφεται στο σχετικό Δελτίο Διαχωρισμού
**	όπου χρειάζεται, να γίνει αναφορά στις πράξεις με συνολικό κόστος Α'και Β' φάσης μικρότερο των 5εκ. πχ τμήμα οριζόντιου έργου, πράξη μεγάλου έργου κλπ. Επίσης, να γίνει αναφορά στις περιπτώσεις όπου η Β' φάση δεν έχει ακόμη ενταχθεί, ώστε να αποδεικνύεται η δέσμευση για ολοκλήρωση του έργου.
***	Πράξη μεγάλου έργου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 Απόφαση της Επιτροπής : C (2016) 570 final / 2-2-2016 - CCI 2010GR161PR018
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	ΕΣΠΑ 2007-2013
	ΕΣΠΑ 2014-2020
	 

	Α/Α
	MIS
	ΕΡΓΟ
	Ε.Π.
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Α' φάσης
(Συνοπτική Περιγραφή)*
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Α' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗ ΡΩΣΗΣ
	Ε.Π.
	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(Συνοπτική Περιγραφή)*
	Π/Υ (Συνολική ΔΔ Β' φάσης)
	ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

	1
	374785
	Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ (ΔΜ) & ΠΑΑ 2007-2013
	Το μεγάλο έργο υλοποιείται σε δύο Φάσεις. Η Α΄ Φάση προϋπολογισμού 60.209.703,35 ευρώ (κοινοτική αξία), χρηματοδοτήθηκε κατά 50.765.531 ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 (49.183.947 ευρώ από το ΕΠ ΨΣ και 1.581.584 ευρώ από το ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ-Δυτ. Μακεδονία) και κατά 9.444.172,35 ευρώ από πόρους του ΠΑΑ 2007-2013.
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, με τη χρηματοδότηση και του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» στις περιοχές Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης, ολοκληρώθηκαν το 60% (Ορόσημα Α1 και Α2) του στόχου στη Βόρεια (Lot 1) και Νότια (Lot 3) Ελλάδα και το 30% (Ορόσημο Α1) του στόχου στην Κεντρική (Lot 2) Ελλάδα. Πρόκειται για 929 οικισμούς όπου κατοικούν 185.862 κάτοικοι. Το σύνολο του στόχου θα επιτευχθεί στη Β΄ Φάση 2014-2020.
	60.209.703
	21/02/2017
απ:151.360/ ΨΣ510-Β
	ΕΠΑΝΕΚΚΙ
ΝΗΣΗ και ΠΑΑ 2014-2020
	 Η Β΄ Φάση, Π/Y 100.851.388,33 €, χρηματοδοτείται κατά 63.661.426,74 € από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) και κατά 37.189.961,59 € από πόρους του ΠΑΑ 2014-2020 (με εκχώρηση διαχείρισης στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ). Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, με τη χρηματοδότηση και του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» στις περιοχές Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης, ολοκληρώθηκαν το 60% (Ορόσημα Α1 και Α2) του στόχου στη Βόρεια (Lot 1) και Νότια (Lot 3) Ελλάδα και το 30% (Ορόσημο Α1) του στόχου στην Κεντρική (Lot 2) Ελλάδα. Πρόκειται για 929 οικισμούς όπου κατοικούν 185.862 κάτοικοι. Το σύνολο του στόχου θα επιτευχθεί στη Β΄ Φάση 2014-2020.
	100.851.388
	απ.8011/ 2672/ A2/ 22.12.2016 και 8008/ 2671/ A2/ 22.12.2016
	Τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα (phasing)
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΑΠ1 (ΕΠ ΨΣ) 2007-2013 (ευρώ): 48.938.412,16

	2
	525917
	Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Η πράξη υλοποιείται με 3 Υποέργα: - Υποέργο 1 «Δημιουργία & θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας (cloud datacenter facilities) & συστημάτων (co-location datacenter facilities)», - Υποέργο 2 «Προμήθεια, εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία προηγμένου εξοπλισμού υπολογιστικής, δικτυακής και αποθηκευτικής ισχύος (cloud computing capacity) & Προμήθεια, εγκατάσταση παραμετροποίηση & θέση σε λειτουργία λογισμικού υποδομής (infrastructure management software) και Πιστοποίηση κόμβου κατά ISO για την ΚτΠ ΑΕ & την ΓΓΠΣ», - Υποέργο 3 «Υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών & συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud με ίδια μέσα».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε η Μελέτη Εφαρμογής & η Έγκριση Πίνακα Υλικών και φασεολογίου, εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 1, καθώς & η Μελέτη Εφαρμογής-Ανάλυση Ψηφιακών Υπηρεσιών/ Εφαρμογών, και εγκαταστάθηκε μέρος του εξοπλισμού και λογισμικού του Υποέργου 2.
	3.100.825,91
	16/02/2017
απ:151.303/ ΨΣ410-Β
	ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των Υποέργων 1 και 2, καθώς και οι υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud, δηλαδή το σύνολο του Υποέργου 3.
	14.699.764
	απ.8112/ 2725/ Α2/ 28.12.2016 
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ): 2.635.702

	3
	270966
	Εθνικό Ληξιαρχείο
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε ένα τμήμα των Υποέργων 3 & 5 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Α’ & Γ’, & συγκεκριμένα σαρώθηκαν 7.332.342 & καταχωρήθηκαν 5.331.123 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. Επίσης, ολοκληρώθηκαν πλήρως τα Υποέργα 4, 6 & 7 Ψηφιοποίησης Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδων Β’ (Υπόλοιπο Αττικής – Νησιά Βόρειου Αιγαίου – Κρήτη), Δ’ (Δυτική Ελλάδα - Ιόνια Νησιά – Πελοπόννησος) & Ε’ (Στερεά Ελλάδα – Θεσσαλία – Ήπειρος), & συγκεκριμένα σαρώθηκαν 12.643.355 & καταχωρήθηκαν 9.455.912 Ληξιαρχικές Πράξεις αντιστοίχως. 
	14.656.988
	17/02/2017
απ:151.329/ ΨΣ408-Β
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Πολιτών (Υποέργο 1) και η Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων (Υποέργο 2), και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των καταχωρημένων Ληξιαρχικών Πράξεων (Υποέργο 8), Υποέργα τα οποία, παρόλο που είχαν σημαντική υλοποίηση την περίοδο 2007-2013, για διαχειριστικούς λόγους, μεταφέρονται ολόκληρα στη Β’ Φάση 2014-2020 της πράξης, καθώς και το Υποέργο 9 που δεν ενεργοποιήθηκε καθόλου την ΠΠ 2007-2013.
	13.472.832
	απ.3953/ 27.12.2016 Ορθή Επανάληψη 13.01.2017
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ): 12.458.440

	4
	300571
	Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Η πράξη υλοποιείται με 3 Υποέργα:
- Υποέργο 1 «Ενέργειες υποστήριξης, καταχώρισης δεδομένων»,
- Υποέργο 2 «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα», που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού/λογισμικού, στην ανάπτυξη των εφαρμογών και της Διαδικτυακής Πύλης, σε υπηρεσίες μετάφρασης, εκπαίδευσης χρηστών και δημοσιότητας του έργου, 
- Υποέργο 3 «Υλοποίηση Αρχαιολογικού Κτηματολογίου», που αφορά σε εργασίες ψηφιοποίησης έντυπου αρχείου (έγγραφα, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες), εργασίες γεωναφοράς/διανυσματοποίησης, εργασίες χωρικού εντοπισμού ακινήτων, περιοχών και  μνημείων και αντίστοιχες (τοπογραφικές) εργασίες πεδίου. 
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν τα Υποέργα 1 και 2, πλην ενός τμήματος του Υποέργου 1 που αφορά στον έλεγχο της ορθότητας δεδομένων που μετέπεσαν στο ΟΠΣ και στην εκπόνηση νομοπαρασκευαστικών μελετών.
	2.274.780
	17/02/2017
απ:151.326/ ΨΣ316-Β
	ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθεί το προαναφερθέν υπολειπόμενο τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3.   
	3.892.174
	απ.7902/ 2636/ Α2/ 20.12.2016
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ): 1.933.563

	5
	304429
	Ηλεκτρονική Πολεοδομία
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν:
- Η Μελέτη Εφαρμογής, που αφορά στη μελέτη προδιαγραφών της διαδικασίας συλλογής, επεξεργασίας και εφαρμογής σε ψηφιακό υπόβαθρο των απαιτούμενων Γεωγραφικών και Θεματικών στοιχείων, 
- Η δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με ψηφιακό (διανυσματικό) γεωγραφικό υπόβαθρο (ψηφιακό χάρτη) για κάθε νομό, με τρεις ακρίβειες (ίση ή καλύτερη του 1/1.000, του 1/50.000 και του 1/250.000),
- Η δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων τοπικών ρυθμίσεων-όρων και περιορισμών δόμησης, ο μηχανισμός επικαιροποίησής της και το λογισμικό αναζήτησης και παρουσίασης,
- Η δημιουργία βάσης δεδομένων θεματικών ομάδων–οντοτήτων ενδιαφέροντος.
	7.680.855
	28/02/2017
απ:151.415/ ΨΣ535-Β
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: 
- Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιστημονικής υποστήριξης των χρηστών,
- Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και καλής λειτουργίας των συστημάτων (εφαρμογών και εξοπλισμού). 
	5.414.916
	απ.1595/ 01.08.2017
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ): 6.528.727
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	372942
	Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν: πλήρως το mini data center (Υποέργο 1), η Μελέτη Εφαρμογής και η προμήθεια και εγκατάσταση έτοιμου λογισμικού (Υποέργο 2), η Ανάλυση Απαιτήσεων – Μελέτη Παραγωγής, η ψηφιοποίηση έντυπου υλικού εγγράφων Υπηρεσιών και η Ψηφιοποίηση έντυπου υλικού Εκκλησιαστικών Ακινήτων (Υποέργο 3), το επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των συστημάτων (Υποέργο 4), και τμήμα του Υποέργου 5 (συναλλαγές G2G των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και Προεπεξεργασία Εγγράφων Ακίνητης Περιουσίας–Κωδικολόγιο) και του Υποέργου 6 (ενεργειών δημοσιότητας).
	3.495.565
	16/02/2017
απ:151.302/ ΨΣ1007-Β
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 2 (Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών, Εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία, Κατάρτιση και Υποστήριξη Χρηστών του έργου), οι υπόλοιπες φάσεις του Υποέργου 3 (πλήρης διοικητική και γεωχωρική τεκμηρίωση σημαντικών ακινήτων και πιλοτική λειτουργία-εκπαίδευση στελεχών), καθώς και το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο των Υποέργων 5 και 6.
	4.834.214
	απ.3952/ 27.12.2016
Ορθή Επανάληψη 20.03.2017
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ): 2.971.231
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	376476
	Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού & Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Η πράξη υλοποιείται με 4 Υποέργα:
- Υποέργο 1 «Συντονισμός Εργασιών Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωση Ακατάγραφων Κινητών Μνημείων», που περιλαμβάνει εργασίες προετοιμασίας των εργασιών ψηφιοποίησης από την Ομάδα Κεντρικού Συντονισμού Εργασιών, επικαιροποίηση και αναβάθμιση της απομακρυσμένης εισαγωγής δεδομένων τεκμηρίωσης και οριστικοποίηση των πεδίων και των λειτουργιών του Εθνικού Μητρώου Μνημείων, υπηρεσίες καταγραφής και τεκμηρίωσης, από τους αρχαιολόγους των Τοπικών Ομάδων Εργασίας, 160.000 ακατάγραφων μνημείων, καθώς και υπηρεσίες ψηφιοποίησης καταγεγραμμένων μνημείων και έλεγχος ποιότητας της καταγραφής, τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης,  
- Υποέργο 2 «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»,
- Υποέργο 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού & Λογισμικού», 
- Υποέργο 4 «Ανάπτυξη Εφαρμογών».
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκε τμήμα του Υποέργου 1, καθώς και το σύνολο του Υποέργου 3, με την εγκατάσταση ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης και την προμήθεια φορητών σταθμών ψηφιοποίησης στις Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Δημόσια Μουσεία σ πόλη τη χώρα, καθώς και κεντρικών σταθμών ελέγχου και συντονισμού εργασιών σε Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). 

	2.483.967
	17/02/2017
απ:151.325/ ΨΣ285-Β
	ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν: το υπολειπόμενο αντικείμενο του Υποέργου 1, το σύνολο του Υποέργου 2 που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των καταγεγραμμένων μνημείων (ψηφιακή τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση συνοδευτικού οπτικού υλικού), επαγγελματική ψηφιακή φωτογράφηση ακατάγραφων και καταγεγραμμένων μνημείων που χρήζουν εξειδικευμένου χειρισμού, σύνταξη σύντομων εύληπτων κειμένων παρουσίασης μέρους των ψηφιοποιημένων μνημείων (10%) στο ευρύ κοινό, μετάφραση των κειμένων αυτών στην αγγλική γλώσσα, διαμόρφωση εικονικών εκθέσεων και εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη παρουσίαση και ανάδειξη του υλικού στη Διαδικτυακή Πύλη Προβολής, και το σύνολο του Υποέργου 4 που περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργική εγκατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και της Διαδικτυακής Πύλης Προβολής, την μετάπτωση στοιχείων περίπου 500.000 μνημείων που θα τεκμηριωθούν και ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και περίπου 140.000 μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο έργο του Γ’ ΚΠΣ, και τις υπηρεσίες προβολής και εκπαίδευσης των χρηστών.
	5.399.182
	απ.7903/ 2637/ Α2/ 20.12.2016
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ): 2.111.372
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	383639
	Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία
	ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΠ
	Το έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη διαχείριση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών προς το κοινό και την υποβοήθηση των υποστηρικτικών λειτουργιών των δικαστηρίων. Το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ θα εξυπηρετεί πολιτικά και ποινικά δικαστήρια στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας καθώς και τον Άρειο Πάγο και τις Εισαγγελίες, ενώ σχεδιάζεται να επεκταθεί στους δικαστικούς φορείς όλης της χώρας. Υλοποιείται με ένα Υποέργο.   
Στην Α΄ Φάση 2007-2013 του έργου, ολοκληρώθηκαν οι Φάσεις της Ανάλυσης Απαιτήσεων Ψηφιακών Υπηρεσιών/Εφαρμογών, της Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού και Έτοιμου Λογισμικού και της Ανάπτυξης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Εφαρμογών.
	5.687.255
	15/02/2017
απ:151.262/ ΨΣ1184-Β
	ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
	Στη Β΄ Φάση 2014-2020 του έργου, πρόκειται να ολοκληρωθούν οι Φάσεις της Παραμετροποίησης–Μετάπτωσης Δεδομένων, της Εκπαίδευσης, της Δοκιμαστικής Λειτουργίας και της Παραγωγικής Λειτουργίας. 
	3.705.809
	απ.1067/ 28.07.2017
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠ ΨΣ 2007-2013 (ευρώ): 4.834.167


*	όπως περιγράφεται στο σχετικό Δελτίο Διαχωρισμού
**	όπου χρειάζεται, να γίνει αναφορά στις πράξεις με συνολικό κόστος Α'και Β' φάσης μικρότερο των 5 εκ.€, π.χ. τμήμα οριζόντιου έργου, πράξη μεγάλου έργου κλπ. Επίσης, να γίνει αναφορά στις περιπτώσεις όπου η Β' φάση δεν έχει ακόμη ενταχθεί, ώστε να αποδεικνύεται η δέσμευση για ολοκλήρωση του έργου


· ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2007-2013
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	1
	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΥΤ)
	ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 
(2007GR161PO001)
	Στην Α Φάση περιλαμβάνονται εργασίες Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, αγορά των απαιτούμενων γηπέδων καθώς και οι εργασίες του 1ου Σταδίου της Α Φάσης του έργου που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ορόσημα (ΟΡΟΣΗΜΟ 5 της σύμβασης –Πρωτ. Επιθεωρ.27-08-2015, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ υπ αριθμ 9 του Φορέα, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Νο 7, ΔΝΕΜ/22742/29.10.2015 (Πιστοποίηση)) .
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
ΥΕ 1 Εργασίες Προγραμματισμού και σχεδιασμού. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες Προγραμματισμού και σχεδιασμού
ΥΕ 2 Ωκεανογραφικές Μελέτες. Έχουν ολοκληρωθεί οι Ωκεανογραφικές μελέτες
ΥΕ 3 Αγορά γης. Έχει ολοκληρωθεί η αγορά των απαιτούμενων γηπέδων
ΥΕ 4 Ομάδα Εργασιών Α: ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 150KV ΛΑΥΡΙΟΥ –ΣΥΡΟΥ: Το αντικείμενο της Ομάδας Α στο 1ο Στάδιο περιλαμβάνει: Τη βιομηχανική παραγωγή του καλωδίου για τη διασύνδεση του Λαυρίου με τη νήσο Σύρο με ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 150 kV τύπου Cu/XLPΕ διατομής 3x630 mm2 καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης των υποβρύχιων καλωδίων στο Λαύριο και τη Σύρο είναι 108 km. Η διασύνδεση Λαυρίου -Σύρου θα ολοκληρωθεί στο 2ο Στάδιο της Α Φάσης του έργου
ΥΕ 5 Ομάδα Εργασιών Β: ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 150KV ΤΗΝΟΥ-ΣΥΡΟΥ, ΣΥΡΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ-ΠΑΡΟΥ: Το αντικείμενο της Ομάδας Β στο 1ο Στάδιο περιλαμβάνει:
Β.1 Υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Σύρου – Μυκόνου
Τη διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου –Μυκόνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο ΕΡ 150 kV , τύπου Cu/XLPΕ διατομής 3x300 mm2 καθαρής ισχύος 140 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Σύρο και Μύκονο είναι 35 km.
B.2. Υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Σύρου – Τήνου
Tη διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου –Τήνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο ΕΡ . 150 kV , τύπου Cu/XLPΕ διατομής 3x630 mm2 καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Τήνο και Σύρο είναι 33 km
Β.3.Υποβρύχια καλωδιακή διασύνδεση 150 kV Σύρου – Πάρου
Την ολοκλήρωση της μελέτης βυθού, την πραγματοποίηση εκσκαφών κατά μήκος της όδευσης του υπογείου τμήματος του καλωδίου και εκσκαφών για την προετοιμασία του λάκκου συνδέσμων στη Σύρο καθώς και την προεργασία για την πραγματοποίηση της τελικής δοκιμής υψηλής τάσης AC μετά την εγκατάσταση (περιλαμβάνει την εξασφάλιση, μεταφορά και παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και τις απαραίτητες ρυθμίσεις).
ΥΕ 6 Ομάδα Εργασιών Γ: Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ 150KV ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΤ 400KV ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ Υ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150KV ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΥΡΟ –ΠΑΡΟ – ΜΥΚΟΝΟ:
Γ.1. Μεγάλο μέρος των χωματουργικών έργων (εκσκαφές, επιχώσεις, τμήμα τοίχου αντιστήριξης) για την ανέγερση ενός (1) Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV.
Γ.2. Μεγάλο μέρος των χωματουργικών έργων (εκσκαφές, επιχώσεις, τμήμα τοίχου αντιστήριξης) για την ανέγερση ενός (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Σύρο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, (όπου ΜΤ:Μέση Τάση),
Γ.3 Μεγάλο μέρος των χωματουργικών έργων (εκσκαφές, επιχώσεις, ολοκλήρωση τοίχου αντιστήριξης) για την ανέγερση ενός (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Πάρο, ο οποίος θα είναι κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV.
ΥΕ 7 Ομάδα Εργασιών Δ: ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (SVC)+/-100MVAr:
Εκπόνηση του 80% των μελετών των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση ενός (1) συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος «SVC», ικανότητας αντιστάθμισης +/-100 MVAr, σε διατιθέμενο χώρο εντός του οικοπέδου του νέου Υ/Σ GIS 150 kV/MT στη νήσο Σύρο. Ολοκλήρωση της βιομηχανοποίησης και επιθεώρηση των διατάξεων βαλβίδων SVC («thyristor valves») καθώς και του συστήματος ψύξης αυτών.
ΥΕ 8 ΦΑΣΗ Β: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ: Δεν υλοποιήθηκε στην Α Φάση
ΥΕ 9 ΦΑΣΗ Γ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ: Δεν υλοποιήθηκε στην Α Φάση
	18.391.275,85
	7916/Β1/2878/21.12.2016

Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Α’ Φάσης των τμηματοποιημένων Πράξεων (phasing), που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, με βάση τα στοιχεία της λογιστικής μερίδας του συνολικού έργου. Σημειώνεται ότι το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο του συνολικού έργου «Διασύνδεση των Κυκλάδων με Το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης (ΥΤ)» ανέρχεται σε συνολικό επιλέξιμο κόστος (ενισχυόμενο Προϋπολογισμό) 115.486.818,62 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε δημόσια δαπάνη (ποσοστό 35% του ενισχυόμενου Προϋπολογισμού) 40.420.386,52 ΕΥΡΩ.
	ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 
(2014GR16M2OP001)
	Για την Πράξη «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΥΤ)», προβλέπεται η υλοποίηση του 2ου Σταδίου της Α Φάσης, της Β Φάσης και της Γ Φάσης
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ
Τα παραδοτέα κάθε υποέργου έχουν ως εξής:
ΥΕ 4 Ομάδα Εργασιών Α: ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 150KV ΛΑΥΡΙΟΥ –ΣΥΡΟΥ : Ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης των υπόγειας και υποβρύχιας καλωδιακής διασύνδεσης Λαυρίου –Σύρου.
ΥΕ 5 Ομάδα Εργασιών Β: ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 150KV ΤΗΝΟΥ-ΣΥΡΟΥ, ΣΥΡΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ-ΠΑΡΟΥ:
Β1. Ολοκλήρωση της διασύνδεσης μεταξύ των νήσων Σύρου – Μυκόνου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο ΕΡ 150 kV, τύπου Cu/XLPE, διατομής 3 x 300 mm2, καθαρής ισχύος 140 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Προμήθεια υπόγειων καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150kV, Cu/XLPE διατομής 300 mm2, καθαρής ισχύος 140MVA (με ανοχή έως 2,5%): 3x350m επί της Σύρου και 3x350 επί της Μυκόνου. Ολοκλήρωση εργασιών εγκατάστασης υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων.
Β.2.Ολοκλήρωση των δοκιμών παραλαβής υποβρύχιου-υπόγειου καλωδίου καθώς και εργασιών εγκατάστασης για τη διασύνδεση μεταξύ των νήσων Σύρου-Πάρου με ένα υποβρύχιο τριπολικό καλώδιο ΕΡ 150KV, τύπου Cu/XLPE διατομής 3x300 mm2, καθαρής ισχύος 140MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Σύρο και Πάρο είναι 46 km. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150kV, Cu/XLPE διατομής 300 mm2, καθαρής ισχύος 140MVA (με ανοχή έως 2,5%): 3x350m επί της Σύρου και 3x80 επί της Πάρου
Β.3.Ολοκληρωση των δοκιμών παραλαβής υποβρύχιου-υπόγειου καλωδίου καθώς και εργασιών εγκατάστασης της διασύνδεσης μεταξύ των νήσων Σύρου –Τήνου με ένα τριπολικό υποβρύχιο καλώδιο ΕΡ 150 ΚV, τύπου Cu/XLPE διατομής 3x630 mm2 καθαρής ισχύος 200 MVA (με ανοχή έως 2,5%). Η εκτιμώμενη απόσταση μεταξύ των θέσεων προσαιγιάλωσης σε Τήνο και Σύρο είναι 33 km. Για τη διασύνδεση θα απαιτηθούν επιπλέον και τα παρακάτω μήκη υπόγειων μονοπολικών καλωδίων ΕΡ 150KV, Cu/XLPE διατομής 630mm2, καθαρής ισχύος 200MVA (με ανοχή έως 2,5%): 3x600m επί της Τήνου και 3x350m επί της Σύρου
Β.4 Μία (1) εγκατάσταση τερματισμού καλωδίων 150KV σε υφιστάμενο χώρο τερματικού στη νήσο Τήνο.
ΥΕ 6 Ομάδα Εργασιών Γ: Υ/Σ ΖΕΥΞΗΣ 150KV ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΤ 400KV ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ Υ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150KV ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΣΥΡΟ –ΠΑΡΟ – ΜΥΚΟΝΟ
Γ1. Έναν (1) Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου, καθώς και τα έργα σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου (AM/Σ 400/150/30 kV, 280 MVA και πηνίο 30 kV/50 MVAr με τα παρελκόμενά τους, αγωγοί, αλεξικέραυνα, καλώδια, πύλη πηνίου 30 kV κλπ).
Γ2. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Σύρο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου (όπου ΜΤ : Μέση Τάση).
Γ3. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Μύκονο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου.
Γ4. Έναν (1) Υ/Σ 150 kV/ΜΤ στη νήσο Πάρο, κλειστού τύπου με μόνωση αερίου SF6 (GIS) στην πλευρά 150 kV, ανεπτυγμένο εντός κτηρίου.
ΥΕ 7 Ομάδα Εργασιών Δ: ΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (SVC)+/-100MVAr:
Ένα (1) συγκρότημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος «SVC», ικανότητας αντιστάθμισης +/- 100 MVAr, το οποίο θα εγκατασταθεί σε διατιθέμενο χώρο εντός του οικοπέδου του νέου Υ/Σ GIS 150 kV/MT στη νήσο Σύρο, πλήρες, με όλα τα παρελκόμενά του, όπως οι διατάξεις ελεγχόμενων ανορθωτών ισχύος («thyristor valves»), τα φίλτρα αρμονικών, τα πηνία, οι πυκνωτές, οι Μ/Σ 150/20.1 kV για την σύνδεση του συγκροτήματος με τον Υ/Σ 150 kV GIS Σύρου, το κτήριο, οι υπαίθριες διατάξεις εξοπλισμού 150 kV και εξοπλισμού 20.1 kV τα υποστηρικτικά συστήματα ψύξης, πυροπροστασίας, υπαίθριου φωτισμού, αντικεραυνικής προστασίας υπαίθριου εξοπλισμού, το αυτόματο ψηφιακό σύστημα ελέγχου, προστασίας, ενδείξεων, σημάνσεων και τηλεμετάδοσης, τα βοηθητικά συστήματα παροχής και διανομής χαμηλής τάσης ΕΡ και ΣΡ κλπ.
ΥΕ 8 ΦΑΣΗ Β: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ: Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του βρόχου των Κυκλάδων με τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με τη Μύκονο μέσω ενός υποβρύχιου καλωδίου 150kV , ονομαστικής ικανότητας 140MVA και μήκους 7,6 και 40 χλμ αντίστοιχα και ένας υποσταθμό 150kV στη Νάξο. Η φάση αυτή θεωρείται ότι συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του διασυνδετικού σχήματος των Κυκλάδων, καθώς εξασφαλίζει διπλή τροφοδότηση και για τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Νάξο
ΥΕ 9 ΦΑΣΗ Γ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ : Περιλαμβάνει δεύτερη σύνδεση της Σύρου με την ηπειρωτική χώρα μέσω ενός δεύτερου υποβρύχιου τριπολικού καλωδίου 150 kV, ονομαστικής ικανότητας 200ΜVA και μήκους 108 χλμ.
	135.610.158,00
	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ 

 Η αρχική Απόφαση Ένταξης με Α.Π. 7769/2579/Α2/15.12.2016 αφορά στο 2ο Στάδιο της Α' Φάσης, με π/υ 43.600.565,46 €, η οποία και τροποποιήθηκε με την Απόφαση με Α.Π. 8095/2949/27.12.2016 (αύξηση π/υ σε 61.750.858,63 €).
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	2η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑ
	ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013 
(2007GR161PO001)
	ΔΤΦΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών βασικού σχεδιασμού, εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, μελέτης ασφαλείας και λοιπών μελετών του έργου της περαιτέρω αναβάθμισης του ρυθμού αεριοποίησης από 1.000 σε 1.400 m3 ΥΦΑ/h σε κανονική λειτουργία του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα.
ΔΤΦΑ 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
To φυσικό αντικείμενο του ΔΤΦΑ 2, το οποίο ανήκει στην Α Φάση, είναι το εξής:
1. Διαχείριση και παρακολούθηση Έργου, έως και την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 28 της σύμβασης 568/13.
2. Μελέτες και Σχεδιασμός - 2.1. Έγγραφα, Σχέδια & Λίστες υλικών (Τμήμα ΙΙΙ, Παραρτ. C, § 2.1, 2.3, 2.4 - 87% του α/α 2), έως και την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 28 της σύμβασης 568/13. - 2.2. Υπηρεσίες Προμήθειας Υλικών (Τμήμα ΙΙΙ, Παραρτ. C, § 2.1, 2.3, 2.4 - 13% του α/α 2), έως και την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 28 της σύμβασης 568/13.
3. Κινητοποίηση Εργολάβου
4. Εκσκαφή Φρέατος - 4.1 Αποξήλωση υφιστάμενου οδοφωτισμού και καμερών ασφαλείας - 4.2 Κατεδάφιση υφιστάμενης δεξαμενής ύδατος - 4.3 Κατεδάφιση υφιστάμενης πλατείας ασκήσεων πυροσβεστικής - 4.4 Εκσκαφές - 4.5.1 Απομάκρυνση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής εκτός εργοταξίου - 4.6 Μέτρα αντιστήριξης στον υφιστάμενο δρόμο 1-2
5. Σταθεροποίηση πρανών φρέατος - 5.1 Προμήθεια αγκυρίων αντιστήριξης - 5.1.α Προμήθεια σιδηροπλισμού Τοιχίου Φρέατος - 5.2 Εγκατάσταση αγκυρίων αντιστήριξης - 5.3 Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα - 5.4.1 Κατασκευή Αγκυρούμενου Τοιχίου Φρέατος και Τοιχίων Φρέατος RW1, RW2, RW4, RW5
6. Θεμέλιο Δεξαμενής - 6.1 Προμήθεια σιδηροπλισμού - 6.2 Εύρεση και αντιμετώπιση καρστικών εγκύλων - 6.3 Βελτίωση εδάφους στην περιοχή των προσχώσεων - 6.4 Ξυλότυπος θεμελίου - 6.5 Τοποθέτηση σιδηροπλισμού
6.6 Σκυρόδεμα Θεμελίου
7. Εξωτερικό κέλυφος από σκυρόδεμα - 7.1 ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 7.1.2 Προμήθεια μεταλλικών ενθέτων βάσης - 7.1.3 Προμήθεια μαύρων λαμαρινών επένδυσης βάσης - 7.2 ΤΟΙΧΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 7.2.1 Προμήθεια σιδηροπλισμού - 7.2.2 Προμήθεια μεταλλικών ενθέτων τοιχίου - 7.2.3 Προμήθεια μαύρων λαμαρινών επένδυσης τοιχίου
8. Εφέδρανα σεισμικής απομόνωσης - 8.1 Προμήθεια Εφεδράνων Σεισμικής Απομόνωσης - 8.2 Προμήθεια Οπλισμών Βάσεων Σεισμ. Εφεδράνων
11. Οροφή - 1.1 Προμήθεια Μεταλλικού Σκελετού Οροφής - 11.2 Προμήθεια Λαμαρινών Οροφής
17. Όργανα (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου) - 17.4 Προμήθεια Συστ. Αυτομ. Ελέγχου
20. Βυθιζόμενες Αντλίες & Συστήματα άντλησης - 20.1 Προμήθεια Αντλιών & Συστημάτων
22. Σύστημα Εξαερισμού Φρέατος - 22.1 Προμήθεια Ανεμιστήρων
Παρατήρηση: Σε όσα στοιχεία (items) της μορφής «Χ.» ή «Χ.Χ», παρατίθενται στοιχεία μεγαλύτερης ανάλυσης, της μορφής «Χ.Χ» ή «Χ.Χ.Χ» ή «Χ.Χ.Χ.Χ», στην Α Φάση ανήκουν αποκλειστικά τα αναφερόμενα στοιχεία μεγαλύτερης ανάλυσης.
ΔΤΦΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ KAI ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, έως και την  Πιστοποίηση Προόδου – Πληρωμών (PPC) No 25 της σύμβασης 616/13.
ΔΤΦΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ έως την  Πιστοποίηση Προόδου – Πληρωμών (PPC) No 3 της σύμβασης 824/15 (τελικά μη επιλέξιμο).
	3.396.327,62
	560/Β1/137/09.02.2017

Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Α’ Φάσης των τμηματοποιημένων Πράξεων (phasing), που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ, με βάση τα στοιχεία της λογιστικής μερίδας του συνολικού έργου. Σημειώνεται ότι το οριστικοποιημένο οικονομικό αντικείμενο του συνολικού έργου «Β΄ Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας» ανέρχεται σε συνολικό επιλέξιμο κόστος (ενισχυόμενο Προϋπολογισμό) 40.081.756,32 ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί σε δημόσια δαπάνη (ποσοστό 35% του ενισχυόμενου Προϋπολογισμού) 14.028.614,71 ΕΥΡΩ.
	ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 
(2014GR16M2OP001)
	ΔΤΦΑ 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
To φυσικό αντικείμενο του ΔΤΦΑ 2, το οποίο ανήκει στη Β Φάση, είναι το εξής:
1. Διαχείριση και παρακολούθηση Έργου, από την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 29 της σύμβασης 568/13 και μετά.
2. Μελέτες και Σχεδιασμός - 2.1. Έγγραφα, Σχέδια & Λίστες υλικών (Τμήμα ΙΙΙ, Παραρτ. C, § 2.1, 2.3, 2.4 - 87% του α/α 2), από την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 29 της σύμβασης 568/13 και μετά. - 2.2. Υπηρεσίες Προμήθειας Υλικών (Τμήμα ΙΙΙ, Παραρτ. C, § 2.1, 2.3, 2.4 - 13% του α/α 2), από την  Πιστοποίηση Προόδου Εργασιών – Πληρωμών (PPC) No 29 της σύμβασης 568/13 και μετά.
4. Εκσκαφή Φρέατος - 4.5.2 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου
5. Σταθεροποίηση πρανών φρέατος - 5.4.2 Κατασκευή Τοιχίου Φρέατος RW3
7. Εξωτερικό κέλυφος από σκυρόδεμα - 7.1 ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 7.1.1 Προμήθεια σιδηροπλισμού - 7.1.4 Ξυλότυπος βάσης - 7.1.5 Τοποθέτηση σιδηροπλισμού - 7.1.6 Σκυρόδεμα βάσης - 7.1.7 Τοποθέτηση μεταλλικών ενθέτων βάσης - 7.1.8 Ανέγερση μεταλλικής επένδυσης βάσης - 7.2 ΤΟΙΧΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 7.2.4.1 Προμήθεια υλικών προέντασης (σωλήνες/κεφαλές) - 7.2.4.2 Προμήθεια υλικών προέντασης (συρματόσχοινα) - 7.2.5 Μεταφορά στο εργοτάξιο του καλουπιού του τοιχίου - 7.2.6 Συναρμολόγηση του καλουπιού του τοιχίου - 7.2.7 Τοποθέτηση σιδηροπλισμού - 7.2.8 Σκυρόδεμα τοιχίου - 7.2.9 Τοποθέτηση μεταλλικών ενθέτων τοιχίου - 7.2.10 Ανέγερση μεταλλικής επένδυσης τοιχίου - 7.2.11 Εγκατάσταση προέντασης - 7.3 ΟΡΟΦΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - 7.3.1 Προμήθεια σιδηροπλισμού - 7.3.2 Τοποθέτηση σιδηροπλισμού - 7.3.3 Σκυρόδεμα οροφής
7.3.4 Διάστρωση περλίτη στην οροφή - 7.3.5 Βαφή οροφής
8. Εφέδρανα σεισμικής απομόνωσης - 8.3 Τοποθέτηση Οπλισμών Βασεων Σεισμ. Εφεδράνων - 8.4 Σκυροδέτηση Βάσεων Εφεδράνων - 8.5 Τοποθέτηση Εφεδράνων Σεισμικής Απομόνωσης
9. Εσωτερικό μεταλλικό κέλυφος - 9.1 Προμήθεια Μεταλλικού Σκελετού Οροφής - 9.2 Ανέγερση Δευτερεύοντος Πάτου από 9%Ni - 9.3 Ανέγερση της 9%Ni προστασίας της γωνίας του πάτου - 9.4 Ανέγερση του πάτου της δεξαμενής από 9%Ni - 9.5 Ανέγερση του κελύφους της δεξαμενής από 9%Ni
10. Μεταλλικές Κατασκευές
11. Οροφή - 11.3 Προμήθεια Αλουμινένιας Ψευδοροφής - 11.4 Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού Οροφής - 11.5 Ανέγερση Λαμαρινών Οροφής - 11.6 Ανέγερση Αλουμινένιας Ψευδοροφής - 11.7 Ανύψωση οροφής με αέρα
12. Μόνωση
13. Σωληνώσεις και εξαρτήματα - 13.1 Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων & εξαρτημάτων - 13.2 Προμήθεια κρυογενικών στηριγμάτων σωληνώσεων - 13.3 Προμήθεια ανθρακούχων σωλήνων & εξαρτημάτων - 13.4 Προμήθεια κρυογενικών χειροκίνητων δικλείδων - 13.5 Προμήθεια χειροκίνητων δικλείδων - 13.6 Προμήθεια δικλείδων αυτοματισμού και ελέγχου
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
14. Μόνιμα Ικριώματα (μεταλλικά)
15. Φρέατα Αντλιών  - 15.1 Προμήθεια μεταλλικών φρεάτων αντλιών - 15.2 Προκατασκευή μεταλλικών φρεάτων αντλιών - 15.3 Ανέγερση Μεταλλικού Σκελετού Οροφής
16. Ηλεκτρολογικά
17. Όργανα (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου) - 17.1 Προμήθεια Οργάνων Δεξαμενής - 17.2 Προμήθεια Οργάνων Σωληνώσεων - 17.3 Προμήθεια Καλωδίων Οργάνων και Σχαρών - 17.5 Προμήθεια Συστ. και Ανιχνευτών Αερίου & Φωτιάς - 17.6 Ανακαίνιση Υπάρχοντος Συστ. Αυτομ. Ελέγχου - 17.7 Εγκατάσταση Συστ. Αυτομ. Ελέγχου 3ης Δεξ. - 17.8 Σύστημα και Ανιχνευτές Αερίου/Φωτιάς 3ης Δεξ.
18. Πυρόσβεση
19. Σύστημα καθαρισμού - 19.1 Προμήθεια συστήματος καθαρισμού - 19.2 Εγκατάσταση συστήματος καθαρισμού
20. Βυθιζόμενες Αντλίες & Συστήματα άντλησης - 20.2 Εγκατάσταση Αντλιών & Συστημάτων
21. Συστήματα συλλογής διαρροών, αποστράγγισης & αποβλήτων
22. Σύστημα Εξαερισμού Φρέατος - 22.2 Προμήθεια Αεραγωγών/Εξαρτημάτων - 22.3 Εγκατάσταση Ανεμιστήρων - 22.4 Εγκατάσταση Αεραγωγών/Εξαρτημάτων
23. Εργασίες βοηθητικής οδοποιίας
24. Διάφορα (σύμφωνα με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ § 1.15)
25. Δοκιμές και Θέση σε λειτουργία
26. Εκπαίδευση προσωπικού του Κυρίου του Έργου
27. Αρχική Λειτουργία
Παρατήρηση: Σε όσα στοιχεία (items) της μορφής «Χ.» ή «Χ.Χ», παρατίθενται στοιχεία μεγαλύτερης ανάλυσης, της μορφής «Χ.Χ» ή «Χ.Χ.Χ» ή «Χ.Χ.Χ.Χ», στη Β Φάση ανήκουν αποκλειστικά τα αναφερόμενα στοιχεία μεγαλύτερης ανάλυσης.
ΔΤΦΑ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ KAI ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, από την  Πιστοποίηση Προόδου – Πληρωμών (PPC) No 26  της σύμβασης 616/13 και μετά. 
ΔΤΦΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, , από την  Πιστοποίηση Προόδου – Πληρωμών (PPC) No 4 της σύμβασης 824/15 και μετά (τελικά μη επιλέξιμο).
ΔΤΦΑ 5: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ KAI ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΒΑΘ. ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 7: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΟΓΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (τελικά μη επιλέξιμο)
ΔΤΦΑ 8: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΠΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 10: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΑΝΑΒΑΘΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 11: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΤΦΑ 12: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΤΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
	31.875.767,64
	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ 
7672/2542/Α2/13.12.2016
	12.708.979,57

	
	
	ΑΤΤΙΚΗ
(2007GR161PO006)
	
	6.418.091,23
	
	
	
	
	
	24.016.349,24

	
	
	ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ
(2007GR16UPO001)
	
	1.038.117,49
	
	
	
	
	
	3.884.611,68

	
	
	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
(2007GR161PO008)
	
	3.176.078,37
	
	
	
	
	
	11.884.811,95

	 
	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	14.028.614,71   
	 
	 
	 
	31.875.767,64   
	 
	52.494.752,44   

	3
	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΤΗΡΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΧΚΠ)
	ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ
(2007GR16UPO001)
	Το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αντικειμένου της πράξης υλοποιήθηκε μέσω δύο υποέργων και παραδόθηκε σε λειτουργία και χρήση για το κοινό στην παρούσα προγραμματική περίοδο στο οποίο περιλαμβάνονται:
- Η καθαίρεση, απόσυρση και αντικατάσταση των αναβατήρων: α) Αφροδίτης, Βάκχου και Δία και β) Ερμή, Ηνίοχου. / - Η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των νέων αναβατήρων:  α) Αφροδίτης, Βάκχου, Δία, και πεδίου αρχαρίων στην περιοχή Κελλάρια (Τερματικοί Σταθμοί, Πύργοι, Βρόχος Συρματόσχοινου, Φορείς, σταθμοί στάθμευσης φορείων, οικίσκοι ελέγχου λειτουργίας κλπ.) πλήρους εξαρτήσεως ισχύος, συστημάτων ασφαλείας, εποπτείας και συντήρησης μετά των οριζομένων προσαρτημάτων τους, βοηθητικών συστημάτων και υποδομών, χωρικής αναδιοργάνωσης λειτουργιών περιβάλλοντος χώρου. β) Ερμή, Ηνίοχου και Ήρας στην περιοχή Φτερόλακα (Τερματικοί Σταθμοί, Πύργοι, Βρόχος Συρματόσχοινου, Φορείς, σταθμοί στάθμευσης φορείων, οικίσκοι ελέγχου λειτουργίας κλπ.) πλήρους εξαρτήσεως ισχύος, συστημάτων ασφαλείας μετά των οριζομένων προσαρτημάτων τους. / - Η αναβάθμιση, αντικατάσταση και συμπλήρωση του συστήματος Ηλ. Ισχύος (πέντε Υποσταθμοί, τρία Η/Ζ, δίκτυα Μ.Τ. και Χ.Τ., κλπ.). / Το 1ο Υποέργο αναπτύσσεται στη θέση Κελλάρια του ΧΚΠ, παραλήφθηκε προσωρινά και τέθηκε σε λειτουργία με χρήση από το κοινό και αφορά τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των ακόλουθων:  / - Ενός αποσυμπλεκόμενου ζεύγους συνεζευγμένων (με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας) αναβατήρων Αφροδίτη - Βάκχος μετά του σταθμού στάθμευσης των φορείων τους, μεταφορικής ικανότητας κατά την παράδοση: α) της Αφροδίτης 2400 άτομα/ώρα με ταχύτητα 6m/sec και β) του Βάκχου 2100 άτομα/ώρα με ταχύτητα 5m/sec. / - Ενός συρόμενου αναβατήρα (Δίας) τύπου διθέσιου ελκυστήρα (άγκυρα) μεταφορικής ικανότητας 1186 άτομα/ώρα με ταχύτητα 2,5m/sec. / - Ενός αναβατήρα τύπου αρχαρίων στον Προφήτη Ηλία, μεταφορικής ικανότητας 600 ατόμων ανά ώρα και μεταβλητή ταχύτητα από 0,3 έως 2 m/sec. / - Πλήρως εξάρτησης ισχύος των απαιτούμενων διατάξεων ασφαλείας, εποπτείας και συντήρησης μετά των οριζόμενων προσαρτημάτων τους, βοηθητικών συστημάτων και υποδομών χωρικής αναδιοργάνωσης λειτουργιών περιβάλλοντος χώρου. / - Αντικατάσταση καθ’ ολοκληρίαν τριών υποσταθμών και αναβάθμιση ενός υποσταθμού / προμήθεια τριών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 1100 KVA έκαστο, δίκτυα Μ.Τ. και Χ.Τ., κλπ.). / - Έχει  ολοκληρωθεί το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. Δεν καταβλήθηκε το ποσό 399.658,03 € λόγω της κατάπτωσης επιβληθεισών ποινικών ρητρών  για την υπέρβαση ενδιάμεσων τμηματικών προθεσμιών από τον Ανάδοχο του έργου βάσει συμβατικά χρονικών οροσήμων του έργου. / Το 2o Υποέργο αναπτύσσεται στη θέση Φτερόλακα του ΧΚΠ παραδόθηκε διοικητικά προς χρήση και τέθηκε σε λειτουργία με χρήση από το κοινό έχοντας ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του συμβατικού φυσικού αντικειμένου του στο οποίο περιλαμβάνεται η μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των ακόλουθων: / - Δύο αποσυμπλεκόμενους αναβατήρες Ερμής – Ηνίοχος συνεργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν το συνδετήριο άξονα μεταφοράς επισκεπτών μεταξύ των περιοχών Κελλάρια και Φτερόλακα, μεταφορικής ικανότητος κατά την παράδοση: ο Ηνίοχος με 1140 άτομα ανά ώρα με ταχύτητα 5m/sec και ο Ερμής με 960 άτομα ανά ώρα με ταχύτητα 5m/sec. Οι παραπάνω αναβατήρες έχουν δυνατότητα επαύξησης της μεταφορικής ικανότητας κατά 20% τουλάχιστον με προμήθεια πρόσθετων φορείων εφόσον απαιτηθεί μελλοντικά. / - Ένας αποσυμπλεκόμενος αναβατήρας (Ήρα) μέσα του σταθμού στάθμευσης φορείων με μεταφορική ικανότητα κατά την παράδοση 480 άτομα ανά ώρα με ταχύτητα 4 m/sec και δυνατότητα μελλοντικής επαύξησης της μεταφορικής ικανότητος της σε 960 pph με προμήθεια πρόσθετων γονδολών εφόσον απαιτηθεί μελλοντικά. / - Πλήρως εξάρτησης ισχύος των απαιτούμενων διατάξεων και συστημάτων ασφαλείας μετά των οριζόμενων προσαρτημάτων ανά αναβατήρα. / - Αντικατάσταση καθ’ ολοκληρίαν ενός υποσταθμού και αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου ηλεκτρικής ισχύος (δίκτυα Μ.Τ. και Χ.Τ. κλπ.) / - Έχει πιστοποιηθεί το 89,62% του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου.
	26.853.109,33   
	6303/B1/2253/26.10.2016
	ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 
(2014GR16M2OP001)
	Η Β’ φάση της πράξης αφορά  στην εκτέλεση του υπόλοιπου συμβατικού φυσικού αντικειμένου του 2ου Υποέργου της πράξης στην περιοχή Φτερόλακκα. Το φυσικό αντικείμενο αφορά τα ακόλουθα: α) υποδομές χωρικής αναδιοργάνωσης διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και χιονοδρομικών πιστών, β) μικρής κλίμακας βελτιστοποιήσεις παραμέτρων και έργου, γ) συμπληρώσεις – αναβαθμίσεις συστήματος ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Φτερόλακας, δ) εγκατάσταση συστήματος εφεδρικής ράγας συντήρησης στο σταθμό στάθμευσης φορείων Ηνιόχου – Ερμή, ε) παροχή συμπληρωματικών συνθέσεων σε φορεία - σεναρίων φόρτωσης αναβατήρων, στ) στέγαση διασυνδετικής ράγας σταθμών Άνω Ηνίοχου, Άνω Ερμή, ζ) δασικές αποκαταστάσεις, η) τοποθέτηση συστημάτων εποπτείας και συντήρησης.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ 
- Αναβάθμιση δύο υφιστάμενων υποσταθμών.
- Βοηθητικά συστήματα και υποδομές χωρικής αναδιοργάνωσης για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και τη βέλτιστη λειτουργία χιονοδρομικών πιστών. 
- Εγκατάσταση εφεδρικής ράγας στο σταθμό στάθμευσης φορείων (Ερμή-Ηνίοχου). 
- Δασικές αποκαταστάσεις. 
- Μικρής κλίμακας βελτιστοποιήσεις παραμέτρων και έργου.
- Παροχή συμπληρωματικών συνθέσεων σε φορεία – σενάρια φόρτωσης αναβατήρων. 
- Συστήματα εποπτείας και συντήρησης αναβατήρων και παρακολουθημάτων τους (τηλεδιάγνωση – τηλεπαρακολούθηση, κλπ.).
	1.690.211,00   
	7904/2638/A2/20.12.2016
	-

	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	26.853.109,33   
	 
	 
	 
	1.690.211,00   
	 
	-


*	όπως περιγράφεται στο σχετικό Δελτίο Διαχωρισμού
**	όπου χρειάζεται, να γίνει αναφορά στις πράξεις με συνολικό κόστος Α'και Β' φάσης μικρότερο των 5 εκ.€, π.χ. τμήμα οριζόντιου έργου, πράξη μεγάλου έργου κλπ. Επίσης, να γίνει αναφορά στις περιπτώσεις όπου η Β' φάση δεν έχει ακόμη ενταχθεί, ώστε να αποδεικνύεται η δέσμευση για ολοκλήρωση του έργου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5
Συνοπτικός Πίνακας μη λειτουργουσών πράξεων
(σημείο 3.1.4 και 4.3. του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6
Σωρευτικής Ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής 
ανά κατηγορία  
(σημείο 1.1.3 του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
Πίνακας απολογισμού φυσικής υλοποίησης Ε.Π.
(σημείο 1.1.1 του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης).






















Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των ΕΠ
Μάρτιος 2017	


















ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1
Πίνακας απολογισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων
(σημείο 1.1.2 του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2
Αναλυτικός Πίνακας Απολογισμού Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
(σημείο 1.1.2 του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3
Πίνακας παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου – Τμήμα Δ –χαρακτηριστικά συμμετεχόντων υποέργου για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ
(σημείο 1.1.4 του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)














ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4
Πίνακας ανακλήσεων ανά έτος
(σημείο 1.1.5 του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)



















ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5
Πίνακας συνεισφοράς του ΕΠ στην Στρατηγική της Λισσαβόνας
(σημείο 2.3 του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)






















ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6
Πίνακας καταγραφής και αξιολόγησης ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας του Ε.Π.
(σημείο 4.7 του Υποδείγματος της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης)
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Napdaptnua XVill, Kav(EK) 1828/2006 Hyszpopn: 04102017

@

MINAKAZ 2.1.2 fpre 13:20:49
EMHNKH BHORATA 50 o
vnavrr‘zw OIKONOMIAZ XPHMATOOIKONOMIKA ZTOIXEIA Kuofibe ¥pim EvS_80
& ANATTY:

EGNIKO TTPATHTIKO NAAIZIO ANAGOPAT_ETMA_2007-2013
E.N. Maxebovia - Opdrn
CCl 2007GR161POD0G

7 Vot opég kan umnpenie; Taywhion ETNA 196,127 600 Bnpéoo 95,8271 06823 195621 06823 9984
mpoaTrehaTom e 1y MKM

02 Vrod opéc kan ummnparieg Taywhion ETNA 95707 300 Bnpéoo 97,996,858 73 9199 EE73 9617
mpoaTrehaTom e 1y NAM

3 Vs opéc kan ummnperieg Taywhion ETNA 166574 500 Bnpéoo 782,180,740.51 82,180 74051 10937
mpoTrEhaTGI 1 TN MAMS

04 Wnquakn) ToyKAIOT K ETIEpNUGTKAM TG Z0yAion ETNA 511934 500 Bnpéoo 590,455,180.66 690 455, 18066 11286
oy KM

05 Wnqiakn ohykIon Kl ETgEpnuaTKaMTa Z0yAion ETNA EEEE Bnpéoio 115,590,558.02 115 500 5802 12377
oy TIAM

06 Wnqiakn ohykAIon Kl ETgEpnuaTKeMmTa Z0yAion ETNA 60,157 900 Bnpéoio 86,534,148.91 B5534,14991 1435
o1y NAME

07 Acigbpoc vy K moigmra Jofic amvEoyhion ETNA 65,163 900 Bnpéoio 908,756,082.85 908 256 06286 1049
kM

08 Acigopoc avamuy K moigmra Jofic amvEoyAion ETNA 198046 300 Bnpéoio 216,480,47415 216 480 47415 10931
nam

09 Acigopoc avamuy K moigmra Zofic amvEoyAion ETNA 238,637 700 Bnpéoio 253,228815.38 253 72851638 10611
NAME

10 Teyvi] Ymoompien Eqapuoyig MKN-NAME0ykhian ETNA 44526 400 npéoio 48574,778.27 4657477827 10437

11 Tevi Ymoompitn Eqapuoyic IAMS _ Zoykhian ETNA 4525900 Anpéoio 5,119,156.58 5,119,166.58 11067

Zavoho Mpoypduparo 2,575,000,000 2,792,237,663.30 2,792,237,663.30  108.44)
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@ NapdpTtnua XVIII, Kav(EK) 1828/2006

MINAKAZ 2.2.2
EANHNIKH ARMOKPATIA
YNOYPFEIO OIKONOMIAZ THPHXZIHZ ANQTATQN OPIQN
& ANANTYZHE

EONIKO ZTPATHIIKO MAAIZIO ANA®OPAX_EXIMA_2007-2013
E.N. Makedovia - Opdkn
CCI 2007GR161P0O008

ZUykAion ETNA 196.127.600,00 285.082.143,77 283.339.432,75 195.821.068,23 195.821.068,23
02 S0ykAion ETMNA 95.707.300,00 116.845.266,04 101.290.004,29 91.996.858,73 91.996.858,73
03 ZUykNion ETMNA 166.574.500,00 223.909.484,65 209.455.191,55 182.180.740,51 166.574.500,00
04 SoykAion ETNA 611.934.500,00 919.594.689,19 917.197.549,72 690.455.180,66 611.934.500,00
Ek Twv omoiwv TUtrou EKT 281.265,49 281.265,49 0,00 61.193.450,00
05 SoykAion ETNA 93.394.000,00 160.085.897,39 159.384.559,71 115.590.558,02 93.394.000,00
06 ZUykAion ETMNA 60.157.900,00 94.701.536,15 94.701.536,15 86.534.149,91 60.157.900,00
07 SoykAion ETNA 865.163.900,00 1.262.922.421,63 1.208.236.104,62 908.256.082,86 865.163.900,00
08 S0ykAion ETNA 198.046.300,00 251.526.903,08 240.356.179,65 216.480.474,15 198.046.300,00
09 ZUykhion ETNA 238.637.700,00 313.979.637,14 307.616.728,01 253.228.615,38 238.637.700,00
10 S0ykAion ETNA 44.626.400,00 51.478.593,42 51.396.099,24 46.574.778,27 44.626.400,00
11 ZUykhion ETNA 4.629.900,00 5.344.804,59 5.201.161,40 5.119.156,58 4.629.900,00
ZYNOAO MPOrPAMMATOZX: 2.575.000.000,00 3.685.471.377,05 3.578.174.547,09 2.792.237.663,30 2.570.983.026,96
EK Twv otroiwv Tirou EKT 281.265,49 281.265,49
Zuvoho MetaBaTikiwv Mepioxwv: 2.105.000.000,00 3.047.535.914,52 2.961.199.929,98 2.265.175.000,92 2.100.983.026,96
Z0voAo Mn MetaBaTikwv Mepioxiv: 470.000.000,00 637.935.462,53 616.974.617,11 527.062.662,38 470.000.000,00
Z0volo Aamrav. Texvikig BoriBelag: 49.256.300,00 56.823.398,01 56.597.260,64 51.693.934,85 49.256.300,00

* 01 agéoveg mporepaidtnrag 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10 eivar peraBarikoi
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